


ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ปี 2562 ในภาพรวม ของ กฟน.1 ยังคงค้างเบิกจ่าย วงเงิน 173.305 ล้านบาท จึงจะผ่านเกณฑ์ในระดับ 5 ดังนั้นเห็นควรให้ทุกหน่วยงาน/กฟฟ. ที่ได้รับงบประมาณช่วยเร่งรัด ดำเนินการ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด และรักษาคุณภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพแบบนี้ตลอดไป เพื่อให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน ของ กฟน.1 เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางอัจฉริยา พันธุ์วัฒน)

อก.ชช.(น1)

ณ. ๑ กตช. (อจ.) ๑๖๙๑/๑๕๖๒
วัน ๑๑.๐๖, ๑๑.๒๖, ๑๑.๓๗
จาก กฟน. 1, 2, 3
๑๐/๖/๒๕๖๒



(นายประพันธ์ สีนวล)

อจ.น.1

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.(น1) ถึง อช.(น1)
เลขที่ น.1กชข.(งป) วันที่
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2562
เรียน อช.(น1) ผ่าน อ.บ.พ.(น1) 11 ต.ค. 2562

กชข.(น1) ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจำปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) ในภาพรวม กฟน.1 มีวงเงินดำเนินการปี 2562 วงเงิน 1,212.595 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2562 วงเงิน 579.086 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายสะสม (ม.ค.-ก.ย.) วงเงิน 405.781 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.07 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน ดำเนินการ ปี 2562	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2562	การเบิกจ่าย (ม.ค.-ก.ย. 62)	คงเหลือ ดำเนินการ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ (P)					
- ค่าใช้จ่ายหน้างาน	765.301	153.968	125.934	28.034	81.79
- งานจัดซื้อวัสดุขาดแคลน (1000)	15.426	15.426	23.365	(7.939)	151.46
- งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (2000)	85.724	77.558	77.186	0.372	99.52
- งานจัดซื้อวัสดุรอง (6000)	130.984	130.984	42.791	88.193	32.67
- งานจัดซื้อวัสดุรองเพิ่มเติม (7000)	1.632	1.632	0.000	1.632	-
รวมงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ (P)	999.067	379.568	269.275	110.293	70.94
งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ (I)					
- ค่าใช้จ่ายหน้างาน	62.874	49.423	34.893	14.530	70.60
- งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	8.037	8.037	8.008	0.029	99.64
- งานจัดซื้อวัสดุรอง	25.756	25.710	17.623	8.086	68.55
- จัดซื้อทรอปเฮาท์ 22 KV. และ 33 KV	0.525	0.525	0.525	0.000	100.00
รวมงบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ (I)	97.191	83.695	61.050	22.645	72.94
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน					
อำนาจ รผก.(ก1)	1.529	1.529	0.294	1.235	19.23
อำนาจ อช.	30.000	30.000	24.500	5.500	81.67
งบที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง กฟช. ดำเนินการ	84.808	84.294	50.662	33.632	60.10
รวมงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	116.337	115.823	75.456	40.367	65.15
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	1,212.595	579.086	405.781	173.305	70.07

ตามบันทึกข้อตกลง กับ สรท.(ภ1) กำหนดเกณฑ์การวัดความสามารถในการบริหารงานงบประมาณปี 2562 โดยวัดจากผลการเบิกจ่ายต่อเป้าหมาย ดังนี้

ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปี 2562				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100

เกณฑ์การวัดความสามารถในการบริหารงานงบประมาณปี 2562 แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ตามรายละเอียดดังนี้-

1. ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (สะสม)

หน่วย: ล้านบาท

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2562	การเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระดับ
ไตรมาสที่1 (ม.ค.-มี.ค.62)	78.359	92.450	117.98	5
ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ย.62)	207.310	233.272	112.52	5
ไตรมาสที่3 (ม.ค.-ก.ย.62)	377.015	405.781	107.63	5

กพณ.1 มีเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส3 (ม.ค.-ก.ย.) วงเงิน 377.015 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายสะสม (ม.ค.-ก.ย.) วงเงิน 405.781 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107.63 ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ 5

2. ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (รายไตรมาส)

หน่วย: ล้านบาท

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2562	การเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละไตรมาสเฉลี่ย	ระดับ
ไตรมาสที่1 (ม.ค.-มี.ค.62)	78.359	92.450	117.98	100.00	5
ไตรมาสที่2 (เม.ย.-มิ.ย.62)	128.951	140.821	109.21	100.00	5
ไตรมาสที่3 (ก.ค.-ก.ย.62)	169.705	172.510	101.65	100.00	5
หมายเหตุ : ร้อยละการเบิกจ่ายของแต่ละไตรมาสที่นำมาคำนวณ เพื่อหาร้อยละเฉลี่ย หากสามารถเบิกจ่ายได้เกินร้อยละ 100 ให้ใช้ร้อยละ 100 ในการคำนวณ					

กพณ.1 มีเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาส3 (ก.ค.-ก.ย.) วงเงิน 169.705 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย (ก.ค.-ก.ย.) วงเงิน 172.510 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.65 ของเป้าหมายไตรมาส3 และ เฉลี่ย 3 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 100 ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 5