

รายงานสถานะการบริการประชาชน

รายงานประจำเดือน ก.พ.65 การไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 2

รายการ	มิติเมตร		ขยายเขตระบบชำหน่าย		หมายเหตุ
	ใหม่	เปลี่ยน/เพิ่ม	แรงสูง	แรงต่ำ	
1 ค่าวัสดุที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ยกมาจากเดือนที่ก่อนมา)	1	5	4	3	
2 ค่าวัสดุที่รับในเดือนนี้	234	50	14	8	
3 รวม ค่าวัสดุที่ต้องดำเนินการทั้งหมดภายในเดือนนี้	235	55	18	11	ข้อ 3 = 1+2
4 ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน	232	39	17	11	
5 ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในเดือน (ยกไปในเดือนถัดไป)	3	16	1	0	ข้อ 5 = 3-4
6 การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ					
แยกเป็น ผู้ใช้ไฟไม่ชำระเงิน					
6.1 ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน (มิติเมตร) - แรงสูง					
6.2 ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน (มิติเมตร) - แรงต่ำ					
6.3 ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน (งานขยายเขต)					
มาตรฐานคุณภาพการบริการ					
6.4 งานไม่เกินกำหนดมาตรฐาน					คือทำเสร็จภายในกำหนด
6.5 งานที่ต่ำกว่ากำหนดมาตรฐาน					คือทำไม่ทันภายในกำหนด
จำนวนตัวเลขในข้อ 6 รวมกันแล้วต้องเท่ากับข้อ 5	3	16	1	0	
ปัญหาและอุปสรรค / อุปกรณ์ที่ขาดแคลน					
7 ผู้ใช้ไฟ ยังไม่ได้ชำระเงิน		19	1	0	แจ้งค่าใช้จ่ายแล้วแต่ยังไม่ชำระเงิน
8 ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งสายภายในยังไม่เรียบร้อย / เอกสารไม่ครบ					ยังไม่แจ้งค่าใช้จ่าย
9 ขาดแคลนมิติเมตร ขนาด 15 แอมป์ 1 เทส					
10 ขาดแคลนมิติเมตร ขนาด 15 แอมป์ 3 เทส					
11 มิติเมตร C.T. / รอการขยายเขตแรงต่ำ					
12 ขาดแคลนอุปกรณ์					ให้รับซื้ออุปกรณ์ที่ขาดแคลนของเมือง
13 อุบัติเหตุทางค่านินภัย					
จำนวนผลรวมตั้งแต่ข้อ 7-13 รวมกันแล้ว ต้องเท่ากับข้อ 5	19	1	0		

หน้า 1