



บันทึก


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผบบ.กฟอ.แม่สาย.....ถึง.....กฟอ.แม่สาย.....
เลขที่.....น.๑ มสย.(ปป.)...../๒๕๕๙.....วันที่.....๕ มกราคม ๒๕๕๙.....
เรื่อง.....แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื้อสารของ กฟภ. และรื้อถอนคอนสื้อสารเดิมฯ พื้นที่ กฟอ.แม่สาย.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.แม่สาย ผ่าน รจก.(ท)

ผบบ. กฟอ.แม่สาย ขอนำส่งแผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื้อสารของ กฟภ. และรื้อถอนคอนสื้อสารเดิม พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS ในพื้นที่ กฟอ.แม่สายจำนวน ๑ เส้นทาง งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนดังกล่าว มาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายวีระวิทย์ เทพอำพันธ์)
ผบ.ปป. กฟอ.แม่สาย

ที่ น.๑ มสย.(.....) ๒๐๕๘/๒๕๕๙
รจก.(ท)
รจก.(ท)
ผบ. แม่, พม, ตม, กฟ.
ผ.แม่สาย
X

(นายวีระพันธ์ พองตุ่น)
ผจก.กฟอ.แม่สาย
- 5 ม.ค. 2559

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.แม่สาย

โทร ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔ ต่อ ๑๕๑๕๕ - ๕๗

โทรสาร ๐-๕๓๗๓-๑๙๒๗

สแกนแล้ว	
☒ สัม	☐ สไฟฟ้า
วันที่ ๑ ๙ พ.ค. ๒๕๕๙	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อกสารของ กฟภ. และรื้อถอนคอน
สื่อกสารเดิม พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS
ในพื้นที่ กฟอ.แม่สาย จำนวน ๑ เส้นทาง
งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสตรัคติฟพร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ TAMS
ในพื้นที่ กฟอ.แม่สาย จำนวน ๑ เส้นทาง งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสตรัคติฟของ กฟภ. และรื้อถอนคอนสตรัคติฟพร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS ในพื้นที่ กฟอ.แม่สาย จำนวน ๑ เส้นทาง งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘	จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสตรัคติฟของ กฟภ. และรื้อถอนคอนสตรัคติฟพร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS ในพื้นที่ กฟอ.แม่สาย จำนวน ๑ เส้นทาง งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘	นายอำนาจ ยอดผ่านเมือง พชง.ผบ.กฟอ.แม่สาย
๒.ด้านบุคลากร ผบ.กฟอ.แม่สาย ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		

ข้อมูลจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสโตรของ กฟผ. และรื้อถอนคอนสโตรสารเดิม พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ TAMS
ในพื้นที่ กฟอ.แม่สาย จำนวน ๑ เส้นทาง งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘

ลำดับ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	
				ที่ทำงาน	บ้าน/มือถือ
๑	กฟอ.แม่สาย	นายวีระพันธ์ ฟองตุ่น นายประพันธ์ วิรุจวานิชย์ นายประจักษ์ ศรีสุนทร นายวิระวิทย์ เทพอำพันธ์ นายบุญสิทธิ์ บัวรวย นายอำนาจ ยอดผ่านเมือง นายประกอบ คำเตชะ นายวิกรม เจือจาง	ผจก รจก.(ท.) ชจก.(บ.) หผ.ปป ชผ.ปป. วศก.ผปป. หผ.คป วศก.	๐-๕๓๗๓-๓๑๙๙ ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔ ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔ ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔ ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔ ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔ ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔ ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔	๐๘๖-๖๕๗-๑๙๗๔ ๐๘๑-๘๘๕-๖๓๙๒ ๐๘๑-๗๑๖-๙๘๘๗ ๐๙๕-๔๔๖๑๒๖๓ ๐๘๓-๕๖๗๓๐๙๒ ๐๘๙-๑๔๒๕๑๑๔ ๐๘๙-๗๐๑๕๐๗๙ ๐๘๑-๘๘๕-๒๐๓๔
๒	บริษัท มีทรัพย์ อินเตอร์ติก จำกัด	นายสมเกียรติ บัวม่วง	ผู้รับเหมา	๐๘๑-๓๔๗-๕๑๘๕	

ที่	หัวข้อ	จัดซื้อแบบประกวดราคา อำนาจเขต		จัดซื้อแบบสอบราคา อำนาจเขต		จัดซื้อแบบสอบราคา อำนาจ ผวก		จัดซื้อแบบตกลงราคา อำนาจ ผวก		
		ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด
1	ประชุมชี้แจง	1	25-ธ.ค.-58		1	25-ธ.ค.-58		1	25-ธ.ค.-58	
2	กพพ.จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอขออนุมัติ	5	28-ธ.ค.-58	5-ม.ค.-59	5	28-ธ.ค.-58	5-ม.ค.-59	5	28-ธ.ค.-58	5-ม.ค.-59
3	อช.น.1 ลงนามอนุมัติหลักการ	2	6-ม.ค.-59	7-ม.ค.-59	2	6-ม.ค.-59	7-ม.ค.-59			
4	ผวก. ลงนามอนุมัติหลักการ							2	6-ม.ค.-59	7-ม.ค.-59
5	ลง e-EP*	1	8-ม.ค.-59		1	8-ม.ค.-59		1	8-ม.ค.-59	
6	ลงประกาศ	8	8-ม.ค.-59	19-ม.ค.-59	8	8-ม.ค.-59	15-ม.ค.-59	8	8-ม.ค.-59	15-ม.ค.-59
7	ขายเอกสารแบบประกวดราคา	7	20-ม.ค.-59	28-ม.ค.-59						
8	รับเอกสารสอบราคา/ตกลงราคา				8	8-ม.ค.-59	15-ม.ค.-59	8	8-ม.ค.-59	15-ม.ค.-59
9	ชี้แจงแบบ	1	29-ม.ค.-59		1	18-ม.ค.-59		1	18-ม.ค.-59	
10	รับและเปิดซองประกวดราคา	1	9-ก.พ.-59		1	21-ม.ค.-59		1	21-ม.ค.-59	
11	พิจารณา/ต่อรองราคา และนำเสนอ	7	10-ก.พ.-59	18-ก.พ.-59	7	22-ม.ค.-59	1-ก.พ.-59	7	22-ม.ค.-59	1-ก.พ.-59
12	ตรวจและเปิดซองเอกสาร	3	19-ก.พ.-59	23-ก.พ.-59	3	2-ก.พ.-59	4-ก.พ.-59			
13	นำเสนอ จข.ลงนามจัดซื้อ	7	24-ก.พ.-59	3-มี.ค.-59	7	5-ก.พ.-59	15-ก.พ.-59			
14	นำเสนอ ผวก. ลงนามจัดซื้อ							7	2-ก.พ.-59	10-ก.พ.-59
15	ทำหนังสือสั่งจ้างและสัญญาพร้อมแจ้งบริษัทลงนาม	7	4-มี.ค.-59	14-มี.ค.-59	7	16-ก.พ.-59	24-ก.พ.-59	7	11-ก.พ.-59	19-ก.พ.-59
16	ส่งมอบพื้นที่	4	15-มี.ค.-59	18-มี.ค.-59	4	25-ก.พ.-59	1-มี.ค.-59	4	22-ก.พ.-59	25-ก.พ.-59
17	ดำเนินการติดตั้งกล้องสื่อสาร	120	21-มี.ค.-59	18-ก.ค.-59	90	2-มี.ค.-59	30-พ.ค.-59	90	26-ก.พ.-59	25-พ.ค.-59
18	รวมระยะเวลาดำเนินการ	174			145			142		
19	กพพ.ที่ดำเนินการ	เชียงใหม่, สันทราย, ผาง, แม่ฮ่องสอน		เชียงใหม่, ลำปาง, ทางคอง, แม่ริม		แม่ฟ้าหลวง, สันป่าตอง, แม่สาย		เชียงใหม่, ปาย		

รายละเอียดที่ทุก กพพ.ต้องเตรียมมาในวันที่ 29 ธันวาคม 2559

- 1 รายชื่อผู้รับ-แจกซอง
 - 2 รายชื่อผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - 3 รายชื่อคณะกรรมการเปิดซองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - 4 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - 5 รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - 6 รายละเอียดห้องประชุมที่ใช้ในการรับและเปิดซอง
 - 7 ตรายางของผู้มีอำนาจอนุมัติ(ผวก) ที่มีชื่อตำแหน่งเต็ม (ไม่ใช่แบบย่อ)
 - 8 นำ Notebook มาจัดทำข้อมูล
- หมายเหตุ. ให้ ทุก กพพ.ตรวจสอบความพร้อมในการลงข้อมูล e-GP
วางแฟ้มเอกสารต่างๆ ไว้ที่.....