

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง จ.เชียงราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ งาน โครงการรบบ P	345,717.00	345,717.00	เฉพาะเจาะจง	บ.อินเตอร์คอนสตรัคชั่น จำนวนเงินที่เสนอ 344,272.50 บาท	บ.อินเตอร์คอนสตรัคชั่น จำนวนเงินที่เสนอ 344,272.50 บาท	เสนอราย เดียว/เป็น บ.ผู้ผลิต	62067048550/300155885 4/07/06/19
2	จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งาน โครงการ รบ P	451,540.00	451,540.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไฮโวลท์ เสนอจำนวน เงิน 55,640.00 บาท บ. รินทร์นภา เสนอจำนวน 395,900.00 บาท	บ.ไฮโวลท์ เสนอจำนวน เงิน 55,640.00 บาท บ. รินทร์นภา เสนอจำนวน 395,900.00 บาท	ราคาต่ำสุด	62067057100/300155882 5/3001558827/07/06/19
3	จัดเช่าอาคารพาณิชย์เป็น สำนักงาน กพย.ขุนตาล	480,000.00	480,000.00	เฉพาะเจาะจง				กำลังดำเนินการ
4	จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ งาน โครงการรบบ P	245,565.00	245,565.00	เฉพาะเจาะจง	บ.อินเตอร์คอนสตรัคชั่น จำนวนเงินที่เสนอ 245,030.00 บาท	บ.อินเตอร์คอนสตรัคชั่น จำนวนเงินที่เสนอ 245,030.00 บาท	เสนอราย เดียว/เป็น บ.ผู้ผลิต	62067436213/300156829 0/30/06/19

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง จ.เชียงราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ประกวดราคาจ้างเหมา ปรับปรุง Front Office ที่ กฟอ.เทิง	1,284,000.00	1,284,000.00	e-Bidding				กำลังดำเนินการ