



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.บ้านธิ ถึง กวว.(น.๑)
เลขที่ น.๑ บธ(กป.) ๑๗๓๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง จัดส่งข้อมูลรายงานแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงสูงสาย แยกย่อย หม้อแปลง และแรงต่ำ
ตาม คพจ.๑ (ปี๒๕๖๐-๒๕๖๑)
เรียน อก.วว.(น.๑)

ตามบันทึก. น.๑.กวว.(ปร.)๒๒๒๖/๒๕๕๙ ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙ ขอให้จัดส่งข้อมูล แผนงาน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย หม้อแปลง และแรงต่ำ ตาม คพจ.๑ ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
กฟส.อ.บ้านธิ ขอนำส่งแผนงานดังกล่าว ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดตามแบบฟอร์ม จำนวน ๑๐ ชุด มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายมนัส สิทธิเกหัง)
ผจก.กฟส.อ.บ้านธิ

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๘-๕๙๙๔
โทรสาร ๐-๕๓๙๘-๕๙๘๒

ส่งผ่านระบบแล้ว
☒ ส่งต้นฉบับ
☐ ไม่ส่งต้นฉบับ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

แผนงานปรับปรุงหม้อแปลงและแรงต่ำตาม คพ.1 (แผนงาน ปี2560) กฟฟ

ที่	ชื่องาน	กฟฟ.	ลักษณะงาน	ปริมาณงาน			ช่วงเวลา ดำเนินการ	
				แรงสูง(วงจร-กม.)	แรงต่ำ(วงจร-กม.)	หม้อแปลง(KVA)	สำรวจ/ออกแบบ ประมาณการ	ก่อสร้าง/ปรับปรุง
1	ปรับปรุงบ.ร่องสำ้ว	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	0.25	4	3*100	มค.-กพ.60	มีค.-พค.60
2	ตำบล บ้านกลาง	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	2.5	2*100	มค.-กพ.60	มีค.-พค.60
3	ตำบล บ้านกลาง	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	1.8	2*100	มค.-กพ.60	มีค.-พค.60
4	ปรับปรุงบ.มะเขือแจ้	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	2.7	3*100	มีค.-เม.ย.60	มีย.-สค.60
5	ตำบล.มะเขือแจ้	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	1.35	2*100	มีค.-เม.ย.60	มีย.-สค.60
6	ปรับปรุงบ้านเหล่าหัวดง	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	2.3	3*50	มีค.-เม.ย.60	มีย.-สค.60
7	ตำบลมะเขือแจ้	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	3.2	2*100	พค.-มีย 60	กย.-พย.60
8	ปรับปรุงบ้านสันทรายม.5	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	2.8	2*100	พค.-มีย 60	กย.-พย.60
9	ตำบล บ้านธิ	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	2.5	2*100	พค.-มีย 60	กย.-พย.60
10	ปรับปรุงบ้านห้วยหางบาตร	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	23.15	3300	พค.-มีย 60	กย.-พย.60
11	ม.8 ตำบลห้วยยาบ			0.25				
12	รวมแผนปี2560							

แผนงานปรับปรุงหม้อแปลงและแรงต่ำตาม คพ.1 (แผนงาน ปี2561) กฟฟ

ที่	ชื่องาน	กฟฟ.	ลักษณะงาน	ปริมาณงาน			ช่วงเวลา ดำเนินการ	
				แรงสูง(วงจร-กม.)	แรงต่ำ(วงจร-กม.)	หม้อแปลง(KVA)	สำรวจ/ออกแบบ ประมาณการ	ก่อสร้าง/ปรับปรุง
1	ปรับปรุงบ.สันป่าฝ้าย	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	2.3	2*100	มค.-กพ.61	มค.-พค.61
2	ม.4 ตำบลบ้านกลาง	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	1.75	1*100	มค.-กพ.61	มค.-พค.61
3	ม.10 ตำบลบ้านกลาง	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	0.05	2.5	2*100	มค.-กพ.61	มค.-พค.61
4	ม.1 ตำบล บ้านกลาง	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	2.3	2*100	มค.-เม.ย.61	มค.-พค.61
5	ปรับปรุงบ้านร่องคอม่วง	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 50 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	1.7	2*50	มค.-เม.ย.61	มค.-พค.61
6	ม.8 ตำบลมะเขือแจ้	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	0.8	1*100	มค.-เม.ย.61	มค.-พค.61
7	ม.12 ตำบลมะเขือแจ้	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	1.55	2*100	พค.-มิย 61	กย.-พย.61
8	ม.12 ตำบลมะเขือแจ้	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	2.3	2*100	พค.-มิย 61	กย.-พย.61
9	ม.11 ตำบลบ้านธิ	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	-	2.8	2*100	พค.-มิย 61	กย.-พย.61
10	ม.13 ตำบลบ้านธิ	กฟส.อ.บ้านธิ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง-ขนาด 100 KVAและเปลี่ยนสายแรงต่ำ	0.5	2.8	2*100	พค.-มิย 61	กย.-พย.61
รวม	รวมแผนปี2561			0.55	20.8	1600		

[illegible]

ที่	ชื่องาน	กฟพ.	ลักษณะงาน	(ชุด)	สำรวจ/ออกแบบ/ ประมาณการ	ก่อสร้าง/ปรับปรุง มีค.-เมย.61	ปีที่เบิกจ่าย
1	ติดตั้งรีโคลสเซอร์แยกบ้านธิศรีมูล ม.6 ต.มะเขือแจ้	กฟส.อ.บ้านธิ	ติดตั้ง Recloser 22 KV	1	มค.-กพ.61	2561	
	รวมแผนปี2561			1			2561