



การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระบุรี
โทร.๐๓๗-๒๔๗๘๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนมากมุ่น
เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนมากมุ่น

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนมากมุ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนมากมุ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนมากมุ่นได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนมากมุ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนมากมุ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม จังหวะประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวนชัย ไฟแรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนมากมุ่น

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาและอนุมัติแผนพัฒนาให้ประกาศในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกราบทรัพย์ที่ดี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในนามกุ่น จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลในนามกุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

หน้า

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

๑

ส่วนที่ ๑

- | | |
|---|----|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๕ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๕ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล | ๕ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามประเมินผล | ๑๑ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๑๓ |

ส่วนที่ ๒

- | | |
|--|----|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | ๑๕ |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | ๑๗ |
| ๓. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๑๐ |

ส่วนที่ ๓

- | | |
|----------------------------------|----|
| แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๓๕ |
|----------------------------------|----|

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนมากมุ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ให้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใต้ ลับทั้วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบ การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำ ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมากมุ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้าขายและเศรษฐกิจ
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมาย

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะจะห้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนี้ ๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการดำเนินถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของห้องถีนเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมาย ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมาย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมาย และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แทรกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และมีองค์ประกอบคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจังหวัด สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลในนามกุน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลในนามกุน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลในนามกุน ตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อよ่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม การกิจของซึ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดพิเศษ ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด รองปลัดซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับ หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรบริหารส่วนตำบลในนามกุน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลในนามกุน

บทสรุปของความสำคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง คุณค่าในกิจการสาธารณูปโภคที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขมีรอบคอบในการ ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึ่งรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและ อุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขมีรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ อุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดโดยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและ จุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พื้นที่มีทรัพยากรผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรบริหารส่วนตำบลในนามกุน ให้เกิดประโยชน์เพื่อ ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการ พัฒนาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและนี ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นระยะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลในนามกุ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรบริหารส่วนตำบลในนามกุ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลในนามกุ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บังคับบัญชา/กองทุกระดับของ องค์กรบริหารส่วนตำบลในนามกุ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลในนามกุ่น หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามดัวซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแผนงาน/ โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระบุยบกระทรวงหาดใหญ่ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๓ คน ประกอบด้วย

๑. นายนิคม โสดา	รองประธานสภา อบต.โนนหามาognun	กรรมการ
๒. นางอำนวย กันนิยม	สมาชิกสภา อบต.โนนหามาognun	กรรมการ
๓. นางศศิภา จันดวง	สมาชิกสภา อบต.โนนหามาognun	กรรมการ
๔. นายอำนวย สุขสวัสดิ์	ตัวแทนประชาชนท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายชัยพล บุญศรี	ตัวแทนประชาชนท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นางสาวสุภาภรณ์ บุตรธรรม	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน	กรรมการ
๗. นางจุฬารัตน์ สุดเสน่หา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหามาognun	กรรมการ
๘. นางนิตยา เพ็ชร์สิน	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๙. นายณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๐.นายบัวลา กาพิมาย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.นายสมพงษ์ กันสำอางค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

จะเบี่ยงกระหวงหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใต้สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนหามาognun ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนหามาognun ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดได้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด โครงการเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อได้ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จนนำไปสู่ประสิทธิภาพของการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มา วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ แบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้แล้วได้ข้อมูลที่มี คุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าไม่เชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หلامย ฯ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบล ในน้ำหนาบุน

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความ เหมาะสมขององค์กรบริหารส่วนตำบลในน้ำหนาบุน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลในน้ำหนาบุนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภากองท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลในน้ำหนาบุน โดยอย่าง น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลในน้ำหนาบุนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาที่ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมายมุน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหัวงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมายมุน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหัวงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมายมุนได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมายมุน ดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัดถูประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัดถูประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งคือได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเที่ยงตัว โครงการเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อได้ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัดถูประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัดถูประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัดถูประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัดถูประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ตั้งแต่เดิมข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพ罗รรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนๆ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้าน

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนด ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีรายลักษณะกีได้ตามความ เหมาะสมขององค์กรบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้าน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง เทคนิคซึ่งประกอบด้วยกีได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้านต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้านโดย อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสังการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้านหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สังการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา กีได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใต้เงื่อนไขความของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลโนนหมากมุนทราบในที่เปิดเผยภายใต้สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นตั้งแต่ล่าสุดต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลในนามกุ้น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบ สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ การกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ในนามกุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ ภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในนามกุ้น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

(๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในนามกุ้น อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

(๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาพท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้น มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลในนามกุ้น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลในนามกุ้น มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น โครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในนามกุ้นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง ปริมาณ ขนาด ความๆ ที่น้ำที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากการประเมินผลทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ ประชาชนที่นี่ขอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในนามกุ้นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอโภคสูง และจังหวัดสระแก้วด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้าน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (๒) เครื่องมือ
- (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในที่ที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้านที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้าน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) มากเป็นการสัมภาษณ์เดียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีริตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้าน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในหมู่บ้านมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางภาษาพ้อง โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้าน

๓.๔ การสำรวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลในหมู่บ้าน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้าน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจให้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลในนามกุ่น

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกรถือหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสมควร

๖. การวินิจฉัย สังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร บริหารส่วนตำบลในนามกุ่นสามารถวินิจฉัย สังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลในนามกุ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรบริหารส่วนตำบล ในนามกุ่นความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนเพื่อให้มีอิทธิพลในการบริการประชาชนในเขตตำบลในนามกุ่น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในนามกุ้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลในนามกุ้น ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในนามกุ้น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสوارะแก้ว อำเภอโคกสูง และแผนชุมชนตำบลในนามกุ้น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในนามกุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้าขายแคนและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

(๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

๑. พัฒนาการคุณภาพให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พัฒนาสถานที่ราชการ

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

๕. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีแหล่งอาหารปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖. การพัฒนาด้านการค้าขายแคนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๗. การบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

(๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

๑. พัฒนาการคุณภาพให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

- พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ

- ขยายเขตบริการไฟฟ้าและไฟส่องสว่างสาธารณะ

- พัฒนาระบบจราจร

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- พัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้ประชาชน

- การพัฒนา ส่งเสริมการสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอ็ดส์

- รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พัฒนาสถานที่ราชการ

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่สอดคล้องและเพียงพอ
- การปรับปรุงสถานที่ราชการ

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

- การพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนพัฒนาระบบบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- ส่งเสริมและเผยแพร่ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีแหล่งอาหารปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การส่งเสริมพืชสมุนไพร พืชไร่ พืชสวน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

- การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- สร้างจิตสำนึกร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย

๖. การพัฒนาด้านการค้าชายแดนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- การพัฒนาสถานที่ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยและมีความพร้อมในการเปิดเขตผ่อนปรนบ้านโนนหามากมุ่น

๗. การบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
- การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันการทุจริต
- ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงและพัฒนารายได้

(๔) วิสัยทัศน์

“การคุณภาพสูง สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เพื่อสังคมไทย เศรษฐกิจฐานราก เน้นการเกษตร เขตล่าด้วยคน”

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวัสดุสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานี้ประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการ กิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้ว เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์กับทรัพยากรที่ใช้โดยมี การประเมินประสิทธิภาพ
๕. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการ

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จ หรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระทบจากการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของ แผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วไปอย่างปิดเผยหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๓ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๔ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๒,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๓ และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ ๔

แบบที่ ๕ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๓. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาด้านการคมนาคม	แผนงานเคหะและชุมชน	๗๓	๘,๑๙๔,๐๐๐.-	๕	๒,๗๘๑,๙๑๑.-
	แผนงานอุดสาหกรรมและ การโยธา	๒๒	๓,๖๕๕,๙๐๐.-	๑๒	๓,๖๓๓,๘๔๐.-
๒.การพัฒนาด้านความปลอดภัยและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๔	๒๔๐,๐๐๐.-	๑	๒๔,๐๐๐.-
	แผนงานสาธารณสุข	๑๐	๑๒๒,๔๐๐.-	๔	๑๔๔,๔๒๖.-
	แผนงานการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๗	๓๔๐,๐๐๐.-	๑	๑๒๐,๐๐๐.-
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๒๓๐,๐๐๐.-	๑	๓๐,๐๐๐.-
	งบกลาง	๕	๔,๐๒๕,๐๐๐.-	๔	๔,๓๑๔,๘๙๐.-
	แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๖๔๐,๐๐๐.-	๒	๖๐๔,๐๐๐.-
	แผนงานอุดสาหกรรมและ การโยธา	๓	๘๖๒,๐๐๐.-	๒	๔๗๑,๐๐๐.-
	งบกลาง	๑	๔๐๐,๐๐๐.-	๑	๘๙,๔๗๕.-
๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา	แผนงานการศึกษา	๘	๑,๕๑๐,๖๐๐.-	๕	๑,๐๖๒,๘๖๕.-
	แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒๐๐,๐๐๐.-	๒	๑๙๙,๐๐๐.-
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๔๒๕,๐๐๐.-	-	-
	งบกลาง	๑	๑,๐๘๘,๐๐๐.-	๑	๑๗๙,๑๗๓.-
๕.การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ	แผนงานการเกษตร	๘	๑,๐๘๘,๐๐๐.-	๓	๑๗๙,๑๗๓.-
	แผนงานอุดสาหกรรมและ การโยธา	๘	๕,๑๕๑,๐๐๐.-	๑	๘๓,๐๐๐.-
๖.การพัฒนาด้านการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว	แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๗. ด้านการบริหารจัดการ	แผนงานบริหารทั่วไป	๑๐	๙๘๕,๐๐๐.-	๒	๒๔,๐๐๐.-
	แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๗๙๐,๐๐๐.-	๑	๑๙๗,๗๐๐.-
	แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยธา	๑	๔๙๐,๐๐๐.-	๑	๔๙๐,๐๐๐.-
	แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๔๙๐,๐๐๐.-	-	-
	งบกลาง	๓	๒๙๐,๐๐๐.-	๓	๒๗๒,๙๕๙.-
	รวม	๑๙๕	๒๙๗,๘๙๙,๙๐๐.-	๖๑	๑๕,๔๙๗,๗๗๘.-

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

บุคลาศาสตร์ที่ ๑ บุคลาศาสตร์การพัฒนาด้านการคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสส.หมู่ที่ ๑ จากแยกถนนลาดยางถึงที่น้ำบุญยุณะ ถนนเจียงจันทร์ ถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๙๐,๐๐๐.-	๔๗๖,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นหมู่ที่ ๑ สายจากที่น้ำสิทธิพล ลดกระโทก ถึงถนนศรีเพ็ญ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๖๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. พื้นมองว่างท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ จุด จำนวน ๑๙ ห้อง	๔๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสส.หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางไพรวรณ์ ถ่ายเดช ถึงท่าน้ำรัตนนา เชื่อเยิน (ช่วงที่ ๒) ถนน คสส.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๔๘,๐๐๐.-	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสส. หมู่ที่ ๓ บ้านหนองจาน สายจากถนนลาดยาง(ต้นเจ้าแಡง) ถึงถนนศรีเพ็ญ(จุดตรวจ ๔๙) ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๔๐๐,๐๐๐.-	๑,๑๑๑,๑๑๑.-	เงินงบประมาณ	
๕	โครงการยกระดับถนน คสส.หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางสาวสำลี โสดาจันทร์ ถึงบ้านนายสำลี รักษา ยกระดับถนน คสส.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม. ยกระดับสูง ๐.๓๐ ม. พื้นดินลูกรังไอล์ฟทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๓ จากที่น้ำบัวศรี รักษาถึงแก้มลิง ถึงถนนดินลูกรังบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม.	๔๘๔,๐๐๐.-	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นหมู่ที่ ๔ จากที่น้ำนายจีระศักดิ์ ไฟเราะ ถึงถนนลาดยาง ถนนดินลูกรังบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๒ ม. ยาว ๒.๐๐ ม.	๗๔๐,๐๐๐.-	-	-	

บุหรือศาสตร์ที่ ๑ บุหรือศาสตร์การพัฒนาด้านการคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๔ จากที่นายสวัสดิ์ กันนิยม ถึง นายโภน วงศ์ เจริญ ถนนดินลูกกรังกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาตรตินลูกกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลบ.ม. พื้นที่วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๖ เมตร	๑๗๐,๐๐๐.-	๑๐๗,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกกรังบดอัดแน่นหมู่ที่ ๕ จากที่นางนันทา ดิษเมืองปัก ถึงที่นายสุขุม ชุมเจริญ ถนนดินลูกกรังบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐.-	๔๔๓,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกกรังบดอัดแน่นหมู่ที่ ๕ จากถนนลาดยาง ถึงที่นายวิรัตน์ เจียชรัมย์ ถนนดินลูกกรังบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๒๐	๔๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๖ จากบ้าน นายหลง เจียชรัมย์ ถึงบ้านนายอุทัย ใจหาญ ถนน คลส. - ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ลบ.ม. - ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๘๐๐,๐๐๐.-	๖๐๔,๕๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านในหมากมุ่น สายจากถนนสายหลัก (อบต. ในนหมากมุ่น) ถึงถนน คลส.ที่นายสมศักดิ์ คำสุข สวัสดิ์ ที่ชำรุดจากอุทกภัย วางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ จุด ๗๖๘ ท่อน รวม ๒๑ จุด พร้อมเทคโนโลยีรองพื้นและคาด คาดกีตปักห่อ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ลบ.ม.	๕๒,๐๐๐.-	๕๒,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.เข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านในนหมากมุ่น ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. วางห่อ ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ท่อน	๗๖,๐๐๐.-	๗๖,๐๐๐.-	เงินสะสม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเดียบคลอง ปภ.หมู่ที่ ๑ ที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย วางท่อ ระบายน้ำขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมเทคโนโลยีหัวท้ายท่อ ปริมาณติด ถมไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลบ.ม. ดินลูกรังเกลี้ยเรียบไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.	๒๑๖,๐๐๐.-	๒๑๖,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ สายหน้าบ้านนายสมหมาย เรืองขุนชัย ถึงหน้าบ้านนาย หมูแดง คำภา ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๙๐,๐๐๐.-	๑๗๙,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ จากที่นาย รุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์ ถึงที่นาอ้อย หลังศรี ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๗๓ ม.	๑๙๙,๐๐๐.-	๑๙๙,๖๐๐.-	เงินสะสม	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑ จากที่ นางอ่อนตา แสงนวลด ถึงที่นาทัน โภคานุรักษ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลบ.ม.	๑๑๐,๐๐๐.-	๑๐๑,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๒ สายจากศาลปุต้า ถึงถนนลาดยาง (ตลาดทรัพย์ วิโรจน์) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ปริมาณดินลูกรัง เกลี้ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลบ.ม.	๒๖๙,๕๐๐.-	๒๖๙,๕๐๐	เงินสะสม	
๑๙	โครงการยกระดับถนน คสล.หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นายสาลี รักษา ถึงบ้านนางกองแก้ว พุ่มพวง ^๑ ยกระดับถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม. ยกระดับสูง ๐.๓๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๒,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ จาก สะพานหัวยันตั้งถึงท่อห้า ปริมาณดินลูกรัง เกลี้ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.	๙๕,๐๐๐.-	๙๙,๘๐๐	เงินสะสม	
๒๑	โครงการยกระดับถนน คสล.หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นางอำเภอ พิมพ์น้อย ถึงบ้านนายบุญ โยธา ยกระดับถนนสูง ๐.๕๐ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมดินลูกรังไอล์ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๙๐,๐๐๐.-	๓๕๓,๓๘๔.-	เงินสะสม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนดินถูกรังบดอัดแน่นหมู่ที่ ๕ จากที่น้ำท่วม ดินเมืองปัก ถึงที่นายสุขุม ทุนเจริญ ก่อสร้างถนนดินถูกรังบดอัดแน่นขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๘๕,๐๐๐.-	๔๘๓,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนดินถูกรังบดอัดแน่นหมู่ที่ ๖ จากที่นายบุญมี แดง ถึงถนนศรีเพ็ญ (ซอย ๕) ก่อสร้างถนนดินถูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. พื้นที่ที่ขอขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ชุด	๒๔๕,๐๐๐.-	๒๔๒,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินถูกรังหมู่ที่ ๓ จากที่ นายบุญเกิด กันนิยม ถึงที่นายบุญมา กันสำอาง ซ่อมแซมถนนดินถูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๑๕,๐๐๐ ม. หรือปริมาณดินถูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี้ยเรียบ	๙๓,๔๐๐.-	๙๓,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๕ สายจากที่ นายเสถียร ชาติมนตรี ถึงที่นายวินทอง ใจหาญ ก่อสร้างถนน คลส.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาณดินถูกรังให้ลึก ท่านไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน	๒๕๔,๐๐๐.-	๒๕๔,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินถูกรังหมู่ที่ ๕ สายจากถนนลาดยางอ่างศิลา – ภูน้ำเกลี้ยง ถึงที่น้ำท่วม ดินเมืองปัก ซ่อมแซมถนนดินถูกรังขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หรือปริมาตรถูกรังไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี้ยเรียบ	๑๖๕,๐๐๐.-	๑๖๓,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินถูกรังหมู่ที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินถูกรัง ปริมาณดินถูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินถูกรังหมู่ที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินถูกรัง ปริมาณดินถูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่

หน้า ๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๓ ซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๔ ซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๕ ซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๖ ซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
๓๓	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ เส้น กลางหมู่บ้านโนนมากกุ่น ก่อสร้างระบายน้ำ น้ำขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สีก ๐.๕๐ – ๐.๗๐ ม. ยาว ๔๖๐ ม. พื้นอิฐร้อ - ซ่อม ถนน คล. จำนวน ๓ ชุด	๔๖๐,๐๐๐.-	-	-	
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำและร่องน้ำจากจุด ตรวจบ้านโนนสูง ถึงบ้านนางเกา เขียวพรหมนา วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ ๑ x ๑ ม. จำนวน ๒๐๐ ท่อน ยาวรวมทั้งสิ้น ๔๖๕ ม.	๔๗๐,๐๐๐.-	-	-	
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนาง ผุมทอง ศิริเวช ถึงบ้านนายทองสี ยงศิริ วางท่อ คอนกรีตขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. รวมบ่อพัก ๕๐๐ ม.	๔๙๐,๐๐๐.-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐.-	-	-	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลสองกราด	๔๐,๐๐๐.-	-	-	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศบาลปีใหม่	๔๐,๐๐๐.-	๒๔,๐๐๐	เงินงบประมาณ	
๕	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์	๓๐,๐๐๐.-			
๖	โครงการจัดซื้อน้ำยาพ่นสารเคมี	๔๐,๐๐๐.-	๙๗,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๗	โครงการจัดซื้อรายละเอียด	๖๐,๐๐๐.-			
๘	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐.-	-	-	
๙	โครงการฝึกอบรมผู้ก่อการตีดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ	๓๐,๐๐๐.-	๒๑,๖๖๒.-	เงินงบประมาณ	
๑๐	โครงการเมืองแห่งความสุขภายใต้ ๕ ตัวถี พอเพียง	๑๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างวงศ์วน วรขัติยราชนารี	๖๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี	๒๓,๔๐๐.-	๒๒,๗๖๔.-	เงินงบประมาณ	
๑๓	สำรวจข้อมูลจำนวนข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ท.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างวงศ์วน วรขัติยราชนารี	๕,๐๐๐.-	-	-	
๑๔	โครงการดำเนินงานศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในด้านโรคเอดส์ และปัญหาอาชญากรรม	๕๐,๐๐๐.-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๗	โครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๘	โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ	๖๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๙	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างทักษะคิดและจิตสำนึกรักในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมั่นคง	๓๐,๐๐๐.-	-	-	
๒๐	โครงการฝึกอบรมอาชีวให้แก่รายภูริในตำบลโนนหมากมุ่น	๓๐๐,๐๐๐.-	-	-	
๒๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลโนนหมากมุ่น	๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๒๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๒๓	โครงการสังเคราะห์เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสในเขตตำบลโนนหมากมุ่น	๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๒๔	โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๒๕	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๕๐,๐๐๐.-	๔๙,๔๙๐.-	เงินงบประมาณ	
๒๖	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๓,๔๓๔,๐๐๐.-	๓,๔๒๔,๕๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๒๗	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๑,๐๐๔,๐๐๐.-	๑,๒๓๐,๔๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๒๘	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๐๐๐.-	๘๖,๕๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๒๙	โครงการอบรมปฎิบัติการให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน ตนเอง	๑๕,๐๐๐.-	๑๑,๙๓๕.-	เงินงบประมาณ	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
๓๐	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.โนนหมากมุ่น	๑๒๐,๐๐๐.-	๙๐,๔๔๕.-	เงินงบประมาณ	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่

หน้า ๒๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการยกระดับถนนพื้นคอนกรีต คลส.บริเวณโครงหลังคาเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสูง ยกระดับพื้น คลส.สูง ๑.๐๐ ม. คอนกรีตหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ. ม. พื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๕ ตร.ม.	๔๗๐,๐๐๐.-	๔๐๙,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่ที่ ๒ ก่อสร้างหอกระจายข่าวขนาดสูง ๑๒ ม. จำนวน ๓ เสา พร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียง เสาละ ๕ ชุด รวม ๑๕ ชุด แบบมีสาย	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙๙,๕๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๓	โครงการก่อสร้างหอถังสูงหมู่ที่ ๑ ก่อสร้างหอถังสูงขนาดความสูง ๑๐ ลบ.ม.	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๔	โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ อบต.โนนหมากมุน ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๕.๕๐ ม.	๑๑๒,๐๐๐.-	๑๑๒,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๕	โครงการปรับปรุงระบบห่อประปา ม.๖ บ้านศิลารัตน์พัฒนา วางระบบห่อประปาน้ำดีน้ำผ่านศูนย์กลาง ๓ น้ำ ความยาว ๑,๖๐๐ ม. วางห่อประปาน้ำดีน้ำผ่านศูนย์กลาง ๒ น้ำ ความยาว ๑,๘๓๓ ม.	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๕๐,๐๐๐.-	เงินสะสม	
๖	โครงการซ่อมแซมทางลาดผู้พิการ ๑๐๐,๐๐๐.-	๔๐๐,๐๐๐.-	๔๙,๕๕๕.-	เงินงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็ก	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	
๒	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน (นน) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลโนนหมากมุน	๙๕๐,๐๐๐.-	๘๑๑,๘๘๕.-	เงินงบประมาณ	
๓	โครงการจัดอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๖๐,๐๐๐.-	๒๓๒,๗๘๐.-	เงินงบประมาณ	
๔	โครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง ๓ - ๕ ปี)	๑๔,๐๐๐.-	๕,๗๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๕	โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี)	๑๔,๐๐๐.-	๕,๖๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๖	โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน (อายุ ๓ - ๕ ปี)	๒๑,๖๐๐.-	๗,๘๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๗	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ ๓ - ๕ ปี)	๓๑,๐๐๐.-	-	-	

หน้า ๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัยด้วยการเล่านิทาน	๖๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๐	โครงการประเมินค่าดำเนินการผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๑	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๒	โครงการทำบุญเยี่ยมวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	๗๕,๐๐๐.-	-	-	
๑๓	โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๔	โครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทยทั่วไป ๔ ภาค	๑๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโคกสูง	๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๗	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างศิลา	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๕๐๐	เงินงบประมาณ	
๑๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหมากมุ่น	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๕๐๐.-	เงินงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการขุดลอกคลองรอบป่าโคกหนองรัง หมู่ที่ ๕ จากสระลิขิตไปทางทิศตะวันออก	๔๙๐,๐๐๐.-	-	-	
๒	โครงการขุดลอกคลองรอบป่าโคกหนองรัง หมู่ที่ ๕ ด้านทิศเหนือป่าโคกหนองรังถึงแม่วเขตบ้านกุดผือหมู่ที่ ๕	๒๐๕,๐๐๐.-	-	-	
๓	โครงการขุดร่องน้ำเพื่อน้ำな้ำเข้าสู่ระบะ ๑๐๐ ໄร ขุดร่องน้ำขนาด ๖.๐๐ ม. ก้นร่องน้ำกว้าง ๓.๐๐ ม. สูง ๒ ม. และร่องน้ำขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. กันร่องน้ำกว้าง ๒.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ลบ.ม.	๑๕๗,๐๐๐.-	๑๕๗,๐๐๐.-	เงินสะสม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๕	โครงการขุดลอกคลองยุทธศาสตร์หมู่ที่ ๓ จาก แก้มลิงถึงที่นายส่งฯ ขุดลอกคลองเดิมกว้าง ๑๑.๐๐ ม. ความยาว ๑,๕๓๐ ม. ทำการขุดลอก คลองใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ ม. ความ ยาวรวม ๑,๕๓๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ลบ.ม.	๔๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๖	โครงการขุดลอกคลองกุตานโนน หมู่ที่ ๔ ขุด ลอกคลองเดิมกว้าง ๒๑.๐๐ ม. กันความยาว ๘๗๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ขุดลอกใหม่ ปาก คลองกว้างเฉลี่ย ๒๒.๐๐ ม. ความยาว ๘๗๕ ม. ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๗	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อน้ำเข้าสู่อ่าง ศีลากจากที่นายสมาน เลิศสุวรรณ ถึงอ่างศีลาก ขุด คลองส่งน้ำปากกว้าง ๕.๐๐ ม. กันกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.	๒๒๕,๐๐๐.-	-	-	
๘	โครงการขุดลอกคลองห้วยยาง จากบ้านนางน้อย อันสมศรี ถึงบ้านนางทองลิ้ม กันนิยม ขุดลอก คลองเดิมกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก ๕ ม.	๕๗๐,๐๐๐.-	-	-	
๙	โครงการขุดสรบน้ำบ้านโนนสูง ขุดสรบน้ำเดิม กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕ ม. ลึก ๓ ม. ขุดลอกใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. ลึก ๒ ม. ความลึกรวม ๕.๐๐ ม.	๓๐๔,๐๐๐.-	-	-	
๑๐	โครงการขุดลอกคลองนางบ้านอ่างศีลาก ขุด ลอกคลองเดิมกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม.	๕๓๐,๐๐๐.-	-	-	
	โครงการขุดลอกคลองนางบ้านศิลารัตน์ พัฒนาบริเวณที่ดินนายสุนทร คำโพธิ์ ถัง บริเวณที่ดินของนายพรหมนา มีกม ขุดลอกคลอง เดิมกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๗๕ ม. ลึก ๓ ม. ขุด ลอกใหม่ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๗๕ ม. ลึก ๓ ม.	๑๖๕,๐๐๐.-	-	-	

หน้า ๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๑	โครงการขุดขยายสร้างบ้านศิลารัตน์พัฒนาหมู่ที่ ๖ ขุดขยายสร้างขนาดกว้าง ๑๐๘.๕๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. สีก.๓ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างทดดินหมู่ที่ ๒ ก่อสร้างทดดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม.	๘๓,๐๐๐.-	๘๓,๐๐๐	เงินสะสม	
๑๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริพระบรมราชโถวธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๔	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐.-	๙,๘๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๑๕	โครงการป้องกันควบคุมไฟป่า	๕๐,๐๐๐.-	๙,๓๗๒.-	เงินงบประมาณ	
๑๖	โครงการรัก น้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๗	โครงการเกษตรอุปถัมภ์ใหม่ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๘	โครงการฝึกอบรมการใช้พืชสมุนไพรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลใน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	๓๐,๐๐๐.-	๙,๔๕๐.-	เงินงบประมาณ	
๒	โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพับประชาชน ป้องคง สมานฉันท์	๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๓	โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์กร	๑๐,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๔	โครงการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	๓๐,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๕	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	๒๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๖	โครงการจัดเก็บภาษีนัก股สถานที่	๕,๐๐๐.-	๐๐๐	-	
๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๒๕๐,๐๐๐.-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๘	โครงการเลือกตั้งห้องถีน	๓๐๐,๐๐๐.-	-	-	
๙	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิกและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น	๒๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๐	โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถีน	๔๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๑	โครงการปักป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๕๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.โนนหมากมุ่น ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.โนนหมากมุ่นขนาดกว้าง ๗.๕๐ ม.ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๓.๓๐ ม.	๗๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๓	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมป้ายหน้า อบต.โนนหมากมุ่น ปรับปรุง/ต่อเติมป้ายหน้า อบต.โนนหมากมุ่น ยกสูง ๑.๐๐ ม.พร้อมยกตัวอักษรตามขนาดป้ายเดิม	๗๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๔	โครงการค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๒๕,๗๐๐.-	เงินงบประมาณ	
๑๕	โครงการเงินสมทบทุนทุนสำเร็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถีน (ทบท.)	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๕๙,๒๙๕.-	เงินงบประมาณ	
๑๖	โครงการเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๒๐,๐๐๐.-	๑๐๔,๙๔๕.-	เงินงบประมาณ	
๑๗	โครงการเงินสมทบทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐.-	๔,๗๑๙.-	เงินงบประมาณ	
๑๘	โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.โนนหมากมุ่น ความยาวรวม ๑๓๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐.-	๔๐๓,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หน้า ๓๓

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระบ้ายา

	ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น			
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓		
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓		
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓		
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓		
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และการกิจจลักษณะการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓		
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และการกิจจลักษณะการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓		
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓		
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓		
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓		
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓		
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓		
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกิจกรรมโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓		
๒.๑๒ มีการกำหนดครุภะการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓		

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (จำนวน ๖๐ คน) ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	ชาย	จำนวน ๒๘ คน	หญิง	จำนวน ๓๒ คน
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๒ คน	๒๐-๓๐ ปี	จำนวน ๑๔ คน
	๓๑-๔๐ ปี	จำนวน ๑๓ คน	๔๑-๕๐ ปี	จำนวน ๑๓ คน
	๕๑-๖๐ ปี	จำนวน ๑๑ คน	มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๗ คน
๓. การศึกษา	ประถมศึกษา	จำนวน ๓๔ คน	มัธยมศึกษาหรือเทียบ	จำนวน ๑๙ คน
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๗ คน	บริษัทฯ	จำนวน ๑ คน
	สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน - คน	อื่น ๆ	จำนวน - คน
๔. อาชีพหลัก	รับราชการ	จำนวน ๑ คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๑๑ คน
	ค้าขาย	จำนวน ๑๒ คน	ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๕ คน
	รับจ้าง	จำนวน ๑๓ คน	นักเรียนนักศึกษา	จำนวน ๗ คน
	เกษตรกร	จำนวน ๑๒ คน	อื่น ๆ	จำนวน - คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม มากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๔๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๕
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ พัฒนาด้านศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่าน จะได้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๐
รวม	๔๒๐

คะแนนรวม ๔๒๐ ติดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐

๒. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่าน จะได้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๕
รวม	๔๐๕

คะแนนรวม ๔๐๕ ติดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๗

๓. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่าน จะได้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐
รวม	๔๑๐

คะแนนรวม ๔๑๐ ติดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๑

๔. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่าน จะได้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๕
รวม	๓๙๕

คะแนนรวม ๓๙๕ ติดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๙

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านระบบการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่าน จะได้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๐
รวม	๔๙๐

คะแนนรวม ๔๙๐ ติดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐

๖. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่าน จะได้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๕
รวม	๓๙๐

คะแนนรวม ๓๙๐ ติดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕

ข้อเสนอแนะการประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
คำชี้แจง : ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

