

ด่วนที่สุด



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๙๗๓

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อหรือการขอรับเงินค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ที่ สท ๗๘๔๐๕/๗๘๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก (อบต. หนองจิก) อำเภอศรีราชา จังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า อบต. หนองจิก ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน ดำเนินการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้านเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ (หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมพัฒนา) ตำบลหนองจิก อำเภอศรีราชา จังหวัดสุโขทัย ตามสัญญาเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๓,๗๔๓,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้เบิกจ่ายเงินให้แก่ห้างฯ และสัญญานี้ได้รับการช่วยเหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีที่ห้างฯ ไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ภายหลัง อบต. หนองจิก ได้ดำเนินการตรวจสอบและคำนวณแล้วปรากฏว่า หากห้างฯ ดำเนินการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ อบต. หนองจิก จะต้องจ่ายเงินชดเชยสำหรับค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) ให้แก่ห้างฯ เป็นเงินจำนวน ๘,๔๖๘.๙๑ บาท แต่เนื่องจากห้างฯ ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด เมื่อคำนวณแล้ว ปรากฏว่า ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ห้างฯ เป็นเงินจำนวน ๖๘,๐๔๔.๔๑ บาท อบต. หนองจิก จึงขอหารือว่า จะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ให้แก่ห้างฯ เป็นจำนวนเงินเท่าใด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก (อบต. หนองจิก) ได้ดำเนินการตรวจสอบและคำนวณค่างานภายหลังแล้วปรากฏว่า จะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน เป็นเงินจำนวนเท่าใด อย่างไร นั้น เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานงบประมาณที่จะเป็นผู้พิจารณา ดังนั้น จึงขอให้ อบต. หนองจิก ทราหรือไปยังสำนักงานงบประมาณโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นงนุช ศักดิ์ทิพย์

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖