


แผนการดำเนินงานโครงการ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘ เดือน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

แผนงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย		
๑.๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ - การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ (จัดอบรม ๒ รุ่นๆละ ๑ วัน รวม ๒๑๒ คน)	↔	
๑.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล แผ่นพับ ป้ายเหล็กและชุดนิทรรศการ	↔	
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง จำนวน ๑๐๐ คน ๑ ครั้ง	↔	
แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป		
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ จัดทำเสวียนรอบโคนต้นไม้ จัดซื้อถังพลาสติกขยะเปียกแบบมีฝาปิด	←	→
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล กิจกรรมจัดฝึกอบรมทำถังขยะแยกประเภทครัวเรือน	←	→
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย ดูรวบรวมขยะอันตราย พร้อมข้อความ	←	→
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป ชุมชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน	←	→
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัดหรือกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)		
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ โดยนำมาทิ้งที่เสวียนไม้ไผ่ที่ได้จัดทำเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด และทิ้งได้ที่ถังขยะเปียก	←	→
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน	←	→
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย หมู่บ้านรวบรวมที่จุดรวมหมู่บ้านแล้วนำส่ง อบต.เพื่อส่ง อบจ.ต่อไป	←	→
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป การเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและโฟม	←	→
โครงการรับคู่มือจิงรางวัลกรณีไม่รับถุงพลาสติก/โฟม จากร้านค้าในหมู่บ้าน กิจกรรมฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป กิจกรรมประกวดคุ่มสะอาด		



แผนงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล ฯ		
๔.๑ การติดตามประเมินผล ระหว่างดำเนินโครงการ		
-กิจกรรมฯ ๓ สีสี่เหลี่ยมสำหรับครัวเรือนที่คัดแยกขยะถูกต้อง สีเหลืองสำหรับครัวเรือนที่แยกขยะบางส่วน สีแดงสำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้คัดแยกขยะโดยนักเรียนเป็นผู้สำรวจ เป็นประจำทุกเดือน จำนวน ๑๕ ครั้ง		
- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล จำนวน ๔ ครั้ง		
๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล จัดทำรายงาน		 

ขอรับรองว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำรายงาน

(นายสุรราช จำปา)

หัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

วันที่ 16 S.A. 2562

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘ เดือน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย												
๑.๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ												
- การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ (จัดอบรม ๒ รุ่นๆละ ๑ วัน รวม ๒๑๒ คน)				↔								
๑.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์					↔	↔						
ป้ายไวนิล แผ่นพับ ป้ายเหล็ก และชุดนิทรรศการ												
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง จำนวน ๑๐๐ คน ๑ ครั้ง					↔							
แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป												
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ จัดทำเสวียนรอบโคนต้นไม้ จัดซื้อถังพลาสติกขยะเปียกแบบมีฝาปิด				←								
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล กิจกรรมจัดฝึกอบรมทำถังขยะแยกประเภทครัวเรือน				←								
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย ตู้รวบรวมขยะอันตราย พร้อมข้อความ				←								
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป ชุมชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน				←								
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัดหรือกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)												
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ โดยนำมาทิ้งที่เสวียนไม้ไผ่ที่ได้จัดทำเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด และทิ้งได้ที่ถังขยะเปียก				←								
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน				←								
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย หมู่บ้านรวบรวมที่จุดรวมหมู่บ้านแล้วนำส่ง อบต.เพื่อส่ง อบจ.ต่อไป				←								
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป การเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและโฟม				←								
โครงการรับคู่มือชิงรางวัลกรณีไม่รับถุงพลาสติก/โฟม จากร้านค้าในหมู่บ้าน												
กิจกรรมฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป กิจกรรมประกวดคุ้มสะอาด												
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล												
๔.๑ การติดตามประเมินผล ระหว่างดำเนินโครงการ					←							→



แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-กิจกรรมฯ ๓ สี สีเขียวสำหรับครัวเรือนที่คัดแยกขยะถูกต้อง สีเหลืองสำหรับครัวเรือนที่แยกขยะบางส่วน สีแดงสำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้คัดแยกขยะโดยนักเรียนเป็นผู้สำรวจ เป็นประจำทุกเดือน จำนวน ๑๕ ครั้ง												
- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล จำนวน ๔ ครั้ง												
๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล จัดทำรายงาน												←→

ขอรับรองว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำรายงาน

(นายสุราษ จำปา)

หัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ)ผู้รับรอง

(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

วันที่ 16 ส.ค. 2562

แผนการดำเนินงานรายปี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘ เดือน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย												
๑.๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ												
- การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ (จัดอบรม ๒ รุ่นๆละ ๑ วัน รวม ๒๑๒ คน)												
๑.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์												
ป้ายไวนิล แผ่นพับ ป้ายเหล็ก และชุดนิทรรศการ												
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง จำนวน ๑๐๐ คน ๑ ครั้ง												
แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป												
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ จัดทำเสวียนรอบโคนต้นไม้ จัดซื้อถังพลาสติกขยะเปียกแบบมีฝาปิด	<								>			
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล กิจกรรมจัดฝึกอบรมทำถังขยะแยกประเภทครัวเรือน	<								>			
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย ตู้รวบรวมขยะอันตราย พร้อมข้อความ	<								>			
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป ชุมชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน	<								>			
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัดหรือกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)												
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ โดยนำมาทิ้งที่เสวียนไม้ไผ่ที่ได้จัดทำเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด และทิ้งได้ที่ถังขยะเปียก	<								>			
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน	<								>			
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย หมู่บ้านรวบรวมที่จุดรวมหมู่บ้านแล้วนำส่ง อบต.เพื่อส่ง อบจ.ต่อไป	<								>			
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป การเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและโฟม	<								>			
โครงการรับคู่มือชิงรางวัลกรณีไม่รับถังพลาสติก/โฟม จากร้านค้าในหมู่บ้าน												
กิจกรรมฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป กิจกรรมประกวดคุ่มสะอาด												



แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล ฯ												
๔.๑ การติดตามประเมินผล ระหว่างดำเนินโครงการ			←					→				
-กิจกรรมฯ ๓ สี สีเขียวสำหรับครัวเรือนที่คัดแยกขยะถูกต้อง สีเหลืองสำหรับครัวเรือนที่แยกขยะบางส่วน สีแดงสำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้คัดแยกขยะโดยนักเรียนเป็นผู้สำรวจ เป็นประจำทุกเดือน จำนวน ๑๕ ครั้ง												
- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล จำนวน ๔ ครั้ง												
๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล จัดทำรายงาน								←	→			

ขอรับรองว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำรายงาน

(นายสุรราช จำปา)
หัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายบัญชา ศรีชาหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม
วันที่ 16 S.A. 2562

แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘ เดือน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

หน่วย : บาท

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ		
	รวม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย			
๑.๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ	๖๖,๘๘๐	๖๖,๘๘๐	
- การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ (จัดอบรม ๒ รุ่นๆละ ๑ วัน รวม ๒๑๒ คน)			
๑.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	๑๘,๗๙๐	๑๘,๗๙๐	
ป้ายไวนิล แผ่นพับ ป้ายเหล็ก และชุดนิทรรศการ			
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง จำนวน ๑๐๐ คน ๑ ครั้ง	๕๑,๗๐๐	๕๑,๗๐๐	
รวมงบประมาณแผนงานที่ ๑	๑๓๗,๓๗๐	๑๓๗,๓๗๐	
แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป			
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ จัดทำเสวียนรอบโคนต้นไม้ จัดซื้อถังพลาสติกขยะเปียกแบบมีฝาปิด	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐	
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล กิจกรรมจัดฝึกอบรมทำถังขยะแยกประเภทครัวเรือน	๘๒,๘๘๐	๘๒,๘๘๐	
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย ตูรวรบรวมขยะอันตราย พร้อมข้อความ	๙,๖๕๒	๙,๖๕๒	
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป ชุมชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน	-	-	
รวมงบประมาณแผนงานที่ ๒	๑๓๐,๓๓๒	๑๓๐,๓๓๒	
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัดหรือกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)			
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ โดยนำมาทิ้งที่เสวียนไม้ไผ่ที่ได้จัดทำเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด และทิ้งได้ที่ถังขยะเปียก			
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย หมู่บ้านรวบรวมที่จุดรวมหมู่บ้านแล้วนำส่ง อบต.เพื่อส่ง อบจ.ต่อไป			
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป การเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและโฟม	๗๙,๒๑๘	๗๙,๒๑๘	
โครงการรับคูปองชิงรางวัลกรณีไม่รับถุงพลาสติก/โฟม จากร้านค้าในหมู่บ้าน			
กิจกรรมฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป กิจกรรมประกวดคุ่มสะอาด			
รวมงบประมาณแผนงานที่ ๓	๘๔,๒๑๘	๘๔,๒๑๘	



แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ		
	รวม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล			
๔.๑ การติดตามประเมินผล ระหว่างดำเนินโครงการ	๒๗,๕๘๐	๒๗,๕๘๐	
-กิจกรรมฯ ๓ สีสี่เหลี่ยมสำหรับครัวเรือนที่คัดแยกขยะถูกต้อง สีเหลืองสำหรับครัวเรือนที่แยกขยะบางส่วน สีแดงสำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้คัดแยกขยะโดยนักเรียนเป็นผู้สำรวจ เป็นประจำทุกเดือน จำนวน ๑๕ ครั้ง			
- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล จำนวน ๔ ครั้ง			
๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล จัดทำรายงาน	๒๐,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	
รวมงบประมาณแผนงานที่ ๔	๔๘,๐๘๐	๔๘,๐๘๐	
รวมวงเงินทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและถูกต้องเหมาะสมกับความจำเป็น
ที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนนี้

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำรายงาน

(นายสุราษ จ้าปา)

หัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ)



ผู้รับรอง

(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิमान

วันที่ 16 S.A. 2562

แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘ เดือน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

หน่วย : บาท

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												
	รวม	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย													
๑.๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ	๖๖,๘๘๐				๖๖,๘๘๐								
- การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ (จัดอบรม ๒ รุ่นๆละ ๑ วัน รวม ๒๑๒ คน)													
๑.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	๑๘,๗๙๐				๑๘,๗๙๐								
ป้ายไวนิล แผ่นพับ ป้ายเหล็ก และชุดนิทรรศการ													
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง จำนวน ๑๐๐ คน ๑ ครั้ง	๕๑,๗๐๐					๕๑,๗๐๐							
รวมงบประมาณแผนงานที่ ๑	๑๓๖,๓๗๐	-	-	-	๘๕,๖๗๐	๕๑,๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป													
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ จัดทำเสวียนรอบโคนต้นไม้ จัดซื้อถังพลาสติกขยะเปียกแบบมีฝาปิด	๓๗,๘๐๐				๓๗,๘๐๐								
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล กิจกรรมจัดฝึกอบรมทำถังขยะแยกประเภทครัวเรือน	๘๒,๘๘๐						๘๒,๘๘๐						
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย ตู้รวบรวมขยะอันตราย พร้อมข้อความ	๙,๖๕๒					๙,๖๕๒							
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป ชุมชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน	-												
รวมงบประมาณแผนงานที่ ๒	๑๓๐,๓๓๒	-	-	-	๓๗,๘๐๐	๙,๖๕๒	๘๒,๘๘๐	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัดหรือกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)													
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ โดยนำมาทิ้งที่เสวียนไม้ไผ่ที่ได้จัดทำเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด และทิ้งได้ที่ถังขยะเปียก	-												
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน	๕,๐๐๐				๕,๐๐๐								
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย หมู่บ้านรวบรวมที่จุดรวมหมู่บ้านแล้วนำส่ง อบต.เพื่อส่ง อบจ.ต่อไป	-												



แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												
	รวม	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป การเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและโฟม	๗๙,๒๑๘						๗๙,๒๑๘						
โครงการรับคู่มือชิงรางวัลกรณีไม่รับถุงพลาสติก/โฟม จากร้านค้าในหมู่บ้าน	-												
กิจกรรมฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป กิจกรรมประกวดคัมภีร์สะอาด	-												
รวมงบประมาณแผนงานที่ ๓	๘๔,๒๑๘	-	-	-	๕,๐๐๐	-	๗๙,๒๑๘	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล ฯ													
๔.๑ การติดตามประเมินผล ระหว่างดำเนินโครงการ	๒๗,๕๘๐						๒๗,๕๘๐						
-กิจกรรมธ ๓ สี สีเขียวสำหรับครัวเรือนที่คัดแยกขยะถูกต้อง สีเหลืองสำหรับครัวเรือนที่แยกขยะบางส่วน สีแดงสำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้คัดแยกขยะโดยนักเรียนเป็นผู้สำรวจ เป็นประจำทุกเดือน จำนวน ๑๕ ครั้ง													
- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล จำนวน ๔ ครั้ง													
๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล จัดทำรายงาน	๒๐,๕๐๐												๒๐,๕๐๐
รวมงบประมาณแผนงานที่ ๔	๔๘,๐๘๐	-	-	-	-	-	๒๗,๕๘๐	-	-	-	-	-	๒๐,๕๐๐
วงเงินรวมทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒๘,๔๗๐	๖๑,๓๕๒	๑๘๙,๖๗๘	-	-	-	-	-	๒๐,๕๐๐
วงเงินรวมรายไตรมาส	๔๐๐,๐๐๐			-			๓๗๙,๕๐๐			-			๒๐,๕๐๐
วงเงินที่ขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง	๔๐๐,๐๐๐			-									๔๐๐,๐๐๐

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและถูกต้องเหมาะสมกับความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนนี้

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำรายงาน
(นายสุรช จ่าปา)
หัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ)ผู้รับรอง
(นายบัญชา ศรีชาหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม
วันที่ 16 S.A. 2562