

แผนการดำเนินงานโครงการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๓
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงินโครงการ ๓๙๗,๒๙๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

แผนงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะ		
๑.๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชุมชนเป้าหมาย ๑ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน	↔	
๑.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิลรณรงค์คัดแยกขยะ พร้อมติดตั้ง, แผ่นพับประชาสัมพันธ์, ชุดนิทรรศการให้ความรู้การคัดแยกขยะ	↔	
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วยคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ตัวแทนชุมชน/สถานประกอบการ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๗๐ คน	↔	
แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป		
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้, ใบไม้, วัชพืช, การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร	↔	↔
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดทำตะแกรงคัดแยกขยะทำด้วยเหล็ก, จัดทำจุดคัดแยกขยะชุมชน	↔	↔
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตรายพร้อมข้อความ, จัดซื้อถังพลาสติกแบบมีฝาปิดสำหรับใส่หลอดไฟ	↔	↔
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป จัดทำจุดรวบรวมขยะชุมชน, ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะทั่วไป	↔	↔



แผนงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือ กำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์)		
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้, ใบไม้, วัชพืช, การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร	←	→
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล จัดทำจุดคัดแยกขยะชุมชน, จัดทำธนาคารขยะ, ก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะ	←	→
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย จัดทำจุดรวบรวมขยะอันตราย, จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย	←	→
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป จัดทำจุดรวบรวมขยะชุมชน, จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม	←	→
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน		
๔.๑ การติดตาม ประเมินผล - คณะกรรมการติดตามประเมินออกสู่มาตรการ	↔ ↔	↔
๔.๒ การถอดบทเรียนสรุปผล และการจัดทำรายงานสรุปโครงการ	↔	↔

ขอรับรองว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางโชติกา แก้วพิลา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายสฤณี บัวลง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
วันที่ 20 พ.ย. 2562



แผนการดำเนินงานโครงการรายปี
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๓
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคือ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงินโครงการ ๓๙๗,๒๙๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

แผนงาน/กิจกรรม	แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะ												
๑.๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชุมชนเป้าหมาย ๑ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน				←		→						
๑.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เช่น ป้ายไวนิลรณรงค์คัดแยกขยะ พร้อมติดตั้ง, แผ่นพับประชาสัมพันธ์, ชุดนิทรรศการให้ความรู้การคัดแยกขยะ				←		→						
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วยคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ตัวแทนชุมชน/สถานประกอบการ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๗๐ คน				←		→						
แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป												
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้, ใบไม้, วัชพืช, การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร							←					→
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดทำตะแกรงคัดแยกขยะทำด้วยเหล็ก, จัดทำจุดคัดแยกขยะชุมชน							←					→
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตรายพร้อมข้อความ, จัดซื้อถังพลาสติกแบบมีฝาปิดสำหรับใส่หลอดไฟ							←					→
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป จัดทำจุดรวบรวมขยะชุมชน, ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะทั่วไป							←					→



แผนงาน/กิจกรรม	แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือ กำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์)												
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้, ใบไม้, วัชพืช, การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร												
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล จัดทำจุดคัดแยกขยะชุมชน, จัดทำธนาคารขยะ, ก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะ												
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย จัดทำจตุรรวบรวมขยะอันตราย, จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย												
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป จัดทำจตุรรวบรวมขยะชุมชน, จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม												
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน												
๔.๑ การติดตาม ประเมินผลคณะกรรมการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ												
๔.๒ การถอดบทเรียนสรุปผล และการจัดทำรายงานสรุปโครงการ												

ขอรับรองว่าแผนงานการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน
(นางโชติกา แก้วพิลา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....



ลงชื่อ ผู้รับรอง
(นายสฤณี บัวลง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
วันที่ 20 พ.ย. 2562

แผนการดำเนินงานโครงการรายปี
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๓
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงินโครงการ ๓๙๗,๒๙๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

แผนงาน/กิจกรรม	แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะ												
๑.๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชุมชนเป้าหมาย ๑ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน												
๑.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เช่น ป้ายไวนิลรณรงค์คัดแยกขยะ พร้อมติดตั้ง, แผ่นพับประชาสัมพันธ์, ชุดนิทรรศการให้ความรู้การคัดแยกขยะ												
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วยคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ตัวแทนชุมชน/สถานประกอบการ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๗๐ คน												
แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป												
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้, ใบไม้, วัชพืช, การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร												
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดทำตะกร้าคัดแยกขยะทำด้วยเหล็ก, จัดทำจุดคัดแยกขยะชุมชน												
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตรายพร้อมข้อความ, จัดซื้อถังพลาสติกแบบมีฝาปิดสำหรับใส่หลอดไฟ												
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป จัดทำจุดรวบรวมขยะชุมชน, ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะทั่วไป												



แผนงาน/กิจกรรม	แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือ กำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์)												
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้, ใบไม้, วัชพืช, การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร	←								→			
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล จัดทำจุดคัดแยกขยะชุมชน, จัดทำธนาคารขยะ, ก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะ	←								→			
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย จัดทำจุดรวบรวมขยะอันตราย, จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย	←								→			
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป จัดทำจุดรวบรวมขยะชุมชน, จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม	←								→			
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน												
๔.๑ การติดตาม ประเมินผลคณะกรรมการติดตามประเมินออกสู่มาตรการ									↔			
๔.๒ การถอดบทเรียนสรุปผล และการจัดทำรายงานสรุปโครงการ									↔			

ขอรับรองว่าแผนงานการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน
(นางโชติกา แก้วพิลา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....



ลงชื่อ ผู้รับรอง
(นายสฤณี บัวลง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
วันที่... 20 พ.ย. 2562

แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงินโครงการ ๓๙๗,๒๙๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

หน่วย:บาท

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ		
	รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะ			
๑.๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชุมชนเป้าหมาย ๑ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประมาณ ๒๐๐ คน	๔๙,๙๙๐	๔๙,๙๙๐	-
๑.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิลรณรงค์คัดแยกขยะ พร้อมติดตั้ง, แผ่นพับประชาสัมพันธ์, ชุดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ตัวแทนชุมชน/สถานประกอบการ/ศพด.ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๗๐ คน	๔๕,๑๐๐	๔๕,๑๐๐	-
รวมงบแผนงานที่ ๑	๑๓๗,๐๙๐	๑๓๗,๐๙๐	-
แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป			
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้, ใบไม้, วัชพืช, การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร	๔๔,๖๔๐	๔๔,๖๔๐	-
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล การจัดทำตะแกรงคัดแยกขยะทำด้วยเหล็ก, จัดทำจุดคัดแยกขยะชุมชน	๒๘,๘๐๐	๒๘,๘๐๐	-
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตรายพร้อมข้อ, จัดซื้อถังพลาสติกแบบมีฝาปิดสำหรับใส่หลอดไฟ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป จัดทำจุดรวบรวมขยะชุมชน, ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะทั่วไป	-	-	-



แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ		
	รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รวมงบแผนงานที่ ๒	๘๘,๔๔๐	๘๘,๔๔๐	-
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือ กำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์)			
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้, ใบไม้, วัชพืช, การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร	-	-	-
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล จัดทำจุดคัดแยกขยะชุมชน, จัดทำธนาคารขยะ, ก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะ	๗๔,๔๐๐	๗๔,๔๐๐	-
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย จัดทำจุดรวบรวมขยะอันตราย, จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย	-	-	-
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป จัดทำจุดรวบรวมขยะชุมชน, จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม	๗๒,๖๖๐	๗๒,๖๖๐	-
รวมงบแผนงานที่ ๓	๑๔๗,๐๖๐	๑๔๗,๐๖๐	-
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน			
๔.๑ การติดตาม ประเมินผล คณะกรรมการติดตามประเมินผลกลุ่มตรวจโครงการ	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-
๔.๒ การถอดบทเรียนสรุปผลและการจัดทำรายงานสรุปโครงการ	๒๐,๒๐๐	๒๐,๒๐๐	-
รวมงบแผนงานที่ ๔	๒๔,๗๐๐	๒๔,๗๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๓๙๗,๒๙๐	๓๙๗,๒๙๐	-

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและถูกต้องเหมาะสม
กับความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนนี้

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน
(นางโชติกา แก้วพिला)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง
(นายสฤทธิ บัวลง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๓



ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงินโครงการ ๓๙๗,๒๙๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

หน่วย:บาท

แผนงาน/กิจกรรม	แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓												
	รวม	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะ													
๑.๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชุมชนเป้าหมาย ๑ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน	๔๙,๙๙๐				๔๙,๙๙๐								
๑.๒การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เช่น ป้ายไวนิลรณรงค์คัดแยกขยะ พร้อมติดตั้ง, แผ่นพับประชาสัมพันธ์, ชุดนิทรรศการให้ความรู้การคัดแยกขยะ	๔๒,๐๐๐					๔๒,๐๐๐							
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ตัวแทนชุมชน/สถานประกอบการ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๗๐ คน	๔๕,๑๐๐						๔๕,๑๐๐						
รวมงบแผนงานที่ ๑	๑๓๗,๐๙๐				๔๙,๙๙๐	๔๒,๐๐๐	๔๕,๑๐๐						
แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป													
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้, ใบไม้, วัชพืช, การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร	๔๔,๖๔๐						๔๔,๖๔๐						
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดทำตะแกรงคัดแยกขยะทำด้วยเหล็ก, จัดทำจุดคัดแยกขยะชุมชน	๒๘,๘๐๐						๒๘,๘๐๐						



แผนงาน/กิจกรรม	แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓												
	รวม	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตรายพร้อมข้อความ,จัดซื้อถังพลาสติกแบบมีฝาปิดสำหรับใส่หลอดไฟ	๑๕,๐๐๐						๑๕,๐๐๐						
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป จัดทำจุดรวบรวมขยะชุมชน, ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะทั่วไป	-												
รวมงบแผนงานที่ ๒	๘๘,๔๔๐						๘๘,๔๔๐						
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือ กำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์)													
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้,ใบไม้, วัชพืช, การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร	-												
๓.๒การจัดการจัดการขยะรีไซเคิล จัดทำจุดคัดแยกขยะชุมชน, จัดทำธนาคารขยะ, ก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะ	๗๔,๔๐๐						๗๔,๔๐๐						
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย จัดทำจุดรวบรวมขยะอันตราย, จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย	-												
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป จัดทำจุดรวบรวมขยะชุมชน, จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม	๗๒,๖๖๐						๗๒,๖๖๐						
รวมงบแผนงานที่ ๓	๑๔๗,๐๖๐						๑๔๗,๐๖๐						
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน													
๔.๑ การติดตาม ประเมินผล คณะกรรมการติดตามประเมินผล สุ่มตรวจโครงการ	๔,๕๐๐										๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
๔.๒ การถอดบทเรียนสรุปผล และการจัดทำรายงานสรุปโครงการ	๒๐,๒๐๐												๒๐,๒๐๐
รวมงบแผนงานที่ ๔	๒๔,๗๐๐										๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๑,๗๐๐



แผนงาน/กิจกรรม	แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓												
	รวม	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
วงเงินรวมทั้งสิ้น	๓๙๗,๒๙๐				๔๙,๙๙๐	๔๒,๐๐๐	๒๘๐,๖๐๐				๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๑,๗๐๐
รวมวงเงินรายไตรมาส	๓๙๗,๒๙๐	-			๓๗๒,๕๙๐			-			๒๔,๗๐๐		
วงเงินที่ขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง	๓๙๗,๒๙๐				๓๙๗,๒๙๐								

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและถูกต้องเหมาะสม
 กับความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนนี้

ลงชื่อ
 (นางโชติกา แก้วพินา)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ
 (นายสฤณี บัวลง)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
 วันที่ 20 พ.ย. 2562

