

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๗๖๒



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อหรือการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว ที่ สก ๗๔๑๐๒/๗๓๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว (อบต. ไทรเดี่ยว) อำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า อบต. ไทรเดี่ยว ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (1994) ดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ สัญญา ดังนี้

๑. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๔๐๐๑ สายบ้านหนองแวง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร ในวงเงินจำนวน
๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งห้างฯ ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งได้เบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
โดยมีค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๑,๐๙๓,๑๒๕ บาท

๒. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๔๐๐๒ สายบ้านคลองวังจิก - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๘
บ้านคลองวังจิก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร
ในวงเงินจำนวน ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งห้างฯ ได้ส่งมอบงานวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมทั้งได้เบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
โดยมีค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๖๗๕,๗๕๐ บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ห้างฯ ได้มีหนังสือแจ้ง อบต. ไทรเดี่ยว ขอคืนค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ทั้ง ๒ สัญญา เป็นเงินจำนวน ๑,๗๖๘,๘๗๕ บาท อบต. ไทรเดี่ยว จึงขอหารื้อดังนี้

๑. กรณีที่ได้มีการส่งมอบ และมีการตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว (ยังอยู่ในความรับผิดชอบ
ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง) จะอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรการฯ หรือไม่ อย่างไร

๒. หากอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว การคืนค่าปรับ (คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐)
จะใช้งบประมาณจากหน่วยงานใด เนื่องจากโครงการทั้ง ๒ สัญญา อบต. ไทรเดี่ยว ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าปรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ กำหนดว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบ การส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ...” ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยข้อ ๑.๒.๑ กำหนดว่า “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่ได้มีการส่งมอบงาน กรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๐”

๒. เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว (อบต. ไทรเดี่ยว) ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (๑๙๙๔) ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จำนวน ๒ สัญญา ประกอบด้วย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๔๐๐๑ สายบ้านหนองแวง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร ในวงเงินจำนวน ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และรหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๔๐๐๒ สายบ้านคลองวังจิก - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองวังจิก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร ในวงเงินจำนวน ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงาน งวดสุดท้ายและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรณีนี้จึงถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแล้ว ดังนั้น สัญญาดังกล่าวจึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษณา กันตติเทพ

(นางสาวกฤษณา กันตติเทพ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖