



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๐๐๐๐๖๕

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

อ้างถึง หนังสือการประปาส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๕๖๒๒ - ๑/๙๔๓๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้งว่า กปภ. ได้ว่าจ้างบริษัท
ภมร ก่อสร้าง จำกัด ทำงานแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อำเภอกุดจับ - บ้านผักกาดยา หมู่ที่ ๗ - บ้านหันเทา หมู่ที่ ๔ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี กปภ. สาขาบ้านผือ (น.กุดจับ) ตามสัญญาเลขที่ กปภ.ข.๗/๑๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๗๕ วัน โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในวงเงินจำนวน ๑,๘๙๖,๙๐๐ บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีค่าปรับจำนวนเงินวันละ ๔,๗๔๓ บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีหนังสือส่งงาน (งวดเดียว)
และขอเบิกเงินค่าก่อสร้างในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงาน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมออกใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้างในวันเดียวกัน
ในการปฏิบัติงานตามสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ทำงานเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจำนวน ๖๔ วัน
มีค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๓๐๓,๕๕๒ บาท ซึ่ง กปภ. ได้เคยมีหนังสือแจ้งขอสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับตามสัญญา
และบริษัทฯ มีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินก่อสร้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ปัจจุบัน กปภ.
หักเงินค่าปรับออกจากเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่บริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
บริษัทฯ ได้มีหนังสือขอคืนค่าปรับจำนวนดังกล่าว โดยอ้างว่า บริษัทฯ เข้าเงื่อนไขได้รับประโยชน์จากมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กปภ. จึงขอหารือดังนี้

๑. การพิจารณามาตรการฯ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กปภ.
สามารถพิจารณาข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแสดงเจตนา
ขอรับความช่วยเหลือได้หรือไม่

๒. การที่บริษัทฯ มีหนังสือแสดงเจตนาขอรับความช่วยเหลือในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเสร็จสิ้นแล้ว กปภ. ยังสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
แก่บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ตามมาตรการฯ ดังกล่าวได้หรือไม่

๓. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องแก้ไขสัญญา ซึ่งต้องจัดทำสัญญาแก้ไขก่อนการตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้นและคู่สัญญายังมีนิติสัมพันธ์ต่อกัน

/แต่ ...

แต่เนื่องจากกรณีนี้ กปภ. ตรวจรับงานและหักค่าปรับออกจากเงินค่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หากกรณีผู้รับจ้าง มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ดังกล่าว จะมีขั้นตอนการคืนเงินค่าปรับให้แก่บริษัทฯ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีข้อหาข้อ ๑ ถึง ๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ กำหนดว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐทราบ...” ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ยกเว้นกรณีสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งกรณีที่จะถือว่ากระบวนการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ และไม่เข้าข่ายที่ผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ดังกล่าว ต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาหรือข้อตกลง และทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียว หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งหากการดำเนินการตามสัญญาอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสัญญามีค่าปรับเกิดขึ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยดังกล่าว ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาได้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่จำต้องรอผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์แต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ว่าจ้างก่อสร้างกับบริษัท ภูมิ ก่อสร้าง จำกัด ทำงานแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อำเภอกุดจับ - บ้านผักกาดย่า หมู่ที่ ๗ - บ้านหันเทา หมู่ที่ ๔ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กุดจับ) ตามสัญญาเลขที่ กปภ.ข.๗/๑๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยให้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง กปภ. ได้ดำเนินการ
ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ดังนั้น สัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖