



บันทึกข้อความ

ห้อง รอง ผวจ.๒
เลขรับ... 163k
เข้าวันที่... พ.ศ. ๒๕๖๖
ออกวันที่...
☒ ผวจ. ☐ ทนาย
งานเลขานุการ ผวจ.บก
รับ... 1490
วันที่ 2/-5/66
= 3/-5/66

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานระบบการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๔ ๒๔๔๑-๓๓๒๑

ที่ บก ๐๐๐๓/๐๓๖๗ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

๑. ต้นเรื่อง

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ ๓๔๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ ปรากฏ ดังนี้

๒.๑ ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		ลำดับ ระดับประเทศ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๙๐๙.๔๓	๗๑๒.๓๘	๗๘.๓๓	๗๐๙.๘๙	๗๘.๐๖	๔๑	๓๙
รายจ่ายลงทุน	๒,๑๕๕.๒๙	๑,๓๖๐.๑๑	๖๓.๑๑	๙๕๖.๙๙	๔๓.๙๔	๗๐	๒๗
ภาพรวม	๓,๐๖๔.๗๒	๒,๐๗๒.๔๙	๖๗.๖๒	๑,๖๕๖.๘๘	๕๔.๐๖	๗๕	๕๕

(๑) งบรายจ่ายประจำ มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๕ หน่วยงาน

(๒) งบรายจ่ายลงทุน มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖ หน่วยงาน

๒.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ส่วนราชการยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีดังนี้

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนเพิ่มเติม

- ดำรวจกฎธรรจังหวัดบึงกาฬ

๒) คำนวณราคากลาง เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู)

๓) ส่งเรื่อง...

- ๓) ส่งเรื่องอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้อง)
- ๔) ประกาศผู้ชนะแล้ว ยังไม่ก่อกวนผู้ผูกพัน เนื่องจากการอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
- ๕) ประกาศผู้ชนะแล้วยังไม่ก่อกวนผู้ผูกพัน อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความเหมาะสมจากสำนักงบประมาณเนื่องจากเป็นงบผูกพัน
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
- ๖) ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติการจัดจ้างไปยังต้นสังกัด
- โรงพยาบาลบึงกาฬ ขออนุมัติในการจัดจ้างไปยังกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างรอประกาศผู้ชนะ และลงนามในสัญญา

ทั้งนี้ ได้แนบผลการใช้จ่ายเงิน/เบิกจ่ายเงินเป็นรายหน่วยงานมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒.๓ ผลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี		เบิกจ่าย			คงเหลือ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ
๒๓๗	๔๕๔.๓๒	๒๒๓	๒๔๒.๗๑	๕๓.๔๒	๑๔	๒๑๑.๖๑

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)

คลังจังหวัดบึงกาฬ



(นายอนันต์ จรุงโรจน์รัมย์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ



(นายณฤช ไขมาศิริไลซ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ