



บันทึกข้อความ

ห้อง รอง ผอ.ฯ
เลขรับ 1266
เข้าวันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๖
ออกวันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานระบบการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๔๑-๓๓๐๑๑๑
ที่ บก ๐๐๐๓/๐๕๙๖ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

งานเลขานุการ ผวจ.บก
รับ 1252
ที่ 9/-4/66

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

๑. ต้นเรื่อง

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ ๓๔๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ ปรากฏ ดังนี้

๒.๑ ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		ลำดับ ระดับประเทศ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๙๐๒.๘๓	๖๗๙.๐๗	๗๕.๒๒	๖๗๖.๓๓	๗๔.๙๑	๔๗	๔๓
รายจ่ายลงทุน	๒,๑๕๕.๐๗	๑,๓๑๔.๖๕	๖๐.๘๙	๘๘๑.๙๑	๔๐.๘๕	๖๗	๒๕
ภาพรวม	๓,๐๖๑.๙๐	๑,๙๙๓.๗๒	๖๕.๑๑	๑,๕๕๘.๒๔	๕๐.๘๙	๗๕	๕๓

(๑) งบรายจ่ายประจำ มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๕ หน่วยงาน

(๒) งบรายจ่ายลงทุน มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖ หน่วยงาน

๒.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ส่วนราชการยังไม่ก้าวหน้า มีดังนี้

๑) ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาผ่านเกณฑ์พิจารณา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

๒) คำนวณราคากลาง เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลลำเจริญ, องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู)

๓) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนเพิ่มเติม

- ดำรงจตุรจังหวัดบึงกาฬ

๔) คำนวณราคา...

๔) คำนวณราคากลางใหม่ เนื่องจากขออนุมัติใช้พื้นที่วัด

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (เทศบาลตำบลปงไฮ)

๕) ส่งเรื่องอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

๖) ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติการจัดจ้างไปยังต้นสังกัด

- โรงพยาบาลบึงกาฬ ขออนุมัติในการจัดจ้างไปยังกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่าง
รอประกาศผู้ชนะ และลงนามในสัญญา

๗) แก้ไขรายละเอียดโครงการ/เปลี่ยนแปลงโครงการ

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ทั้งนี้ ได้แนบผลการใช้จ่ายเงิน/เบิกจ่ายเงินเป็นรายหน่วยงานมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒.๓ ผลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี		เบิกจ่าย			คงเหลือ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ
๒๓๗	๔๕๔.๑๔	๒๒๑	๒๓๙.๗๐	๕๒.๗๘	๑๖	๒๑๔.๔๔

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)

คลังจังหวัดบึงกาฬ



(นายอนันต์ จรุงโรจน์รัมย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ



๒๐๓๖.๖๖

(นายณฤชา วิชาศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ