



บันทึกข้อความ

ห้อง 7 ของ ผวจ. ๒๕๖๖
เลขที่ ๖๘๐ ก.พ. ๒๕๖๖
เข้าวันที่ ๒๑
ออกวันที่
☐ ผวจ. ☒ หน่วยงาน

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานระบบการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๙๑-๓ ต่อ ๓๑๑

ที่ บก ๐๐๐๓/๑๔๒

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

๑. ต้นเรื่อง

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ ๓๔๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ ปรากฏ ดังนี้

๒.๑ ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		ลำดับ ระดับประเทศ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๖๒๓.๙๘	๔๖๓.๘๕	๗๔.๓๔	๔๖๐.๖๔	๗๓.๘๒	๑๖	๑๖
รายจ่ายลงทุน	๒,๑๐๒.๑๑	๑,๑๑๑.๙๒	๕๒.๙๐	๔๖๐.๖๖	๒๑.๙๑	๖๐	๒๖
ภาพรวม	๒,๗๒๖.๑๐	๑,๕๗๕.๗๗	๕๗.๘๐	๙๒๑.๓๐	๓๓.๘๐	๕๙	๖๐

(๑) งบรายจ่ายประจำ มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๔ หน่วยงาน

(๒) งบรายจ่ายลงทุน มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕ หน่วยงาน

๒.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ส่วนราชการยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีดังนี้

(๑) ประกาศเชิญชวนแล้ว ยกเลิกเนื่องจากต้องปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารพัสดุ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ และประกาศเชิญชวนอีกครั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

(๒) ประกาศเชิญชวนแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา/ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประกาศเชิญชวนโดยวิธี e-bidding แล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นวิธีคัดเลือก ดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ประกาศเชิญชวนโดยวิธี e-bidding และมีผู้ยื่นเสนอราคา เพียง ๑ ราย จึงประกาศเชิญชวนโดยวิธี e-bidding อีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

/๓) ประกาศเชิญชวน...

(๓) ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ เนื่องจากราคากลางไม่ถูกต้อง ได้แก่
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประกาศเชิญชวนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ
ก่อนนี้ผู้купภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

- โรงพยาบาลบึงกาฬ ประกาศเชิญชวนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(๔) มีการขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการ/เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ,
เทศบาลตำบลบึงงาม, เทศบาลตำบลหอคำ)

(๕) ส่งคืนโครงการ เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อมดำเนินการ

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพนา,
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง)

ทั้งนี้ ได้แนบผลการใช้จ่ายเงิน/เบิกจ่ายเงินเป็นรายหน่วยงานมาด้วย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒.๓ ผลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี		เบิกจ่าย			คงเหลือ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ
๒๓๗	๔๕๓.๖๗	๑๙๙	๒๐๔.๔๘	๔๕.๐๗	๓๘	๒๔๙.๑๙

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)

คลังจังหวัดบึงกาฬ



(นายอนันต์ จรุงโรจน์รัมย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ