



บันทึกข้อความ

ห้อง รอง ผอ.อ.2
เลขรับ 457
เข้าวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖
ออกวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖
นาง [] นาย []
งานเลขานุการ ผอ.อ.2
รับ 37-2766
วันที่ 61-2766

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานระบบการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๔๑-๓๓๑๑

ที่ บก ๐๐๐๓/๐๔๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

๑. ต้นเรื่อง

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ ๓๔๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ ปรากฏ ดังนี้

๒.๑ ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		ลำดับ ระดับประเทศ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๕๓๑.๙๐	๓๗๖.๕๖	๗๐.๘๐	๓๗๔.๑๑	๗๐.๓๓	๖๖	๖๑
รายจ่ายลงทุน	๒,๐๗๗.๙๕	๑,๐๒๓.๐๔	๔๙.๒๓	๓๓๘.๔๖	๑๖.๒๙	๕๓	๒๘
ภาพรวม	๒,๖๐๙.๘๖	๑,๓๙๙.๖๐	๕๓.๖๓	๗๑๒.๕๘	๒๗.๓๐	๖๙	๖๙

(๑) งบรายจ่ายประจำ มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๕ หน่วยงาน

(๒) งบรายจ่ายลงทุน มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕ หน่วยงาน

๒.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ส่วนราชการยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีดังนี้

(๑) ประกาศเชิญชวนแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา/ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ

- ประกาศเชิญชวนโดยวิธี e-bidding อีกครั้ง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ, โรงพยาบาลบึงกาฬ

(๒) ประกาศเชิญชวนแล้ว ยกเลิกเนื่องจากราคากลางไม่ถูกต้อง

- ทบทวนราคากลางใหม่ ประกาศเชิญชวนโดยวิธี e-bidding อีกครั้ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ คาดว่าจะเชิญชวนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

/(๓) ประกาศผู้ชนะ...

(๓) ประกาศผู้ชนะแล้ว ยกเลิกเนื่องจากราคากลางไม่ถูกต้อง
- ทบทวนราคากลางใหม่ ประกาศเชิญชวนโดยวิธี e-bidding อีกครั้ง ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ คาดว่าจะเชิญชวนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และก่อนนี้ผู้กัพัฒภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๖๖

(๔) มีการขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการ/เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
- สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู,
เทศบาลตำบลบึงงาม, เทศบาลตำบลโนนสว่าง)

(๕) มีการร่างกำหนด TOR และกำหนดราคากลางใหม่ เนื่องจากหน่วยงานปรับแก้ไข
แบบแปลนรายละเอียดโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
ทั้งนี้ ได้แนบผลการใช้จ่ายเงิน/เบิกจ่ายเงินเป็นรายหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ ๒

๒.๓ ผลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี		เบิกจ่าย			คงเหลือ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ
๒๓๗	๔๕๓.๖๕	๑๙๘	๑๗๗.๕๐	๓๙.๑๓	๓๙	๒๗๖.๑๕


๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)
คลังจังหวัดบึงกาฬ

- นำเรียน ผวจ.บก.เพื่อโปรดทราบ


(นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ


(นายณฤชา โฆษาศิวิไลซ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ