



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานระบบการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๔ ๒๔๔๑-๓ ต่อ ๓๑๑


ที่ บก ๐๐๐๓/๔๗๐

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ



๑. ต้นเรื่อง

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ ๓๔๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ ปรากฏ ดังนี้

๒.๑ ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		ลำดับ ระดับประเทศ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๙๖๙.๑๙	๘๕๙.๓๑	๘๘.๖๖	๘๕๒.๑๖	๘๗.๙๓	๘	๘
รายจ่ายลงทุน	๒,๑๓๘.๐๒	๑,๕๐๑.๘๘	๗๐.๒๕	๑,๓๓๐.๒๑	๖๒.๒๒	๗๐	๗
ภาพรวม	๓,๑๐๗.๒๑	๒,๓๖๑.๑๙	๗๕.๙๙	๒,๑๘๒.๓๗	๗๐.๒๔	๗๐	๑๗

(๑) งบรายจ่ายประจำ มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๕ หน่วยงาน

(๒) งบรายจ่ายลงทุน มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖ หน่วยงาน

๒.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ส่วนราชการยังไม่ก้าวหน้าผู้ผูกพัน มีดังนี้

๑) ปรับแก้ไขแบบรูปการงานก่อสร้าง และคำนวณราคากลาง

- ดำรวจจตุรจังหวัดบึงกาฬ

๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดขอบเขตงานและแบบรูปการงานก่อสร้าง เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

/๓) ส่งเรื่องอุทธรณ์...

- ๓) ส่งเรื่องอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้อง)
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 - โครงการชลประทานบึงกาฬ
- ๔) ได้ผู้ชนะแล้ว ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความเหมาะสมของราคา จากสำนักงบประมาณเนื่องจากเป็นงบผูกพัน
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
 - โรงพยาบาลบึงกาฬ
- ๕) ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นเสนอราคา
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (เทศบาลตำบลปงไฮ)
- ๖) ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ เนื่องจากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลลำเจริญ)
- ๗) ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๓ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
- ประกาศผู้ชนะแล้ว รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ และลงนามในสัญญา
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
- ๘) อยู่ขั้นตอนประกาศเชิญชวน เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณจากการขอใช้เงินเหลือจ่าย
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
- (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้อง, องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง, องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง)
- ๙) อยู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มเติม
- เทศบาลเมืองบึงกาฬ
 - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
- ๑๐) อยู่ขั้นตอนการคำนวณราคากลาง และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณจากการขอใช้เงินเหลือจ่าย
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (๓๑ หน่วยงาน จำนวน ๕๓ รายการ)

ทั้งนี้ ได้แนบผลการใช้จ่ายเงิน/เบิกจ่ายเงินเป็นรายหน่วยงานมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒


๒.๓ ผลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือปี		เบิกจ่าย			คงเหลือ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ
๒๓๗	๔๕๔.๓๒	๒๒๘	๒๕๖.๗๐	๕๖.๕๐	๙	๑๙๗.๖๒

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายณัชชา วิชาศิริโชค)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ


(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)
คลังจังหวัดบึงกาฬ