



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานระบบการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๙๑-๓ ต่อ ๓๑๑

ที่ บก ๐๐๐๓/๐๕๗๗

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ



๑. ต้นเรื่อง

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ ๓๔๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ ปรากฏ ดังนี้

๒.๑ ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		ลำดับ ระดับประเทศ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๑,๐๖๓.๗๕	๙๐๑.๗๑	๘๔.๗๗	๘๙๕.๑๒	๘๔.๑๕	๑๓	๑๒
รายจ่ายลงทุน	๒,๑๒๑.๓๖	๑,๕๑๗.๙๙	๗๑.๕๖	๑,๓๖๘.๑๒	๖๔.๔๙	๗๓	๑๗
ภาพรวม	๓,๑๘๕.๑๐	๒,๔๑๙.๗๐	๗๕.๙๗	๒,๒๖๓.๒๔	๗๑.๐๖	๗๑	๒๓

(๑) งบรายจ่ายประจำ มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๕ หน่วยงาน

(๒) งบรายจ่ายลงทุน มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖ หน่วยงาน

๒.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ส่วนราชการยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน มีดังนี้

๑) ปรับแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคำนวณราคากลาง

- ดำรวจจธรจังหวัดบึงกาฬ

๒) อยู่ขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

และขออนุมัติขึ้นประกาศ TOR

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

/๓) ส่งเรื่องอุทธรณ์...

- ๓) ส่งเรื่องอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง)
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 - โครงการชลประทานบึงกาฬ
- ๔) ได้ผู้ชนะแล้ว ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความเหมาะสมของราคา จากสำนักงบประมาณเนื่องจากเป็นงบผูกพัน
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
 - โรงพยาบาลบึงกาฬ
- ๕) ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ เนื่องจากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลลำเจริญ)
- ๖) อยู่ขั้นตอนประกาศเชิญชวน เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณจากการขอใช้เงินเหลือจ่าย
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
- (องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก , องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมาแข้ง, องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม, องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง, องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา, เทศบาลตำบลศรีวิไล, องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า)
- ๗) อยู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มเติม
- เทศบาลเมืองบึงกาฬ
 - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
- ๘) อยู่ขั้นตอนการคำนวณราคากลาง และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณจากการขอใช้เงินเหลือจ่าย
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ (๒๘ หน่วยงาน จำนวน ๔๖ รายการ)
- ทั้งนี้ ได้แนบผลการใช้จ่ายเงิน/เบิกจ่ายเงินเป็นรายหน่วยงานมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒
- ๒.๓ ผลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี		เบิกจ่าย			คงเหลือ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ
๒๓๗	๔๕๔.๓๒	๒๒๙	๒๕๖.๗๐	๕๖.๕๐	๘	๑๙๗.๖๒

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)

คลังจังหวัดบึงกาฬ

(นายณฐา โฆษาศิริโชค)

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

(นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

132

กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department