

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	คะแนน
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ) ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	แผนการดำเนินงาน	แจ้ง สนร. โอนเงินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งแต่ละหน่วยงานตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ	ร่างสัญญาจ้างลูกจ้าง/ดำเนินการทำสัญญาจ้างผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถเดิมหรือรับสมัครผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถกรณีลาออกและจัดทำสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕/รายงานผลการดำเนินงานและสรุปปิดโครงการ/เบิกจ่ายเงินเดือน										
	แผนการเบิกจ่าย	เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๒ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๓ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๔ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๕ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๖ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๗ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๘ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๙ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๑ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	๑๐๐.๐๐%
	ผลการดำเนินงาน	ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงิน เลขที่ ศค ๐๔๑๖.๗/ว ๕๖๖ ลว. ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน๒๔๔,๓๒๐ บาท /ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ/ ลงนามในสัญญา/เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ ๒๔,๑๖๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๘ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๙ จำนวน ๒๐,๙๓๔.๖๔ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑ จำนวน ๒๔,๑๖๐ บาท	๙๗.๓๔%

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	คะแนน
๒. โครงการ ดำเนินงานศูนย์ คุ้มครองผู้โดยสารรถ สาธารณะ (โทร. ๑๕๘๔) ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ / ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	แผนการ ดำเนินงาน	แจ้ง สนร. โอนเงินไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งแต่ละ หน่วยงานตั้ง คณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (โทร.๑๕๘๔)	ร่างสัญญาจ้างลูกจ้าง/ดำเนินการค่าสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (โทร.๑๕๘๔)เดิมหรือรับสมัคร เจ้าหน้าที่ขนส่ง (โทร.๑๕๘๔)กรณีลาออกและ จัดทำสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ขนส่ง (โทร.๑๕๘๔) เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕/รายงานผลการดำเนินงานและสรุปปิดโครงการ/เบิกจ่ายเงินเดือน										
	แผนการ เบิกจ่าย	เริ่มปฏิบัติงานตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๒ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๓ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๔ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๖ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๗ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๘ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๙ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๑ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท	๑๐๐.๐๐%
	ผลการ ดำเนินงาน	ได้รับหนังสือแจ้งการ โอนเงิน เลขที่ คค ๐๔๑๖.๗/ว ๕๖๖ ลว. ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน๔๓๒,๔๒๐ บาท /ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (โทร.๑๕๘๔) / ลงนาม ในสัญญา/เริ่ม ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ๓๘,๒๖๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ ๓๒,๙๔๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ๓๖,๙๘๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ ๓๖,๙๘๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕ ๓๓,๒๒๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ ๓๓,๑๔๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗ ๓๗,๐๖๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๘ ๓๘,๒๖๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๙ ๓๓,๘๒๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐ ๔๑,๖๘๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑ ๒๙,๙๗๐ บาท	๙๙.๐๔%

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	คะแนน
๓. โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕/ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	แผนการดำเนินงาน	แจ้ง สนร. โอนเงินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งแต่ละหน่วยงานตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ตรวจจับความเร็วกล้องเลเซอร์)	ร่างสัญญาจ้างลูกจ้างดำเนินการค่าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ตรวจจับความเร็วกล้องเลเซอร์) เติมนหรือรับสมัครเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ตรวจจับความเร็วกล้องเลเซอร์)กรณีลาออกและจัดทำสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ตรวจจับความเร็วกล้องเลเซอร์) เริ่มปฏิบัติงานวันที่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕/รายงานผลการดำเนินงานและสรุปปิดโครงการ/เบิกจ่ายเงินเดือน										
	แผนการเบิกจ่าย	เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๒ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๓ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๔ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๕ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๖ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๗ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๘ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๙ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๑ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	๑๐๐.๐๐%
	ผลการดำเนินงาน	ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงิน เลขที่ คค ๐๔๑๖.๗/ ๕๖๔ ลว. ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓๖,๐๐๐ บาท /ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ตรวจจับความเร็วกล้องเลเซอร์)/ ลงนามในสัญญา/เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ๒๘,๒๐๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ ๒๗,๗๒๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ๓๐,๒๔๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ ๒๙,๔๐๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕ ๒๘,๔๖๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ ๒๕,๔๘๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗ ๒๙,๑๙๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๘ ๓๑,๐๘๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๙ ๒๗,๓๗๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐ ๓๐,๒๔๐ บาท	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑ ๒๑,๒๘๐ บาท	๙๘.๐๐%

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	คะแนน
๔. โครงการ ดำเนินงานศูนย์ บริหารจัดการเดินรถ ระบบ GPS ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื่อ ยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕/ ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	แผนการ ดำเนินงาน	แจ้ง สนร. โอนเงินไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งแต่ละ หน่วยงานตั้ง คณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านความ ปลอดภัย (GPS)	ร่างสัญญาจ้างลูกจ้าง/ดำเนินการค่าสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (GPS)เดิม หรือรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความ ปลอดภัย (GPS)กรณีลาออกและจัดทำสัญญาจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด		เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (GPS) เริ่มปฏิบัติงานวันที่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕/รายงานผลการดำเนินงานและสรุปปิดโครงการ/เบิกจ่ายเงินเดือน									
	แผนการ เบิกจ่าย	เริ่มปฏิบัติงานตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๔๖,๓๒๓ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๒ จำนวน ๔๖,๓๒๓ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๓ จำนวน ๔๖,๓๒๓ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๔ จำนวน ๔๖,๓๒๓ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๕ จำนวน ๔๖,๓๒๓ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๖ จำนวน ๔๖,๓๒๓ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๗ จำนวน ๓๐,๗๒๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๘ จำนวน ๔๖,๓๒๓ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๙ จำนวน ๔๖,๓๒๓ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ จำนวน ๔๖,๓๒๓ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๑ จำนวน ๔๖,๓๒๓ บาท	๑๐๐.๐๐%
	ผลการ ดำเนินงาน	ได้รับหนังสือแจ้งการ โอนเงิน เลขที่ ศค ๐๔๑๖.๗/ว ๖๑๓ ลว. ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๕๕,๘๘๐ บาท /ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านความ ปลอดภัย (GPS)/ ลง นามในสัญญา/เริ่ม ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ๔๓,๕๖๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ ๔๐,๔๓๒.๑๗ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ๔๖,๐๘๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ ๔๓,๕๖๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕ ๔๒,๓๐๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ ๔๑,๐๔๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗ ๓๐,๗๒๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๘ ๔๖,๐๘๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๙ ๔๒,๓๐๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐ ๔๗,๓๔๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑ ๓๗,๒๗๐.๖๓ บาท	๙๓.๓๐%

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	คะแนน
๕. โครงการสนับสนุน การดำเนินกิจกรรม ด้านความปลอดภัย ทางถนนของกรมการ ขนส่งทางบกทั้ง ส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค (พนักงานขับ รถ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ /ระยะเวลา การจ้าง ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	แผนการ ดำเนินงาน	แจ้ง สนร. โอนเงินไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งแต่ละ หน่วยงานตั้ง คณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถ	ร่างสัญญาจ้างลูกจ้าง/ดำเนินการค่าสัญญาจ้าง พนักงานขับรถเดิมหรือรับสมัครพนักงานขับร รถเดิมลาออกและจัดทำสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่ กำหนด		พนักงานขับรถเริ่มปฏิบัติงานนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕/รายงานผลการดำเนินงานและสรุปปิดโครงการ/เบิกจ่ายเงินเดือน									.
	แผนการ เบิกจ่าย	เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา จ้าง	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๒ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๓ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๔ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๕ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๖ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๗ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๘ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๙ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๑ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท	๑๐๐.๐๐%
	ผลการ ดำเนินงาน	ได้รับหนังสือแจ้งการ โอนเงิน เลขที่ คค ๐๔๑๖.๗/ว ๕๖๓ ลว. ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๖,๐๐๐ บาท / ของอนุเมติจ้างลูกจ้างต แหน่งพนักงานขับรถ/ ลงนามในสัญญา/เริ่ม ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ๒๓,๗๒๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ ๒๑,๐๐๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ๒๓,๗๒๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ ๒๓,๗๒๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕ ๒๑,๐๐๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ ๑๗,๕๐๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗ ๓๑,๖๐๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๘ ๒๑,๐๐๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๙ ๒๑,๐๐๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐ ๒๘,๕๖๐ บาท	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑ ๒๑,๐๐๐ บาท	๙๑.๙๓%

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ค.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	คะแนน
๖. โครงการสนับสนุน การปฏิบัติการกิจใน การตรวจสอบ อุบัติเหตุและการ ดำเนินกิจกรรมด้าน ความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนนทั้ง ส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อ เพลิง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕/ระยะเวลาการ จ้าง ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	แผนการ ดำเนินงาน	ขออนุมัติหลักการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการปฏิบัติ ภารกิจในการ ตรวจสอบอุบัติเหตุและ การดำเนินกิจกรรมด้าน ความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน	ระยะเวลาที่ต้องการใช้งานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ /รายงานผลการดำเนินการ/ปิดสรุปโครงการ											
	แผนการ เบิกจ่าย	ส่งมอบสินค้า/ตรวจรับ พัสดุ	ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน เดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน เดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน เดือน พฤษภาคม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน เดือน สิงหาคม๒๕๖๕ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	๑๐๐.๐๐%
	ผลการ ดำเนินงาน	ส่งมอบสินค้า/ตรวจรับ พัสดุ	-	ตรวจรับงานและเบิก จ่ายเงิน จำนวน ๗,๔๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว	-	ตรวจรับงานและเบิก จ่ายเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและเบิก จ่ายเงิน จำนวน ๑,๕๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและเบิก จ่ายเงิน จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและเบิก จ่ายเงิน จำนวน ๔,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและเบิก จ่ายเงิน จำนวน ๗,๓๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและเบิก จ่ายเงิน จำนวน ๙,๘๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและเบิก จ่ายเงิน จำนวน ๗,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและเบิก จ่ายเงิน จำนวน ๙,๕๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว	๑๐๐.๐๐%

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	คะแนน
๘. โครงการนักเรียน รุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	แผนการ ดำเนินงาน	กำหนดแนวทางการ ดำเนินการพร้อมแจ้ง เวียนและดำเนินการ/ แจ้ง สนร.โอนเงิน ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการในส่วน ภูมิภาค	ประสานงานวิทยากร/สถานที่จัดอบรม		ประชาสัมพันธ์โครงการ/อนุมัติการจัดอบรมเพื่อกำหนดวันจัดอบรม/โอนเงิน/ เตรียมข้อมูล/เอกสารสำหรับอบรม			จัดอบรมรุ่นที่ ๑	จัดอบรมรุ่นที่ ๒	จัดอบรมรุ่นที่ ๓	ติดตามผล/ประเมินผล โครงการรุ่นที่ ๑	ติดตามผล/ประเมินผล โครงการรุ่นที่ ๒	ติดตามผล/ประเมินผล โครงการรุ่นที่ ๓/สรุป ปิดโครงการ	
	แผนการ เบิกจ่าย	-	-	-	เบิกจ่ายเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท			เบิกจ่ายเงินจัดอบรมรุ่น ๑	เบิกจ่ายเงินจัดอบรมรุ่น ๒	เบิกจ่ายเงินจัดอบรมรุ่น ๓				๑๐๐.๐๐%
	ผลการ ดำเนินงาน	รับแจ้งหนังสือการโอน เงิน เลขที่หนังสือ คค ๐๔๑๖.๗/ว ๑๐๕ ลว. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๑,๓๐๐ บาท	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือคู่มือการขับขี่ ปลอดภัย รถจักรยานยนต์อย่าง ปลอดภัย/ลงนามใน ใบสั่งจ้าง/ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			เบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในการจัดอบรม จำนวน ๑๐๙,๓๐๐ บาท/เบิกจ่ายเงินตาม โครงการฯ เรียบร้อย						๖๖.๓๓%

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ค.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	คะแนน
๔. โครงการส่งเสริม ความรู้การใช้รถใช้ ถนนอย่างปลอดภัย ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปั๊มป์ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕/ ระยะเวลาการจ้าง ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	แผนการ ดำเนินงาน	มติประชุม คณะกรรมการกองทุน เพื่อความปลอดภัยใน การใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ สว. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ได้รับ อนุมัติจัดสรรเงิน ดำเนินการ	เริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕/รายงานผลการดำเนินงานและปิดสรุปโครงการ/เบิกจ่ายเงิน											
	แผนการ เบิกจ่าย		เริ่มปฏิบัติงานตามใบสั่ง จ้าง	เบิกจ่ายเงิน วงเดือน พฤศจิกายน ๑๔,๔๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงิน วงเดือน ธันวาคม ๑๔,๔๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงิน วงเดือน มกราคม ๑๔,๔๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงิน วงเดือน กุมภาพันธ์ ๑๔,๔๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงิน วงเดือน มีนาคม ๑๔,๔๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงิน วงเดือน เมษายน ๑๔,๔๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงิน วงเดือน พฤษภาคม ๑๔,๔๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงิน วงเดือน มิถุนายน ๑๔,๔๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงิน วงเดือน กรกฎาคม ๑๔,๔๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงิน วงเดือน สิงหาคม ๑๔,๔๐๐ บาท	๑๐๐.๐๐%
	ผลการ ดำเนินงาน	ได้รับหนังสือแจ้งการ โอนเงิน หนังสือเลขที่ ศค ๐๔๑๔.๕/ว.๖๑๑ สว. ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๘,๔๐๐ บาท/ขออนุมัติจัดจ้าง/ ลงนามใบสั่งจ้าง	เริ่มปฏิบัติงานตามใบสั่ง จ้าง	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔จำนวน ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	๑๐๐.๐๐%

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	คะแนน
๑๐. โครงการกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	แผนการ ดำเนินงาน	สนร. โอนเงินไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคณะกรรมการฯ สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันเฝ้าระวัง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔	รายงานผลการ ดำเนินงาน/ปิดสรุป โครงการ/เบิกจ่ายเงิน	สนร. โอนเงินไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๔ มกราคม ๒๕๖๕	รายงานผลการ ดำเนินงาน/ปิดสรุป โครงการ/เบิกจ่ายเงิน		สนร. โอนเงินไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕	รายงานผลการ ดำเนินงาน/ปิดสรุป โครงการ/เบิกจ่ายเงิน		สนร. โอนเงินไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นค่าดำเนินการ รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน (ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕) และ (ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	รายงานผลการ ดำเนินงาน/ปิดสรุป โครงการ/เบิกจ่ายเงิน			
	แผนการ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการฯ จำนวน ๕๘,๗๔๐ บาท/โอนเงินคงเหลือโครงการฯ กลับกรม จำนวน ๑๒๐ บาท		เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการฯ จำนวน ๑๘๐,๖๐๐ บาท			เบิกจ่ายค่าสื่อ ประชาสัมพันธ์ (ตรวจ รพฟรี ขับขี่ปลอดภัย) ๑๒,๕๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน โครงการ ๑๘๐,๖๐๐ บาท		เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฯ จำนวน ๑๑๗,๘๐๐ บาท				๑๐๐.๐๐%
	ผลการ ดำเนินงาน	ได้รับหนังสือแจ้งการ โอนเงิน หนังสือเลขที่ คค ๐๔๑๙.๕/ว.๕๔๓ ลว. ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๘,๗๐๐ บาท/ขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้าง/ลงนามใบสั่งจ้าง/ ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน โครงการฯ เรียบร้อย/ โอนเงินกลับกรม หนังสือเลขที่ บก ๐๐๑๒/๘๓๖ ลว. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ได้รับหนังสือแจ้งการ โอนเงิน หนังสือเลขที่ คค ๐๔๑๙.๕/ว.๑๑๘ ลว. ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๐,๖๐๐ บาท/ขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้าง/ลงนามใบสั่งจ้าง/ ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน โครงการฯ เรียบร้อย		ได้รับหนังสือแจ้งการ โอนเงิน หนังสือเลขที่ คค ๐๔๑๙.๕/ว.๑๙ ลว. ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙๓,๑๐๐ บาท/ขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้าง/ลงนามใบสั่งจ้าง/ ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน โครงการการดำเนินงาน กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อย จำนวน ๑๗๗,๐๔๐ บาท		ได้รับหนังสือแจ้งการ โอนเงิน หนังสือเลขที่ คค๐๔๑๖.๗/ว๔๖๒ ลว.๓๐ มิ.ย พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๗,๘๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์ฯ ตาม หนังสือเลขที่ คค ๐๔๑๖.๗/ว๔๖๒ ลว.๓๐ มิ.ย พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๗,๘๐๐ บาท เรียบร้อย			๙๙.๐๒%

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	คะแนน
๑๑. โครงการ สนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมด้านความ ปลอดภัยทางถนน ของกรมการขนส่ง ทางบก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	แผนการ ดำเนินงาน											สนร. โอนเงินไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมด้าน ความปลอดภัยทางถนน ของกรมการขนส่งทาง บก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	นักวิชาการขนส่งเริ่ม ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕/ รายงานผลการ ดำเนินงานและสรุปปิด โครงการ/เบิกจ่าย เงินเดือน	
	แผนการ เบิกจ่าย											เริ่มปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้าง	เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๗๒,๙๗๕ บาท	๑๐๐.๐๐%
	ผลการ ดำเนินงาน											ได้รับหนังสือแจ้งโอน เงิน หนังสือเลขที่ คค ๐๔๑๖.๗๗/๕๕๑ ลว.๓ ส.ค.๖๕/ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง/ลงนาม ใบสั่งจ้าง/เริ่มปฏิบัติงาน	ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ๗๒,๙๗๕ บาท	๖๔.๖๗%

[illegible]