

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๑ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๒
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ผู้มาประชุม

๑. นายธัญญวัฒน์ ขาญพิณิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	ประธานกรรมการฯ
๒. นางสาวประกายดาว เณรสวรรณ	(แทน) ปลัดจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๓. นางนวรรตน์ ไชโยทวิรัชต์	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๔. นายวีระชัย เพชรดี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๕. นายวิเชียร ฉกาจนโรดม	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๖. นางกัญดา คำพอ	(แทน) ผอ. โรงพยาบาลมหาสารคาม	กรรมการ
๗. นายสมทรง อุปัชฌาย์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๘. นายพันธ์ศักดิ์ พุทธเจริญ	(แทน) ผอ. โครงการชลประทานมหาสารคาม	กรรมการ
๙. นางรจนา มุลวิไล	(แทน) ผอ. สำนักงานทางหลวงที่ ๘ มหาสารคาม	กรรมการ
๑๐.นางวาสนา เพชรายุทธการ	(แทน) ผอ. แขวงทางหลวงมหาสารคาม	กรรมการ
๑๑.นางอารีย์ โกกะบุญณ์	(แทน) ผอ. แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม	กรรมการ
๑๒.นางนวลจันทร์ เหลือล้น	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กรรมการ
๑๓.นางวาสนา เทวะสิงห์	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	กรรมการ
๑๔.นางอำไพ คำภักดิ์	(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม	กรรมการ
๑๕.นางชะญานุช วงษ์หล้า	(แทน) ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๒	กรรมการ
๑๖.นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์	(แทน) ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๓	กรรมการ
๑๗.นางบุญชู โคตรบรรเทา	(แทน) ผอ. สฟม. มหาสารคาม	กรรมการ
๑๘.นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ	คลังจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการและเลขานุการ
๑๙.นางประภาพรณ กัณทวงษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐.นางสาวพัชรา สีตาเคน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑.นางณัฐชา บุญวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒.นางสุมาลี สุระภา	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓.นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑	ติตราชการ
--	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวน มะเสนา	พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
๒. นายธีระ แก้วไกรสร	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
๓. นายชูชาติ ราชจันทร์	วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
๔. นางวายุรี สุตรัก	ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
๕. นายพงษ์เทพ จันทระ	ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงฯ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มค.
๖. นางนิภาพร คักดีแสน	ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด มค.
๗. นายดำรงเดช สุริยา	รอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาฯ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
๘. นายวัลลภ ปุยสุวรรณ	รอง ผอ.โรงเรียนพณิชยการมหาวิทยาลัย	โรงเรียนพณิชยการมหาวิทยาลัย
๙. นางชฎาวัลย์ แก้วแจ่มจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
๑๐. นางสาวสุดตา ไตรวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มค.
๑๑. นางสาวอมรรัตน์ เหล่าวงษา	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๑๒. นายคำพร คมแสง	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มค.
๑๓. นางอรรพรรณ กิณะพันธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
๑๔. นายพิเชษฐ ทัพโยธา	ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายธุรการ	โรงเรียนผดุงนารี
๑๕. พ.ต.ต.ดิษฐ์ วิทยา	สารวัตรฝ่ายอำนวยการ	ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
๑๖. นางอรรณญา มุ่งคุณกิต	เจ้าหน้าที่พัสดุ	สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๑๗. นางรพีพร เอ็นคะวัน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๘. นางกัญญกร ม่วงแสน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม	ติดราชการ
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	ติดราชการ
๓. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

นายธัญญวัฒน์ ขาญพิณิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธาน กล่าวเปิดการประชุม โดยแจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้เป็นประธาน ในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีดำริให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลเรื่องเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และคลังจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันหรือมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือยังต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมและลำดับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด มหาสารคาม จึงได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายและมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือและช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ ...

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๐๓/๒๓๖๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุม เกี่ยวกับสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ			
			เงินกันแบบมีหนี้		อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม
			สำรองเงินแบบมีหนี้	ใบสั่งซื้อเหลือมปีอนุมัติ		
๑,๒๐๖.๗๗	๗๐๑.๓๐	๕๘.๑๑	๕๘.๘๖	๔๑๘.๓๗	๑.๒๔	๕๐๕.๔๗

๓.๒ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประจำ		งบลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
เงินประจำงวด	๒,๓๒๙.๑๓		๓,๗๑๔.๕๔		๖,๐๔๓.๖๗	
เบิกจ่ายเงิน	๑,๙๗๐.๔๐	๘๔.๖๐	๓๕๙.๑๔	๙.๖๗	๒,๓๒๙.๕๔	๓๘.๕๕
ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน)	๑,๙๗๘.๐๗	๘๔.๙๓	๑,๖๕๓.๓๖	๔๔.๕๑	๓,๖๓๑.๔๓	๖๐.๐๙
เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาส ๒	๑,๓๒๗.๖๐	๕๗.๐๐	๑,๖๗๑.๕๔	๔๕.๐๐	๓,๐๐๐.๑๔	๕๔.๐๐
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย	๖๕๐.๔๗	๒๗.๙๓	-๑๘.๑๘	-๐.๔๙	๓๖๑.๓๐	๖.๐๙
ลำดับที่ของประเทศ	๕		๖๔		๕๐	

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของหน่วยงาน พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า การกันเงินไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ๓ หน่วยงาน ที่ยังไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม : จำนวน ๕ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน ส่วนรายการโครงการปรับปรุงหอประชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๐.๖๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. โรงเรียนพยุภุมิวิทยาคาร : จำนวน ๑ รายการ เป็นการก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว งบประมาณ ๒.๙๓๐ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า ซึ่งได้ทำหนังสือเร่งรัดติดตามจำนวน ๕ ครั้ง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานงวดงานที่ ๑ แล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และจะดำเนินการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ได้รับการประสานข้อมูลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามว่า เงินกันฯ ปี ๖๓ จำนวน ๒ รายการ ที่ยังคงค้างในระบบต้นสังกัดดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปีให้โดยกันในภาพรวมทั้งประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม เห็นชอบการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๐ หน่วยงาน ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๑๙ หน่วยงาน จึงขอให้หน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

๑. ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ เป็นการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๙.๑๗๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๓๓๒ ล้านบาท เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๒ รายการ สำหรับโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับปรุงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล จำนวน ๓๒๔ แปลง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐.๘๑๘ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ได้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๔. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๒๐๓ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ PO ในระบบ GFMS คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๕. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗.๐๖๙ ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้าง โดยรายการอาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ส่วนหน้า งบประมาณ ๑๑.๓๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ งบประมาณ ๓.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๖. โรงเรียนผดุงนารี : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ เป็นรายการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕.๔๑๙ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ งวดงาน รวมระยะเวลา ๕๒๐ วัน ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๗. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒.๘๐๐ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อชุดปฏิบัติการกราฟิกและพัฒนาได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๒ ยื่นอุทธรณ์เรื่องการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ มีความซับซ้อน ซึ่งดำเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนแล้ว และติดตามเรื่องการอุทธรณ์อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบข้อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป

๘. งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๔.๓๕๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วทุกรายการ สำหรับเงินเหลือจ่ายได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อทำโครงการใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการจากสำนักงบประมาณ ส่วนรายการก่อสร้างโรงเลี้ยงไหม งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ติดตามเร่งรัดให้ก่อสร้างโดยเร็ว

๙. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ รายการ เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙.๙๙๖ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๙.๙๘๓ ล้านบาท มีการแก้ไขแบบรูปรายการเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๐. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๒๕๓ ล้านบาท เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๗๘ ล้านบาท ส่วนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้ อบท.จำนวน ๕๖๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๗๘.๕๔๕ ล้านบาท โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัด อบท. ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงิน และรายงานผลเป็นประจำทุกวัน ซึ่งผลการติดตามเร่งรัดเป็นดังนี้ เบิกจ่ายแล้ว ๔๘ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๒๑๓ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนาม ๑๐๒ รายการ อยู่ระหว่างการเสนอราคา ๑๓๖ รายการ อยู่ระหว่างร่าง TOR จำนวน ๕๑ รายการ อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ๓๒ รายการ ส่งคืนงบประมาณ ๒๘ รายการ ขณะนี้มีปัญหาอยู่ ๘ รายการ เป็นรายการก่อสร้างถนนงบประมาณ ๔๐ ล้านบาท เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับจัดสรรงบประมาณงบบุคลากรสำหรับการซ่อมแซม มีการประกันสัญญา ๑ ปี ซึ่งคาบเกี่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดจะประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อหาวิธีว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่

๑๑. สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑.๕๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ ส่วนรายการก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๑.๔๙๔ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทุกรายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

๑๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๓๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑.๙๕๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาทุกรายการแล้ว คาดว่า เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จะเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ ๕๐

๑๔. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่าย ลงทุน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๐.๙๗๐ ล้านบาท รายการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์ รอลงนามในสัญญา ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๕. โรงพยาบาลมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐.๗๔๓ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนรายการก่อสร้างหอพักแพทย์ ๑๐ ชั้น งบผูกพัน ปี ๖๓-๖๖ ได้ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดการก่อสร้าง ๘๖๐ วัน จำนวน ๒๓ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่าง การก่อสร้างงานงวดที่ ๑ โดยกำหนดส่งมอบวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ๒๑ วัน ซึ่งได้ทำหนังสือติดตามเร่งรัดไปแล้วเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙๙.๕๓๖ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการตรวจรับและส่งมอบ รายการปรับปรุง เวทีกลางแจ้งและรายการปรับปรุงอาคาร ๗ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ ส่วนรายการปรับปรุง หอประชุมและก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร อยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ GFMS ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔.๓๗๗ ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์จำนวน ๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ส่วนรายการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๘ รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่าง รอลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ในระบบ GFMS ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า สำหรับโครงการที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS ด้วย เพราะจะทำให้ร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด เพิ่มขึ้น หากมีปัญหามาอุปสรรคสามารถประสานกับสำนักงานคลังจังหวัดได้ ในส่วนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ แบ่งเป็น ๓ ชุด อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการ จังหวัดที่กำกับดูแลแต่ละด้าน ซึ่งแต่ละชุดมีหน้าที่ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ทราบ หากมีการก่อหนี้ผูกพันแล้วขอให้เร่งรัด อปท. ให้เบิกจ่ายเงินโดยเร็ว และควรแบ่งงวดงานออกเป็นหลายงวดงาน เนื่องจากส่วนใหญ่ อปท. จะแบ่งงวดงานเพียง ๑ งวดงานเท่านั้น ซึ่งจะมีผลต่อร้อยละการใช้จ่ายเงินของจังหวัด

มติที่ประชุม เห็นชอบการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ ตามข้อสังเกตที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การจัดทำโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุม ดังนี้

๑. สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
จัดทำโปรแกรมระบบฐานข้อมูลติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้บริหารระดับจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสามารถติดตามสถานะ
ผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานได้ทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม ทำให้เกิดความคล่องตัว
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน โดยเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสามารถดูผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่าน
URL : www.skylabplus.com/mkn

๒. สำนักงานคลังจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการก่อสร้างที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันหรือมีผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน
ที่กำหนด โดยกำหนดการลงพื้นที่จะประสานและแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป

ประธาน กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน
การดำเนินงานและเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ความก้าวหน้าของงานจะต้องสอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายเงิน
ในแต่ละงวดงาน หากหน่วยงานลงนามในสัญญาแล้ว ต้องบันทึก PO ในระบบ GFMS โดยเร็วด้วย หากมีปัญหา
อุปสรรคขอให้ประสานฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ในส่วนของ
การจัดทำโปรแกรมระบบฐานข้อมูลติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของจังหวัดมหาสารคาม ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
ดำเนินการเผยแพร่

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.


(นางสุมาลี สุระภา)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
ผู้จรรายงานการประชุม


(นางประภาพรณ กัณทวงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม