

รายงานการประชุม
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ผู้มาประชุม

๑. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	ประธานการประชุม
๒. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	รองประธานการประชุม
๓. นางสาวณัฏฐา สายเมือง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
๔. นายวัฒนา ภูด่านวัว	รอง ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๓	สฟป. มหาสารคาม เขต ๓
๕. นางปริยาพร บุญจันทร์	ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงิน	สฟป. มหาสารคาม เขต ๑
๖. นายพันธ์ศักดิ์ พุทธเจริญ	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	โครงการชลประทานมหาสารคาม
๗. นางรจนา มุลวิไล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานทางหลวงที่ ๘ มหาสารคาม
๘. นางสาวสนา เพชรายุทธการ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	แขวงทางหลวงมหาสารคาม
๙. นางกัญญา ม่วงเสน	นักวิชาการพัสดุ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๐. นางนวลจันทร์ เหลือล้ำ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๑. นางอารีย์ โกกะบุรณ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
๑๒. นางชะญานุช วงษ์หล้า	เจ้าพนักงานพัสดุ	สฟป. มหาสารคาม เขต ๒
๑๓. นางสาวสุดาวรัตน์ ชุมปัญญา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จว. มค.
๑๔. นางสาวศิริภาณี อันบุรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
๑๕. นางพวงเพ็ชร อุทงหงส์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๑๖. นางเพ็ญนิ สุคำภา	ผอ. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	เทศบาลเมืองมหาสารคาม
๑๗. นางมุกดา ชัยยศ	หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
๑๘. นางสาวนลินทิพย์ สีชนะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๑๙. นางสาวจารุพร ตามกลาง	คลังจังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๒๐. นางประภาพรณ กัมทองษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๒๑. นางณัฐชา บุญวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๒๒. นางสุมาลี สุระภา	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๒๓. นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิชัย ส่งเสริม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและมหาสารคาม
๒. นางสาวจุฑารัตน์ สีมูลมาตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จว. มค.
๓. นางเด่นศรี รังษิ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	เทศบาลเมืองมหาสารคาม
๔. นางรพีพร เอ็นคะวัน	นักวิชาการเงินและบัญชี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๕. นายเอกวัฒน์ จันท	ปลัดอำเภอ	ปกครองจังหวัดมหาสารคาม
๖. นายวัชรพล สุนทรพินิจ	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๗. นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระ ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธาน กล่าวเปิดการประชุม การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานที่มีผลการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เนื่องจากผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ของจังหวัดมหาสารคาม โดยเฉพาะงบรายจ่ายลงทุนยังมีความล่าช้า บางโครงการยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือก่อนนี้ผูกพัน ส่งผลให้การใช้จ่ายในภาพรวมของจังหวัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในลำดับท้ายๆ ของประเทศ ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ แล้ว หน่วยงานควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินของจังหวัดมหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย ของรัฐบาล ดังนั้น จึงได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและช่วยกันแก้ไขให้สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี- เนื่องจากเป็นการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)

เลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม จึงได้นำเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประเภท รายจ่าย	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

๓.๑.๑ สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลัง ได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง เพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓.๑.๒ การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับรายการที่ยกเลิกให้เร่งดำเนินการจ้างต้นสังกัดเพื่อส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กระทรวงการคลังสรุปกรอบวงเงินคงเหลือเพื่อนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมหาสารคาม : www.mkn-mds.com) ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕)

เลขานุการฯ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	ลำดับที่
ภาพรวม	๔,๓๒๕.๖๕	๑,๔๑๔.๓๐	๓๒.๗๐	๒,๑๕๗.๑๕	๔๙.๘๖	๔๒
ลงทุน	๒,๓๙๒.๖๖	๑๕๕.๑๑	๖.๔๘	๘๙๓.๑๔	๓๗.๓๒	๖๗
ประจำ	๑,๙๓๒.๙๙	๑,๒๕๙.๑๙	๖๕.๑๔	๑,๒๖๔.๐๑	๖๕.๓๙	๒๖

๓.๒.๒ ผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	ลำดับที่
ภาพรวม	๘๖.๓๗	๑๐.๕๖	๑๒.๒๓	๕๖.๑๘	๖๕.๐๓	๘
ลงทุน	๗๗.๑๒	๗.๙๐	๑๐.๒๔	๕๒.๖๗	๖๘.๒๙	๘
ประจำ	๙.๒๖	๒.๖๖	๒๘.๗๓	๓.๕๑	๓๗.๘๙	๕

๓.๒.๓ ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ
ภาพรวม	๕.๑๐	๐.๐๙	๑.๗๗	๐.๐๙	๑.๗๗
ลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ประจำ	๕.๑๐	๐.๐๙	๑.๗๗	๐.๐๙	๑.๗๗

ผลการใช้จ่าย ...

ผลการใช้จ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรร ๔,๓๒๕.๖๕ ล้านบาท ใช้จ่าย ๒,๑๕๗.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๖ ในไตรมาสที่ ๒ มีส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๓๓ หน่วย และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๔๘ หน่วย

ผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๒,๓๙๒.๖๖ ล้านบาท ใช้จ่าย ๘๙๓.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๒ สรุปผลเป็นดังนี้

๑) หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒๓ หน่วยงาน

- | | |
|---|--|
| ๑.๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนากาเกษตรมหาสารคาม | ๑.๑๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม |
| ๑.๒) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม | ๑.๑๔) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มค. |
| ๑.๓) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม | ๑.๑๕) โรงเรียนผดุงนารี |
| ๑.๔) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | ๑.๑๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ มค. |
| ๑.๕) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | ๑.๑๗) วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย |
| ๑.๖) สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม | ๑.๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มค. |
| ๑.๗) โรงเรียนวาปีปทุม | ๑.๑๙) สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จว.มค. |
| ๑.๘) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม | ๑.๒๐) ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม |
| ๑.๙) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม | ๑.๒๑) สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม |
| ๑.๑๐) สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม | ๑.๒๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มค. |
| ๑.๑๑) วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | ๑.๒๓) งบประมาณจังหวัด (สนง.จว.มค.) |
| ๑.๑๒) ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม | |

๒) หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (PO) และมีผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน

๒๙ หน่วยงาน สถานะการดำเนินการแยกได้ ดังนี้

๒.๑) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนาม จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

- ๒.๑.๑) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (อปท. ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ)
- ๒.๑.๒) ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๑.๓) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๑.๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
- ๒.๑.๕) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๑.๖) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๑.๗) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๑.๘) วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
- ๒.๑.๙) สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๑.๑๐) โรงเรียนพยุหะภูมิวิทยาคาร
- ๒.๑.๑๑) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
- ๒.๑.๑๒) สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๑.๑๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

๒.๒) ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (บางโครงการ) จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ๕๘๕ โครงการ งบประมาณ รวม ๗๙๔.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๗

- ๒.๒.๑) สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๒.๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
- ๒.๒.๓) สำนักงานทางหลวงที่ ๘
- ๒.๒.๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑

๒.๒.๕) แขวงทางหลวง ...

- ๒.๒.๕) แขวงทงหลวทชนบทมหาสารคาม
- ๒.๒.๖) โครงการชลประทานมหาสารคาม
- ๒.๒.๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ๒.๒.๘) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๒.๙) แขวงทงหลวมมหาสารคาม
- ๒.๒.๑๐) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
- ๒.๒.๑๑) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ๒.๒.๑๒) ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๒.๑๓) สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๒.๑๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๒.๑๕) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
- ๒.๒.๑๖) สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประธาน : กล่าวว่า จากข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดมหาสารคาม ยังมีความล่าช้า หน่วยงานไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ บุคลากรไม่มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ ในไตรมาสที่ ๔ อยากให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบเงินเหลือจ่ายว่ามีจำนวนเท่าใด ประสงค์จะใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายหรือไม่ ให้รีบดำเนินการโดยเร็วและให้เป็นหลักการในแนวทางเดียวกัน ยกเว้นเงินเหลือจ่ายในช่วงสิ้นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ จากระบบติดตามสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมหาสารคาม)

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ หน่วย จำนวน ๑,๘๑๔ โครงการ เงินงบประมาณ ๑,๖๓๓.๓๔ ล้านบาท ผลการติดตามสถานะการเบิกจ่าย สรุปดังนี้

- ๑) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๑.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓
- ๒) อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑,๖๑๘.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๐
- ๓) ส่งคืนเงินงบประมาณ จำนวน ๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗

ประธาน กล่าวว่า ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรวจสอบเงินกันไว้ของหน่วยงานด้วยว่ามีเงินเหลือจ่ายหรือไม่ ถ้ามีเงินเหลือจ่ายและประสงค์จะใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งต้นสังกัดทราบโดยเร็ว หากไม่ประสงค์ใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายให้รีบดำเนินการแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายต่อไป ในการประชุมครั้งต่อไปให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เข้าประชุมชี้แจงเป็นรายโครงการด้วยตัวเอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒.๕ ผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ภาพรวม	๕๐.๔๗	๕๐.๓๐	๙๙.๖๗
ลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ประจำ	๕๐.๔๗	๕๐.๓๐	๙๙.๖๗

จังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรร จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

- ๑) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งบประมาณ ๑๓.๒๐ ล้านบาท
- ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม งบประมาณ ๑๓.๒๐ ล้านบาท
- ๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๒๔.๐๗ ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า จากข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ มีส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับจัดสรร งบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๒ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒๙ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ “ระบบการติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด มหาสารคาม” www.mkn-mds.com และมีหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๖ หน่วยงาน จึงขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุม ตามลำดับ ดังนี้

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท บันทึก PO และเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓ รายการ ส่วนรายการปรับปรุงหลังคา และผ้าเพดานอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอโกสุมพิสัย งบประมาณ ๐.๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ เชิญชวน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ : ได้รับจัดสรร งบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕๑ รายการ งบประมาณ ๓๒.๗๗ ล้านบาท รายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ ส่วนรายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่าง จัดทำร่าง TOR คาดว่าภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะสามารถกำหนดคุณลักษณะได้แล้วเสร็จ

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ ๘ : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖.๕๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ไม่มีปัญหาอุปสรรค สำหรับค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการบันทึก PO ในระบบ

ผู้แทน ...

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔๙ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๗.๙๖ ล้านบาท เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๕ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๙๖ รายการ อยู่ระหว่างการจัดกลุ่มครุภัณฑ์ตามรหัสงบประมาณ เนื่องจากแต่ละรายการรหัสงบประมาณไม่เหมือนกัน โดยให้แต่ละโรงเรียนเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านลาด ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสีมมเมือง แต่เนื่องจากพื้นที่ในการก่อสร้างคับแคบบางส่วนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ จึงต้องขออนุญาตให้พื้นที่ก่อน ซึ่งต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบหลายอย่าง คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๒๔.๗๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ไม่มีปัญหาอุปสรรค สำหรับงานบำรุงถนน ซึ่งดำเนินงานในลักษณะการจ้างเหมา ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาและจะบันทึก PO ในระบบให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ผู้แทนโครงการชลประทานมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๖๓.๒๐ ล้านบาท จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ ส่วนรายการที่เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป สำหรับรายการขุดลอกคลองได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ปัญหาอุปสรรค คือ ขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลทำนาปรังของเกษตรกร ชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนไม่ยอมให้เข้าดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๓ รายการ งบประมาณ ๑๓๒.๑๑ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๒ รายการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการลงนามในสัญญาและจะทยอยบันทึก PO ในระบบต่อไป ส่วนรายการสิ่งก่อสร้างที่ล่าช้าและมีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ อาคารที่พักนักศึกษา ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน ๒ หลัง งบประมาณ ๖๐.๐๐ ล้านบาท เนื่องจากผู้บริหารต้องการให้เพิ่มคุณสมบัติของผู้รับจ้างเพิ่มเติมในส่วนขอบเขตของงานเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพ จึงได้ทำหนังสือหรือกรมบัญชีกลางในการกำหนดขอบเขตงาน

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๕ รายการ งบประมาณ ๗.๓๙ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดล ได้ผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะบันทึก PO ได้แล้วเสร็จ และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานโดยเร็วต่อไป

ผู้แทนแขวงทางหลวงมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒๙.๖๗ ล้านบาท ส่วนมากเป็นรายการค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และงบดำเนินการเอง ส่วนรายการก่อสร้างอาคารและงานบำรุงทางหลวง ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบต่อไป ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๘.๘๖ ล้านบาท รายการสิ่งก่อสร้างได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาและเร่งดำเนินการบันทึก PO ในระบบต่อไป ส่วนรายการครุภัณฑ์ได้เฝ้าอื้นักเรียนระดับประถม ซึ่งจัดสรรให้กับโรงเรียนทั้งหมด ๓๖ โรงเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดจะต้องให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์เองว่าต้องใช้แบบไหนอย่างไร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ขณะนี้ สพป.มค. เขต ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณลักษณะแล้ว โดยมีตัวแทนของทางโรงเรียนเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖๖ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๑๑.๒๙ ล้านบาท บันทึก PO แล้ว จำนวน ๒๙ รายการ ส่วนรายการที่เหลือจำนวน ๑๒๑ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการบันทึก PO ในระบบ รอลงนามในสัญญา ๑๑ รายการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ สำหรับรายการสถานีไฟฟ้าย่อยสำหรับโรงพยาบาลสุทธาเวช งบประมาณ ๖๙.๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และรายการปรับปรุงระบบตกตะกอน โรงผลิตน้ำประปา งบประมาณ ๑๑.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขึ้นประกาศประกวดราคา TOR

ผู้แทนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน เป็นรายการปรับปรุงจำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑.๒๕ ล้านบาท เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑ รายการ ส่วนอีก ๑๐ รายการ งบประมาณรวม ๑๐.๗๗ ล้านบาท กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรองอธิบดีอนุมัติ เนื่องจากวงเงินงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นอำนาจของรองอธิบดี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๒๙.๓๒ ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัด คงเหลือ ๓ รายการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างประกาศเชิญชวน ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ และประกาศ ประกวดราคาครั้งที่ ๒

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณ ๓๖.๐๘ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างในท้องตลาดไม่ตรงกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำหนดไว้ ส่วนรายการสิ่งก่อสร้างจำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งผู้รับจ้าง ให้มาลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และจะบันทึก PO ในระบบโดยเร็ว มีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท

ผู้แทนเทศบาลเมืองมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑๐.๙๕ ล้านบาท รายการก่อสร้างอาคารเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ด้วยวิธีการคัดเลือกสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่สำนักงานงบประมาณ ให้ประเภทมาเป็นแอร์แต่ตามบัญชีจำแนกงบประมาณเป็นรายการครุภัณฑ์สำนักงาน ขณะนี้ได้รายงาน สำนักงานงบประมาณและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบแล้ว โดยได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่าจะส่งรายละเอียด การจำแนกครุภัณฑ์มาให้ใหม่ เพื่อแก้ไขรายการครุภัณฑ์ให้ถูกต้องต่อไป ส่วนรายการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าทั้ง ๒ รายการ จะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ จะติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อติดตามว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และบันทึก PO ในระบบได้หรือไม่ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรณีร้านค้าในจังหวัดไม่ถึง ๖ ราย ต้องไปจัดหาร้านค้าจากจังหวัดใกล้เคียง และการประกาศในวิธี e-bidding สามารถกำหนดให้เป็นแบบแต้มต่อได้ โดยให้ดูประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก หากหน่วยงานมีปัญหาอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้างขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่วนกรณีของ อบจ. มหาสารคาม วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒.๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท จะต้องคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์

รองประธานฯ แจ้งให้ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านลาด เข้าพบโดยด่วนในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการก่อกำหนดนี้ผูกพันได้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน และอาคาร สปช. ๒๐๕/๒๖ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด และช่วยกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ประธาน กล่าวว่ ผกกท่านรองธัญญวัฒน์ ช่วยติดตามกำกับดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หากไม่เข้าใจหรือติดขัดปัญหาขอให้ประสานสำนักงานคลังจังหวัดซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการฯ โดยด่วน สำหรับกรณีโรงเรียนที่พบปัญหาอุปสรรค ขอให้ สพป. มหาสารคาม ทั้ง ๓ แห่ง เชิญโรงเรียนที่มีปัญหาเข้าประชุมชี้แจงถึงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของ อบจ. มหาสารคาม ขอให้ปลัด อบจ. มหาสารคาม ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อกำหนดนี้ผูกพันได้ ให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบโดยด่วน ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ นำเรียนให้ที่ประชุมทราบ ๒ ประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

๑. เลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๒๐๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ของจังหวัดมหาสารคาม (MKN Accounting Smart) ผลการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของจังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๘๑ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ฯ ทั้ง ๔ เรื่อง จำนวน ๖๙ หน่วยงาน และไม่ผ่านเกณฑ์ครบทั้ง ๔ เรื่อง จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ดังนี้

- ๒.๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๒ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๓ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๕ สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
- ๒.๗ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
- ๒.๘ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
- ๒.๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
- ๒.๑๐ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
- ๒.๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ๒.๑๒ งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ระยะเวลาเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ เดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการเป็น ๒ กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ : จัดโครงการฝึกอบรม “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน ๘๑ หน่วยงาน ๆ ละ ๑ คน

กิจกรรมที่ ๒ ลงพื้นที่ให้บริการเคลื่อนที่ (MKN Mobile Clinic) : ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กฎหมายระเบียบด้านการเงินการคลัง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามกลุ่มเป้าหมาย ๑๒ หน่วยงาน และหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม

ประธาน กล่าวว่า ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามและเชิญหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ทั้ง ๑๒ หน่วยงาน เข้าประชุมชี้แจงโดยด่วน เพื่อให้คำปรึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ฯ ให้สามารถจัดทำเกณฑ์ประเมินบัญชีได้อย่างถูกต้อง ไปในแนวทางเดียวกัน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดรายการประชุม



(นางสุมาลี สุระภา)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายการประชุม



(นางประภาพรณ กัณทวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ