

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ผู้มาประชุม

๑. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	ประธานกรรมการ
๒. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๓. นางสาวนลินทิพย์ สีชนะ	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๔. นางชฎาวัลย์ แก้วแจ่มจันทร์	แทนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๕. นายฉัตรชัย ฉัตรเวทิน	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม	กรรมการ
๖. นางกัญญา ม่วงเสน	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	กรรมการ
๗. นางเบญจรงค์ วิรัตน์จินดา	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑	กรรมการ
๘. นางชญานุช วงษ์หล้า	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒	กรรมการ
๙. นางเด่นศรี รังษิ	แทนนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม	กรรมการ
๑๐. นางประภาพรณ กัญทองษ์	แทนคลังจังหวัดมหาสารคาม	เลขานุการ
๑๑. นางณัฐชา บุญวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวรติพร อุทัยอินทร์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอมรรัตน์ เหล่าวงษา	พนักงานวิชาการพัสดุ	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๒. นางสุมาลี สุระภา	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๓. นางสาวลัดดาวัลย์ ลีลานนท์	พนักงานวิชาการเงินและบัญชี	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓	ติดราชการ
--	-----------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธาน กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เนื่องด้วยขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณแล้ว
หน่วยงานในจังหวัดมหาสารคามบางหน่วยงานยังมิได้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีโครงการที่ยังไม่สามารถ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผนงานที่กำหนดเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินของจังหวัด
มหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลจึงได้เชิญคณะกรรมการและหน่วยงาน
ที่ได้รับ...

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่สามารถก่องหนผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการบริหารงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๐๓/ว ๑๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ไม่มีส่วนราชการแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่อย่างใด

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดมหาสารคาม เมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ กับข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคามได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๗,๙๙๘.๔๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๒๖.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๖ โดยเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๕๙๗.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๑ ผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๖๐๕.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๓.๑.๑ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖				เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น (จำนวนเงิน)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ลำดับที่ เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ลำดับที่ เบิกจ่าย		
ประจำ	๔,๖๖๙.๕๘	๓,๙๕๘.๕๓	๘๔.๗๗	๑๑	๔,๘๐๙.๑๗	๔,๓๗๘.๓๑	๙๑.๐๔	๑๑	๕๓๙.๗๘	๑๐.๖๐
ลงทุน	๓,๐๐๒.๔๐	๒,๐๐๙.๗๘	๖๖.๙๔	๑๐	๓,๑๘๙.๒๖	๒,๑๘๗.๓๓	๖๘.๕๘	๑๖	๑๗๗.๕๕	๘.๘๓
ภาพรวม	๗,๖๗๑.๙๘	๕,๙๖๘.๓๑	๗๗.๗๘	๕	๗,๙๙๘.๔๓	๖,๕๖๕.๖๔	๘๒.๐๙	๘	๕๙๗.๓๔	๑๐.๐๑

๓.๑.๒ เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖				ใช้จ่าย เพิ่มขึ้น (จำนวนเงิน)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ลำดับที่ ใช้จ่าย	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ลำดับที่ ใช้จ่าย		
ประจำ	๔,๖๖๙.๕๘	๓,๙๖๘.๓๕	๘๔.๙๘	๑๑	๔,๘๐๙.๑๗	๔,๓๙๕.๒๘	๙๑.๓๙	๑๒	๔๒๖.๙๓	๑๐.๗๖
ลงทุน	๓,๐๐๒.๔๐	๒,๒๙๓.๑๓	๗๖.๓๘	๖๓	๓,๑๘๙.๒๖	๒,๔๗๑.๙๒	๗๗.๕๑	๕๙	๑๗๘.๗๙	๗.๘๐
ภาพรวม	๗,๖๗๑.๙๘	๖,๒๖๑.๔๘	๘๑.๖๑	๔๓	๗,๙๙๘.๔๓	๖,๘๖๗.๒๐	๘๕.๘๖	๔๓	๖๐๕.๗๒	๙.๖๗

๓.๒ ผลการ...

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ กับข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๒๐๑.๗๙ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๓.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕ ผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๙.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๒ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๓.๒.๑ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖				เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น (จำนวนเงิน)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ลำดับที่ เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ลำดับที่ เบิกจ่าย		
ประจำ	๒๙.๙๖	๒๐.๒๙	๖๗.๗๒	๖	๓๐.๘๐	๒๓.๑๑	๗๕.๐๓	๙	๒.๘๒	๑๓.๙๐
ลงทุน	๑๗๑.๘๓	๑๔๒.๗๓	๘๓.๐๖	๗	๑๗๐.๙๙	๑๔๓.๒๕	๘๓.๗๘	๙	๐.๕๒	๐.๓๖
ภาพรวม	๒๐๑.๗๙	๑๖๓.๐๒	๘๐.๗๙	๖	๒๐๑.๗๙	๑๖๖.๓๖	๘๒.๔๔	๙	๓.๓๔	๒.๐๕

๓.๒.๒ เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖				ใช้จ่าย เพิ่มขึ้น (จำนวนเงิน)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ลำดับที่ ใช้จ่าย	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ลำดับที่ ใช้จ่าย		
ประจำ	๒๙.๙๖	๒๔.๓๕	๘๑.๒๘	๑	๓๐.๘๐	๒๗.๕๑	๘๙.๓๒	๑	๓.๑๖	๑๐.๕๘
ลงทุน	๑๗๑.๘๓	๑๔๙.๗๔	๘๗.๑๔	๔๙	๑๗๐.๙๙	๑๕๖.๑๙	๙๑.๓๔	๔๖	๖.๔๕	๔.๓๑
ภาพรวม	๒๐๑.๗๙	๑๗๔.๐๙	๘๖.๒๗	๓๗	๒๐๑.๗๙	๑๘๓.๗๐	๙๑.๐๔	๓๗	๙.๖๑	๕.๕๒

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบจาก ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ กับข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคามได้รับจัดสรรงบกลุ่มจังหวัดรวมทั้งสิ้น ๑๐๐.๗๑ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๒๙.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๖ ผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๐.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๓.๓.๑ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖				เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น (จำนวนเงิน)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ลำดับที่ เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ลำดับที่ เบิกจ่าย		
ประจำ	๐.๓๘	๐.๒๖	๖๘.๔๒	๑๑	๑.๓๑	๐.๓๕	๒๖.๗๒	๑๒	๐.๐๙	๓๔.๖๒
ลงทุน	๙๙.๔	๓๕.๐๖	๓๕.๒๗	๖	๙๙.๔	๖๕.๓๔	๖๕.๗๓	๑๐	๒๙.๒๘	๘๓.๕๑
ภาพรวม	๙๙.๗๘	๓๕.๓๒	๓๕.๔	๖	๑๐๐.๗๑	๖๕.๖๙	๖๕.๒๓	๑๑	๒๙.๓๗	๘๑.๘๖

๓.๓.๒ เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖				ใช้จ่าย เพิ่มขึ้น (จำนวนเงิน)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ลำดับที่ ใช้จ่าย	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ลำดับที่ ใช้จ่าย		
ประจำ	๐.๓๘	๐.๒๖	๖๘.๔๒	๑๒	๑.๓๑	๐.๓๕	๒๖.๓๑	๑๖	๐.๐๙	๓๔.๖๒
ลงทุน	๙๙.๔๐	๙๐.๔	๑๐๐	๑	๙๙.๔	๙๙.๔	๑๐๐	๑	๙.๐๐	๙.๙๖
ภาพรวม	๙๙.๗๘	๙๐.๖๖	๙๐.๘๘	๑	๑๐๐.๗๑	๙๙.๗๔	๙๙.๐๔	๑	๐.๐๘	๐.๐๘

๓.๔ ผลการ...

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ กับข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคาม มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓๑ หน่วยงาน ๕๓๓ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๘.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๕๙.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๙ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงาน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้วมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๖ หน่วยงาน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๑๒ หน่วยงาน

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖			ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖		เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น (จำนวนเงิน)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
เงินไว้เบิกเหลือมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย		
๑,๔๕๘.๒๓	๘๓๐.๗๗	๕๖.๙๗	๘๙๐.๔๙	๖๑.๐๗	๕๙.๗๒	๗.๑๙

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ กับข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคามได้รับจัดสรร ๕๕๒.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายและใช้จ่ายเท่าเดิม รายละเอียดสรุป ดังนี้

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายการ	ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖			ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น (จำนวนเงิน)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย		
ประจำ	๓๙๔.๖๔	๓๘๘.๘๑	๙๘.๕๒	๓๙๔.๖๔	๓๘๘.๘๑	๙๘.๕๒	๐	๐
ลงทุน	๑๘๒.๓๖	๑๖๘.๐๐	๙๒.๑๓	๑๘๒.๓๖	๑๖๘.๐๐	๙๒.๑๓	๐	๐
ภาพรวม	๕๗๗.๐๐	๕๕๖.๘๑	๙๖.๕๐	๕๗๗.๐๐	๕๕๖.๘๑	๙๖.๕๐	๐	๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖ ข้อมูลผลการอุทธรณ์และข้อร้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เลขานุการ เรื่องการอุทธรณ์และข้อร้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๓ เรื่อง พิจารณาแล้ว ๖ เรื่อง และเข้าประชุมแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา จำนวน ๗ เรื่อง

งานอุทธรณ์และข้อร้องเรียน งบประมาณปี 2566							หมายเหตุ
หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีใบบันทึกชื่อจากกรมบัญชีกลาง เรียงงานอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน							วันที่ 7 ส.ค. 2566
ที่	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	ชื่อหน่วยงาน	รับ/เดือน/ปี รับเรื่อง	เลขที่หนังสือออก	วันที่หนังสือออก	
1	คสอ4112/4009	29/9/2565	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1	11/11/2565	คสอ4112/4009	29/9/2566	พิจารณาแล้ว
2	คสอ3001/1352	24/11/2565	ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี	29/11/2565	คสอ3001/1352	22/3/2566	พิจารณาแล้ว
3	คสอ426/1178	14/11/2565	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3	20/12/2565	คสอ426/1178	23/3/2566	พิจารณาแล้ว
4	คสอ0333/201/22884	25/12/2565	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	4/1/2566	คสอ0333/201/22884	7/2/2566	พิจารณาแล้ว
5	คสอ7002/009	2/1/2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1	12/1/2566	คสอ7002/009	1/5/2566	พิจารณาแล้ว
6	คสอ4113/1117	17/1/2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1	16/3/2566	คสอ4113/1117	1/5/2566	พิจารณาแล้ว
7	คสอ4002/28	28/1/2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	26/3/2566	คสอ4002/28	20/7/2566	พิจารณาแล้ว
8	คสอ75401/81	3/2/2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	5/2/2566	คสอ75401/81		พิจารณาแล้ว
9	คสอ5204/1430	31/3/2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	1/2/2566	คสอ5204/1430		พิจารณาแล้ว
10	คสอ16031/36	13/2/2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	1/2/2566	คสอ16031/36		พิจารณาแล้ว
11	คสอ0333/201/26026	10/4/2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	12/4/2566	คสอ0333/201/26026	26/8/2566	พิจารณาแล้ว
12	คสอ75401/202	1/6/2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	1/6/2566	คสอ75401/202		พิจารณาแล้ว
13	คสอ2004/2/4080	20/7/2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	20/7/2566	คสอ2004/2/4080		พิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดมหาสารคามมีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม จากผลการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของส่วนราชการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พบว่า มีหน่วยงาน ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๘ หน่วยงาน ๑,๒๕๘ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๗๗.๑๙ ล้านบาท ทั้งนี้ ขอให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานเรียงลำดับ ดังนี้

ผู้แทนเทศบาลเมืองมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุนจำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำ ราคาากลาง ๑ โครงการ แต่ติดปัญหาที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่สามารถดำเนินการ ในระบบได้ ได้แจ้งปัญหาไปที่กรมบัญชีกลางแล้ว

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๘ โครงการ งบประมาณ ๑๓๔.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘ โครงการ ลงนามแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑ โครงการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน ๑ โครงการ คือ รายการก่อสร้างครุภัณฑ์ประจำอาคาร ศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๓๘.๗๔ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศ พิจารณาร่าง TOR ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม รายงาน ต่อที่ประชุมว่า ได้รับการจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๒๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๔๔.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๑ โครงการ ลงนามแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐๖ โครงการ รอลงนาม ในสัญญา จำนวน ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำราคาากลาง จำนวน ๑๘ โครงการ และมีปัญหาไม่สามารถคำนวณราคาากลางในระบบได้ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการ ซ่อมสร้างเสริมผิวทางลาดยาง เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย งบประมาณ ๑.๖๗ ล้านบาท โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เทศบาลตำบลท่าขอนยาง งบประมาณ ๑.๔๗ ล้านบาท และโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว งบประมาณ ๑.๔๖ ล้านบาท ซึ่งหน่วยงาน ได้ดำเนินการแจ้งปัญหาไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว

ประธาน ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบรายโครงการ จำนวน ๒๒ โครงการ ว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง พร้อมทั้งเร่งรัดไปยังหน่วยงานให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน พร้อมทั้งนำเรียนให้ทราบตามลำดับต่อไป

ผู้แทนโครงการชลประทานมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับการจัดสรร รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐๑ โครงการ งบประมาณ ๓๗๙.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙ โครงการ ลงนามแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๕๕ ล้านบาท เป็นโครงการของหน่วยงานภายใต้หน่วยเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ไปยังกรมบัญชีกลาง

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๗๐.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๙ โครงการ ลงนามแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๕ โครงการ โดยมีกำหนดพิจารณาผู้ชนะในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ และรายการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๑ โครงการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ รายงาน ต่อที่ประชุมว่า ได้รับการจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๕๐ โครงการ งบประมาณ ๕๗.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๙ โครงการ ลงนามแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ และอยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จำนวน ๘๕ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรยังไม่ครบตามจำนวน หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ หากได้รับการจัดสรรเงิน งบประมาณครบ สามารถดำเนินการได้ทันที

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ รายงาน ต่อที่ประชุมว่า ได้รับการจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๙ โครงการ งบประมาณ ๓๙.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๕ โครงการ ลงนามแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ และอยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จำนวน ๓๔ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรยังไม่ครบตามจำนวน หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ หากได้รับการจัดสรรเงิน งบประมาณครบ สามารถดำเนินการได้ทันที


ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS และเร่งเบิกจ่ายโดยเร็วหรือต้องการใช้เงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากมีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของจังหวัดมหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.


(นางสาวติพร อุทัยอินทร์)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางสาวศราวดี สืบศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการใน
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม