

แผนการบำรุงรักษาหม้อแปลงในพื้นที่ กฟส. เชียงคำและในสังกัด ปี 2563

ขั้นตอน	WHAT ระยะเวลา		เริ่ม สิงหาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2563								HOW อย่างไร	WHY ทำไม	WHO ผู้รับผิดชอบ	WHERE ที่ไหน
	รายละเอียด		ส.ค.ว1	ส.ค.ว2	ส.ค.ว3	ส.ค.ว4	ก.ย.ว1	ก.ย.ว2	ก.ย.ว3	ก.ย.ว4				
1	คัดเลือกผู้ใช้ไฟในการ เสนอการบำรุงรักษา TIR	แผน ปฏิบัติ									คัดเลือกผู้ใช้ไฟ รายเดิมและที่ สนใจ	เพื่อคัดเลือกผู้ใช้ไฟ	นายวัชรชัย เรืองการ	PEA เชียงคำ
2	เข้ามาเสนอ Package การบำรุงรักษา Tr	แผน ปฏิบัติ									เข้าพบและ นำเสนอต่อผู้ ใช้ไฟ	เพื่อให้ข้อมูลการ ตรวจสอบต่อผู้ ใช้ไฟ	ทพ.มด.	สถาน ประกอบการ
3	รอการตอบรับจาก ผู้ใช้ไฟ	แผน ปฏิบัติ									รอผู้ ใช้ไฟ จ่ายเงิน	เพื่อนำเงินเข้าระบบ	ทพ.มด.	PEA เชียงคำ
4	สรุปจำนวนและ วางแผนดำเนินการเข้า	แผน ปฏิบัติ									สรุปจำนวนและ แจ้ง กฟล.พะเยา	เพื่อวางแผนพบทีมงาน เข้าปฏิบัติ	วัชรชัย เรืองการ	PEA เชียงคำ
5	ลงมือปฏิบัติการ ในการบำรุงรักษา Tr	แผน ปฏิบัติ									ระดมชุดงาน เข้าปฏิบัติ	เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าของ พชฟ.	กฟล.พะเยา	สถาน ประกอบการ
6	ปิดใบสั่ง	แผน ปฏิบัติ									ปิดใบสั่งในระบบ SAP	ปิดงาน	ทพ.กป.	PEA เชียงคำ

■ แผน
■ ปฏิบัติ