



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบง.กฟส.อ.มสร.

เลขที่ น.1กฟส.อ.มสร.

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560)

เรียน ผจก.กฟส.อ.มสร.

ถึง กฟส.อ.มสร.

วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐

ตามมาตรฐานโปร่งใส มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ มาตรฐานที่ 6 ให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างทุก 6 เดือน และเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 2 ช่องทางนั้น

กฟส.อ.มสร. ขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560

วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วงเงินที่ได้ดำเนินการจัดซื้อ	สูง(+)/ต่ำ(-)กว่าราคารับประมาณ (บาท)	สูง(+)/ต่ำ(-)กว่าราคารับประมาณ (%)
วิธีตกลงราคา จำนวน 3 โครงการ	356,315.20	336,830.00	-19,485.20	-5.00
รวม	356,315.20	336,830.00	-19,485.20	-5.00

1.ร้อยละของจำนวนโครงการ

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 ผบง.กฟส.อ.มสร. มีโครงการจัดซื้อ-จัดจ้าง รวมโครงการ ดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์

2.วิธีการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง

3.การจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 356,315.20 บาท วงเงินที่ได้รับการจัดซื้อ 336,830.00 บาท คิดเป็น -5.00 %

4.การเปรียบเทียบผลการดำเนินการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากตารางข้างต้น การจัดซื้อ-จัดจ้างต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ เนื่องจาก กฟส.อ.มสร. ได้ต่อรองราคางานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ทำให้วงเงินที่ได้ดำเนินการจ้างเหมาลดลง

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

ระยะเวลา 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 การจัดซื้อ-จัดจ้างทั่วไป ของ กฟส.อ.มสร.มีดังนี้

1. เรื่องงบประมาณ การจัดสรรวงเงินงบประมาณประกอบด้วยหลายขบวนโครงการ บางขบวนยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการวางแผนจัดซื้อ-จัดจ้างได้ในคราวเดียวกัน ข้อเสนอแนะ เสนอไปยังส่วนเกี่ยวข้องให้อนุมัติงบในคราวเดียว หรือหากไม่สามารถทำได้ให้กำหนดช่วงเวลาของการอนุมัติงบที่เหลือ เพื่อที่จะสามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ล่วงหน้า

2. เรื่องผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติซื้อ-จ้างบางรายเสนอราคามากกว่าราคากลาง จึงทำให้ไม่สามารถอนุมัติซื้อ-จ้างได้ และทำให้ไม่ทันกับความต้องการที่วางแผนไว้เรื่องงบประมาณ ข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูลของการเสนอราคาแต่ละราย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายรัชชัย โตยิ่งตระกูล)

ผบ.บง กฟส.อ.มสร.

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐

- น.น.ทุกแผนก

ททพ

(นายอานภาพ อรรถพร ณ อุรุยา)

ผจก.กฟส.อ.แม่สะเรียง

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐