

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กฟอ.สันทราย และ กฟส.อ.พร้าว (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process: OM1)

6 แผนงาน 11 กิจกรรม

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน
- ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน (ทั้ง SLA ภายในและภายนอกองค์กร)
- ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน
- การขอใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (กรณีไม่ต้องขยายเขตแรงต่ำ) ตามแนวทาง Doing Business : World Bank

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 98

ร้อยละ 80

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 98

ร้อยละ 80

รอกำเป้าหมาย

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
1. แผนงานการดำเนินการจัดทำ SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. ระดับฝ่าย	1.1 ดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของ สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดังนี้- 1) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ 2) การจัดทำบันทึกข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) - กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA - สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ	กบล. ผผธ.									
	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ ประกอบด้วย การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ, ประสานนโยบาย, จัดทำข้อตกลง - ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ ใช้ SLA (ตามแนวทาง QA for SLA) - สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้คณะกรรมการกำกับดำเนินงานตามระบบ ประกันคุณภาพบริการ กฟภ. 3) การจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)										
	เป้าหมาย (น1 จำนวน 10 กอง) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 2		10 กอง	-	-	-	-	-	-	10 กอง	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
2. แผนงานการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) กับ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส.	2.1 ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผลการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)	กบล. ผผธ. กฟฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย (กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส.)		48 แห่ง	-	8 แห่ง	48		-		48	
	2.2 ปรับปรุงกระบวนการทำงานยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ.	กบล. ผผธ. กฟฟ.1-3 กฟส.			<-- รอแนวทางการดำเนินงานปี 2560 จาก กรธ. -->						
เป้าหมาย (ทุก กฟฟ. จุฬารวมงาน)		15 กฟฟ.									
2.3 ติดตามประเมินประสิทธิผลของการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ.	กบล. ผผธ. กฟฟ.1-3 กฟส.										
	เป้าหมาย (ทุกเดือน)		12 ครั้ง	3	3	3		3		3	
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ	3.1 คำนวณและวิเคราะห์การบริหารจัดการอัตราส่วนหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover Ratio) อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย	กบุญ. ผพพ. กฟฟ.1-3									
	เป้าหมาย (ทุกเดือน) น.1 2 เท่า		2 เท่า	0.51	0.41	1.02		1.53		2	
	3.2 ประชุมทบทวนเพื่อลดมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า (ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า ณ สิ้นปี 2559)	กบุญ. ผพพ.									
เป้าหมาย ประชุมทบทวน ปีละ 2 ครั้ง		2 ครั้ง	1		-			1		-	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
4. โครงการปรับปรุงคลังพัสดุ (Warehouse Renovating Project) ** เพิ่มใหม่ ** ฝ่ายพนา น.3 เป็นประธานคณะกรรมการ ของ ภาค 1 คณะทำงานของ น1 ตามคำสั่งที่ น.1พ.33/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสัปดาห์การปรับปรุง คลังพัสดุ Warehouse Renovating Weeks N1	4.1 ดำเนินการปรับปรุงคลังพัสดุทุกคลังในพื้นที่ กฟฟ. ชั้น 1-3 ดังนี้- - สะสางพัสดุ โดยขออนุมัติจำหน่ายและขายเศษซาก - ปรับปรุงอาคารสำนักงาน พื้นที่ลานพัสดุ ปรับปรุง ภูมิทัศน์โดยรอบ - จัดเรียงพัสดุจัดวางพัสดุ รวมทั้งจุดกองหมอนให้เป็น ไปตามมาตรฐานระเบียบพัสดุ - จัดทำป้ายบ่งชี้ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน - ตรวจสอบพัสดุทั้ง 100% เทียบกับระบบ SAP หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกัน จะต้องหาสาเหตุและ ดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามระเบียบ - จัดระบบการตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐาน - ขยายระบบ Barcode เป้าหมาย กฟฟ. ชั้น 1-3 (น1 จำนวน 9 แห่ง) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 2	กบญ. ผบพ. คณะทำงาน/ เลขานุการ	9 แห่ง	-	-	-	-	-	-	9	
5. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง ข้อ 3.1-3.3 ปีของงาน ยึดตามวันที่มีการ บันทึกมูลค่าเข้างานครั้งแรก (Cap_date) คิดเป็นร้อยละของมูลค่างานทั้งหมดโดยไม่รวม - งานที่อยู่ในสถานะ C4,C5,C6 งบ I ทุกงบ งบ C ทุกงบ งบ P ทุกงบ	5.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) 5.1.1 ก่อนปี 2558 เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.1 100%	กบญ. ผบส. กฟฟ.1-3 กฟส. กฟอ.สันทราย ผกส.สทร. กฟส.พร้าว ผกป.พร้าว	100% 100%	25% 25%	100% 100%	50% 50%	75% 75%	75% 75%	100% 100%	100% 100%	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* งานตามที่ได้รับผิดชอบ ข้อ 2.4	5.1.2 ปี 2558	กบญ. ผบส.									
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด	กพฟ.1-3 กพส.									
	น.1 100%		100%	25%	33.35%	50%	75%	100%			
	กพอ.สันทราย ผกส.สทร.		100%	25%		50%	75%	100%			
	กพส.พร้าว ผกป.พร้าว		100%	25%		50%	75%	100%			
	5.1.3 ปี 2559	กบญ. ผบส.									
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด	กพฟ.1-3									
	น.1 80%		80%	20%	22.37%	40%	60%	80%			
	กพอ.สันทราย ผกส.สทร.		80%	20%		40%	60%	80%			
	กพส.พร้าว ผกป.พร้าว		80%	20%		40%	60%	80%			
	5.1.4 ปี 2560	กบญ. ผบส.									
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด	กพฟ.1-3 กพส.									
	น.1 40%		40%	10%	5.34%	20%	30%	40%			
	กพอ.สันทราย ผกส.สทร.		40%	10%		20%	30%	40%			
	กพส.พร้าว ผกป.พร้าว		40%	10%		20%	30%	40%			
	5.2 งบลงทุน (I)	กบญ. ผบส.									
5.2.1 ก่อนปี 2558	กพฟ.1-3										
เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด	กพส.										
น.1 100%		100%	25%	100%	50%	75%	100%				
กพอ.สันทราย ผกส.สทร.		100%	25%		50%	75%	100%				
กพส.พร้าว ผกป.พร้าว		100%	25%		50%	75%	100%				

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
	5.2.2 ปี 2558	กบญ. ผบส.									
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด	กพฟ.1-3 กฟส.									
	น.1 65%		65%	17%	42.74%	33%		49%		65%	
	กฟอ.สันทราย	ผกส.สทร.	65%	17%		33%		49%		65%	
	กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว	65%	17%		33%		49%		65%	
	5.2.3 ปี 2559	กบญ. ผบส.									
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด	กพฟ.1-3 กฟส.									
	น.1 30%		30%	8%	12.62%	16%		23%		30%	
	กฟอ.สันทราย	ผกส.สทร.	30%	8%		16%		23%		30%	
	กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว	30%	8%		16%		23%		30%	
5.2.4 ปี 2560	กบญ. ผบส.										
เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด	กพฟ.1-3 กฟส.										
น.1 20%		20%	5%	16.28%	10%		15%		20%		
กฟอ.สันทราย	ผกส.สทร.	20%	5%		10%		15%		20%		
กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว	20%	5%		10%		15%		20%		
5.3 งบโครงการ (P)											
5.3.1 ก่อนปี 2557	กบญ. ผบส.										
เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด	กพฟ.1-3 กฟส.										
น.1 100%		100%	25%	58.33%	50%		75%		100%		
กฟอ.สันทราย	ผกส.สทร.	100%	25%		50%		75%		100%		
กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว	100%	25%		50%		75%		100%		

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
6. งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ (Guaranteed Standard)	6.1 ติดตามผลการดำเนินงานจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับ บริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) กระบวนงาน P1, P3, P4, P9, P10	กบล. ผบธ. กฟฟ.1-3									
	เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1 จำนวน 1 กฟฟ. - กฟจ.เชียงใหม่ กฟฟ. ชั้น 2 ในเขตเทศบาล กฟช. ละ 2 กฟฟ. - กฟจ.ลำปาง, กฟอ.สันทราย กฟช. คัดเลือก กฟฟ. ชั้น 2-3 กฟช. ละ 3 แห่ง - กฟจ.เชียงใหม่2, กฟจ.เชียงราย, กฟจ.พะเยา										
	น.1 80% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน กฟอ.สันทราย		80%	80%	100%	80%		80%		80%	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กพท.1 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process: OM2)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

24 แผนงาน 61 กิจกรรม

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่
- ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) (แผนงานที่ 1-20)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) แผนงานที่ (21-24)
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS (แผนงานที่ 25)
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูลระบบ GIS (แผนงานที่ 25)
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูลระบบ GIS (แผนงานที่ 25)

4. เป้าหมาย

7. เป้าหมาย

รอลค่าเป้าหมาย

รอลค่าเป้าหมาย

รอลค่าเป้าหมาย

รอลค่าเป้าหมาย

รอลค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 97

ร้อยละ 98

ร้อยละ 97

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า	1.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีฯ SAIFI, SAIFI 3 เมืองใหญ่, SAIDI, SAIDI 3 เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	กบป. ผวว. กฟฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง		12 ครั้ง	3	3	3		3		3	
	กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร.	12 ครั้ง	3	3	3		3		3	
	กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว	12 ครั้ง	3	3	3		3		3	
	1.2 ตัดต้นไม้										
	1.2.1 ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	กบข. ผตบ.									
	เป้าหมาย (ระยะทางรวม, กม.)		97,740 กม.	24,435	24,435	24,435		24,435		24,435	
	1.2.1.1 ตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ (ตัดตามวาระ 2 ครั้ง/ปี)	กบข. ผตบ. กฟฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย (ระยะทางรวม, กม.)		48,870 กม.	24,435	24,435	-		24,435		-	
	กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร.		580	580			580			
	กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว		341	341			341			
	1.2.1.2 ตัดต้นไม้เสริม (รีดรองกิ่งต้นไม้โตเร็วที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้า)	กบข. ผตบ. กฟฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย (ระยะทางรวม, กม.)		48,870 กม.	-	-	24,435		-		24,435	
	กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร.				580				580	
กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว				341				341		
* ตามบันทึกข้อตกลง รพภ., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.2.1)	1.2.2 ตั้งทีมตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ. ชั้น 1-3	กบข. ผตบ.									
เป้าหมาย (ทุก กฟฟ. จุบรวมงาน)	กฟฟ.1-3	15 ทีม	8 ทีม	8 ทีม	-		-		7 ทีม		
กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร.		-	-					1		
* ตามบันทึกข้อตกลง รพภ., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.2.3)	1.2.3 ตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการในพื้นที่เทศบาลที่ตั้ง	กบข. ผตบ.									
กฟฟ. ชั้น 1-3	กฟฟ.1-3										
เป้าหมาย (กฟฟ.ชั้น1-3 ไตรมาสละ 1 กม.)		60 กม.	15	15	15		15		15		
กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร.		1	1	1		1		1		

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* ตามบันทึกข้อตกลง รพภ., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.3.4) (ตั้งแต่ข้อ 1.5.1-1.5.2)	1.2.4 สุ่มตรวจงานการตัดต้นไม้ 48 กฟฟ. เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟฟ.ละ 1 งาน)	กบข. ผตบ.	192 ครั้ง	48	48	48		48		48	
	1.2.5 งานจัดทำแผนและงบประมาณการตัดต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2560 และตั้งราคากลาง ตัดต้นไม้ เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง)	กบข. ผตบ.	1 ครั้ง	-	-	-		1		-	
	1.3 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิงหม้อแปลง Drop out กับดักเสิร์จ ฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง หรือจากสถานีไฟฟ้าไลน์ ถึง รีโคลเซอร์ในระบบ จำหน่ายตัวแรก เป้าหมาย (น.1 จำนวน 2,250 ชิ้น)	กบข. ผตบ. กฟฟ.1-3	2,250 ชิ้น	-	-	-		2,250		-	
	กฟอ.สันทราย						150				
	1.4 สุ่มตรวจระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้า ขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV) เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	กบข. ผตบ.	4 ครั้ง	1	1	1		1		1	
	1.4.1 สุ่มตรวจสอบระบบจำหน่าย 48 กฟฟ. □ □ เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟฟ.ละ 1 งาน)	กบข. ผตบ.	192 ครั้ง	48	48	48		48		48	
	1.5 ตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ 1.5.1 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส 1.5.1.1 ตรวจสอบทางกายภาพ	กบข. ผตบ. กฟฟ.1-3 กฟส.	3,090 เครื่อง	1,012	463	1,029		1,049		-	
	เป้าหมาย (น1 จำนวน 3,090 เครื่อง)										
	กฟอ.สันทราย	ผบป.สทร.	59	19	-	20		20			
	กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว	44	14	-	15		15			

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อ 2.4)	1.5.1.2 บำรุงรักษาทางเทคนิค	กบล. ผمم. กพฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย (น1 จำนวน 3,090 เครื่อง)		3,090 เครื่อง	1,012	199	1,029		1,049		-	
	กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร	59	19	-	20		20			
	กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว	44	14	-	15		15			
	1.5.2 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส										
	1.5.2.1 ตรวจสอบทางกายภาพ	กบล. ผمم. กพฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย (น1 จำนวน 8,056 เครื่อง)		8,056 เครื่อง	2,669	688	2,686		2,701		-	
	กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร	457	152	-	152		153			
	กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว	72	24	-	24		24			
	1.5.2.2 บำรุงรักษาทางเทคนิค	กบล. ผمم. กพฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย (น1 จำนวน 8,056 เครื่อง)		8,056 เครื่อง	2,669	463	2,686		2,701		-	
	กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร	457	152	-	152		153			
	กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว	72	24	-	24		24			
	1.5.3 ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสาย Neutal และ Ground แรงต่ำ	กบล. ผمم. กพฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย กพฟ. ชั้น 1-3 แห่งละ 50 เครื่อง กฟส. แห่งละ 20 เครื่อง น.1 จำนวน 1,410 เครื่อง		1,410 เครื่อง	438	1,014	486		486		-	
	กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร	50	16	-	17		17			
กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว	20	6	-	7		7				

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อ 2.5)	1.6 โครงการเสาดรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจำหน่าย ให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย)	กบช. ผตบ.									
	เป้าหมาย (100% ที่ตรวจพบ)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.7 ประชุมชี้แจง/ติดตาม แก้ไขอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานมากที่สถานี 10 อันดับแรก และระบบ จำหน่าย 20 อันดับแรก	กบช. ผตบ.									
เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)			4 ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	
2. งานพัฒนากระบวนการประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิน การร่วมกันกับหน่วยงานอื่น	2.1 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กฟผ.	กบป. ผคฟ.									
	เป้าหมาย (อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง)		1 ครั้ง	-	-	1	-	-	-	-	
3. แผนงานตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	3.1 ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า										
	3.1.1 ชนิด Mobile	กบช. ผบล.									
เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) น.1 จำนวน 11 เครื่อง			11 เครื่อง	-	-	11	-	-	-	-	
** ฝปบ.(น1) เพิ่มผู้รับผิดชอบ ผบล. ***	3.1.2 ชนิด Portable	กบช. ผบล. กฟฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) น.1 จำนวน 136 เครื่อง		136 เครื่อง	61	61	47	28	-	-	-	
	กฟอ.สันทราย	ฝปบ.สทร	1	1	1	-	-	-	-	-	
	กฟส.พร้าว	ฝปบ.พร้าว	1	1	1	-	-	-	-	-	
	3.1.3 ชนิด Fixed	กบช. ผบล.									
	เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) น.1 จำนวน 14 เครื่อง		14 เครื่อง	1	1	5	5	3			
	3.2 ตรวจสอบบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำตามวาระ	กบช. ผบล.									
เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) น.1 จำนวน 6 แห่ง		6 แห่ง	2	2	4	-	-	-	-		
3.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดินโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	กบช. ผตบ.										
เป้าหมาย (น.1 จำนวน 26 วงจร)		26 วงจร	26	26	-	-	-	-	-		

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน									
4. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (โครงการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid) * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.3.1) (ข้อ 4.1)	4.1 ตรวจสอบระบบจำหน่าย (Patrol System)	กบข. ผตบ. กฟฟ.1-3 กฟส.																		
	4.1.1 แรงสูง																			
	เป้าหมาย (ภ1 กำหนดไตรมาสละ 1 ครั้ง) น.1 ไตรมาสละ 24,435 วงจร-กม. (ปีละ 97,740 วงจร-กม.)											97,740 วงจร-กม.	24,435	24,435	24,435	24,435	24,435	24,435	24,435	
		กฟอ.สันทราย	ผบป.สทร.			580	580	580	580	580	580	580								
		กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว			341	341	341	341	341	341	341								
	4.1.2 แรงต่ำ	กบข. ผตบ. กฟฟ.1-3 กฟส.																		
	เป้าหมาย (ภ1 กำหนดปีละ 1 ครั้ง) น.1 ปีละ 72,136 วงจร-กม.												72,136 วงจร-กม.	36,068	36,068	36,068	-	-		
													กฟอ.สันทราย	ผบป.สทร.			1,134	1,134	1,134	
		กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว			516	516	516												
	4.1.3 สายส่ง 115 kV	กบข. ผตบ. กฟฟ.1-3																		
	เป้าหมาย (ภ1 กำหนดไตรมาสละ 1 ครั้ง) น.1 ไตรมาสละ 1,007 วงจร-กม. (ปีละ 4,028 วงจร-กม.)												4,028 วงจร-กม.	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007		
													กฟอ.สันทราย	ผบป.สทร.			25	25	25	25
* ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.3.3)	4.2 ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้าตามวาระ	กบข. ผบฟ.																		
	เป้าหมาย (น.1 จำนวน 44 สถานี)											44 สถานี	-	14	13	-	31			

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
	4.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบจำหน่ายตามวาระ										
	4.3.1 Recloser	กบข. ผบอ.									
	เป้าหมาย (น.1 จำนวน 300 เครื่อง)		300 เครื่อง	75	75	75		75		75	
	4.3.2 Switched capacitor	กบข. ผบอ.									
	เป้าหมาย (น.1 จำนวน 131 ชุด)		131 ชุด	34	34	32		34		31	
	4.3.3 Load Break Switch (SF6)	กบข. ผบอ.									
	เป้าหมาย (น.1 จำนวน 440 เครื่อง)		440 เครื่อง	110	110	110		110		110	
	4.3.4 AVR	กบข. ผบพ.									
	เป้าหมาย (น.1 จำนวน 25 เครื่อง)		25 เครื่อง	25	25	-		-		-	
	4.4 ตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าด้วยกล้อง ส่องความร้อน										
	4.4.1 สถานีไฟฟ้า	กบข. ผตบ.									
	เป้าหมาย (น.1 จำนวน 45 สถานี)		45 สถานี	12	12	-		33		-	
	4.4.2 สายส่ง 115 kV	กบข. ผตบ.									
	เป้าหมาย (น.1 จำนวน 1,021 วงจร-กม.)		1,021 วงจร-กม.	-	-	340		340		341	
	4.4.3 ระบบ 22 kV Load 5 MW ขึ้นไป (3 เดือนติดต่อกันขึ้นไป)	กบข. ผตบ.									
	เป้าหมาย (10 กม. จากสถานี) น.1 = 100% ของจำนวน 60 ฟีดเดอร์		60 ฟีดเดอร์	15	15	15		15		15	
	4.4.4 ตรวจสอบบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน โดยส่องกล้อง ความร้อน ทางแยก จุดลอดใต้ถนน	กบข. ผตบ.									
	เป้าหมาย 142 วงจร		142 วงจร	53	53	89		-		-	
	4.4.5 งานบำรุงรักษา Underground Cable 115 เควี. เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง)	กบข. ผตบ.									
	เป้าหมาย 5 วงจร		5 วงจร	-	-	5		-		-	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อฝ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.3)	4.4.6 งานบำรุงรักษา Underground Cable 22 เควี.ระบบจำหน่ายเป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) เป้าหมาย 142 วงจร	กบข. ผตบ.	142 วงจร	-	-	142	-	-	-	-	-
	4.4.7 งานบำรุงรักษา Underground Cable 22 เควี. สถานีไฟฟ้า เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) เป้าหมาย 45 สถานี	กบข. ผตบ.	45 สถานี	12	12	-	33	-	-	-	-
	4.5 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย บริเวณพื้นที่มีมลภาวะ 4.5.1 สถานี เป้าหมาย (น.1 จำนวน 25 สถานี)	กบข. ผปอ.	25 สถานี	10	10	10	5	-	-	-	-
	4.5.2 สายส่ง เป้าหมาย (น.1 จำนวน 139 วงจร-กม.)	กบข. ผปอ.	139 สถานี	50	50	50	39	-	-	-	-
	4.6 บำรุงรักษาตามวาระและซ่อมแซมแก้ไข ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 4.6.1 CSCS และ SRTU เป้าหมาย (น.1 จำนวน 45 สถานี)	กบข. ผรล.	45 สถานี	5	5	10	15	15	15	15	15
	4.6.2 FRTU เป้าหมาย (น.1 จำนวน 360 ชุด)	กบข. ผปอ.	360 ชุด	90	90	90	90	90	90	90	90
	4.7 จัดทำกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid เป้าหมาย (100% ของจำนวนวงจร-กม.)	กบข. ผตบ. กฟฟ.1-3 กฟส.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	กฟอ.สันทราย	ผบป.สทร.	100%	145	145	290	435	580	580	580	580
	กฟส.พร้าว	ผกป.พร้าว	100%	85	85	171	256	341	341	341	341

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
5. Zero Outage 115 kV Lines ** เพิ่มใหม่ ** งานรองรับนโยบาย 4.0 อ้างอิงจากหนังสือ น.1กอก.(พอ.)276/2560 ลว. 21 เม.ย. 2560	5.1 ลดไฟดับระบบสายส่ง 115 kV ให้เป็น 0 จากสาเหตุที่ป้องกันได้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย โดยมีกิจกรรม ดังนี้	กบข. ผตบ.									
	เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. ทั้งหมดของ กฟข. (น1 1,007 วงจร-กม.)		1,007.00 วงจร-กม.								
	- Patrolling สายส่ง พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุง เมื่อพบเหตุบกพร่อง		ไตรมาสละ 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง	
	- ตัดต้นไม้		ไตรมาส 1	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง	
	- ทาสีสะท้อนแสงที่เสาไฟฟ้าในจุดเสี่ยง		3 เส้นทาง	-	-	1 เส้นทาง		1 เส้นทาง		1 เส้นทาง	
	- ติดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์		100% ทุกไตรมาส	100%	100%	100%		100%		100%	
	- ส่องจุดร้อน		ไตรมาส 2	-	-	100%		-		-	
	- ส่องหาลูกถ้วยชำรุด		ไตรมาส 4	***ฟปบ.(น1) ไม่มีแผนดำเนินการ***							
	- เปลี่ยน Clamp Suspension ชำรุด 258 ชุด*		ไตรมาส 2	-		100%		-		-	
6.โครงการ Big Patrolling and Cleansing Meters 6.1 ตรวจสอบ ปรับปรุงมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุด มิเตอร์ละเมิด พร้อมปรับปรุงหน่วยเข้าระบบ (ดำเนินการมิเตอร์ทุกเครื่องในพื้นที่นำร่อง 2 กฟฟ. ที่มี Non-Technical Loss สูงสุด 2 อันดับแรก) เป้าหมาย เขตละ 2 กฟฟ. น.1 2 กฟฟ. (สันป่าตอง, แม่สาย)	กบล. ผمم. กพอ. สันป่าตอง แม่สาย										
		2 กฟฟ.	-	-	-		2		-		

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
7. แผนงานพัฒนางานแก้ไขกระแสไฟฟ้า ขัดข้อง ** เพิ่มใหม่ ** งานรองรับนโยบาย 4.0 อ้างอิงจากหนังสือ น.1กอก.(พอ.)276/2560 ลว. 21 เม.ย. 2560 อก.บว.(ภ1) ซีแจงต้องตั้งคณะทำงานโดย ฝ่ายชีวิตินเป็นประธานทำเป็นมาตรฐานของ กฟภ. และขยายผล	7.1 จัดระเบียบรถแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	กบข. ผตบ.										
	เป้าหมาย ทุก กฟพ. ชั้น 1-3, กฟส.	กฟพ.1-3 กฟส.	48 แห่ง	-		4 แห่ง		22 แห่ง		22 แห่ง		
	- ติดสติ๊กเกอร์ 1129 ที่รถแก้ไข			48 แห่ง	-	4	4		22		22	
		กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร.									
		กฟส.พร้าว	ผกบ.พร้าว									
	- จัดระเบียบอุปกรณ์สำรองคลังย่อยงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง			48 แห่ง	-	4	4		22		22	
		กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร.									
		กฟส.พร้าว	ผกบ.พร้าว									
	- จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			100%	100%	100%	100%		100%		100%	
				ทุกไตรมาส								
		กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร.									
		กฟส.พร้าว	ผกบ.พร้าว									
	- ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของห้องเวรแก้ไขไฟฟ้า ขัดข้อง			48 แห่ง	-	4	4		22		22	
		กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร.									
	กฟส.พร้าว	ผกบ.พร้าว										
7.2 นำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง มาใช้งาน	กบข. ผตบ.											
เป้าหมาย กฟพ. ชั้น 1-3, กฟส. (48 แห่ง)			48 แห่ง	-	-	-		-		48 แห่ง		
8. แผนงานพัฒนาการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ** เพิ่มใหม่ **	8.1 จัดทำป้ายไฟ 1129	กบข. ผตบ.										
เป้าหมาย กฟพ. ชั้น 1-3, กฟส. (48 แห่ง)			48 แห่ง	-	-	16 แห่ง		16 แห่ง		16 แห่ง		
ตั้งคณะทำงาน โดย อก.บว.(ภ1)	8.2 นวัตกรรม SMS แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และผลการ แก้ไขฯ อยู่ในหัวข้อแผนงานขยายผลและพัฒนา นวัตกรรม	กบข. ผตบ.										
	เป้าหมาย กฟพ. ชั้น 1-3, กฟส. (48 แห่ง)		48 แห่ง	-	-	-		-		48 แห่ง		

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
12. แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า	12.1 ประสานงานและติดตามการติดตั้ง Switchgear 115 kV เพิ่มเติม	กกค. ผจก.									
	เป้าหมาย (น1 จำนวน 4 ครั้ง)		4 ครั้ง	1	1	1		1		1	
13. แผนงานบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร	13.1 ควบคุม ดูแลการตรวจสอบบำรุงรักษา สายเคเบิลใยแก้วนำแสง	กรส. ผคส.									
	เป้าหมาย (ปีละ 2 ครั้ง)		2 ครั้ง	-	-	1		-		1	
	13.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ SDH , FOM , DWDM	กรส. ผสร.									
	เป้าหมาย (น.1 จำนวน 104 ชุด) - อุปกรณ์ SDH จำนวน 86 ชุด ปีละ 1 ครั้ง - อุปกรณ์ DWDM (บริษัทฯ ดำเนินการ) จำนวน 18 ชุด ปีละ 2 ครั้ง		86 ครั้ง 18 ครั้ง	20	21	20		23		23	
14. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	14.1 สํารวจออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2560	กvw. ผปร.									
	เป้าหมาย (น1 จำนวน 250 วงจร-กม.)		250วงจร-กม	-	-	-		250		-	
15. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คขฟ.3)	15.1 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย	กกค. ผจร.									
	เป้าหมาย (น1 จำนวน 40 วงจร-กม.)		40 วงจร-กม	10	26.41	10		10		10	
17. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)	17.1 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย	กกค. ผจก.									
	เป้าหมาย (น1 จำนวน 130 วงจร-กม.) (ไลน์ชั่วคราว ฮอด-แม่สะเรียง Section 1)		130 วงจร-กม.	-	-	-		-		33	
18. แผนงานก่อสร้างสายเคเบิลใต้ดินบริเวณถ.บุญวาทย์ จ.ลำปาง	18.1 สํารวจออกแบบประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2560	กบล. ผบช.									
	เป้าหมาย (จำนวน 1 งาน)	กฟจ.ลำปาง		<----- รออนุมัติงบโครงการ คพจ.1 ----->							
	18.2 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย	กกค. ผจร.									
	เป้าหมาย (จำนวน 1 งาน)			<----- รออนุมัติงบโครงการ คพจ.1 ----->							
20. งานเร่งรัดศูนย์สั่งการไฟฟ้าขัดข้อง * งานตามที่ได้รับผิดชอบ ข้อ 2.6	20.1 เร่งรัดก่อสร้างศูนย์สั่งการไฟฟ้าขัดข้อง ที่ กฟฟ. ชั้น 1-3	กบบ. ผวว. กฟฟ.1-3									
	เป้าหมาย (น.1 จำนวน 6 แห่ง)		6 แห่ง	-	-	6		-		6	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
21. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Technical Loss	21.1 เปลี่ยนเพิ่มขนาดสายไฟฟ้า	กกด. ผกร. กพฟ.1-3	เป้าหมาย 30 วงจร-กม. (กพฟ. ละ 2 วงจร-กม.), งบ คพจ.1/คปจ.	30 วงจร-กม	-	-	-	-	-	-	30		
	เป้าหมาย 30 วงจร-กม. (กพฟ. ละ 2 วงจร-กม.), งบ คพจ.1/คปจ.												
	กพอ.สันทราย				ผบ.สทร.						2		
	21.1.2 แร่งต่ำ	กกด. ผกร. กพฟ.1-3	เป้าหมาย 40 วงจร-กม.	40 วงจร-กม	-	-	-	-	40	-	-		
	เป้าหมาย 40 วงจร-กม.							40	-				
	กพอ.สันทราย				ผบ.สทร.	2.5			2.5				
	21.2 ตรวจสอบคาปาซิเตอร์แรงสูง	กบข. ผบอ.	เป้าหมาย (ทุกชุด)(น.1 จำนวน 190 ชุด)	190 ชุด	48	48	47		48		47		
	เป้าหมาย (ทุกชุด)(น.1 จำนวน 190 ชุด)							48		47			
	21.3 ติดตั้งคาปาซิเตอร์ในระบบจำหน่ายเพิ่มเติม 22 เควี	กปบ. ผวว.	21.3.1 แบบ fixed	เป้าหมาย (น.1 = 1,200 kVar)	1,200 kVar	-	-	-		600		600	
	เป้าหมาย (น.1 = 1,200 kVar)								600		600		
	เป้าหมาย (น.1 = 1,200 kVar)								600		600		
	21.4 คำนวณ Technical Loss แยกตามระดับแรงดัน	กปบ. ผวว.	เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	4 ครั้ง	1	1	1		1		1		
	เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)							1		1			
21.5 วิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและเสนอแนวทางแก้ไขฯ ในฟีดเดอร์ที่มี Technical Loss สูงสุด	กปบ. ผวว.	เป้าหมาย (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 Feeder)	4 Feeders	1	1	1		1		1			
เป้าหมาย (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 Feeder)							1		1				

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน						
	21.6 หม้อแปลงจำหน่าย	กวาง. ผปร. กฟฟ.1-3 กฟส.															
	21.6.1 แก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20%																
	เป้าหมาย (แก้ไข 100% ที่ตรวจพบ)											100%	100%	100%	100%	100%	100%
		กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร.														
		กฟส.พร้าว	ผบ.พร้าว														
	21.6.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่าย Load น้อยกว่า 40% ของขนาดหม้อแปลง)	กวาง. ผปร. กฟฟ.1-3 กฟส.															
เป้าหมาย (สับเปลี่ยน 100% ที่ตรวจพบ)	100%	100%											100%	100%	100%	100%	
	กฟอ.สันทราย	ผบ.สทร.															
	กฟส.พร้าว	ผบ.พร้าว															
22. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Non-Technical Loss * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อฝ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.3.5) (ข้อ 22.1-22.5)	22.1 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 115 kV	กบล. ผمم.	เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 2 ครั้ง: น1 จำนวน 5 เครื่อง)	5 เครื่อง	=	-	-	-	5	-							
	เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 2 ครั้ง: น1 จำนวน 5 เครื่อง)	5 เครื่อง															
	22.2 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT, VT แรงสูง ทั้งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR	กบล. ผمم. กฟฟ.1-3 กฟส.	เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง: น1 จำนวน 3,474 เครื่อง)	3,474 เครื่อง	1,158	1,790	1,158	1,157	-								
	เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง: น1 จำนวน 3,474 เครื่อง)	3,474 เครื่อง															
		กฟอ.สันทราย											ผมต.สทร.	33	33	33	32
		กฟส.พร้าว	ผบต.พร้าว	6	-	6	5										
22.3 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ ทั้งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR	กบล. ผمم. กฟฟ.1-3 กฟส.	เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง: น1 จำนวน 9,542 เครื่อง)	9,542 เครื่อง	3,180	3,324	3,181	3,181	-									
เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง: น1 จำนวน 9,542 เครื่อง)	9,542 เครื่อง																
	กฟอ.สันทราย											ผมต.สทร.	145	145	145	145	
	กฟส.พร้าว	ผบต.พร้าว	15	21	15	15											

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กพ.น.1 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process: OM3)

1 แผนงาน 2 กิจกรรม

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap (Phase 1)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

7. เป้าหมาย

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 60	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
1. แผนงาน Big Cleansing of Fixed Assets ทรัพย์สินครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า * ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อฝ. (งานตามความคิดสร้างสรรค์ ข้อ 3.4.1)	1.1 สำรวจทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.2560 (ระดับ 5) เป้าหมาย	กบญ. ผบส. กพฟ.1-3 กฟส.									
	น.1 100% ของ ทรัพย์สินทั้งหมดตาม ทะเบียนทรัพย์สินแต่ละประเภท		100%	-	100%	พ.ค. 2560		-		-	
	กพอ.สันทราย	ผบ.สทร.									
	กฟส.พร้าว	ผกบ.พร้าว									
* ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อฝ. (งานตามความคิดสร้างสรรค์ ข้อ 3.4.2)	1.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติทางบัญชีและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.2560 (ระดับ 5) เป้าหมาย	กบญ. ผบส. กพฟ.1-3 กฟส.									
	น.1 100% ของ ทรัพย์สินทั้งหมดตาม ทะเบียนทรัพย์สินแต่ละประเภท		100%	-	-	-		ส.ค. 2560		-	
								100%			

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กพ.น.1 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process: IP1)

3 แผนงาน 15 กิจกรรม

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO4 มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- จำนวนนวัตกรรมในระดับ TRL5
- จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- จำนวนนวัตกรรมในระดับ TRL5
- จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

ระดับ 5
ระดับ 5

7. เป้าหมาย

ระดับ 5
ระดับ 5

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 60	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
<p>1. งานส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม/กระบวนการงานมาใช้ประโยชน์</p> <p>* ตามบันทึกข้อตกลง รพภ., อข., อฟ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.5.1)</p> <p>** เพิ่มใหม่ **</p> <p>งานรองรับนโยบาย 4.0 อ้างอิงจากหนังสือ น.1กอก.(พอ.)276/2560 ลว. 21 เม.ย. 2560</p> <p>** เพิ่มใหม่ **</p> <p>งานรองรับนโยบาย 4.0 อ้างอิงจากหนังสือ น.1กอก.(พอ.)276/2560 ลว. 21 เม.ย. 2560</p> <p>** เพิ่มใหม่ **</p>	<p>1.1 นำนวัตกรรมในระดับ TRL 1-3 ที่ได้รับการคัดเลือก มาขยายผล</p> <p>เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กพภ.</p> <p>น.1 2 ผลงาน</p>	กอก. ผพอ.	2 ผลงาน	-	-	-	-	-	-	2		
	<p>1.2 ขยายผลนวัตกรรม SCADA Graph Compute ของ กพ.น.3 ไปยัง กพ.น.1, 2 ให้สามารถดูข้อมูลของทุกสถานีไฟฟ้าในพื้นที่ กพ.น.1-2-3</p> <p>เป้าหมาย รอคณะทำงาน</p>	กปบ. ผรต.	** รอคณะทำงาน **	-	-							
	<p>1.3 ขยายผลนวัตกรรม SCADA Remote PC ของ กพ.น.3 ไปยัง กพ.น.1, 2 ให้สามารถดูข้อมูลของทุกสถานีไฟฟ้าในพื้นที่ กพ.น.1-2-3</p> <p>เป้าหมาย รอคณะทำงาน</p>	กปบ. ผรต.	** รอคณะทำงาน **	-	-							
	<p>1.4 ขยายผลนวัตกรรม SC Record ของ กพ.น.3 ไปยัง กพ.น.1, 2</p> <p>เป้าหมาย รอคณะทำงาน</p>		** รอคณะทำงาน **	-	-							

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 60	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
** เพิ่มใหม่ **	1.5 ขยายผลนวัตกรรม KM Tutor ของ กฟน.2 ให้ครบทุก กฟช. และขยายผลบทเรียนเพิ่มเติม		** รอคณะทำงาน **								
	เป้าหมาย รอคณะทำงาน			-	-						
	** เพิ่มใหม่ **	1.6 ขยายผลนวัตกรรม PEA Check Stock ของ กฟน.2 ไปยัง กฟน.1, 3	** รอคณะทำงาน **								
	เป้าหมาย รอคณะทำงาน			-	-						
** เพิ่มใหม่ **	1.7 ขยายผลนวัตกรรม Real Time Battery Monitoring System ของ กฟน.2 ไปยัง กฟน. 1, 3		** รอคณะทำงาน **								
	เป้าหมาย รอคณะทำงาน			-	-						
** เพิ่มใหม่ **	1.8 ขยายผลนวัตกรรมโปรแกรมบริหารจัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด (Meter Damage Management : MDM) ของ กฟน.2 ไปยัง กฟน. 1, 3		** รอคณะทำงาน **								
	เป้าหมาย รอคณะทำงาน			-	-						
2. งานส่งเสริม วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล * ตามบันทึกข้อตกลง รพค., อช., อฝ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.5.2)	2.1 งานส่งเสริมการคิดค้นจัดทำนวัตกรรมและเข้าร่วมเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพหรือนวัตกรรม	กอก. ผพอ.									
	เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟก. น.1 2 ผลงาน		2 ผลงาน	-	-	-		2		-	
* ตามบันทึกข้อตกลง รพค., อช., อฝ. (งานตามความคิดสร้างสรรค์ ข้อ 3.1)	2.2 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ GIS สำหรับพิจารณาอนุญาต VSPP เข้าร่วมเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพหรือนวัตกรรม	กาว. ผผร.									
	เป้าหมาย น. 1-2-3 1 ผลงาน		1 ผลงาน	-	-	-		1		-	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 60	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
<p>* ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อฝ. (งานตามที่ได้รับผิดชอบ ข้อ 3.3)</p> <p>** เพิ่มใหม่ **</p> <p>* ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อฝ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.5.2)</p> <p>** เพิ่มใหม่ **</p> <p>* ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อฝ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.5.2)</p> <p>** เพิ่มใหม่ **</p> <p>* ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อฝ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.5.2)</p>	<p>2.3 พัฒนาโปรแกรมใช้ข้อมูลมิเตอร์ใน GIS คำนวณโหลด หม้อแปลงระบบไฟฟ้าของ PEA</p> <p>เป้าหมาย น. 1-2-3 1 ผลงาน</p>	กาว. ผพร.	1 ผลงาน	-	-	-	-	-	-	1	
	<p>2.4 พัฒนาวัดกรรม Fault Location Program</p> <p>เป้าหมาย น.1 1 ชิ้นงาน</p>	กบล. ผวฟ. (วศก.6 ญัฐ)	1 ชิ้นงาน	-	-	-	-	-	-	1	
	<p>2.5 ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการ SMS แจ้งเหตุไฟฟ้า ขัดข้องและแจ้งผลการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ดำเนินการ เป็น Pilot Project</p> <p>เป้าหมาย นำร่อง 1 กฟฟ. น.1 1 Project</p>	กรท.	1 project	-	-	-	-	-	-	1	
	<p>2.6 พัฒนาวัดกรรม เพื่อวิเคราะห์และป้องกันโหลด หม้อแปลง จากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากระบบ SAP-ISU ให้แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟที่คนบนแผนที่ Google Maps</p> <p>เป้าหมาย นำร่อง 1 กฟฟ. น.1 1 Project</p>	กาว. ผพร.	1 project	-	-	-	-	-	-	1	
<p>3. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก</p> <p>* งานตามนโยบาย ข้อ 1.4</p>	<p>3.1 นำระบบ Micro grid and Smart Grid มาใช้งานที่ กฟส.อ.ปาย</p> <p>เป้าหมาย 1 แห่ง</p>	กปบ. ผวว.	1 แห่ง	-	-	-	-	1	-		