

แบบฟอร์มคุมประวัติจ้างเหมา กฟส.อ.พร้าว

ประจำเดือน มกราคม - ตุลาคม 2561

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ		สัญญาจ้าง/PO			วันที่ส่งมอบพัสดุ ว/ด/ป	ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป		วันส่งมอบงาน ว/ด/ป	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงินค้ำ ประกันผลงาน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำประกัน	เลขที่/ลงวันที่ สัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลาตาม สัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลารับ ประกันผลงาน		ว/ด/ป	วันเริ่ม สัญญา		สิ้นสุดสัญญา	งวดที่	วันที่		
1	จ้างเหมาตัดต่อกล้องมีเตอร์	น.ส.ปทุมยาพร คำแสน	235,200.00	11,760.00	จ.พร้าว(บง.) 002/2561	1ปี	30วัน	04-ม.ค.-61	04-ม.ค.-61	31-ธ.ค.-61	31-ม.ค.-61	1	09-ก.พ.-61	14,995.00		น.ส.ธนิดา
											28-ก.พ.-61	2	16-มี.ค.-61	17,250.00		น.ส.ธนิดา
											31-มี.ค.-61	3	05-เม.ย.-61	19,510.00		น.ส.ธนิดา
											30-เม.ย.-61	4	04-พ.ค.-61	14,515.00		น.ส.ธนิดา
											31-พ.ค.-61	5	14-มิ.ย.-61	16,705.00		น.ส.ธนิดา
											30-มิ.ย.-61	6	10-ก.ค.-61	14,237.00		น.ส.ธนิดา
											31-ก.ค.-61	7	15-ส.ค.-61	15,182.00		น.ส.ธนิดา
											31-ส.ค.-61	8	24-ก.ย.-61	10,815.00		น.ส.ธนิดา
											30-ก.ย.-61	9	20-พ.ย.-61	8,772.00		น.ส.ธนิดา
											31-ต.ค.-61	10	23-พ.ย.-61	11,812.00		น.ส.ธนิดา
2	จ้างเหมาทำความสะอาด	บริษัท เอ.พี.คลีนนิ่ง ซัพ พลายส์ จำกัด	122,878.80	6,144.00	จ.พร้าว(บง.) 001/2561	1ปี	30วัน	04-ม.ค.-61	01-ม.ค.-61	31-ธ.ค.-61	31-ม.ค.-61	1	06-ก.พ.-61	10,239.90		น.ส.ธนิดา
											28-ก.พ.-61	2	21-มี.ค.-61	10,239.90		น.ส.ธนิดา
											31-มี.ค.-61	3	09-เม.ย.-61	10,239.90		น.ส.ธนิดา
											30-เม.ย.-61	4	04-พ.ค.-61	10,239.90		น.ส.ธนิดา
											31-พ.ค.-61	5	06-มิ.ย.-61	10,239.90		น.ส.ธนิดา
											30-มิ.ย.-61	6	09-ก.ค.-61	10,239.90		น.ส.ธนิดา
											31-ก.ค.-61	7	16-ส.ค.-61	10,239.90		น.ส.ธนิดา
											31-ส.ค.-61	8	12-ก.ย.-61	10,239.90		น.ส.ธนิดา
											30-ก.ย.-61	9	17-ต.ค.-61	10,239.90		น.ส.ธนิดา
											31-ต.ค.-61	10	16-พ.ย.-61	10,239.90		น.ส.ธนิดา
3	จ้างเหมาติดตั้งสับเปลี่ยนมีเตอร์	นายทองคำ ทะพงษ์	235,000.00	11,750.00	จ.(ธ.) 014/2560(ต่อ อายุสัญญาเป็น กรณีพิเศษ)	1ปี	30วัน	04-ม.ค.-61	04-ม.ค.-61	31-ธ.ค.-61	31-ม.ค.-61	1	27-ก.พ.-61	25,138.00		นายวิฑูยา
4	จ้างเหมาตัดต้นไม้	นายธรรมรัตน์ คำเขียว	60,400.00	5,000.00	จ.004/2561	60 วัน	30วัน	15-ม.ค.-61	15-ม.ค.-61	16-มี.ค.-61	20-ก.พ.-61	1	27-ก.พ.-61	60,400.00		นายอิทธิวุฒิ

5	จ้างเหมาตัดต้นไม้	นายธรรมรัตน์ คำเขียว	59,500.00	5,000.00	จ.005/2561	90 วัน	30วัน	05-ก.พ.-61	05-ก.พ.-61	05-พ.ค.-61	30-มี.ค.-61	1	04-เม.ย.-61	59,500.00		นายอิทธิวุฒิ
6	จ้างเหมาตัดต้นไม้	นายธรรมรัตน์ คำเขียว	45,400.00	5,000.00	จ.006/2561	90 วัน	30วัน	02-มี.ค.-61	02-มี.ค.-61	01-มิ.ย.-61	24-เม.ย.-61	1	02-พ.ค.-61	45,400.00		นายอิทธิวุฒิ
7	จ้างเหมาติดตั้งสับเปลี่ยนมีเตอร์	นายจรัส วีระยะ	235,000.00	11,750.00	จ.พร้าว(บง.) 001/2561	10 เดือน	30วัน	01-มี.ค.-61	01-มี.ค.-61	31-ธ.ค.-61	31-มี.ค.-61	1	04-พ.ค.-61	20,595.00		นายวิทยา
											30-เม.ย.-61	2	18-พ.ค.-61	20,741.00		นายวิทยา
											31-พ.ค.-61	3	27-มิ.ย.-61	6,756.00		นายวิทยา
											20-ก.ค.-61	4	06-ส.ค.-61	6,174.00		นายวิทยา
											31-ส.ค.-61	5	13-ก.ย.-61	7,380.00		นายวิทยา
											20-ก.ย.-61	6	10-ต.ค.-61	15,164.00		นายวิทยา
											20 ต.ค.+61	7	23-พ.ย.-61	8,836.00		นายวิทยา
8	จ้างเหมาตัดต้นไม้	นายธรรมรัตน์ คำเขียว	32,500.00	5,000.00	จ.009/2561	92 วัน	30วัน	02-เม.ย.-61	02-เม.ย.-61	02-ก.ค.-61	22-พ.ค.-61	1	31-พ.ค.-61	32,500.00		นายอิทธิวุฒิ
9	จ้างเหมาตัดต้นไม้	นายธรรมรัตน์ คำเขียว	86,800.00	5,000.00	จ.010/2561	92 วัน	30วัน	02-พ.ค.-61	02-พ.ค.-61	01-ส.ค.-61	14-มิ.ย.-61	1	21-มิ.ย.-61	86,800.00		นายอิทธิวุฒิ
10	จ้างเหมาตัดต้นไม้	นายธรรมรัตน์ คำเขียว	36,200.00	5,000.00	จ.011/2561	92 วัน	30วัน	01-มิ.ย.-61	01-มิ.ย.-61	01-ก.ย.-61	06-ก.ค.-61	1	18-ก.ค.-61	36,200.00		นายอิทธิวุฒิ
11	จ้างเหมาตัดต้นไม้	นายธรรมรัตน์ คำเขียว	40,300.00	5,000.00	จ.012/2561	92 วัน	30วัน	02-ก.ค.-61	02-ก.ค.-61	01-ต.ค.-61	06-ส.ค.-61	1	16-ส.ค.-61	40,300.00		นายอิทธิวุฒิ
12	จ้างเหมาตัดต้นไม้	นายธรรมรัตน์ คำเขียว	39,500.00	5,000.00	จ.013/2561	92 วัน	30วัน	01-ส.ค.-61	01-ส.ค.-61	01-พ.ย.-61	10-ก.ย.-61	1	19-ก.ย.-61	39,500.00		นายอิทธิวุฒิ
13	จ้างเหมาตัดต้นไม้	นายธรรมรัตน์ คำเขียว	30,300.00	5,000.00	จ.014/2561	92 วัน	30วัน	03-ก.ย.-61	03-ก.ย.-61	03-ธ.ค.-61	10-ต.ค.-61	1	24-ต.ค.-61	30,300.00		นายอิทธิวุฒิ
14	จ้างเหมาตัดต้นไม้	นายธรรมรัตน์ คำเขียว	22,200.00	5,000.00	จ.015/2561	92 วัน	30วัน	01-ต.ค.-61	01-ต.ค.-61	28-ธ.ค.-61	05-พ.ย.-61	1	20-พ.ย.-61	22,200.00		นายอิทธิวุฒิ
15	จ้างเหมาตัดต้นไม้	นายธรรมรัตน์ คำเขียว	58,000.00	5,000.00	จ.016/2561	92 วัน	30วัน	22-ต.ค.-61	22-ต.ค.-61	21-ม.ค.-62						นายอิทธิวุฒิ