



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวผ.

เลขที่ กวผ.(สจ.2)621/2566


เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2567

เรียน อ.ผ.วท. ผ.วท. ร.ผ.วท. **ก.ผ.วท.**

ถึง ผวท.

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

เอกสารแนบ 1



ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ
เลขที่รับ 3863
วันที่ 31 ส.ค. 2566

สรก.(ค)
เลขที่ 3044
วันที่ 31 ก.ย. 2566
ผ่านการ
วันที่ 12 ส.ค. 2566
เลขที่รับ 3634

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 วาระที่ 6.1.5 อนุมัติแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หลัก 11 กลุ่ม และพัสดुरอง 6 กลุ่ม วงเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,371.870 ล้านบาท (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 ตามเรื่องเดิม ได้จัดทำจากความต้องการพัสดุของงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการตามแผนงานโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการตามกรอบร่างงบประมาณประจำปี 2567 และงบทำการ โดยมีกรอบงบประมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาจัดหาพัสดุหลักพัสดुरอง วงเงินที่จัดสรรให้ กฟข. จัดซื้อ และสำรองเพื่อการปรับแผนแยกรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารแนบ 2)

หน่วยนับ : ล้านบาท

หน่วยนับ : ล้านบาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาตามกรอบงบประมาณ				
ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต	พัสดุหลักอื่นๆ	สำรองเพื่อการ ปรับแผน	พัสดुरอง	จัดหาตามหนังสือ งบประมาณ
2,546.483	9,417.488	1,418.108	2,921.539	68.252
11,963.971				
16,371.870				

หมายเหตุ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (ฟรฟ.) มีกรอบวงเงิน 2,400.- ล้านบาท โดยมีวงเงินสำรองปรับแผน 287.902 ล้านบาท

2.2 การจัดทำแผนจัดหาพัสดุส่วนที่ให้เป็นแผนจัดหาพัสดुरอง ประจำปี 2567 ตามกรอบวงเงินงบประมาณวงเงิน 2,921.539 ล้านบาท นำรายการและจำนวนพัสดุมาจากข้อมูลความต้องการพัสดุตามที ผอ.โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งมาเพื่อจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 เสนอเป็นกรอบงบประมาณในการจัดหาพัสดुरอง โดยตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ให้ กวผ. นำรายการและจำนวนพัสดुरองตามงาน/แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ. แล้ว นำเสนอ ผวก. อนุมัติแผนจัดหาพัสดुरอง โดยจัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ, งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ, งบทำการ จัดสรรให้ กฟข. ใช้จัดซื้อพัสดुरองตามแผนจัดหาพัสดुरองที่ ผวก. อนุมัติ รายการและจำนวนพัสดุไว้ภายในวงเงินที่กำหนด

2.3 ตามหนังสือ กรฟ.(ก) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 (หนังสือเลขที่ กงป.(งป) 328/2566 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566) ตามที่ทบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2567 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างขั้นตอนเสนอ สศข. ให้ความเห็นชอบ โดยปรับลดวงเงินจากการเสนอของ กฟผ. 2,400.- ล้านบาท เป็น 1,700.- ล้านบาท ส่งผลค่าวัสดุอุปกรณ์ลดลงจาก 2,100.- ล้านบาท เป็น 1,400.- ล้านบาท โดยค่าสำรองปรับแผนลดลงจาก 287.902 ล้านบาท (เอกสารแนบ 3) เป็น 0.736 ล้านบาท (เอกสารแนบ 4)

/2.4 ตามอนุมัติ.....

2.4 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 (หนังสือเลขที่ ผจท.375/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565) อนุมัติในหลักการปรับปรุงประมาณการจัดหาพัสดุของ กฟผ. ตามข้อพิจารณา 3.1 แผนการจัดหาพัสดุลึก-พัสดुरอง ประจำปี และการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม(พัสดุลึก และพัสดुरอง ระหว่างปี) และข้อ 3.2 รายการจัดหาพัสดุและ/หรือพัสดุเพิ่มเติม ที่ กฟผ. ซึ่งเบิกจ่ายจากงาน/แผนงาน/โครงการต่างๆ (เอกสารแนบ 5)

2.5 ตามอนุมัติแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2567 ข้อ 24.6 กำหนดให้ กผ. เป็นผู้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และ/หรือจัดสรรงบประมาณให้ กฟผ.เป็นผู้จัดทำนำเสนอ ผวก. เพื่ออนุมัติในกรณีที่ คณะทำงานจัดทำแผนจัดพัสดุหลักประจำ กฟผ., ผอ.โครงการ ทบทวนแผนงานก่อสร้างจริงในปี 2567 เปรียบเทียบกับแผนงานที่ใช้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ

3. ข้อพิจารณา

3.1 กผ. นำรายการและจำนวนพัสดุมายังข้อมูลความต้องการพัสดุตามที่ ผอ.โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประกอบกับตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 กรพ.(ก)-ปรับลดค่าวัสดุอุปกรณ์มาประมวลผลกับพัสดุดังกล่าวและส่วนที่อยู่ระหว่างการจัดหา จำเป็นต้องจัดหาพัสดुरองตามงาน/แผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อใช้งานก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการที่ใช้จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี เมื่อนำข้อมูลมาสรุปในภาพรวมทั่วประเทศสามารถกำหนดเป็นแผนจัดหาพัสดुरองประจำปี 2567 ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ 6 ประเภทอุปกรณ์ จำนวน 148 รายการ รวมวงเงิน 2,914,151,150.- บาท (เอกสารแนบ 6) แยกรายละเอียดตามประเภทพัสดุ จำนวน รายการและวงเงิน ดังนี้

ที่	ประเภท	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
1.	อุปกรณ์สายยึดโยง	21	594,828,720.00
2.	อุปกรณ์โลหะ	33	621,940,600.00
3.	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	43	847,538,100.00
4.	อุปกรณ์ลูกถ้วย	12	81,306,500.00
5.	อุปกรณ์ป้องกัน	2	103,696,000.00
6.	อุปกรณ์ประกอบมอเตอร์	37	664,841,230.00
รวม		148	2,914,151,150.00

3.2 จากข้อเท็จจริง 2.2 และจากข้อพิจารณาข้อ 3.1 การปรับลดวงเงินงบประมาณในการจัดหาพัสดुरองเป็นเงิน 7.388 ล้านบาท ทำให้วงเงินรวมคงเหลือ 2,914.151 ล้านบาท กผ. ได้พิจารณาจากสถานะพัสดุดังกล่าวและส่วนที่อยู่ระหว่างการจัดหาในภาพรวมนำมาปรับลด/เพิ่ม จำนวนและรายการพัสดุตามงบ/โครงการต่างๆ เพื่อให้ กฟผ. มีการจัดหาพัสดุให้เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน ประกอบกับตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ทำให้มีวงเงินสำรองเพื่อการปรับแผนจัดหารวมลดลงเป็นเงิน 279.198 ล้านบาท โดยวงเงินรวมเป็น 1,138.910 ล้านบาท จึงเห็นควรปรับลดวงเงินงบประมาณจัดหาและปรับเพิ่มในส่วนของสำรองเพื่อการปรับแผนจัดหา แยกเป็นรายงบ/โครงการ สรุปได้ดังนี้

หน่วยนับ : ล้านบาท												
พัสดुरอง	จัดหา มีเตอร์	งานปรับปรุง มีเตอร์	หม้อแปลง สับเปลี่ยน	ย้ายแนว	ทดแทน	ขยายเขต (ผรพ.)	คพจ.2	ทำการ	คพม.3	คชก.3	ความมั่นคง (กвр.)	รวม
วงเงิน สำรองปรับ แผนจัดหา (เดิม)	0.001	0.001	0.285	163.544	284.537	287.902	574.336	44.079	0.008	0.008	63.407	1,418.108
วงเงิน สำรองปรับ แผนจัดหา (ใหม่)	0.001	0.012	0.285	165.271	290.424	0.736	574.232	44.082	0.009	0.451	63.407	1,138.910
ผลต่าง (+เพิ่ม/- ลด)	-	+0.011	-	+1.727	+5.887	-287.166	-0.104	+0.003	+0.001	+0.443	-	-279.198

3.3 กวผ. ได้พิจารณารายการและจำนวนพัสดุที่ดำเนินการจัดหาตามแผนจัดหาพัสดुरองประจำปี 2567 จึงได้กำหนดรายการพัสดुरอง แยกเป็นส่วนใหญ่ กจพ.1, กจพ.2 จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ 115 เควี. เพื่อความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้า และ ซีที. วีที. ที่เป็นอุปกรณ์ประกอบเครื่องวัดไฟฟ้าและส่วนภูมิภาค ผบพ.(กบญ.) หรือ ผสบ.(กบพ.) ตามโครงสร้างการบริหารงาน กพผ. เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2566 จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย และอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมในระบบ 115 เควี สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

3.3.1 สำนักงานใหญ่ (กจพ.1, กจพ.2) ดำเนินการจัดหาพัสดुरองตามงาน/แผนงาน/โครงการต่างๆ ในปี 2567 ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ 6 ประเภทอุปกรณ์ จำนวน 65 รายการ วงเงิน 826,066,390.- บาท (เอกสารแนบ 7) สรุปได้ดังนี้

ที่	ประเภท	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
1.	อุปกรณ์สายยึดโยง	9	139,576,120.00
2.	อุปกรณ์โลหะ	16	152,989,900.00
3.	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	5	172,075,620.00
4.	อุปกรณ์ลูกถ้วย	5	17,914,000.00
5.	อุปกรณ์ป้องกัน	2	103,696,000.00
6.	อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	28	239,814,750.00
รวม		65	826,066,390.00

3.3.2 ส่วนภูมิภาค กบญ. ผบพ หรือ กบพ. ผสบ. (ตามโครงสร้างใหม่ เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2566) และ/หรือหน่วยงานที่ กบญ./กบพ. นำเสนอ ผชก.(เขต) มอบหมาย ดำเนินการจัดหาพัสดुरองตามงาน/แผนงาน/โครงการต่างๆ ตามรายการ จำนวนและวงเงิน ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ 5 ประเภทอุปกรณ์ จำนวน 100 รายการ วงเงิน 2,088,084,760.- บาท (เอกสารแนบ 8) สรุปได้ดังนี้


ที่	ประเภท	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
1.	อุปกรณ์สายยึดโยง	20	455,252,600.00
2.	อุปกรณ์โลหะ	25	468,950,700.00
3.	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	38	675,462,480.00
4.	อุปกรณ์ลูกถ้วย	8	63,392,500.00
5.	อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	9	425,026,480.00
รวม		100	2,088,084,760.00

3.4 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่ 3 (คพม.3), โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรระยะที่ 3 (คชก.3) และโครงการเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าระยะที่ 1 อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.

3.5 การตรวจรับพัสดุให้ใช้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุของ กพผ. ซึ่งมีการประกาศใช้ในปัจจุบันเป็นแนวทางในการตรวจรับพัสดุ

4. ข้อเสนอ

เพื่อให้การจัดหาพัสดुरองเป็นไปตามนโยบายที่ให้กระจายอำนาจไปยัง กพข. เป็นผู้จัดหาและมีพัสดुरองสนับสนุน กพพ. หน่วยงาน สำหรับใช้งานในปี 2567 ร่วมกับพัสดุหลักที่ได้รับอนุมัติให้จัดหาแล้ว และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าเบิกจ่ายตามงาน/แผนงาน/โครงการต่างๆ กวผ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

/4.1 ขออนุมัติ... 

4.1 ขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุรอง ประจำปี 2567 จำนวน 6 ประเภทอุปกรณ์ 148 รายการ วงเงิน 2,914,151,150.- บาท ตามข้อ 3.1

4.2 จัดสรรวงเงินสำรองเพื่อการปรับแผนการจัดหาตามข้อ 2.5 และข้อ 3.2 รวมวงเงินทั้งสิ้น 279.198 ล้านบาท

4.2.1 ปรับเพิ่มวงเงินงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (กมต.), งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (กบร.), งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง (กบร.), งานทำกรก, คพม.3 และ คชก.3 เป็นเงิน 8.072 ล้านบาท

4.2.2 ปรับลดวงเงินงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (ฝรฟ.), คพจ.2.1 เป็นเงิน 287.270 ล้านบาท

4.3 ให้ กจพ.1 และ กจพ.2 ดำเนินการจัดหาพัสดุรองตามงาน/แผนงาน/โครงการต่างๆ ในปี 2567 ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ 6 ประเภทอุปกรณ์ จำนวน 65 รายการ วงเงิน 826,066,390.- บาท ตามข้อ 3.3.1

4.4 ส่วนภูมิภาค กบญ. ฝบพ หรือ กบพ. ฝสบ. (ตามโครงสร้างใหม่ เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2566) และ/หรือหน่วยงานที่ กบญ./กบพ. นำเสนอ ผชก.(เขต) มอบหมายดำเนินการจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR) ให้ครบทุกรายการตามแผนจัดหาพัสดุรอง และจัดหาตามงาน/แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ตามรายการ จำนวน และวงเงิน ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ 5 ประเภทอุปกรณ์ จำนวน 100 รายการ วงเงิน 2,088,084,760.- บาท ตามข้อ 3.3.2 และหลังจากประกาศแผนการจัดซื้อแล้วให้แจ้ง กวผ. ทราบ

4.5 ให้ กจพ.1, กจพ.2 (สนญ.), ส่วนภูมิภาค กบญ. ฝบพ หรือ กบพ. ฝสบ. (ตามโครงสร้างใหม่ เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2566) และ/หรือหน่วยงานที่ กบญ./กบพ. นำเสนอ ผชก.(เขต) มอบหมายตามข้อ 4.4 สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อไปก่อนได้ และสามารถผูกพันหนี้/ลงนามในสัญญาได้เมื่อขึ้นบังคับประมาณ วันที่ 1 มกราคม 2567 ทั้งนี้สำหรับรายการพัสดุดำเนินการตามโครงการข้อ 3.4 เริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้วเท่านั้น

4.6 เพื่อให้แผนการจัดหาพัสดุรองที่ กฟข. จัดหาดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ ผชก.(เขต) มีอำนาจดำเนินการดังนี้

4.6.1 อนุมัติแผนการจัดหาพัสดุรองเพื่อใช้เป็นกรอบการจัดซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนที่จะจัดซื้อ (Lot) และกำหนดการส่งของ ซึ่งจะเป็ข้อมูลในการบริหารพัสดุ เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างงานบำรุงรักษา และงานบริการ ตามความต้องการใช้งานของแผนงานและโครงการต่างๆ

4.6.2 ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการจัดหาโดยอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนจัดหาพัสดุรองในแต่ละงาน/แผนงาน/โครงการที่ กฟข. แต่ละเขตได้รับ ให้ กบญ. ฝบพ. หรือ กบพ. ฝสบ. (ตามโครงสร้างใหม่ เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2566) (กฟข.) จัดทำรายละเอียดการปรับแผนจัดหาและวงเงินงบประมาณตามหลักการปรับงบประมาณการจัดหาพัสดุของ กฟผ. (ตามข้อเท็จจริงข้อ 2.4) นำเสนอ ผชก.(เขต) เพื่ออนุมัติ และแจ้ง กบง. และ กวผ. ทราบ

4.7 การบริหารและควบคุมงบประมาณให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติด้านงบประมาณ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 (ตามหนังสือเลขที่ กบง.(ก)2/2561 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561) เอกสารแนบ 9

4.8 ให้ กบง. กำหนดหมายเลขงาน (WBS)

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเรียน รผก.(ล) ผ่าน ผชก.(ล) เพื่อนำ
เสนอ ผวก. อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการ ตามข้อ 4 ต่อไปด้วย

(นายยสวินท์ รักราชการ)

อก.วผ.

เรียน รผก.(ล) ผ่าน ผชก.(ล) ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖
เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก.
อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการตามข้อ 4
ตาม กวผ. เสนอต่อไป

(นายบุญต้อง ข้อนพุดซา)

อผ.วท.

15 ก.ย. 2566

อนุมัติในหลักการข้อ 4
ตามเสนอ

(นายสุภชัย เอกอุ่น)
ผวก.

26 ก.ย. 2566

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดอนุมัติในหลักการ ให้ดำเนินการ
ตามข้อ 4 ตาม กวผ. เสนอต่อไปด้วย

(นายมงคล ตริกิจจานนท์)

รผก.(ล)

20 ก.ย. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรย.(น๑)

ถึง ผวบ.(น๑)

เลขที่

วันที่

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน อผ.วบ.(น๑) ผ่าน รผ.วบ.(น๑)

ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ที่ น.๑ พ.๘๖/๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาแผนการจัดหาพัสดุ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ด้วยคำสั่งดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรย.(น๑) จึงขอจัดส่งคำสั่ง
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาแผนการจัดหาพัสดุ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในท้วงระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จนกว่าจะมี
คำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน ผชก.(น๑) พิจารณานุมัติและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไปด้วย

(นายไชยพัฒน์ ใจบรรทัด)

อก.รย.(น๑)

17 ต.ค. 2566

เรียน ผชก.(น๑)

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด
ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งตามที่ กรย.(น๑) เสนอต่อไป

(นายโสภณ งามจำ)

รผ.วบ.(น๑) รักษาการแทน อผ.วบ.(น๑)

ที่ ห.อ.กรย.(น๑) ๓๐๕๕/๒๕๖๖

เรียน อผ.(น๑), อก.(น๑)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

- เห็นชอบตามเสนอ
- ลงนามแล้ว

(นายสุพจน์ คำเหลือง)

อผ. รักษาการแทน ผชก.(น๑)

19 ต.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
ที่ น.๑ พ. ๘๒ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาแผนการจัดหาพัสดุ

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนโยบายการกระจายอำนาจการจัดหาพัสดุให้ กฟช. เป็นผู้จัดหาพัสดุ ดังนั้น เพื่อให้มีพัสดุนับสนุนงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สามารถรองรับการปฏิบัติงาน ของ กฟฟ.ในสังกัด รวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนจัดหาพัสดุ ดังนี้

๑. อฝ.วบ.(น๑) หรือผู้รักษาการแทน	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายสัญญากร เพื่องสำรวจ รฝ.สบ.(น๑)	รองประธานคณะทำงาน
๓. อก.บพ.ฝสบ.(น๑)	คณะกรรมการ
๔. อก.รย.ฝวบ.(น๑)	คณะกรรมการ
๕. อก.บล.ฝวบ.(น๑)	คณะกรรมการ
๖. อก.วว.ฝวบ.(น๑)	คณะกรรมการ
๗. อก.บช.ฝปป(น๑)	คณะกรรมการ
๘. อก.สพ.ฝวบ.(น๑)	คณะกรรมการ
๙. นายศุภสวัสดิ์ สุวรรณชื่น รก.รย.(น๑)	เลขานุการ
๑๐. ทพ.กร.กรย.ฝวบ.(น๑)	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. ทพ.วพ.กบพ.ฝสบ.(น๑)	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

- ๑.พิจารณาวางแผนการจัดหาพัสดุและกำหนดเป้าหมายความต้องการใช้พัสดุทุกงบทุกโครงการ เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
- ๒.ติดตาม ประสานงานเร่งรัดการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ๓.เร่งรัดให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุเข้างานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ให้ได้ตามแผนงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายสุพจน์ คำเหลือง)
อฝ. รักษาการแทน ผชก.(น๑)

ที่จะดำเนินการปี 2 567 (ม.ค. - ธ.ค. 2567) กพ.น.1

ที่	ที่	รหัสพัสดุ (SAP)	รายการ	หน่วย นับ	ราคาประมาณการ	รวม	
					ตามแผนจัดทา ปี 2567	จำนวน	วงเงิน (บาท)
(1) อุปกรณ์สายยึดโยง							
1	1	1010000100	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	อัน	1,300.00	3,072	3,993,600.00
2	2	1010010003	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	อัน	700.00	4,000	2,800,000.00
3	3	1010030009	ST. PLATE, CLEVIS FOR TELECOM. CABLE	EA	100.00	300	30,000.00
4	4	1010100000	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	กก.	80.00	3,750	300,000.00
5	5	1010100002	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	เมตร	20.00	258,900	5,178,000.00
6	6	1010100004	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	เมตร	40.00	373,040	14,921,600.00
7	7	1010100006	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	เมตร	70.00	49,600	3,472,000.00
8	8	1010210000	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (แบบ arc welded oval eye)	ชิ้น	270.00	4,880	1,317,600.00
9	9	1010210003	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	ชิ้น	530.00	905	479,650.00
10	10	1010210201	สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	ชิ้น	70.00	4,570	319,900.00
11	11	1010210300	แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	อัน	40.00	4,925	197,000.00
12	12	1010210304	กายหิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	อัน	10.00	5,300	53,000.00
13	13	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	ชิ้น	510.00	7,500	3,825,000.00
14	14	1010230000	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	ชิ้น	10.00	106,200	1,062,000.00
15	15	1010230001	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	ชิ้น	60.00	13,850	831,000.00
16	16	1010230201	กราวด์วาร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	ชิ้น	240.00	3,000	720,000.00
17	17	1010230205	กราวด์วาร์แคลมป์ แบบ เจ 1152	ชิ้น	30.00	6,620	198,600.00
18	18	1050100003	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	ชิ้น	70.00	260	18,200.00
19	19	1080040001	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	ท่อน	30.00	8,753	262,590.00
							39,979,740.00
(2) อุปกรณ์โลหะ							
20	1	1000120100	CROSSARM COM ST.100x50x5MM. 1M.LONG.ACC.	PAC	1,670.00	1,420	2,371,400.00
21	2	1000120101	CROSSARM COM ST 100X50X5MM.1.7M.LONG ACC	PAC	2,760.00	1,370	3,781,200.00
22	3	1000130100	CROSSARM COM FRP 100X50X10MM 1.7M L ACC	PAC	3,300.00	320	1,056,000.00
23	4	1000130101	CROSSARM COM FRP 100X50X10MM 1M ACC	PAC	2,220.00	320	710,400.00
24	5	1010110200	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	ชิ้น	30.00	23,120	693,600.00
25	6	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	ชิ้น	30.00	43,210	1,296,300.00
26	7	1010110203	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	ชิ้น	40.00	227,080	9,083,200.00
27	8	1010110204	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	ชิ้น	50.00	136,333	6,816,650.00
28	9	1010110206	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	ชิ้น	60.00	7,600	456,000.00
29	10	1010120001	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	ชิ้น	80.00	820	65,600.00
30	11	1010120002	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x500 มม.	ชิ้น	90.00	110	9,900.00
31	12	1010130001	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	ชิ้น	90.00	19,240	1,731,600.00
32	13	1010130002	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	ชิ้น	100.00	5,160	516,000.00
33	14	1010130003	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	ชิ้น	120.00	1,430	171,600.00
34	15	1010140001	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	ชิ้น	60.00	5,400	324,000.00
35	16	1010160000	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	ชิ้น	230.00	250	57,500.00
36	17	1010160001	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	ชิ้น	280.00	450	126,000.00
37	18	1010160002	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	ชิ้น	330.00	8,750	2,887,500.00
38	19	1010180001	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	อัน	50.00	15,700	785,000.00
39	20	1010180100	แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัดรัสนขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258	อัน	10.00	875,560	8,755,600.00
40	21	1010180201	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม.	อัน	10.00	*	313,000.00
41	22	1010200001	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	อัน	90.00	40,000	3,600,000.00
							45,608,050.00

ที่จะดำเนินการปี 2 567 (ม.ค. - ธ.ค. 2567) กพน.1

ที่	ที่	รหัสพัสดุ (SAP)	รายการ	หน่วย นับ	ราคาประมาณการ ตามแผนจัดทา ปี 2567	รวม	
						จำนวน	วงเงิน (บาท)
(3) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ							
42	1	1020180001	เทปไฟฟ้าพีวีซี.ใช้ภายนอกม้วนขนาด 0.18x19x10,000 มม. มอก.386	ม้วน	10.00	187,670	1,876,700.00
43	2	1020180002	TAPE,PVC,O/D,0.18X19X20,000 MM. TIS.386	EA	20.00	780	15,600.00
44	3	1020180008	EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE	ม้วน	210.00	5,300	1,113,000.00
45	4	1020200000	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	กก.	270.00	15,250	4,117,500.00
46	5	1020200002	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	กก.	220.00	9,300	2,046,000.00
47	6	1020200003	COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM.	M	10.00	346,281	3,462,810.00
48	7	1020260202	PREFORMED D/E,SAC 22KV 50SQ.MM. 21.80MM	EA	70.00	4,620	323,400.00
49	8	1020260205	PREFORMED D/E,SAC 22KV 185SQ.MM. 29.78MM	EA	160.00	7,500	1,200,000.00
50	9	1020260206	PREFORMED D/E,SAC 33KV 50SQ.MM. 26.46MM	EA	70.00	1,000	70,000.00
51	10	1020260302	PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM.	EA	110.00	700	77,000.00
52	11	1020300102	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัล ลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	อัน	30.00	44,160	1,324,800.00
53	12	1020300103	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัล ลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	อัน	80.00	8,955	716,400.00
54	13	1020320011	H-CONNCTOR,MAIN AL 25-50,TAP AL/CU 16-35	EA	30.00	45,400	1,362,000.00
55	14	1020320012	H-CONNCTOR,MAIN AL 50-95,TAP AL/CU 50-95	EA	40.00	61,220	2,448,800.00
56	15	1020320013	H-CONNCTOR,MAIN AL 70-95,TAP CU 16-35	EA	40.00	29,400	1,176,000.00
57	16	1020320014	H-CONNCTOR,MAIN AL 35-50,TAP CU 6-10	EA	30.00	102,030	3,060,900.00
58	17	1020320015	H-CONNCTOR,MAIN AL 70-95,TAP CU 6-10	EA	30.00	213,000	6,390,000.00
59	18	1020330005	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM.	EA	570.00	800	456,000.00
60	19	1020330006	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM.	EA	660.00	550	363,000.00
61	20	1020330104	HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM.	EA	540.00	1,140	615,600.00
62	21	1020400017	SLEEVE,TENSION AL 185 SQ.MM.	EA	160.00	500	80,000.00
63	22	1020410017	SLEEVE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM.	EA	90.00	2,830	254,700.00
64	23	1020420102	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	อัน	20.00	13,470	269,400.00
65	24	1020420104	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	อัน	30.00	6,875	206,250.00
66	25	1020420106	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	อัน	40.00	70	2,800.00
67	26	1020420400	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม.	อัน	40.00	3,470	138,800.00
68	27	1020440112	BRACKET,SAC CORNER SUPPORT, 22-33 KV	EA	1,670.00	10,322	17,237,740.00
69	28	1020440122	MESSENGER GROUND WIRE BAYONET BRACKET	EA	1,020.00	10,050	10,251,000.00
							60,656,200.00
(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย							
70	1	1030110000	สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.อลูมิเนียมแกน เหล็ก 35-50 ต.มม.	ชิ้น	130.00	3,200	416,000.00
71	2	1030130000	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	ก้าน	160.00	6,050	968,000.00
72	3	1030130001	แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	ก้าน	260.00	1,900	494,000.00
73	4	1030130002	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	ก้าน	350.00	3,330	1,165,500.00
74	5	1030130004	RACK, 2X200 MM., HORIZONTAL	EA	170.00	900	153,000.00
75	6	1030130006	RACK, 4X200 MM., HORIZONTAL	EA	340.00	2,300	782,000.00
76	7	1030130100	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	อัน	70.00	825	57,750.00
77	8	1030140011	ทิมเบลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	ชิ้น	50.00	18,170	908,500.00
							4,944,750.00

ที่จะดำเนินการปี 2 567 (ม.ค. - ธ.ค. 2567) กพน.1

ที่	ที่	รหัสพัสดุ (SAP)	รายการ	หน่วย นับ	ราคาประมาณการ	รวม	
					ตามแผนจัดทา ปี 2567	จำนวน	วงเงิน (บาท)
(5) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์							
78	1	1060100000	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	EA	40.00	165,640	6,625,600.00
79	2	1060100001	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	EA	100.00	140,764	14,076,400.00
80	3	1060100002	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	EA	200.00	56,680	11,336,000.00
81	4	1060100008	ตู้สำหรับมิเตอร์พร้อม ซีที.แรงต่ำ	ตู้	1,100.00	600	660,000.00
82	5	1060100014	แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.5 x 15 x 100 มม.	แผ่น	5.00	505,000	2,525,000.00
83	6	1060100019	SECURITY SEALS. O/D	EA	5.00	319,820	1,599,100.00
84	7	1060100020	AL. CABINET, O/D 3P WATTHOUR&TOU METER	EA	1,250.00	4,286	5,357,500.00
85	8	1060100021	ลวดร้อยตราตะกั่ว	M	5.00	13,500	67,500.00
86	9	1060100022	SEALING LEAD FOR WATTHOUR METER	KG	290.00	100	29,000.00
รวมมูลค่าพัสดुरอง (บาท)							42,276,100.00
							193,464,840.00

แผนความต้องการพัสดุรอง ตามงบ/โครงการต่างๆ ประจำปี 2567 ที่จะดำเนินการปี 2567 (ม.ค. - ธ.ค. 2567) กพพ.1

ที่ ที่ รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	ราคา ประมาณการ ตาม งบผูกพัน ปี 2567	งบลงทุนปี												งบผูกพันทำเป็นโครงการ		โครงการที่ชื่อ ครม. อนุมัติ		พัสดุ		รวม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				งานจัดหาวัสดุและ อุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร (กมบ.)		งานปรับปรุงอุปกรณ์ ประกอบเครื่องมือ (กมบ.)		งานจัดหาเครื่องมือและระบบ จำหน่ายสิ่งอำนวยความสะดวก (กมบ.)		งานจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับผู้ใช้ท่าอากาศยาน (กพว.)		งานบริการระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า (กบร.)		งานเสริมความสมบูรณ์ โครงสร้างทางอากาศยานและสายส่ง ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัย (กบร.)		งานขยายระบบ จำหน่ายและระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ท่า (กพว.)		จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)							จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(SAP)		นับ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

(3) อุปกรณ์ประกอบภายใน

42	1	1020180001	เทปไฟฟ้าใช้ภายนอกกว้างขนาด 0.18x19x10.000 มม.ชนิด 386	ม้วน	10.00	36,100	361,000.00	6,000	60,000.00	-	-	35,270	352,700.00	2,500	25,000.00	3,500	35,000.00	1,200	12,000.00	1,400	14,000.00	700	7,000.00	3,000	30,000.00	100,000	1,000,000.00	187,670	1,876,700.00		
43	2	1020180002	TAPE PVC O.D.0.18X19X20.000 MM. TIS.386	EA	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780	15,600.00	-	-	-	-	-	-	780	15,600.00		
44	3	1020180008	EPK. HIGH-VOL. TAPE INSULATING TAPE	ม้วน	210.00	-	-	-	-	-	-	300	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	1,050,000.00	5,300	1,113,000.00		
45	4	1020200000	สายลวดเหล็กขนาด 1x10 มม.	กก.	270.00	8,510	2,297,700.00	820	221,400.00	-	-	5,820	1,571,400.00	-	-	-	-	100	27,000.00	2,000	440,000.00	100	22,000.00	500	110,000.00	4,000	880,000.00	9,300	2,046,000.00		
46	5	1020200002	สายลวดเหล็กขนาด 4.0 มม.	กก.	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500	110,000.00	1,150	253,000.00	1,050	231,000.00	2,000	440,000.00	700	7,000.00	8,000	80,000.00	45,061	450,610.00	366,281	3,462,810.00		
47	6	1020200003	COVERED TE WIRE AL 4.0 MM.	M	10.00	-	-	-	-	-	-	820	8,200.00	45,000	450,000.00	59,000	590,000.00	11,700	177,000.00	170,000	1,700,000.00	120	8,400.00	2,000	160,000.00	1,000	70,000.00	4,620	323,400.00		
48	7	1020260222	PRE-OXIDIZEDD DYE SAK 22KV 50SQ.MM. 21.80MM	EA	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300	21,000.00	1,200	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700	112,000.00	7,500	1,200,000.00		
49	8	1020260205	PRE-OXIDIZEDD DYE SAK 22KV 185SQ.MM. 29.78MM	EA	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	224,000.00	700	112,000.00	-	-	4,700	752,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
50	9	1020260206	PRE-OXIDIZEDD DYE SAK 33KV 50SQ.MM. 26.46MM	EA	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	70,000.00		
51	10	1020260302	PRE-OXIDIZEDD DYE. AW 95 SQ.MM.	EA	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700	77,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	77,000.00		
52	11	1020300102	สกรูคอนกรีตเกลียว และ อุปกรณ์ยึดขนาดเหล็ก 25-95 คม.	ชิ้น	30.00	-	-	-	-	-	-	1,160	34,800.00	1,200	36,000.00	1,600	48,000.00	200	6,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000	1,200,000.00	44,160	1,324,800.00		
53	12	1020300103	สกรูคอนกรีตเบอร์ 3 สลัก สำหรับเสาเข็มที่เชื่อม อุปกรณ์ยึดติด และ อุปกรณ์ยึดขนาดเหล็ก 70-185 คม.	ชิ้น	80.00	-	-	-	-	-	-	180	14,400.00	600	48,000.00	1,500	120,000.00	375	30,000.00	-	-	-	-	-	-	6,300	504,000.00	8,955	716,400.00		
54	13	1020320011	H-CONNECTOR MAIN AL 25-50.TAP AL/CU 16.35	EA	30.00	45,000	1,350,000.00	400	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,400	1,362,000.00		
55	14	1020320012	H-CONNECTOR MAIN AL 50-95.TAP AL/CU 50.95	EA	40.00	-	-	400	16,000.00	-	-	26,120	1,044,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	28,000.00	4,000	160,000.00	30,000	1,200,000.00	61,220	2,448,800.00	
56	15	1020320013	H-CONNECTOR MAIN AL 70-95.TAP CU 16.35	EA	40.00	29,000	1,160,000.00	400	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,400	1,176,000.00		
57	16	1020320014	H-CONNECTOR MAIN AL 35-50.TAP CU 6.10	EA	30.00	93,000	2,790,000.00	9,000	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	900.00		
58	17	1020320015	H-CONNECTOR MAIN AL 70-95.TAP CU 6.10	EA	30.00	200,000	6,000,000.00	13,000	390,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,000	6,390,000.00		
59	18	1020330005	HOTLINE BAL. CLAMP MAIN 35-70 SQ.MM.	EA	570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200	114,000.00	500	285,000.00	800	456,000.00
60	19	1020330006	HOTLINE BAL. CLAMP MAIN 70-185 SQ.MM.	EA	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50	33,000.00	250	165,000.00	550	363,000.00
61	20	1020330104	HOTLINE CLAMP MAIN 35-70 SQ.MM.	EA	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	162,000.00	-	-	-	-	-	40	21,600.00	200	108,000.00	600	324,000.00	1,140	615,600.00	
62	21	1020400017	SLEEVE TENSION AL 185 SQ.MM.	EA	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	80,000.00		
63	22	1020410017	SLEEVE TENSIONLESS AL 185 SQ.MM.	EA	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	254,700.00		
64	23	1020420102	หางปลา เสาฐานตามฐานเหล็ก สำหรับหาง	ชิ้น	20.00	11.40	-	-	-	700	14,000.00	1,370	27,400.00	100	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100	2,000.00	700	14,000.00	10,500	210,000.00	13,470	269,400.00	
65	24	1020420104	หางปลา เสาฐานตามฐานเหล็ก สำหรับหาง	ชิ้น	30.00	-	-	-	-	500	15,000.00	-	-	-	250	7,500.00	-	-	-	-	-	-	25	750.00	300	9,000.00	5,800	174,000.00	6,875	206,250.00	
66	25	1020420106	หางปลา เสาฐานตามฐานเหล็ก สำหรับหาง	ชิ้น	40.00	-	-	-	-	-	-	70	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2,800.00	
67	26	1020420400	สลักข้อต่อสายเคเบิลชนิดพิเศษสำหรับสายเคเบิลชนิด 30 คม.	ชิ้น	40.00	-	-	-	-	-	-	70	2,800.00	100	4,000.00	50	2,000.00	-	-	-	-	-	50	2,000.00	200	8,000.00	3,000	120,000.00	3,470	138,800.00	
68	27	1020440112	BRAIDED SAK CONENR SUPPORT 22.33 KV	EA	1,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	5,010,000.00	500	835,000.00	1,200	2,094,000.00	3,900	6,315,000.00	50	83,500.00	1,055	1,761,850.00	617	1,039,390.00	10,322	17,237,740.00		
69	28	1020440122	MESSENGER GROUND WIRE BAYONNET BRACKET	EA	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,090,000.00	500	510,000.00	1,200	1,224,000.00	3,900	3,978,000.00	50	51,000.00	800	816,000.00	600	612,000.00	10,050	10,251,000.00		

(4) อุปกรณ์ภายนอก

70	1	1030110000	ลานตามคันบินตามสายเคเบิลชนิด 35-70 คม.	ชิ้น	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560	72,800.00	1,400	208,000.00	-	-	-	-	-	240	31,200.00	800	104,000.00	-	-	3,200	416,000.00
71	2	1030130000	อุปกรณ์บินตามคันเหล็ก 35-50 คม.	คัน	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650	264,000.00	-	-	-	400	64,000.00	4,000	640,000.00	-	-	6,050	968,000.00
72	3	1030130001	สลัก 2x200 มม./2x8 นิ้วตามคันบิน	คัน	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	260,000.00	-	-	-	500	130,000.00	400	104,000.00	-	-	1,900	494,000.00
73	4	1030130002	สลัก 4x200 มม./4x8 นิ้วตามคันบิน	คัน	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,330	815,900.00	-	-	-	-	-	1,000	350,000.00	-	-	3,330	1,165,900.00
74	5	1030130004	PAK 2X200 MM. HORIZONTAL	EA	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	68,000.00	
75	6	1030130006	PAK 4X200 MM. HORIZONTAL	EA	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	340,000.00	800	272,000.00	-	-	-	-	-	25	1,750.00	100	7,000.00	200	14,000.00	825	57,750.00
76	7	1030130100	สลักยึดสาย สำหรับสายเคเบิลตาม คันบิน 55-21 คม.	ชิ้น	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	8	1030140011	รั้วป้องกันสาย สำหรับป้องกันสายเคเบิลตาม	คัน	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนความต้องการพัสดุสำรอง ตามงบ/โครงการต่างๆ ประจำปี 2567 ที่จะดำเนินการปี 2567 (ม.ค. - ธ.ค. 2567) กพพ.1

ที่ รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	ราคา ประมาณการ งบปี 2567	ราคา ประมาณการ งบปี 2567	งบผูกพันปกติ												งบผูกพันทำเป็นโครงการ	โครงการที่อื่น คม. ยืมดี		หักการ	รวม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567		จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567			จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567	จำนวน งบปี 2567

ประเภทอุปกรณ์	จำนวนรายการ	งบลงทุนปกติ						งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ		(1)	โครงการที่ขอ อนุมัติ			(2)	(3) = (1)+(2)
		งานจัดหา มีเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบ สำรองจ่าย (กมต.)	งานปรับปรุง อุปกรณ์ประกอบ มีเตอร์ (กมต.)	งานจัดหาหม้อ แปลงระบบ จำหน่าย สับเปลี่ยนตาม วาระ (กมลป.)	งานจัดซื้อ มีเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า รายใหญ่ (กพร.)	งานย้ายแนว ระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า (กบร.)	งานเปลี่ยน ทดแทนอุปกรณ์ ในระบบ จำหน่ายและ สายส่งไฟฟ้าเพื่อ เพิ่มความมั่นคง (กบร.)	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย และระบบสาย ส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สฟฟ.)	คพจ.2.3	งบทำการ	รวม	คพผ.3	คชก.3	รวม	วงเงินรวม (3)
		พัสดุรอง													
1. อุปกรณ์สายยึดโยง	19	-	152,500.00	11,200.00	1,764,940.00	1,128,500.00	1,573,000.00	1,273,200.00	21,219,600.00	4,593,000.00	31,715,940.00	1,541,800.00	6,722,000.00	8,263,800.00	39,979,740.00
2. อุปกรณ์โลหะ	22	9,070,000.00	455,000.00	-	6,511,700.00	5,353,000.00	1,140,000.00	3,803,000.00	10,366,200.00	7,467,100.00	44,166,000.00	209,400.00	1,232,650.00	1,442,050.00	45,608,050.00
3. อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	28	13,938,700.00	985,400.00	29,000.00	3,122,300.00	9,074,500.00	3,043,000.00	3,711,000.00	13,622,300.00	9,512,000.00	57,038,200.00	233,250.00	3,384,750.00	3,618,000.00	60,656,200.00
4. อุปกรณ์ลูกถ้วย	8	-	-	-	-	412,800.00	600,000.00	1,339,500.00	835,000.00	252,000.00	3,439,300.00	237,950.00	1,267,500.00	1,505,450.00	4,944,750.00
5. อุปกรณ์ประกอบมีเตอร์	9	26,962,000.00	1,398,100.00	-	13,696,000.00	-	-	-	-	-	42,056,100.00	35,000.00	185,000.00	220,000.00	42,276,100.00
รวมมูลค่าพัสดุรอง	86	49,970,700.00	2,991,000.00	40,200.00	25,094,940.00	15,968,800.00	6,356,000.00	10,126,700.00	46,043,100.00	21,824,100.00	178,415,540.00	2,257,400.00	12,791,900.00	15,049,300.00	193,464,840.00