



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : 72224 PEABKK TH โทร ๕๘๕๐๑๐๐

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ จ. ๐๐๑๕ / ๒๕๕๗



สัญญานี้ทำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี

ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี

เมื่อวันที่ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสำเนา บุญแก้ววรรณ

ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

นายกิจจา วงษ์สว่าง

สำนักงาน/ที่อยู่เลขที่ ๓๖/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล หนองช้างคอก อำเภอ เมือง

จังหวัด ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญา

กันมีข้อความดังต่อไปนี้ :-

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน งาน

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองตำหรุ (C-๕๘-H-CBRC.S.G๔๙๓)

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ตามรายการและรูปแบบที่แนบท้ายสัญญานี้ทุกประการ

ข้อ ๒. ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้:-

๒.๑ การขนเสาดอม่อ , เสาคอ. ผู้ว่าจ้าง จะทำการขน และจะกองหมอนให้เป็นจุด ๆ ตามจำนวนเสาทีรถบรรทุกสามารถขนได้

๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ว่าจ้าง จะทำการขน และจะวางไว้ให้หน่วยงาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร

๒.๓ การรื้อเสาคอ. และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุด ๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้.-

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา ข้อ ๑. เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน ๒,๖๒๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา ๙๐ วันบริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้างโต้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่โต้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่าง ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย, เสาคอร., ลูกถ้วย, คอน คอร. หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส่งมอบให้กับผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขำรุด ซึ่งผู้รับจ้างได้รับมอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดเชยให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาอากรแสตมป์ มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กพ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ๆ ละ ๐.๑๕ % ต่อวัน ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องนับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วยจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบ และรายการเดิมได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ ๒๑) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างตามที่ดำเนินงานจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการ และรูปแบบมีดังนี้.-

รายการ.....จำนวนชุด มีแผ่น

รูปแบบ มาตรฐานการปิดเสา คอ., ชุดหลุมกาย อุปกรณ์ประกอบ จำนวน.....ชุด

มี.....แผ่น

แผนผัง งาน.....สำนักงานเทศบาลตำบลคลองตำหรุ.....จำนวน 2.....ชุด

มี 2.....แผ่น

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควร ถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามสัญญา หรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานนี้โดยไม่มีแบบ และรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ทุกเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนนี้ จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา que ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ติ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน มีสิทธิ que เข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้างจกต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน พบบางอันหนึ่งอันใดที่ท่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบ ซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน สงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้ การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน ได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงานหรือผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการต่อไปในทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือขยายกำหนดการทำงานให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่บริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้ายหรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจำชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม ข้อ ๑๕ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทน ได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ ๒๑

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงาน ข้อ ๑๖ หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่งแผนกใด (แรงสูง,แรงต่ำ, หรือหม้อแปลง) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสาย ผู้ว่าจ้างจะหักเงิน คิดเป็นมูลค่าร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ ๑๗ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๗

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ใน ข้อ ๑๖ ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นร้อยละสิบของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง


ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าการดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา ข้อ ๑

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบของราคาค่าจ้าง ในส่วนงานที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสื่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน
จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อพยาน

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายสำเนา บุญแก้ววรรณ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายกิจจา วงษ์สว่าง)

ลงชื่อ  พยาน
(นายสมคิด โอชภัทร)

ลงชื่อ  พยาน
(นายบุญเลิศ ปั่นสมสกุล)

เรียน ผจก.กฟจ.ชบ.

ได้รับเงินแล้ว 2,620.- บาท

บิลเลขที่ D516085906220003 ลว. ๒๒ มิ.ย. ๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D516085906220003



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี (สาขาที่ 00210)

ที่อยู่ เลขที่ 116/105 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

รหัสลูกค้า 480798 วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ได้รับเงินจาก นายกิจจา วงษ์สว่าง

ที่อยู่ 36/3 ม.4 - ตำบลหนองรางคอก อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 32๖๖1๐0351673 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างที่จ.0014/59 โดยเงินสด			2,620.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				2,620.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				
(สองพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)				2,620.00

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(ก.จ.117-ร.49)

เลขที่ 1ก

01547997