



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟฟ.บส.

เลขที่ ก.๒ บส.(บค.)/๔๓๒ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการขอใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๕

ถึง กบล.(ก.๒)

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

เรียน อก.บส.(ก.๒)

ตามบันทึกเลขที่ ก.๒ กบล.(บธ.)๖๙๙/๒๕๖๐ ลว. ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานการขอใช้ไฟแบบ PEA Doing Business นั้น กฟฟ.บส. มีการขอใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ตามรายละเอียดฟอร์มแนบดังกล่าว จำนวน ๑ แผ่น และนำส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบ \\๑๗๒.๒๔.๑.๖\c๒-data\๑.กฟฟ-เขต๒-ชลบุรี\กบล\ผบธ.(ก.๒)\๐๔.รายงาน Doing Business\บางแสน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายนพพล ผันผ่อน)

ผจก.กฟฟ.บส.

๕ เม.ย. ๒๕๖๕

ผบค.กฟฟ.บส. (ปทุมพร)

โทร ๑๔๒๓๕

จำนวนงานที่เข้ากระบวนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business : World Bank ของ กฟภ.2

ลำดับที่	เลขคำร้อง ขอใช้ไฟใน ระบบ SAP	กรณีที่	ขั้นตอนที่ 1 (กำหนด 5 วัน)		ขั้นตอนที่ 2 (กำหนด 13 วัน)		ขั้นตอนที่ 3 (กำหนด 2 วัน)		รวมจำนวนวัน (20 วัน)	ปัญหา/อุปสรรค		
			วันที่ยื่นคำร้อง	สำรวจ/แจ้ง ค่าใช้จ่าย	วัน	ชำระเงิน	ก่อสร้าง	วัน			ติดตั้งมิเตอร์/ จ่ายไฟ	วัน
1	120001166107	2	7 มี.ค. 65	8 มี.ค. 65	2	11 มี.ค. 65	19 มี.ค. 65	9	21 มี.ค. 65	2	13	-
2												
3												
4												
5												
รวม												

จำนวนงานที่ไม่เข้ากระบวนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business : World Bank ของ กฟภ.2

ลำดับที่	เลขคำร้อง ขอใช้ไฟใน ระบบ SAP	วันที่	ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า (จำนวนเครื่อง)	สาเหตุ
1				
2				
3				

รายงานการขอใช้ไฟฟ้าลูกค้ายาใหม่ ออกเป็น 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ขอติดตั้ง METER 3 P 4 W 380/220 V. 30(100) A. แบบต้องปักเสาเข็มลึกลงดิน

กรณีที่ 2 ขอติดตั้ง METER 1 P 2 W 220 V. With CT.

กรณีที่ 3 ขอติดตั้ง METER 3 P 4 W 380/220 V. With CT.

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2560 ดังนี้

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
30 วัน	27.5 วัน	25 วัน	22.5 วัน	20 วัน

กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business กำหนด 20 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 1 รับคำร้องขอใช้ไฟ/ตรวจสอบเอกสาร/ดำเนินการสำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการ/แจ้งค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 2 รับชำระเงินค่าขายเขต, ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ และดำเนินการ
ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ภายในระยะเวลา 13 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟฟ้า ภายในระยะเวลา 2 วันทำการ
*เงื่อนไข ไม่นับรวมวันที่รอคอยที่เกิดจากผู้ขอใช้ไฟด้านเอกสารไม่ครบ/รอคอยการชำระ
เงิน/รอคอย การแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในให้เข้าไปตามมาตรฐาน