



จาก.....ผบค.กฟอ.พนท..... ถึง.....ผจก.กฟอ.พนท.....
 เลขที่.....มท.๕๓๐๙.๑๙/ก.๒พนท.(บค.)/๓๓๖๗/๒๐๐..... วันที่.....๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐.....
 เรื่อง.....ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ กฟอ.พนท..... นางวันดี มงคลสันติสุข.....
 อ้างถึง.....คำร้องขอขยายเขตเลขที่.....๑๒๐๑๐๐๖๔๔๔๔๐..... ลว. ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐.....

เรียน ผจก.กฟอ.พนท

ตาม.....คำร้องขอขยายเขต..... อ้างถึง.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า.....
 และ.....นั้น

ผบค.กฟอ.พนท. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

- ๑.๑.....นางวันดี มงคลสันติสุข..... สถานที่อยู่บ้านเลขที่..... หมู่.....๕.....
 ถนน/ซอย.....ตำบล.....หนองต๋าลิ่ง..... อำเภอ.....พานทอง..... จังหวัด.....ชลบุรี.....
 ประเภทการใช้ไฟฟ้า.....อาคารพาณิชย์..... จำนวนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า.....๗..... หลัง/ห้อง.....
 ๑.๒ สภาพภูมิประเทศคิดอัตราค่าแรง กรณี ๑ กรณี ๒ กรณี ๓
 ๑.๓ ระยะทางจากจุดที่ขอขยายเขตอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทางประมาณ..... เมตร ระยะทางที่ขอขยายเขตใหม่
 ครั้งนี้.....๐.๐๕๐..... เมตร รวมระยะทางเมื่อขยายเขตเสร็จแล้วอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทางประมาณ..... เมตร
 ๑.๔ แอมป์หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ..... แอมป์ เฟส บี..... แอมป์ เฟส ซี..... แอมป์
 หม้อแปลงขนาด..... เควีเอ..... ฟิวส์เอ.....
 ๑.๕ ในการขยายเขตนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟอ ผู้ใช้ไฟ
 ๑.๖ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟอ

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอร. ขนาด.....๙..... เมตร จำนวน.....๑..... ต้น - รื้อถอนเสา คอร. ขนาด..... เมตร จำนวน..... ต้น
 -พาดสายเมนขยายคา..... AW..... ขนาด.....๕๐..... ต.มม. บนเสา จำนวน.....๔..... เส้น ระยะทาง.....๕๐..... เมตร
 -สายต่อลงดิน..... ชุด..... ต.มม. ล้อฟ้าแรงต่ำ จำนวน..... ชุด
 -เทโคเนเสา ขนาด..... เมตร จำนวน..... ต้น ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเสา จำนวน..... ชุด

๓)เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ..... เป็นเงิน..... บาท
 -แผนกแรงต่ำ..... เป็นเงิน..... ๒๔,๗๗๐.๐๐..... บาท
 รวมเป็นเงิน..... ๒๔,๗๗๐.๐๐..... บาท
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%..... ๒,๐๑๓.๙๐..... บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... ๓๐,๗๘๓.๙๐..... บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ, และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.(บค.) ๒๕๖/๖๐

หม.บค.,หม.กส.,หม.ปป.,หม.มค.,หม.บพ.

อนุมัติ

(นายวิวัฒน์ หิรัญพงษ์)

(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)

หม.บค.กฟอ.พนท.

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐

ผชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พนท.

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐