

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองบัญชี การให้ส่วนภูมิภาค เขต ๒ ภาคกลาง (ชลบุรี)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่คิดและใช้ก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน (/)	รูปแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา		มี (/)	ไม่มี (/)	เฉพาะแล้ว (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินยกส่ง ประมาณ หรือเงินคงพัน (ล้านบาท)	
I																		
(005)	งานโครงการ	งานโครงการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)																
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (สฟ.)	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง 4.0 มม. เส้น เดียว มอก. 71	12,220															
	ค.ส.บ.		60		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.530		
	ค.ส.ค.		750		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.003		
	ผู้ใช้ไฟ		2,290		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.034		
					/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.103		
(006)	ค.บ.ก.2	ควบคุมติดตั้งสาย 25 ค.บ.บ. มอก. 404	22,380		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.335		
	ผู้ใช้ไฟ		294,000		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	-	4.410	
(007)	งานขยายเขตระบบ ส่งจำหน่ายผู้ใช้ไฟ (สาย ส่ง) (สฟ.)	ควบคุมติดตั้งสาย 50/7 ค.บ.บ. มอก. 404	2,700		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.081		
	งานขยายเขตระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สฟ.)		84,500		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	2.535		
	ค.บ.ก. 2		12,900		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.387		
	ผู้ใช้ไฟ		514,000		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	15.42		
(008)	งานขยายเขตระบบ ส่งจำหน่ายผู้ใช้ไฟ (สาย ส่ง) (สฟ.)	ควบคุมติดตั้งสาย 95 ค.บ.บ. มอก. 404	5,000		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.275		
	งานขยายเขตระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สฟ.)		2,700		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.148		
	ค.บ.ก.2		3,010		/	-	-	-	/	/	-		มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.165		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้ง จังหวัดประมาท 2560

กองบัญชาการ การให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (จริง)

งบปฏิบัติ การให้ส่วนภูมิภาค เขต ภาคกลาง (งบปฏิบัติ)																			
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน (/)	ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตอบ รับ ค่า	ประ กวด รา		มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	ผู้ไฟฟ้า		86,000	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60		4.73	
2	งานขยายระบบสาย																		
(001)	ส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า (สาย																		
	ส่ง) (สายฟ.)	เหล็กสูงรับน้ำหนัก 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	800	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60	0.64		
	ค.บ.2		240	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60	0.192		
	ผู้ไฟฟ้า		6,360	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60		5.088	
(002)																			
		เหล็กสูง รับน้ำหนักพีกาทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	220	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60	0.114		
	ผู้ไฟฟ้า		4,660	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60		2.423	
(003)	งานขยายระบบสาย																		
	ส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า (สาย	เหล็กสูง รับน้ำหนักพีกา 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	90	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60	0.053		
	ส่ง) (สายฟ.)		53,100.00	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60			
(004)	งานขยายระบบสาย																		
	ส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า (สาย	เหล็กสูง รับน้ำหนักพีกาทางโค้ง 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	110	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60	0.124		
	ส่ง) (สายฟ.)		124,300.00	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60			
(009)	ผู้ไฟฟ้า	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับจวดเหล็กตีเกลียว 35 ค.ม.	2,350	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60		0.152	
			152,750.00	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60			

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	หมวดหมู่ครุภัณฑ์ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย)	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ซ่อม รา คา	ประ กวด		ประเภท งบกลาง / ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ งบเงิน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสหภาพ (ล้านบาท)				
(010)	งานขยายระบบ	จำหน่ายสายรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)																	
		การคำนวณและติดตั้ง สำหรับสถานกริด	1,050	-	/	/	-	-	/	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.162					
		คชภ. 2	30	-	/	/	-	-	/	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.004					
		ผู้ใช้ไฟ	5,130	-	/	/	-	-	/	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.795					
(011)	คชภ. 2	การคำนวณและติดตั้ง แบบบ. 1152	260	-	/	/	-	-	/	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.03					
		ผู้ใช้ไฟ	4,870	-	/	/	-	-	/	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.073					
3	จัดการเปลี่ยนแปลงและ	หลักการจ่ายและประกอบสายรอง																	
(012)	จ่าย (กบป.)	เหล็กจับขอบถังเก็บน้ำดิบ สำหรับชั้นสายแรงต่ำ	248	-	/	/	-	-	-	-	มีค. 60	กพ. 60	มีค. 60	0.009					
	คชภ. 2		50	-	/	/	-	-	-	-	มีค. 60	กพ. 60	มีค. 60	0.001					
	ผู้ใช้ไฟ		470	-	/	/	-	-	-	-	มีค. 60	กพ. 60	มีค. 60	0.016					
4	งานขยายระบบ	กำหนดแบบรับผู้ใช้ไฟ																	
(013)	จำหน่ายสายรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)	กำหนดแบบรับผู้ใช้ไฟ 16 ตารางมม.	150	-	/	/	-	-	/	-	มีค. 60	มีค. 60	พค. 60	0.020					
	คชภ. 2		590	-	/	/	-	-	/	-	มีค. 60	มีค. 60	พค. 60	0.080					
	ผู้ใช้ไฟ		7,500	-	/	/	-	-	/	-	มีค. 60	มีค. 60	พค. 60	1.125					
(014)		กำหนดแบบรับผู้ใช้ไฟ 20 ตารางมม.	20	-	/	/	-	-	/	-	มีค. 60	มีค. 60	พค. 60	0.006					
(015)	งานขยายระบบ	จำหน่ายสายรับผู้ใช้ไฟ																	
		เหล็กท่ง แบบธรรมดาขนาด 45 องศา เส้น 16x250 มม.	150	-	/	/	-	-	/	-	มีค. 60	มีค. 60	พค. 60	0.006					

กองช่าง การให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (จบุรี)																			
ลำดับ ที่	หน่วยงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานเสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ซ่อม รา คา	ประ กวด	มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท งบรายจ่าย / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ดำเนินการส่งมอบ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอก ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
(010)	งานขยายระบบ	รายการ (ให้ดูธงที่ใบรหัสครุภัณฑ์ 2560)	1,050	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.162		
	จำหน่ายสายรับผู้ชี้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)			คชภ. 2	30	-	/	/	-	-	/	-	-	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.004	
	ผู้ชี้ไฟ				5,130	-	/	/	-	-	/	-	-	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.795	
(011)	คชภ. 2	การคว้านดินรับิ แบบบง 1152	260	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.03		
	ผู้ชี้ไฟ		4,870	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.073		
3	จัดการเปลี่ยนแปลงและ	เหล็กจับขอบถังน้ำเบโดง สำหรับยึดสาย แรงต่ำ	248	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	มีค. 60	กพ. 60	มีค. 60	0.009		
	อุปกรณ์ประกอบสายรอง			คชภ. 2	50	-	/	/	-	-	/	-	-	-	มีค. 60	กพ. 60	มีค. 60	0.001	
	(012) ขั้ว (คนป.)				470	-	/	/	-	-	/	-	-	-	มีค. 60	กพ. 60	มีค. 60	0.016	
	ผู้ชี้ไฟ																		
	งานขยายระบบ																		
4	จำหน่ายสายรับผู้ชี้ไฟ	กั้นถนนบด แบบทวงกลม เริ่ม 16 ทวา 2,000 มม.	150	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.020		
(013)	(จำหน่าย) (ฟรฟ.)			คชภ. 2	590	-	/	/	-	-	/	-	-	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.080	
	ผู้ชี้ไฟ				7,500	-	/	/	-	-	/	-	-	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	1.125	
(014)		กั้นถนนบด แบบทวงสองรัง เริ่ม 20 ทวา 2,500 มม.	20	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.006		
	ผู้ชี้ไฟ																		
(015)	งานขยายระบบ	เหล็กทวง แบบธรรมดาตัว 45 องศา เริ่ม 16x250 มม.	150	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	มีค. 60	พค. 60	พค. 60	0.006		
	จำหน่ายสายรับผู้ชี้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)																		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

กองนิติ การให้ส่วนภูมิภาค เขต ภาคกลาง (ชลบุรี)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณ ที่ขึ้นและสังกัด	จำนวน (หน่วย)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				รูปแบบ กำหนด		แผนปฏิบัติการ		แผนการ การเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กาศ รา คา	ประเภท/ งบกลาง/ งบกลาง (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ สัญญา (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินคง ประมาณ หรือเงินคง (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (ที่ตรงตามไม่ไรต์ต่อหลักที่ 2560)													
	คช.2		210	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.008		
	ผู้ชี้ใช้		1,760	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.07		
(016)	คช.2	แผนห่วง กำกับสายเคเบิล 30 องศา	410	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.01		
	ผู้ชี้ใช้		4,220	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.105		
(017)	งานขยายระบบ														
	เจ้าหน้าที่สายรับผู้ชี้ใช้ (เจ้าหน้าที่) (สฟ.)	ภายในพื้นที่ สำหรับสายเคเบิล 50-95 คมม.	610	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.006		
	คช.2		1,000	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.01		
	ผู้ชี้ใช้		23,790	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.237		
(018)	งานขยายระบบ														
	เจ้าหน้าที่สายรับผู้ชี้ใช้ (เจ้าหน้าที่) (สฟ.)	เขตลุ่มน้ำ สลัด 1 ตัวเต็ม 8 (ไร่ ไร่) คลัง	8,250	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.082		
	คช.2		5,720	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.057		
	ผู้ชี้ใช้		129,390	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	1.129		
(019)	งานขยายระบบสาย														
	ตั้งสายรับผู้ชี้ใช้ (สาย ส่ง) (สฟ.)	เขตลุ่มน้ำ สลัด 1 ตัวเต็ม 16 (ไร่ ไร่) คลัง	570	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.019		
	งานขยายระบบ														
	เจ้าหน้าที่สายรับผู้ชี้ใช้ (เจ้าหน้าที่) (สฟ.)		600	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.021		
	คช.2		710	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.024		
	ผู้ชี้ใช้		20,310	-	/	/	/	-	-	/	มค.60	พค.60	0.717		

[illegible]

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ภาคกลาง (ชมบุรี)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ภาคกลาง (จบุรี)																
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดหมู่กิจกรรม ที่คณะกรรมการพิจารณา	จำนวน (หน่วย)	งานต่อเนื่อง ที่ยุติกัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด		ประกาศ ซองราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	เงินคง ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
(024)	งานขยายระบบสาย ส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (สาย ส่ง) (สฟ.)	รายการ (ที่ตรวจสอบไม่รัดกุมถึงปี 2560) หลักเกณฑ์อื่น 16x170 มม.	1,750	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.035		
	งานขยายระบบ															
	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สฟ.)		610	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.012		
	คชภ.2		1,940	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.038		
	ผู้ใช้ไฟ		115,000	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	2,300		
(025)	งานขยายระบบ															
	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สฟ.)	หลักเกณฑ์อื่น 16x200 มม.	160	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.003		
	คชภ.2		1,140	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.022		
	ผู้ใช้ไฟ		34,000	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.68		
(026)	จัดทำนิทรรศน์วิธี สหกิจ และอุปกรณ์ประกอบ															
	สำรองจ่าย (กมต.)	หลักเกณฑ์อื่น 16x250 มม.	22,200	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.55		
	งานขยายระบบสาย															
	ส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (สาย ส่ง) (สฟ.)		210	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.005		
	คชภ.2		2,300	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.057		
	ผู้ใช้ไฟ		91,000	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	2,275		
(027)	งานขยายระบบสาย															
	ส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (สาย ส่ง) (สฟ.)	หลักเกณฑ์อื่น 16x350 มม.	590	-	/	-	/	-	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.017		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2560
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (จปฐ.)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณชี้ วัดและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
									มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท/ งบกลาง/ งบกลาง (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินหมุน (ล้านบาท)	
	คชภ.2		70	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.002		
	ผู้ชี้ใช้ไฟ		6,000	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60		0.18	
(028) งานขยายระบบ																
	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ															
	(จำหน่าย) (ปรพ.)															
	คชภ.2		2,110	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.073		
	ผู้ชี้ใช้ไฟ		190	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.006		
			15,000	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60		0.525	
(029) ผู้ชี้ใช้ไฟ																
			3,400	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60			
(030) ผู้ชี้ใช้ไฟ			4,000	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60		0.136	
(031) คชภ.2			530	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.026		
	ผู้ชี้ใช้ไฟ		19,600	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60		0.98	
(032) คชภ.2			80	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.004		
	ผู้ชี้ใช้ไฟ		11,100	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60		0.61	
(033) ผู้ชี้ใช้ไฟ			1,200	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60		0.084	
(034) คชภ.2			200	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.007		
	ผู้ชี้ใช้ไฟ		7,200	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60		0.252	
(035) งานขยายระบบสาย																
	ส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (สาย															
	ส่ง) (ปรพ.)		180	-	/	-	/	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.008		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (จทบึง)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ภาคกลาง (จปฐ)															
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดสิทธิประโยชน์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)	ออกแบบ กำหนดจุด ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ				
	งานโครงการ	รายการ (ตัดตรงที่ไม่ได้รับสิทธิ 2560)	จำนวน (หน่วย)	งานต่อเนื่อง ที่ยุติกัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด	ประกาศ ตอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินคง ประมาณ หรือเงินสหภาพ (ล้านบาท)	
(036)	คชภ.2	ติดตั้งโคมไฟ เริ่ม 24x600 มม.	530	-	/	/	-	-	/	กพ.60	พค.60	กค.60	0.068		
	ผู้ใช้ไฟฟ้า		3,600	-	/	/	-	-	/	กพ.60	พค.60	กค.60		0.468	
(037)	คชภ.2	ติดตั้งโคมไฟ เริ่ม 24x800 มม.	280	-	/	/	-	-	/	กพ.60	พค.60	กค.60	0.043		
	ผู้ใช้ไฟฟ้า		3,400	-	/	/	-	-	/	กพ.60	พค.60	กค.60		0.527	
(038)	ผู้ใช้ไฟฟ้า	ติดตั้งโคมไฟ เริ่ม 24x1,000 มม.	4,800	-	/	/	-	-	/	กพ.60	พค.60	กค.60		0.888	
(039)	งานขยายระบบ														
	จำหน่ายสายรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟร.)	นำรูปทรง เริ่ม 16 คืบ 582	610	-	/	/	-	-	/	กพ.60	พค.60	กค.60	0.018		
	คชภ.2		330	-	/	/	-	-	/	กพ.60	พค.60	กค.60	0.009		
	ผู้ใช้ไฟฟ้า		15,000	-	/	/	-	-	/	กพ.60	พค.60	กค.60		0.45	
(040)	จัดหาวัสดุวัสดุ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ														
	สำรองจ่าย (กบด.)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. 18 มม.	483,300	-	/	/	-	-	/		พค.60	กค.60	1.875		
	งานขยายและระบายน้ำ														
	ส่งสายรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สาย ส่ง) (ฟร.)		5,160	-	/	/	-	-	/		พค.60	กค.60	0.025		
	งานขยายและระบายน้ำ														
	จำหน่ายสายรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟร.)		14,930	-	/	/	-	-	/	กพ.60	พค.60	กค.60	0.074		
	คชภ.2		9,000	-	/	/	-	-	/	กพ.60	พค.60	กค.60	0.045		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้งจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
 กองบัญชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (จบุรี)

ลำดับ ที่	โครงการ	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย)	ลักษณะงาน (/)				วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ตอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินนอก (ล้านบาท)	
(041)	งานโครงการ	รายการ (จัดซื้อที่ไม่ใช่พัสดุพัสดุ 2560)															
	คชท.2	หมวดเนื้อที่ที่ดิน 60x60x5 มม. 22 มม.	860	-	/		-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.004		
(042)	งานขยายเขตระบบสาย ส่งกำลังไฟฟ้า (สาย ส่ง) (ฟรฟ.)																
	คชท.2	หมวดระบบสายส่ง ขนาดระบบ 16 มม.	1,000	-	/		-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.005		
	งานขยายเขตระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)																
	คชท.2	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	1,430	-	/		-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.007		
(043)	งานขยายเขตระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)																
	คชท.2	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	400	-	/		-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.002		
	ผู้ใช้ไฟ																
	คชท.2	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	610	-	/		-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.027		
	ผู้ใช้ไฟ																
	คชท.2	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	1,350	-	/		-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.06		
	ผู้ใช้ไฟ																
	คชท.2	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	44,000	-	/		-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	1.98		
(044)	งานขยายเขตระบบสาย ส่งกำลังไฟฟ้า (สาย ส่ง) (ฟรฟ.)																
	คชท.2	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	800	-	/		-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.064		
(045)	งานขยายเขตระบบสาย ส่งกำลังไฟฟ้า (สาย ส่ง) (ฟรฟ.)																
	คชท.2	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ ขนาด 40x6 มม. ยาว 2,120 มม.	50	-	/		-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.016		
	ผู้ใช้ไฟ																
	คชท.2	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ ขนาด 40x6 มม. ยาว 2,120 มม.	4,400	-	/		-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	1.43		
8																	
(046)	คชท.2	หมวดเส้นไฟฟ้า AL 25-50 คมม.	90	-	/		-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.011		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคกลาง (ธบฟ.)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดผลิตภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบ		แบบปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วย)	งานต่อเนื่อง ที่ผู้พัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ชอบ รา คา	ประ ภา ว	กำหนด ลักษณะ เฉพาะแล้ว ไม่มี		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	เงินยก ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
											มี (/)	ไม่มี (/)					
	ผู้ชี้แจง		10,000	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60				1.25	
(047)	ผู้ชี้แจง	เบตตันปียอลไลน์ AL 70-185 ค.ม.	5,200	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60				0.962	
(048)	ค.บ.2	ฮอทโรลด์คัลปี AL 25-50 ค.ม.	90	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60		0.007			
	ผู้ชี้แจง		13,000	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60				1.105	
(049)	ผู้ชี้แจง	ฮอทโรลด์คัลปี AL 50-120 ค.ม.	2,300	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60				0.299	
9																	
(050)	ค.บ.2	พีซี คอนกรีตเสริมเหล็ก AL,ALLOY,ACSR 16-70 ค.ม.	60	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60		0.0009			
	ผู้ชี้แจง		600	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60				0.009	
(051)		พีซี คอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสายอุณหภูมิเย็น อุณหภูมิร้อนอัดลอย และอุณหภูมิเย็นแกนเหล็ก 25-95 ค.ม.	280	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60		0.004			
	ค.บ.2		28,000	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60				0.42	
	ผู้ชี้แจง																
(052)		พีซี คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นสำหรับสายอุณหภูมิเย็น อุณหภูมิร้อนอัดลอย และอุณหภูมิเย็นแกนเหล็ก 70-185 ค.ม.	2,700	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60				0.135	
(053)	ผู้ชี้แจง	คอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสายอุณหภูมิเย็น 25-35 ค.ม.	10,000	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60				0.15	
(054)	ค.บ.2	คอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสายอุณหภูมิเย็น 50-70 ค.ม.	1,420	-	/	/	/	-	-	พค.60	พค.60	กค.60				0.028	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้งโรงไฟฟ้าปีงบประมาณ 2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ภาคกลาง (ชลบุรี)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดจุด		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ซ่อม รับ ค่า	ประ กวด รับ ค่า	มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท/ สอราคา/ ประกวดราคา/ (เดือนปี)	ค่าจ้าง ใน สัญญา (เดือนปี)	ค่าจ้าง ที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ส่วนบาท)	เงินนอก งบ หรือเงิน นอกงบ (ส่วนบาท)			
	งานโครงการ	รายการ (ที่ตรงกับที่จัดตั้งปี 2560)															
	ผู้ชี้แจง		68,000	-	/	/	-	-	/	/	-	-	กพ.60	กพ.60		1.36	
(055)		คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ม.ม.															
	ผู้ชี้แจง	คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ม.ม.	55,000	-	/	/	-	-	/	/	-	-	กพ.60	กพ.60		1.925	
(056)		คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ม.ม.															
	ผู้ชี้แจง	คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ม.ม.	20,000	-	/	/	-	-	/	/	-	-	กพ.60	กพ.60		0.1	
(057)	จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ	คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ม.ม.															
	ผู้ชี้แจง	คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ม.ม.	4.9	-	/	/	-	-	/	/	-	-	กพ.60	กพ.60	0.164		
	ผู้ชี้แจง																
	ผู้ชี้แจง		805,560.00	-	/	/	-	-	/	/	-	-	กพ.60	กพ.60		0.805	
	ผู้ชี้แจง		20	-	/	/	-	-	/	/	-	-	กพ.60	กพ.60		0.0001	
	ผู้ชี้แจง		12,000	-	/	/	-	-	/	/	-	-	กพ.60	กพ.60		0.06	
(058)	จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ	คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ม.ม.															
	ผู้ชี้แจง	คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ม.ม.	162,000	-	/	/	-	-	/	/	-	-	กพ.60	กพ.60		1.135	
	ผู้ชี้แจง		1,000	-	/	/	-	-	/	/	-	-	กพ.60	กพ.60		0.01	
	ผู้ชี้แจง		66,000	-	/	/	-	-	/	/	-	-	กพ.60	กพ.60		0.66	
(059)	จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ	คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ม.ม.															
	ผู้ชี้แจง	คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ม.ม.	19,400	-	/	/	-	-	/	/	-	-	กพ.60	กพ.60		0.123	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองโสตถิ์ การให้ส่วนภูมิภาค เขต ภาคกลาง (ชลบุรี)

งบลงทุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาคกลาง (ขงข)																		
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้าง สิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
					งานต่อเนื่อง ที่ผู้รับ งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ขอ ค่า	ประ กวด รา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ซองราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักที่ 2560)	8,000	-	/	/	-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.04			
(060)	จัดหาวัสดุวัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ ตำรวจ (งบค.)	คอมพิวเตอร์ วีซี ซีที และอุปกรณ์ประกอบ ตำรวจ (งบค.)																
		คอมพิวเตอร์วีซีบีบี AL 70-95 ค.ม. แยก CU 6-10 ค.ม.	400	-	/	/	-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.04			
(061)	ผู้ชี้แจง	หลอดต่อสายรับสัญญาณ รับแรงดึงสายสัญญาณ 185 ค.ม.																
		หลอดต่อสายรับสัญญาณ รับแรงดึงสาย สัญญาณ 50 ค.ม.	110	-	/	/	-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.001			
(062)	ผู้ชี้แจง	หลอดต่อสายรับสัญญาณ รับแรงดึงสาย สัญญาณ 185 ค.ม.	2,000	-	/	/	-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.045			
(063)	ผู้ชี้แจง	หางปลา อะลูมิเนียม 50 ค.ม.	162	-	/	/	-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.001			
	คพ.2	หางปลา อะลูมิเนียม 50 ค.ม.	130	-	/	/	-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.001			
	ผู้ชี้แจง	หางปลา อะลูมิเนียม 50 ค.ม.	3,400	-	/	/	-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60				
(065)	จัดหาหม้อแปลงและ อุปกรณ์ประกอบสำรวจ งาน (งบค.)	หางปลา อะลูมิเนียม AL 95 ค.ม.	318	-	/	/	-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.0006			
	คพ.2	หางปลา อะลูมิเนียม AL 95 ค.ม.	120	-	/	/	-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60	0.0002			
	ผู้ชี้แจง	หางปลา อะลูมิเนียม AL 185 ค.ม.	22,300	-	/	/	-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60		0.446		
(066)	ผู้ชี้แจง	หางปลา อะลูมิเนียม AL 185 ค.ม.	3,300	-	/	/	-	-	/	/	-	กพ.60	พค.60	กค.60		0.082		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (ชตปว)

[illegible]

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร (จบก.)

กองช่าง งบกลาง แผนปฏิบัติการ ๒๕๖๒ ภาคกลาง (งบปร)															
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้าง ที่คิดและหักก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แบบปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผู้พัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา กา	ประ ภา	ประเภท/ ยวดยาน/ ประเภทยานพาหนะ (เดือนปี)	ค่าจ้าง คนงานใน สัญญา (เดือนปี)	ค่าที่จะ มีการส่งมอบ ในปี (ล้านบาท)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินกองทุน หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(072)	คช.2 ผู้ใช้ไฟ	งาน/โครงการ (กิจกรรมที่ไปโรงพักคดี 2560)	260 29,000	- /	/	- /	- /	- /	- /	มค.60 มค.60	มีค.60 มีค.60	พค.60 พค.60	0.013		1.45
	จัดหาไม้ค้ำยัน วิธี จัด และอุปกรณ์ประกอบ														
(073)	คช.2 ผู้ใช้ไฟ	รายการ (กิจกรรมที่ไปโรงพักคดี 2560)	2,100 100 5,000	- / /	/	- / /	- / /	- / /	- / /	มค.60 มค.60 มค.60	เมย.60 เมย.60 เมย.60	พค.60 พค.60 พค.60	0.348 0.017		0.875
(074)	คช.2 ผู้ใช้ไฟ	งาน/โครงการ (กิจกรรมที่ไปโรงพักคดี 2560)	260 29,000	- /	/	- /	- /	- /	- /	มค.60 มค.60	เมย.60 เมย.60	พค.60 พค.60	0.013		1.45
14															
(075)	คช.2	งาน/โครงการ (กิจกรรมที่ไปโรงพักคดี 2560)	2,160							กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.021		
15															
(076)	คช.2 ผู้ใช้ไฟ	งาน/โครงการ (กิจกรรมที่ไปโรงพักคดี 2560)	500 3,000	- /	/	- /	- /	- /	- /	กพ.60 กพ.60	มีค.60 มีค.60	เมย.60 เมย.60	0.042		0.255
16															
(077)	คช.2 ผู้ใช้ไฟ	งาน/โครงการ (กิจกรรมที่ไปโรงพักคดี 2560)	1,410 20,000	- /	/	- /	- /	- /	- /	กพ.60 กพ.60	เมย.60 เมย.60	มิย.60 มิย.60	0.126		1.800
(078)	คช.2	งาน/โครงการ (กิจกรรมที่ไปโรงพักคดี 2560)	50	-	/	/	-	-	-	กพ.60	เมย.60	มิย.60	0.007		

กองบัญชาการให้ทำส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (ธนบุรี)

[illegible]

[illegible]

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้งห้าง จึงประมาณ 2560
กองบัญชี การให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (จปฐ)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	ลักษณะงาน (/)	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตอบ รับ	ประ กวด	ออกแบบ กำหนด ลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
											ประเภท โครงการ/ งบกลาง (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ได้รับอนุมัติ ในปี (เดือนปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ถ้ามี)
(016)	คพจ.1	ห้องพักรับเงิน ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,200	-	/	/	-	-	-	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.066
(017)	คพจ.1	ห้องพักรับเงิน ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	400	-	/	/	-	-	-	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.024
24														
(018)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	7,000	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.105
(019)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	5,000	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.100
(020)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,000	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.040
(021)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	8,000	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.200
(022)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	6,000	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.180
(023)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	2,000	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.060
(024)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	5,000	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.175
(025)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	200	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.008
(026)	คพจ.1	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,600	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.080
(027)	คพจ.1	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	800	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.044
(028)	คพจ.1	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	100	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.007
(029)	คพจ.1	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	2,000	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.070
(030)	คพจ.1	สลักหัวกลม เอ็ม 24x600 มม.	200	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.026
(031)	คพจ.1	สลักหัวกลม เอ็ม 24x800 มม.	800	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.124
(032)	คพจ.1	สลักหัวกลม เอ็ม 24x1,000 มม.	1,100	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.203
(033)	คพจ.1	น็อตหัวกลม เอ็ม 16 ดิน 582	3,100	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.093
(034)	คพจ.1	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. ร 18 มม.	51,000	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.255
(035)	คพจ.1	แหวนสี่เหลี่ยม หัว 60x60x.5 มม. ร 22 มม.	1,900	-	/	/	-	-	/	/	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.009

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้งโรงปิโตรเลียม 2560

กองบัญชาการ การให้ส่วนภูมิภาค เขต ภาคกลาง (รวม)

ลำดับ ที่	แผนงาน	ขนาดค่าวัสดุ ที่คิดและถึงจัดตั้ง	จำนวน (หน่วย)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนด ลักษณะ เฉพาะ	แผนปฏิบัติการ				แผนการ การเงิน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (จัดตั้งที่โรงปิโตรเลียม 2560)		งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ตั้ง	จัด ตั้ง	สอบ รับ	ประ การ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท/ ประเภท/ ประเภท/ (เดือนปี)	ค่าที่จะ มีการ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินคง ประมาณ หรือเงิน (ล้านบาท)
(036)	คพจ.1	แผนผังแบบสถาปัตย์ ขนาด 16 มม.	1,400	-	/	-	-	-	/	/	-	มีค.60	มีค.60	0.007	
(037)	คพจ.1	เหล็กประกับไม้คอม ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	7,000	-	/	-	-	-	/	/	-	มีค.60	มีค.60	0.315	
25															
(038)	คพจ.1	เบตลัมปียอทาไลน์ AL 25-50 ค.ม.	1,300	-	/	-	-	/	-	/	-	มีค.60	มีค.60	0.162	
(039)	คพจ.1	เบตลัมปียอทาไลน์ AL 70-185 ค.ม.	300	-	/	-	-	/	-	/	-	มีค.60	มีค.60	0.055	
(040)	คพจ.1	คอปไลน์คอปไลน์ AL 25-50 ค.ม.	1,400	-	/	-	-	/	-	/	-	มีค.60	มีค.60	0.119	
(041)	คพจ.1	คอปไลน์คอปไลน์ AL 50-120 ค.ม.	300	-	/	-	-	/	-	/	-	มีค.60	มีค.60	0.039	
26															
(042)	คพจ.1	พีซี คอมมูนิตี้ลิตี้	400	-	/	-	-	/	-	/	-	มีค.60	มีค.60	0.006	
(043)	คพจ.1	พีซี คอมมูนิตี้ลิตี้ สำหรับสาย อูมิเนียม อูมิเนียมอัลลอย และ อูมิเนียมอัลลอย 25-95 ค.ม.	2,900	-	/	-	-	/	-	/	-	มีค.60	มีค.60	0.043	
(044)	คพจ.1	พีซี คอมมูนิตี้ลิตี้ 3 สลัก สำหรับสาย อูมิเนียม อูมิเนียมอัลลอย และ อูมิเนียมอัลลอย 70-185 ค.ม.	100	-	/	-	-	/	-	/	-	มีค.60	มีค.60	0.005	
(045)	คพจ.1	คอมมูนิตี้ลิตี้สำหรับสายอูมิเนียม 50-70 ค.ม.	800	-	/	-	-	/	-	/	-	มีค.60	มีค.60	0.016	
(046)	คพจ.1	คอมมูนิตี้ลิตี้สำหรับ AL 50-95 แยก AL 50-95 ค.ม.	100	-	/	-	-	/	-	/	-	มีค.60	มีค.60	0.001	
(047)	คพจ.1	คอมมูนิตี้ลิตี้สำหรับรับแรงดึงสาย อูมิเนียม 185 ค.ม.	160	-	/	-	-	/	-	/	-	มีค.60	มีค.60	0.007	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้ง จังหวัด ปีงบประมาณ 2560
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2 ภาคกลาง (จปฐ)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)					ลักษณะงาน (/)		รูปแบบ กำหนด ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด รา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท งบกลาง/ งบกลาง/ งบกลาง	ค่าจ้าง งบกลาง/ งบกลาง/ งบกลาง	ค่าจ้าง งบกลาง/ งบกลาง/ งบกลาง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินคง ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(048)	คพจ.1	งานโครงการ	รายการ (หักตรงที่ไม่ได้หักสิทธิ์ 2560)														
(048)	คพจ.1		หอดูดาวชนิดนี้ ไม่รับแรงดึงสาย อุณหภูมิ 50 ค.ม.	-	/	/	-	/	-	/	-	มีค.60	พค.60	มีค.60	0.005		
(049)	คพจ.1		หอดูดาวชนิดนี้ ไม่รับแรงดึงสาย อุณหภูมิ 185 ค.ม.	-	/	/	-	/	-	/	-	มีค.60	พค.60	มีค.60	0.014		
(050)	คพจ.1		ทางปลาเจาะฐานมาตรฐานหน้า สำหรับสายอุณหภูมิ 50 ค.ม.	-	/	/	-	/	-	/	-	มีค.60	พค.60	มีค.60	0.023		
(051)	คพจ.1		ทางปลาเจาะ AL 95 ค.ม.	-	/	/	-	/	-	/	-	มีค.60	พค.60	มีค.60	0.076		
(052)	คพจ.1		ทางปลาเจาะ AL 185 ค.ม.	-	/	/	-	/	-	/	-	มีค.60	พค.60	มีค.60	0.002		
(053)	คพจ.1		สลักต่อปลายสายจ่ายไฟฟ้า AL 50 ค.ม.	-	/	/	-	/	-	/	-	มีค.60	พค.60	มีค.60	0.102		
27																	
(054)	คพจ.1		ปรับพร้อมเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ค.ม.	-	/	/	-	/	-	/	-	มีค.60	พค.60	มีค.60	0.071		
(055)	คพจ.1		ปรับพร้อมเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิล อากาศ 22 เควี 185 ค.ม.	-	/	/	-	/	-	/	-	มีค.60	พค.60	มีค.60	0.180		
28																	
(056)	คพจ.1		เหล็กคอมเมนต์อากาศทางโค้ง	-	/	/	-	/	-	/	-	มีค.60	พค.60	มีค.60	2.625		
29																	
(057)	คพจ.1		แท่งไฟฟ้า พรีรี. ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	-	/	/	-	/	-	/	-	มีค.60	พค.60	มีค.60	0.020		
(058)	คพจ.1		แท่งเหล็กคอมเมนต์อากาศสูง ขนาด 3/4"x30"	-	/	/	-	/	-	/	-	มีค.60	พค.60	มีค.60	0.200		

แบบราชการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดตั้ง จังหวัดบึงพระ 2560

[illegible]

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้ง บึงประมาณ 2560
กองบัญชาการ การให้ส่วนภูมิภาค เขต ภาคกลาง (จบุรี)

กองจัด การให้ส่วนภูมิภาค เขต ภาณุตน (ธนบุรี)																		
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดหมู่ ที่ และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
					งานต่อเนื่อง ที่ งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประ กวด	ประเภท/ สอปรค่า/ ประกวดราคา (เดือนปี)	ค่าที่จะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	ค่าที่จะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินยก ประมาณ หรือเงินทดแทน (ล้านบาท)			
																	มี (/)	ไม่มี (/)
(004) คพ.1	งาน/โครงการ	รายการ (จัดตั้งบึงใหม่ 2560)	10	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
37																		
(005) คพ.1		กันชนขอบ แบบห่วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	80	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
(006) คพ.1		สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.	20	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
(007) คพ.1		แผ่นห่วง สำหรับยึดสาย 30 องศา	60	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
(008) คพ.1		กาบหินบด สำหรับรับยึดสาย 50-95 ค.ม.	1,030	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
(009) คพ.1		ชุดลิ่มมี สลัก 1 ตัว เส้น 8 (ไว้รับ คัด)	3,800	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
(010) คพ.1		ชุดลิ่มมี สลัก 1 ตัว เส้น 16 (ไว้รับ คัด)	320	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
38																		
(011) คพ.1		กรวดหีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	90	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
39																		
(012) คพ.1		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. นอก 216	50	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
(013) คพ.1		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. นอก 216	20	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้ง จังหวัด ชิงขะประมาณ 2560

กองบัญชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (จขภ.2)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่คิดและจ่ายต่อวัน	จำนวน (หน่วย)	ลักษณะงาน ประจำปี	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน (/)	รูปแบบ การควบคุม		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
										มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท งบกลาง/ งบกลาง (เดือนปี)	ค่าจ้าง งบกลาง/ งบกลาง (เดือนปี)	ค่าจ้าง งบกลาง/ งบกลาง (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินอุดหนุน ประจำปี หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
40	งานโครงการ	รายการ (รหัสโครงการไม่ซ้ำรหัสตัวปี 2560)															
(014) คพท.1		ติดตั้งลิฟต์ เติม 16x130 มม.	80	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.001		
(015) คพท.1		ติดตั้งลิฟต์ เติม 16x170 มม.	140	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.002		
(016) คพท.1		ติดตั้งลิฟต์ เติม 16x250 มม.	150	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.003		
(017) คพท.1		ติดตั้งลิฟต์ เติม 16x300 มม.	1,600	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.048		
(018) คพท.1		ติดตั้งลิฟต์ เติม 16x350 มม.	50	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.001		
(019) คพท.1		ติดตั้งลิฟต์ เติม 16x400 มม.	940	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.032		
(020) คพท.1		ติดตั้งลิฟต์ เติม 16x450 มม.	260	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.013		
(021) คพท.1		ติดตั้งลิฟต์ เติม 16x500 มม.	250	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.013		
(022) คพท.1		นำรูปหล่อ เติม 16 ชิ้น 582	120	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.003		
(023) คพท.1		แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. 18 มม.	6,300	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.031		
(024) คพท.1		เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	240	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.010		
41																	
(025) คพท.1		เบรคเส้นมีดอลูมิเนียม AL 25-50 ค.มม.	50	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.006		
(026) คพท.1		เบรคเส้นมีดอลูมิเนียม AL 70-185 ค.มม.	40	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.007		
(027) คพท.1		อลูมิเนียมเส้นมีดอลูมิเนียม AL 25-50 ค.มม.	70	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.005		
42																	
(028) คพท.1		ฟิตติ้ง คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัดลม และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.มม.	210	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	3,150.00		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ภาคกลาง (ราชบุรี)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่นิยมและใช้บ่อยครั้ง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะ ที่ผู้พัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานต่อเนื่อง ที่ผู้พัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กาศ	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
															ประเภท ของราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	ค่าจ้าง ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	ค่าจ้าง ที่มีการส่งมอบ ได้รับอนุมัติ ในปี (เดือนปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินทดรอง (ถ้ามี)
	งานโครงการ	รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วย)															
(029) คพท.1		พีซี คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสาย อุณหภูมิเย็บ อุณหภูมิเย็บอัลลอย และ อุณหภูมิเย็บแกนเหล็ก 70-185 ค.มม.	160							/	/	-	-					
(030) คพท.1		คอนกรีตอัดฉีดสำหรับสายอุณหภูมิเย็บ 50-70 ค.มม.	240							/	/	-	-		กพ.60	มีค.60	เมย.60	8,000.00
(031) คพท.1		คอนกรีตอัดฉีดสำหรับ AL 50-95 แยก AL 50-95 ค.มม.	20							/	/	-	-		กพ.60	มีค.60	เมย.60	4,800.00
(032) คพท.1		หลอดสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสาย อุณหภูมิเย็บ 185 ค.มม.	250							/	/	-	-		กพ.60	มีค.60	เมย.60	200.00
(033) คพท.1		หางปลาเจาะตามมาตรฐานเก่า สำหรับสายอุณหภูมิเย็บ 50 ค.มม.	20							/	/	-	-		กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.005
(034) คพท.1		หางปลาเจาะ AL 95 ค.มม.	150							/	/	-	-		กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.0002
(035) คพท.1		หางปลาเจาะ AL 185 ค.มม.	40							/	/	-	-		กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.003
(036) คพท.1		สลักคอปสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ค.มม.	170							/	/	-	-		กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.001
43										/	/	-	-		กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.004
(037) คพท.1		ปรีฟอร์มเข้าสายตามคัตสำหรับเบสิล อากาศ 22 ควี่ 185 ค.มม.	580							/	/	-	-		กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.058
44										/	/	-	-					
(038) คพท.1		เหล็กคอนกรีตจากทางโค้ง	330							/	/	-	-		กพ.60	เมย.60	พค.60	0.346
45										/	/	-	-					
(039) คพท.1		แม่พิมพ์ไฟฟ้า พิวรี่ ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	540							/	/	-	-		กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.005

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคกลาง (ชลบุรี)

คองโกรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ภาคกลาง (ขงมู)																
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่สืบและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วย)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท สอปรราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินทดแทน (ล้านบาท)
			1,020	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.051	
46																
(041) คพพ.1		ถาดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	50	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.008	
(042) คพพ.1		ถาดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	310	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.046	
47																
(043) คพพ.1		เบร็ก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังขึ้น	750	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.146	
48																
(044) คพพ.1		ไฟฟ้าสวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	50	-	/	/	-	-	-	/	-	กพ.60	มีค.60	เมย.60	0.031	
49																
(001) คพพ.1		ถาดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว นอก.71	10	-	/	/	-	-	-	/	-	กค.60	กย.60	ตค.60	0.0004	
(002) คพพ.1		ถาดเหล็กสี่เหลี่ยม 25 ค.มม. นอก.404	43,150	-	/	/	-	-	-	/	-	กค.60	กย.60	ตค.60	0.647	
(003) คพพ.1		ถาดเหล็กสี่เหลี่ยม 50/7 ค.มม. นอก.404	53,790	-	/	/	-	-	-	/	-	กค.60	กย.60	ตค.60	1.613	
(004) คพพ.1		ถาดเหล็กสี่เหลี่ยม 95 ค.มม. นอก.404	2,570	-	/	/	-	-	-	/	-	กค.60	กย.60	ตค.60	0.141	
50																
(005) คพพ.1		เหล็กฐานรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	440	-	/	/	-	-	-	/	-	กค.60	กย.60	ตค.60	0.35	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแบบปฏิบัติการจัดตั้ง ปีงบประมาณ 2560
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2 ภาคกลาง (ชจป.)

งบประมณ การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง (ขงบุรี)																
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				รูปแบบ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ้างเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผู้ท่น งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประ กาศ	ประกาศ ประกวดราคา/ ประกาศราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ งนภายใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(015) คพญ.1	งานโครงการ	รายการ (พัสดุคงเหลือปี 2560)														
		ข้อพิพาทเรื่อง ขนาด 20x2,500 มม. มอก. 216	410		-	/	/	-	-	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.012		
54																
(016) คพญ.1		สลักเกลียวเอ็ม 16x130 มม.	230		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.003		
(017) คพญ.1		สลักเกลียวเอ็ม 16x170 มม.	630		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.012		
(018) คพญ.1		สลักเกลียวเอ็ม 16x200 มม.	230		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.004		
(019) คพญ.1		สลักเกลียวเอ็ม 16x250 มม.	2,710		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.067		
(020) คพญ.1		สลักเกลียวเอ็ม 16x300 มม.	40		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.001		
(021) คพญ.1		สลักเกลียวเอ็ม 16x350 มม.	1,710		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.051		
(022) คพญ.1		สลักเกลียวเอ็ม 16x400 มม.	470		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.016		
(023) คพญ.1		สลักเกลียวหัวกลมเอ็ม 16x450 มม.	580		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.029		
(024) คพญ.1		สลักเกลียวหัวกลมเอ็ม 16x500 มม.	110		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.006		
(025) คพญ.1		สลักหัวกลมเอ็ม 16x200 มม.	210		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.007		
(026) คพญ.1		สลักใบพัดเอ็ม 24x1,000 มม.	100		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.018		
(027) คพญ.1		น้ำรูปหัวเอ็ม 16 ดิน 582	710		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.021		
(028) คพญ.1		แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	9,740		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.048		
(029) คพญ.1		แหวนสี่เหลี่ยมใต้ 60x60x5 มม. รู 22 มม.	20		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	100.00		
(030) คพญ.1		แหวนรองแบบเรียบ ขนาด 16 มม.	840		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.004		
(031) คพญ.1		เหล็กประกอบไม้คอก ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	760		-	/	/	-	/	-	กค.60	กค.60	คค.60	0.034		