



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผกส. ถึง ผจก.กฟภ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟภ.มตพ. ผ่าน ชก.(ท.)

1.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟภ.มตพ.ลว. 9 ธ.ค. 2558 ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน โรงเรียนมาตาบุดพันพิทยาคาร (ติดตั้ง MDB และระบบกราวด์) โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง 443,837.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2.การดำเนินการ

ผกส.กฟภ.มตพ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้วจำนวน 3 ราย มาเสนอราคา ดังนี้

2.2.1	บริษัท / นาย	บริษัท ยูที แอนด์ ดี เอ็นจิเนียริง จำกัด	เสนอราคาเป็นเงิน	438,217.50 บาท
2.2.2	บริษัท / นาย	พี เอ็ม พี อิเล็กทริก แอนด์ คอนสตรัคชั่น(นายมานิตย์ บุญประเสริฐ)	เสนอราคาเป็นเงิน	493,850.00 บาท
2.2.3	บริษัท / นาย	หจก.วิกรานต์ การช่าง	เสนอราคาเป็นเงิน	446,594.50 บาท

3.ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.กฟภ.มตพ.ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า บริษัท ยูที แอนด์ ดี เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด เป็นเงิน 438,217.50 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และได้ขอต่อรองราคาลดลงอีก ซึ่ง บริษัท ยูที แอนด์ ดี เอ็นจิเนียริง จำกัด ยืนยันไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท ยูที แอนด์ ดี เอ็นจิเนียริง จำกัด ก่อสร้าง ขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน โรงเรียนมาตาบุดพันพิทยาคาร (ติดตั้ง MDB และระบบกราวด์) เฉพาะค่าแรง ในวงเงิน 438,217.50 บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยื่นราคา 30 วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา 60 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดของผู้เสนอราคา และเอกสารงานทั้งหมดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

หม.บค.รช.แทน หม.กส.กฟภ.มตพ.



อนุมัติ - ตามเสนอ และให้จ้างใน

วงเงิน 438,217.50 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

24
(นายภาณุ ศิริรักษ์)

ผจก.กฟภ.มาตาบุด

15 ธ.ค. 2559