



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก กฟจ.ตราด

เลขที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค.)

เรื่อง

เรียน

กฟจ.ตราด

ก.๒ กฟจ.ตร.(บค.)

ขอส่งแผนการดำเนินการโครงการ “PEA รวมใจประชารัฐ รักน้ำสร้างฝาย” ประจำปี ๒๕๖๑

อก.อก.(ก.๒)

ถึง

กก.ก.(ก.๒)

วันที่

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามหนังสือเลขที่ ก.๒ กก.ก.(สส.)๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๑ ให้ กฟจ.ตราด ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการโครงการ “PEA รวมใจประชารัฐ รักน้ำสร้างฝาย” ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่ง กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานแนบมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผสส.กก.ก.(ก.๒) ดำเนินการต่อไป

(นายวีระศักดิ์ สุนทร)

รกก.(ท.) รักษาการแทน ผกก.กฟจ.ตราด

แผนกบริการลูกค้า

ดาวเทียม ๑๕๗๓๕, ๑๕๗๓๖, ๑๕๗๓๗

โทรศัพท์ ๐-๓๘๕๑-๒๗๘๑

พช.ตราด / สำนักงานพาณิชย์

๑๖ กพ. ๒๕๖๑

รกก.(ท.) รักษาการแทน ผกก.กฟจ.ตราด

๑๐๐ (๑๕)

แผนการดำเนินโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2561

กฟช.กฟภ.2..... กฟจ./ดพอ.ตราด.....

สถานที่สร้างฝาย	กิจกรรม	ช่วงวันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
บ้านสลักเพชร หมู่ 2 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด	1. สำรวจความคิดเห็นหรือจัดสานเสวนา ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.พ.-มี.ค. 61)	19 มี.ค. 61	
	2. ออกแบบฝายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับพื้นที่ แข็งแรงทนทานต่อการกัดเซาะในฤดูน้ำหลาก (มี.ค. 61)	29 มี.ค. 61	
	3. ก่อสร้างฝายร่วมกับชุมชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (มี.ค.-พ.ค. 61)	2 เม.ย.-31 พ.ค. 61	
	4. ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ (พ.ค.-มิ.ย. 61)	22 มิ.ย. 61	
	5. พิธีเปิดและส่งมอบ (มิ.ย.-ก.ย. 61)	28 ก.ย. 61	
	6. รายงานผลการดำเนินงาน (ก.ย.-ต.ค. 61)	25 ต.ค. 61	

ผู้รายงานนายปิติ มีสังข์.....

ตำแหน่ง/สังกัดหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า กฟจ.ตราด.....

เบอร์โทรศัพท์ดาวเทียม/มือถือ15736, 099-1934155.....

หมายเหตุ :

1. ขอความอนุเคราะห์แจ้งแผนการดำเนินการให้ กฟช. รวบรวมส่ง กคส. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
[ftp://peacsr.pea.co.th/03.กคส/ผจค.2/โครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย/ปี 2561/แบบฟอร์มรายงานแผนการดำเนินโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ปี 2561](ftp://peacsr.pea.co.th/03.กคส/ผจค.2/โครงการ%20PEA%20รักษาน้ำ%20สร้างฝาย/ปี%202561/แบบฟอร์มรายงานแผนการดำเนินโครงการ%20PEA%20รักษาน้ำ%20สร้างฝาย%20ปี%202561)
3. สามารถวางไฟล์ภาพถ่ายการดำเนินการพื้นที่ก่อนดำเนินการ ภาพการสำรวจความคิดเห็นหรือจัดสานเสวนา ภาพระหว่างก่อสร้าง ภาพสร้างเสร็จและส่งมอบ ได้ที่
[ftp://peacsr.pea.co.th/03.กคส/ผจค.2/โครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย/ปี 2561](ftp://peacsr.pea.co.th/03.กคส/ผจค.2/โครงการ%20PEA%20รักษาน้ำ%20สร้างฝาย/ปี%202561)

อ้างถึงที่ กคส.(จค.๒) ๑๙๕/๒๕๖๑
เรียน รผก.(ภ๑) รผก(ภ๒) รผก(ภ๓) อช.น.๑-๓
อช.น.๑-๓ และ อช.ก.๒

การไฟฟ้าเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
กฟภ.2
วันที่รับ 9 ก.พ. 2561
เลขที่รับ 1140
เวลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑
เลขที่ลง 1200

เพื่อโปรดดำเนินการตามอนุมัติ รผก.(อ)
รักษาการแทน ผวก. ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
และขอให้ กฟช. แจ้างแผนการดำเนินโครงการฯ
ให้ กคส. ทราบ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มแนบต่อไปด้วย จะเป็น
พระคุณยิ่ง

๐๑.๐๓.
ดำเนินคดีต่อไป
✓

นางนวลอนงค์ คำใสแสง
อก.คส.

(นายชาติชาย ภูมิรินทร์)
อช.ก.๒
๙ ก.พ. ๒๕๖๑

9 ก.พ. 2561

การไฟฟ้าเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
12 ก.พ. 2561
วันที่รับ
เลขที่รับ 605
เวลา

แผนกจัดการโครงการ ๒
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม
โทร.๙๙๒๖

๐๒.๐๓. (รค.) / ๒๐ / ๒๕๖๑
New ผวก. กฟช. กกค. ๒๑๑, ๒๑๒, ๒๑๓
เพื่อโปรดจัดทำแผนงาน
แบบฟอร์ม แนบ: ๑๖๓ กค. ๑๙๕/๒๕๖๑
๑๙ กพ ๖๑

- ☐ รก.อก(๒) ☐ รก.อก(๑)
- ☐ ประจำกอง ☐ ทุกแผนก
- ☒ เพื่อทราบ
- ☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่
- เกี่ยวข้องต่อไป
- ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายสรวิทย์ บุญประสิทธิ์)
อก.อก.(ก๒)

12 ก.พ. 2561

☐ ผวก.	☐ รจก.(ท)	☐ รจก.(บ)
☐ นทน.	☐ ผชน.	☐ จป.
☒ ผบค.	☐ ผมต.	☐ ผปป.
☐ ผกส.	☐ ผบป.	☐ ผคพ.
☐ ผบห.	☐ ผ...	☐ อื่นๆ

(นางสาวธีรนาถ สมพยัคฆ์)
รจก.(บ) รักษาการแทน ผวก.กฟช.ตราด
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑



ผู้ว่าการ
วันที่ 31 ม.ค. 1 เวลา 10.00 น.
เลขที่รับ 676

สำนักงานผู้ว่าการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ 362
วันที่ 30 ธ.ค. 61

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 26 ม.ค. 2561
เลขที่รับ 396

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคส.

ถึง ผสส.

เลขที่ กคส.(จค.๒) ๑๙๕ /๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผ.สส. ผ่าน รฟ.สส.

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ 309
วันที่ 29 ม.ค. 2561

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ กปส.(วป.) ๑๗๒๘/๒๕๖๐ รผก.(ส) ให้ความเห็นชอบ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี ๒๕๖๑ แผนงานการนำทรัพยากรมาใช้ อย่างรู้คุณค่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕. โครงการ PEA รักษา สร้างฝาย โดยให้ กฟผ. ร่วมกับ มูลนิธิ อุทกพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างฝายกักเก็บน้ำและชะลอน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒ แห่ง (ในพื้นที่ กฟน.๑-๓ และ กฟผ.๑-๓ กฟช.ละ ๒ แห่ง) โดยใช้วัสดุ คอนกรีตขรุขระและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ นั้น (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนการ สร้างฝายชะลอน้ำ ปี ๒๕๖๑ กคส. พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมในการดำเนินการ จำนวน ๘ แห่ง ซึ่งอยู่ ในพื้นที่ กฟน.๑-๒ ดังนี้

กฟช.	สถานที่	ประโยชน์ที่ได้รับ
กฟน.๑	๑. ห้วยสะต๊อด บ้านดอนไชยแหม ต.ออน อ.ปง จ.พะเยา	น้ำเพื่อการเกษตร
	๒. ลำน้ำการเกษตรบ้านห้วยใหม่ บ้านดอนไชยแหม ต.ออน อ.ปง จ.พะเยา	น้ำเพื่อการเกษตร
กฟน.๒	๓. ห้วยแม่แคม บ้านโป่งศรี ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่	น้ำเพื่อการเกษตร
	๔. ห้วยผาราง บ้านผาราง ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่	น้ำเพื่อการเกษตร
	๕. ห้วยสรอย บ้านม่วงคำ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่	น้ำเพื่อบริโภค
	๖. ห้วยแม่หล้า บ้านเหล่าเหนือ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่	น้ำเพื่อการเกษตร
	๗. ห้วยร่องกอก บ้านแพะเด่นชุมพล ต.ปงป่าห้วย อ.เด่นชัย จ.แพร่	น้ำเพื่อบริโภค
	๘. ห้วยร่องผา บ้านร่องแค ต.น้ำข้า อ.สูงเม่น จ.แพร่	น้ำเพื่อการเกษตร

๒.๒ ตามหนังสือเลขที่ กคส.(จค.๒) ๒๒๘๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอความอนุเคราะห์ กฟน.๓ และ กฟผ.๑-๓ สรรวจพื้นที่สร้างฝาย ซึ่ง กฟน.๓ และ กฟผ.๑-๓ ได้แจ้งความ ประสงค์สร้างฝาย จำนวน ๕ แห่ง และ กฟผ.๒ แจ้งความประสงค์สร้างฝาย จำนวน ๓ แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

๓. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริง กคส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อน ของชุมชนในหลายพื้นที่ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้ กคส. และ กฟช. ดำเนินโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๑๖ แห่ง (เอกสารแนบ ๓)

พื้นที่	กฟข.	จำนวนที่ก่อสร้าง (ฝ่าย)	งบประมาณ (บาท)
ภาคเหนือ	กพน.๑	๒	๔๐๐,๐๐๐.-
	กพน.๒	๖	๑,๒๐๐,๐๐๐.-
	กพน.๓	๑	๒๐๐,๐๐๐.-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กพฉ.๑	๑	๒๐๐,๐๐๐.-
	กพฉ.๒	๑	๒๐๐,๐๐๐.-
	กพฉ.๓	๒	๔๐๐,๐๐๐.-
ภาคกลาง	กพก.๒	๓	๖๐๐,๐๐๐.-
รวมทั้งสิ้น		๑๖	๓,๒๐๐,๐๐๐.-

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ในวงเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเบิกจ่ายจากงบทำการ กคส. ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รหัสบัญชี ๕๓๐๖๕๐๕๐ ศูนย์ต้นทุน กคส.Z๑๐๕๐๒๒๐๐๐ และให้ กฟข. เป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด ดังนี้

๓.๒.๑ ค่าดำเนินการสำรวจความคิดเห็นหรือจัดทำประชาคม ค่าก่อสร้างฝ่ายค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวนฝ่ายละ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท รวม ๑๖ แห่ง เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๓.๒.๒ ค่าจัดพิธีเปิด/ส่งมอบฝ่าย ค่าจัดทำป้ายใช้ในการส่งมอบ และป้ายถาวรโครงการฯ จำนวนฝ่ายละ ๕๐,๐๐๐.-บาท รวม ๑๖ แห่ง เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๓.๓ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการให้ กฟข. และ กคส. พิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องขออนุมัติอีก ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ

๓.๔ ให้ กฟข. สรุปค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินการจัดกิจกรรมให้ กคส. ทราบภายหลังจากการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย

๔. ข้อเสนอ

จากข้อพิจารณา เห็นควรนำเสนอขออนุมัติตามข้อ ๓.๑-๓.๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน รพก.(ส) ผ่าน ผวก.(ส) พิจารณานำเสนอ ผวก. อนุมัติตาม ๓.๑-๓.๔ ต่อไป

(นางนวลอนงค์ คำใสแสง)

อก.คส.

เรียน รพก.(ส) ผ่าน ผวก.(ส)

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑

เพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. อนุมัติ

ตามข้อ ๓.๑-๓.๔ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

กคส.

(นายจุตินันท์ ลิ้มปิ่นท้วติ)

รพ.สส. รักษาการแทน อผ.สส.

- 6 ก.พ. 2561

กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๙๙๒๒ โทรสาร ๙๙๒๙

(นายวรวิทย์ เมธาบุตร)

อผ.สส.

29 ม.ค. 2561

อนุโลมแทน

(นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร)

รพก.(อ) รักษาการแทน ผวก.

- ๕ ก.พ. ๒๕๖๑

นายสมภพ เติ้งทับทิม
รพก.(ส)

31 ม.ค. 2561

เรียน คผ.พัสดุ
เพื่อขอแจ้งการเบิกจ่าย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
24 ต.ค. 2560
3915
เลขที่ 3159
วันที่ 17 ต.ค. 2560

กองงานกฎหมาย
เลขที่ 207
วันที่ 18 ต.ค. 2560

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
เลขที่ 2016
วันที่ 19 ต.ค. 2560

สำนักงานผู้ว่าการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 3561
วันที่ 17 ต.ค. 60

จาก เลขานุการคณะกรรมการระดับศูนย์ EVM ถึง ประธานคณะกรรมการระดับศูนย์ EVM
เลขที่ กปส.(วป.) ๑๓๒๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การทบทวนแผนแม่บทสายงาน, ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสายงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ทบทวนครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑)

เรียน รทก.(ส) ผ่าน ผชก.(ส) ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

ตามหนังสือ ผนย. เลขที่ ผนย.๑๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ทุกสายงาน
พิจารณาและการทบทวนแผนแม่บทสายงาน, ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๑ ของสายงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
(ทบทวนครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑) นั้น

ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้รวบรวมสรุปการพิจารณาการดำเนินงานดังกล่าว ของ สายงาน
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ตามที่ได้ผ่านความ
เห็นชอบจาก อป.สส. และ อป.ปส. มาด้วยแล้ว ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑. หนังสือเลขที่ ผสส. ๕๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือเลขที่ กปส.(วป.) ๑๓๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ทราบเห็นชอบ เพื่อนำส่ง ผนย. ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาววรารัตน์ คงคำใส)
อก.ปส.

เลขานุการคณะกรรมการระดับศูนย์ EVM
สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ท.น.ส. - ผชก.
- ผก.ส.
- ผก.ค.

6

ทอ.ส.; ทอ.ป.

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

ผู้แทน - ผชก.
ผก.ค.

นายสมภพ เต็งทับทิม
รทก.(ส)
17 ต.ค. 2560

18 ต.ค. 2560

แบบการวางแผนและประเมินผล

ใบร. ๕๑๓๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคส.

ถึง กฟน.๓ และ กฟผ.๑-๓

เลขที่ กคส.(จค.๒) ๒๒๘๐ /๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน อช.น.๓ และ อช.ฉ.๑-๓

ตามที่ กฟผ. มีแผนงานโครงการ PEA ประชาธิปไตย รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างฝายเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กคส. ขอกความอนุเคราะห์ท่านสำรวจหาพื้นที่สร้างฝาย กฟผ. ละ จำนวน ๑ ฝาย (แบบฟอร์มแนบ) ทั้งนี้ขอให้ตอบกลับ กคส. ภายในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้นางสาวโสภา ชนิษฐบุตร หน.จค.๒ เป็นผู้ประสานงาน เบอร์ดาวเทียม ๐๒-๕๕๐-๙๙๒๖ มือถือ ๐๙-๔๒๘๒-๙๗๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวกตอร วงษ์ภัทรกร)

รท.คส. รักษาการแทน อท.คส.

แผนกจัดโครงการ ๒ กช/สท กช
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม
โทร.๙๙๒๖

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561		ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม		แบบฟอร์ม กส.ผ.01		
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	4. เป้าหมาย			
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสังคมและสิ่งแวดล้อม	7. เป้าหมาย ร้อยละ 100			
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานการนำทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม						
5. โครงการ PEA รักษาสร้างฝาย	1. สร้างฝายกักเก็บและชะลอน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 12 แห่ง โดย ใช้วัสดุคอนกรีตขี้เถ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	กฟผ.	ไตรมาส 1-4	กส., กฟผ.	(2) 2.400	2.400



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.๓

เลขที่ น.๓ กอก.(สส.) ๔/๒๕๖๑

เรื่อง ขอสั่งการดำเนินงานสำรวจพื้นที่สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน อก.คส.

ถึง กคส.

วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๑

ตามบันทึกที่ กคส.(จค.๒) ๒๒๘๐/๒๕๖๐ ลว. ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ ตามโครงการ PEA ประชารัฐ รักชนน้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างฝายเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม นั้น กฟน.๓ ขอส่งข้อมูลสถานที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักชนน้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฝาย(ตามเอกสารแนบ) โดย กฟอ.ตากสิน เป็นผู้รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายภูษณชญา ยีทอง)

อก.อก.น.๓ ปฏิบัติงานแทน อช.น.๓

๙ ม.ค. ๒๕๖๑

Wong 2

OW

11 ม.ค. 61

Bar คณ. วิจัย
15 ม.ค. 61

แบบฟอร์มรายงานสถานที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑

กฟช.	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (กฟฟ.)	ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการจะสร้างฝาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวเลขโดยประมาณ)		อยู่ในลำนํ้าเดียวกัน ฝาย ที่ กฟช. เคยสร้าง		หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือ ชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือ	
			ครัวเรือน	พื้นที่เกษตรกรรม	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่
กฟน.๓	กฟอ.ตากลี	หมู่ ๑๐ บ้านเขาดินแดง ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์	๑๕๐ ครัวเรือน	๒,๘๐๐ ไร่	-	✓	✓	-

ชื่อผู้ให้ข้อมูล นายเฉลียว แก้วเขียว
 สังกัด ผกส.กฟอ.ตากฟ้า น.๓
 โทรศัพท์ภายใน ๑๔๗๕๐
 โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๖๙๓๒-๗๔๙๓
 อีเมล e-mail c.kaeokhieo@hotmail.com



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กอก.ฉ.๑

เลขที่ ฉ.๑ กอก.(สส) ๖๓/๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งสถานที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำประจำปี 2561

ถึง กคส.

วันที่

เรียน อก.คส.

ตามบันทึก กคส.(จค.2)2280/2560 ลว.28 พ.ย.2560 ให้ กฟน.ดำเนินการแจ้งสถานที่ เพื่อ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2561 จำนวน 1 แห่ง นั้น

กอก.ฉ.1 ขอส่งรายละเอียดสถานที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ PEA รวมใจประชารัฐ
รักษาน้ำ สร้างฝาย ได้แก่ ลำห้วยมะเขือ หมู่ 10 และ หมู่ 18 บ้านหนองบึง ตำบลสาวะถี อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายก.ฉ.๑
(นายพิสิทธิ์ กิจโกศล)
อก.อก.ฉ.๑

อก.คส. กคส.
พ.๑๑

Mr

๑๗ ม.ค. ๖๑

แบบฟอร์มรายงานสถานที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑

กฟบ.	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กฟฟ.)	ชื่อ - สถานที่ที่มีความต้องการฝาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวเลขโดยประมาณ)		อยู่ในลำนํ้าเดียวกับ ฝายที่ กฟบ. เคยสร้าง		หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน พร้อมให้ความร่วมมือ	
			ครัวเรือน	พื้นที่เกษตรกรรม	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่
กฟบ.๒	กฟอ.เสลภูมิ	ตำบ.ห้วยแดง บ.สะอาดนาดี ม.๑ ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	๑๒๐	๑๕๐ ไร่	-	/	/	-

ชื่อผู้ให้ข้อมูล นายพงษ์จิต ภูสมสาย

สังกัด ผศส. กอก.จ.๒

โทรศัพท์ภายใน ๑๐๙๗๓

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๘-๓๕๘๓๙๕๙

อีเมล Senumb๕๐๘@hotmail.co.th



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ - 4 มี.ค. 2561

เลขที่ 26

จาก กฟผ.๓

ถึง กคส.

เลขที่ กอก(สส.) ๘ / ๒๕๖๑

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งพื้นที่สร้างฝาย ในโครงการ PEA ประชาชน รัชน้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ พื้นที่ กฟผ.๓

เรียน อก.คส.

ตามหนังสือที่ กคส. (จค.๒) ๒๒๘๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอความ
อนุเคราะห์สำรวจพื้นที่สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ กฟผ.๓ จำนวน ๑ ฝาย (ตามฟอร์มแนบ) นั้น

ในการนี้ กฟผ.๓ ขอแจ้งพื้นที่สร้างฝาย ในโครงการ PEA ประชาชน รัชน้ำ สร้างฝาย
ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑. ๖๖๖
๔๖๖๖

(นายสมหวัง กอบมาเพชร)
อก.๑.๓ ปฏิบัติงานแทน อก.๑.๓

ดองมาก

รท.

ธก.

ผก.๒ ผู้อำนวยการกอง

๒๕๖๑

แผนกจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๒๓๑๐๙๗๓

15/๓๖๖๖
- ๑๕/๓๖๖๖
๒๓๑๐๙๗๓
๒๓๑๐๙๗๓

รายงานสถานที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษา สร้างผาย ประจำปี 2561

กฟช.	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (กฟฟ.)	ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการ จะสร้างผาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวเลข โดยประมาณ)		อยู่ในลำน้ำเดียวกับ ผาย ที่ กฟฟ. เคยสร้าง		หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน พร้อมให้ความร่วมมือ	
			ครัวเรือน	พื้นที่ เกษตรกรรม	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่
กฟฉ.3	กฟจ.สุรินทร์	บ้านแฉกรน หมู่ 5 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	100	3,000	/		/	
	กฟอ.ปราสาท	บ้านน้ำอ้อย หมู่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จ.สุรินทร์	300	1,000		/	/	

ชื่อผู้ให้ข้อมูล นายมฤคินทร์ ชัยวีระ

สังกัด ผสส.กอก.ฉ.3

โทรศัพท์ภายใน 2310973

โทรศัพท์มือถือ 085-165-6293

สถานที่เข้าร่วมโครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2561

ที่	กฟช.	หมายเลขฝาย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (กฟฟ.)	ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการจะสร้างฝาย	หมายเหตุ
1	กฟน.1	PEA-DAM-N1/6101	กฟจ.พะเยา	ห้วยสะต๊อด บ้านดอนไชยแหมม ต.ออน อ.ปง จ.พะเยา	ฝายค ร่วมมี มูล อุทก
2		PEA-DAM-N1/6102		ลำน้ำการเกษตรบ้านหลายใหม่ บ้านดอนไชยแหมม ต.ออน อ.ปง จ.พะเยา	
3	กฟน.2	PEA-DAM-N2/6101	กฟจ.แพร่	ห้วยแม่แคม บ้านโป่งศรี ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่	
4		PEA-DAM-N2/6102	กฟอ.ร้องกวาง	ห้วยผาราง บ้านผาราง ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่	
5		PEA-DAM-N2/6103	กฟอ.วังชิ้น	ห้วยสรอย บ้านม่วงคำ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่	
6		PEA-DAM-N2/6104	กฟอ.สอง	ห้วยแม่หล้า บ้านเหล่าเหนือ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่	
7		PEA-DAM-N2/6105	กฟอ.เด่นชัย	ห้วยร่องกอก บ้านแพะเด่นชุมพล ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่	
8		PEA-DAM-N2/6106	กฟอ.สูงเม่น	ห้วยร่องผา บ้านร่องแค ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่	
9	กฟน.3	PEA-DAM-N3/6101	กฟอ.ตากลี	ม.10 บ้านเขาคินแดง ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์	
10	กฟฉ.1	PEA-DAM-NE1/6101	กฟจ.ขอนแก่น	ลำห้วยมะเขือ ม.10 และ ม.18 บ้านหนองหิน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
11	กฟฉ.2	PEA-DAM-NE2/6101	กฟอ.เสลภูมิ	ลำห้วยแดง บ้านสะอาดนาดี ม.1 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	
12	กฟฉ.3	PEA-DAM-NE3/6101	กฟจ.สุรินทร์	บ้านแครง ม.5 ต.ตาอ้อ อ.เมือง จ.สุรินทร์	
13		PEA-DAM-NE3/6102	กฟอ.ปราสาท	บ้านน้ำอ้อย ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์	
14	กฟฉ.2	PEA-DAM-C2/6101	กฟอ.แกลง	บ้านเนินไม้หอม ม.10 ต.กระแสน อ.แกลง จ.ระยอง	
15		PEA-DAM-C2/6102	กฟอ.สอยดาว	บ้านโป่งน้ำร้อน ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี	
16		PEA-DAM-C2/6103	กฟจ.ตราด	บ้านสลักเพชร ม.2 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กอก.(ก.๒)

เลขที่ ก.๒-กอก.(สส.)

ถึง กคส.

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานแผนดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี ๒๕๖๑


เรียน อก.คส.

ตามที่ กคส. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ กฟผ.๒ จัดกิจกรรม โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำ กักเก็บน้ำ ไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรเป็นกอบารณาภัยแล้งช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยสร้างฝายจากวัสดุ คอนกรีตขรุขระที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เช่น เสาไฟฟ้า เสาไฟฟ้า เสาต่อมือ กลับมาใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั้น ทั้งนี้ กอก.(ก.๒) มีความประสงค์ที่ขอแจ้งสถานที่ ในการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

ลำดับที่	กฟผ.	สถานที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ	หมายเหตุ
๑.	กฟผ.แกลง	บ้านเนินไม้หอม หมู่ที่ ๑๐ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง	กอก.(ก.๒) ได้แนบหนังสือจากหน่วยงานท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ ขอให้ กฟผ. ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ
๒.	กฟผ.สอยดาว	บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๖ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี	
๓.	กฟผ.ตราด	บ้านสลักเพชร หมู่ที่ ๒ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด	

ในการนี้ กอก.(ก.๒) ขอรายงานแผนดำเนินการฝายชะลอน้ำ โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ ค่อย้ายบันทึกนี้มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


(นางรุ่งนันทน์ นามพระจันทร์)

ร.กอก.(ก.๒) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ก.(ก.๒)

แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๐๙๗๓)

กองอำนวยการ(ก.๒)

แผนการดำเนินโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี 2561

กฟข. กฟภ.2 กฟจ./กฟอ. ๑๕๖๐๗

สถานที่สร้างฝาย	กิจกรรม	ช่วงวันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
ภักดี/พร ๕.๒ ๐๑.๑๖๖๖/๕ ๐.๑๖๖๖ ๐.๐๑๖๖	1. สำรวจความคิดเห็นหรือจัดสานเสวนา ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.พ.-มี.ค. 61)	19 มี.ค. 61	
	2. ออกแบบฝายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับพื้นที่แข็งแรงทนทานต่อการกัดเซาะในฤดูน้ำหลาก (มี.ค. 61)	29 มี.ค. 61	
	3. ก่อสร้างฝายร่วมกับชุมชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (มี.ค.-พ.ค. 61)	2 เม.ย. 61 - 3 พ.ค. 61	
	4. ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ (พ.ค.-มิ.ย. 61)	22 มี.ค. 61	
	5. พิธีเปิดและส่งมอบ (มิ.ย.-ก.ย. 61)	28 ก.ย. 61	
	6. รายงานผลการดำเนินงาน (ก.ย.-ต.ค. 61)	25 ต.ค. 61	

ผู้รายงาน นายพร ๕๖๖
ตำแหน่ง/สังกัด นายพร ๕๖๖
เบอร์โทรศัพท์ดาวเทียม/มือถือ 15796 0994934155

หมายเหตุ :

1. ขอความอนุเคราะห์แจ้งแผนการดำเนินการให้ กฟข. รวบรวมส่ง กคส. ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561
2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
<ftp://peacsr.pea.co.th/03.กคส/ผจค.2/โครงการ PEA รักษา สร้างฝาย/ปี 2561/แบบฟอร์มรายงานแผนการดำเนินโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ปี 2561>
3. สามารถวางไฟล์ภาพถ่ายการดำเนินการพื้นที่ก่อนดำเนินการ ภาพการสำรวจความคิดเห็นหรือจัดสานเสวนา ภาพระหว่างก่อสร้าง ภาพสร้างเสร็จและส่งมอบ ได้ที่
<ftp://peacsr.pea.co.th/03.กคส/ผจค.2/โครงการ PEA รักษา สร้างฝาย/ปี 2561>



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.ส.ส.กก.ก.(ก๒)

ถึง กก.ก.(ก๒)

เลขที่ ก.๒-กก.ก.(สส)/

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายโครงการ “ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ” ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน กก.ก.(ก๒) ผ่าน รก.กก.ก(ก๒)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด
๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๑
วันที่.....
เลขที่ลงรับ.....

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ รพ.ก.(อ) รักษาการแทน ผวก. ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามหนังสือที่ กคส. (จค.๒) ๑๙๕/๒๕๖๑ อนุมัติดำเนินโครงการ “ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ” ประจำปี ๒๕๖๑ (ตามเอกสารแนบ) ให้ กฟภ.๒ ดำเนินการโครงการ “ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างฝายเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยให้ กฟภ.๒ ดำเนินการโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ฝายๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ กฟภ.๒ ขอให้ กฟฟ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑) สำรวจความคิดเห็น หรือจัดสานเสวนา ร่วมกับชุมชน และ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๑)

๒) พื้นที่ดำเนินการ และจำนวนฝายพิจารณาจากพื้นที่ได้มีการคัดเลือกแล้ว โดยข้อมูลฝายดังกล่าวได้จาก กฟข. และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓) ให้คงยอตบัญญัติวัสดุคอนกรีตชำรุด เสื่อมสภาพ โดยสำรองไว้ให้เพียงพอต่อการนำมาใช้ในโครงการฯ และให้ดำเนินการตามข้อบังคับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจำหน่ายวัสดุ

๔) ออกแบบฝายชะลอน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ และแข็งแรงทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลาก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

๕) วัสดุในการสร้างฝาย หากผลิตภัณฑ์คอนกรีตชำรุดไม่เพียงพอ ให้จัดหาวัสดุในท้องถิ่นที่เหมาะสม และปลอดภัยเพิ่มเติมได้

๖) ให้ อ.ก.๒ เป็นผู้อนุมัติการส่งมอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตชำรุดดังกล่าว และ กบญ.(ก๒) จัดทำเอกสารรายการส่งมอบวัสดุฯ รับมอบไว้ต่อกันเพื่อเป็นหลักฐาน

๗) สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชน และ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

๘) แจ้งกำหนดการก่อสร้าง พิธีเปิด และการส่งมอบให้ กคส.ผ.ส. ทราบ

๙) ให้ กฟข. และ กคส.ผ.ส. ร่วมพิธีเปิด และส่งมอบฝายให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแลรักษา

๒.๒ จากการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ” ประจำปี ๒๕๖๑ ของ กฟภ.๒ มีจำนวน ๓ ฝาย

๓.ข้อพิจารณา และข้อเสนอ

กก.ก.(ก๒) พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, เพื่อร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำ กักเก็บน้ำ ไว้ใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตร, เพื่อเป็นการบรรเทาภัยแล้ง เสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยสร้างฝายจากวัสดุ หรือคอนกรีตชำรุดที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เช่น เส้าไฟฟ้า

คอนเสไฟฟ้า เสาต่อมือ กลับมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติจัดสรรงบค่าใช้จ่ายให้ กฟจ.ตรารด, กฟอ.แกลง และกฟอ.สอยดาว ดำเนินโครงการ “ PEA รักษา สร้างฝาย ” ประจำปี ๒๕๖๑ ในวงเงินไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ในพื้นที่ กฟภ.๒ จำนวน ๓ ฝายๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

- ค่าดำเนินการสำรวจความคิดเห็น หรือจัดทำประชาคม ค่าก่อสร้างฝาย ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ฝายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวม ๓ แห่ง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- ค่าพิธีเปิด/ส่งมอบฝาย ค่าจัดทำป้ายใช้ในการส่งมอบ และป้ายถาวรโครงการฯ จำนวนฝายละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวม ๓ แห่ง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.๒ ให้ กฟจ.ตรารด, กฟอ.แกลง และกฟอ.สอยดาว เป็นผู้มีอำนาจในการจัดซื้อ สั่งซื้อสิ่งจ้าง และส่งจ่ายเงิน โดยเบิกจ่ายจากงบทำการ กคส. ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รหัสบัญชี ๕๓๐๖๕๐๕๐ ศูนย์ต้นทุน กคส.Z๑๐๕๐๒๒๐๐๐ โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการให้ กอก.(ก๒) และ กฟจ.ตรารด, กฟอ.แกลง กฟอ.สอยดาว พิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องขออนุมัติอีก ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ

๓.๔ ให้ กฟจ.ตรารด, กฟอ.แกลง และกฟอ.สอยดาว สรุปค่าใช้จ่าย และผลการดำเนินการจัดกิจกรรมหลังจากจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย ให้ ผสส.กอก.(ก๒) ทราบ เพื่อสรุปส่ง กคส. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ อชก.๒ อนุมัติตามข้อ ๓.๑-๓.๓ ต่อไป

ก.๒๐๖

(นางสาวอัทธ วัชรเสถียร)

ชม.สส.ปฏิบัติงานแทน ทผ.สส.

เรียน อช.ก.๒

เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่าย
ตามข้อ ๓.๑-๓.๓ โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินการ
จัดกิจกรรมฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐
บาท (หกแสนบาทถ้วน)

(นายสรวิทย์ บุญประสิทธิ์)

อก.อก.(ก๒)

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๑

แผนกกิจการสังคม และสิ่งแวดล้อม
กองอำนวยการ โทรศัพท์ ๑๐๔๗๓


☐ ผจก.	☐ รก.ก.(ท)	☐ รก.ก.(บ)
☐ นทน.	☒ ผจก.กอก.(สส)	☒ ผจก.กอก.ก(ก๒)
☒ ผบค.	☐ ผบ.ค.	☐ ผบ.ค.
☐ ผกส.	☐ ผบ.ผจก.กฟจ.ตร., กฟอ.แกลง, กฟอ.สอย.	☐ ผบ.ค.
☐ ผบพ.	☐ ผคค.-อนุมัติ	☐ อื่นๆ
☐ ถือปฏิบัติ		
☒ ดำเนินการเรียบร้อย		
นายชาติชาย กุมรินทร์		
อช.ก.๒		

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๑

(นายวัชรชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟจ.ตรารด

ก.๒๐๖



สำนักงานผู้ว่าการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ 362
วันที่ 30 ธ.ค. 61

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 26 ธ.ค. 2561
เลขที่รับ 396

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ 309
วันที่ 29 ธ.ค. 2561

จาก กคส. ถึง ผสส.
เลขที่ กคส.(จค.๒) ๑๙๕ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑
เรียน อฟ.สส. ผ่าน รฟ.สส.

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ กปส.(วป.) ๑๓๒๘/๒๕๖๐ รผก.(ส) ให้ความเห็นชอบ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี ๒๕๖๑ แผนงานการนำทรัพยากรมาใช้ อย่างรู้คุณค่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕. โครงการ PEA รักษา สร้างฝาย โดยให้ กฟผ. ร่วมกับ มูลนิธิ อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างฝายกักเก็บน้ำและชะลอน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒ แห่ง (ในพื้นที่ กฟน.๑-๓ และ กฟผ.๑-๓ กฟช.ละ ๒ แห่ง) โดยใช้วัสดุ คอนกรีตขำรุดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ นั้น (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนการ สร้างฝายชะลอน้ำ ปี ๒๕๖๑ กคส. พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมในการดำเนินการ จำนวน ๘ แห่ง ซึ่งอยู่ ในพื้นที่ กฟน.๑-๒ ดังนี้


กฟช.	สถานที่	ประโยชน์ที่ได้รับ
กฟน.๑	๑. ห้วยสะตือด บ้านดอนไชยแฉม ต.ออน อ.ปง จ.พะเยา	น้ำเพื่อการเกษตร
	๒. ลำน้ำการเกษตรบ้านห้วยใหม่ บ้านดอนไชยแฉม ต.ออน อ.ปง จ.พะเยา	น้ำเพื่อการเกษตร
กฟน.๒	๓. ห้วยแม่แคม บ้านโป่งศรี ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่	น้ำเพื่อการเกษตร
	๔. ห้วยผาราง บ้านผาราง ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่	น้ำเพื่อการเกษตร
	๕. ห้วยสรอย บ้านม่วงคำ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่	น้ำเพื่อบริโภค
	๖. ห้วยแม่เหล่า บ้านเหล่าเหนือ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่	น้ำเพื่อการเกษตร
	๗. ห้วยร่องกอก บ้านแพะเด่นชุมพล ต.ปงป่าห้วย อ.เด่นชัย จ.แพร่	น้ำเพื่อบริโภค
	๘. ห้วยร่องผา บ้านร่องแค ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่	น้ำเพื่อการเกษตร

๒.๒ ตามหนังสือเลขที่ กคส.(จค.๒) ๒๒๘๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอความอนุเคราะห์ กฟน.๓ และ กฟผ.๑-๓ สํารวจพื้นที่สร้างฝาย ซึ่ง กฟน.๓ และ กฟผ.๑-๓ ได้แจ้งความ ประสงค์สร้างฝาย จำนวน ๕ แห่ง และ กฟผ.๒ แจ้งความประสงค์สร้างฝาย จำนวน ๓ แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

๓. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริง กคส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อน ของชุมชนในหลายพื้นที่ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้ กคส. และ กฟช. ดำเนินโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๑๖ แห่ง (เอกสารแนบ ๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
24 ต.ค. 2560
3915
โครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 3159
วันที่ 17 ต.ค. 2560

โครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 3264
วันที่ 18 ต.ค. 2560

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
เลขที่ 2116
วันที่ 19 ต.ค. 2560

ฝ่ายโครงการ
โครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 3561
วันที่ 17 ต.ค. 60

จาก เลขาธิการคณะกรรมการระดับศูนย์ EVM ถึง ประธานคณะกรรมการระดับศูนย์ EVM
เลขที่ กปส.(วป.) ๑๓๒๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การทบทวนแผนแม่บทสายงาน, ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสายงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ทบทวนครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑)

เรียน รท. (ส) ผ่าน ผท. (ส) ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐

ตามหนังสือ หมาย เลขที่ หมาย.๑๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ทุกสายงาน
พิจารณาและทบทวนแผนแม่บทสายงาน, ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๑ ของสายงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
(ทบทวนครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑) นั้น

ในการนี้ คณะทำงาน ได้รวบรวมสรุปผลการพิจารณาการดำเนินงานดังกล่าว ของ สายงาน
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ตามที่ได้ผ่านความ
เห็นชอบจาก อ.ส.ส. และ อ.ป.ส. มาด้วยแล้ว ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑. หนังสือเลขที่ ผสส. ๕๔๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือเลขที่ กปส.(วป.) ๑๓๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อกำหนด หมาย.ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาววรรณี คงคำไธ)
อ.ก.ป.ส.

เลขาธิการคณะกรรมการระดับศูนย์ EVM
สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ท.ผ.ส. - อ.ก.ป.ส.
- ผ.ก.ส.
- ผ.ก.ส.

ท.ผ.ส.; ท.ก.ส.

ท.ผ.ส. - อ.ก.ป.ส.
- ผ.ก.ส.

6

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐

วิภาดาภรณ์ เคียงกับนิม
รท. (ส)
17 ต.ค. 2560

แบบทบทวนแผนและประเมินผล
วันที่ ๕๑๕๖

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม			แบบฟอร์ม กส.สป.01			
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	4. เป้าหมาย			
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสังคมและสิ่งแวดล้อม	7. เป้าหมาย ร้อยละ 100			
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานการนำทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม						
5. โครงการ PEA รักษาป่า สร้างฝาย	1. <u>สร้างฝายกักเก็บและชะลอน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 12 แห่ง โดยใช้วัสดุคอนกรีตชำรุดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ</u> 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	กฟผ.	ไตรมาส 1-4	กคส., กฟผ.	(2) 2,400	2,400



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กองจัดการโครงการสังคมและสิ่ง
วันที่ ๕ ส.ค. 2561
เลขรับที่ 45

จาก กอก.ฉ.๒

ถึง กคส.

เลขที่ ฉ.๒ กอก. (สส) - ๒๓๕๖๑

วันที่

เรื่อง แจ้งความต้องการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๑ ของ กฟผ.๒

เรียน อก.คส.

ตามบันทึกเลขที่ กคส.(จค.๒) ๒๒๘๐/๒๕๖๐ สว. ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ แจ้งให้ กฟผ.๒ ดำเนินการ
สำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำของ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสร้างฝายเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม จำนวน ๑ ฝาย นั้น

ในการนี้ กฟผ.๒ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำของ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๑
ดังกล่าวแล้ว จำนวน ๑ ฝาย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

28 ส.ค. 2560

(นายสมบัติ จันทศรี)

อก.อก.ฉ.๒

ที่ ฉ.๒ กอก.(สส) - ๕๐๒/๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟผ.สส.

เพื่อโปรดทราบ

29 ส.ค. 2560

(นายสมบัติ จันทศรี)

อก.อก.ฉ.๒

รท.

กท. ๐๕

ผจก. 2

นท.

5 ส.ค. ๖1

Scan ส่งแล้ว

แบบฟอร์มรายงานสถานที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ EA รวมใจประชารัฐ รักษา สว่างผาย ประจำปี 2561

กฟผ.	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กฟผ.)	ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการจะสร้างผาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวเลขโดยประมาณ)		อยู่ในสำเนาเดียวกับ ฝ่ายที่ กฟผ. เคยสร้าง		หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน พร้อมให้ความร่วมมือ	
			ครัวเรือน	พื้นที่เกษตรกรรม	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่
จ.1	กฟผ.ชก2.(มลาว)	ลำห้วยมะเขือ หมู่10และหมู่ที่18 บ้านหนองหิน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	200	1000	☒	☐	☒	☐

ชื่อผู้ให้ข้อมูล
สังกัด
โทรศัพท์ภายใน
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล e-mail

น.ส.ชัชวรา นสงคำ
พมช.หมู่ที่.กฟผ.ชก.2(มลาว)
088-56039729