

ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
OM1				
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	- เร่งรัดจัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เป้าหมาย 4 แห่ง, รายงานผลทุกไตรมาส 1) สฟฟ.บ้านบึง 3 2) สฟฟ.ศรีราชา 2 3) สฟฟ.บางละมุง 2 4) สฟฟ.จันทบุรี 2	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เร่งรัดจัดหาที่ดิน (คพส.9.3) จำนวน 4 แห่ง 1. สฟฟ.บ้านบึง 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 2. สฟฟ.ศรีราชา 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 3. สฟฟ.บางละมุง 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 4. สฟฟ.จันทบุรี 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....	- เร่งรัดจัดหาที่ดิน (คพส.9.3) จำนวน 4 แห่ง 1. สฟฟ.บ้านบึง 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 2. สฟฟ.ศรีราชา 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 3. สฟฟ.บางละมุง 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 4. สฟฟ.จันทบุรี 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....
แผนงานที่ 2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย (คพจ.1)	2.1 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน เป้าหมาย จำนวน 100 วงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน..0.530.. วงจร-กม. - ผล จำนวน..0.530.... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่...ก.2 พสก.(ปบ.)/69/2562 ลว. 9 ม.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....
	2.2 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน เป้าหมาย จำนวน 51 วงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562		

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
	2.3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 24 วงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....
	2.4 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 56 วงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....
	2.5 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 44 วงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
แผนงานที่ 3 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ (ระยะที่ 1) - เมืองพัทยา	2.6 เร่งรัดจัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เป้าหมาย 8 แห่ง, รายงานผลทุกไตรมาส 1) สฟฟ.บางสมศรี 4 2) สฟฟ.บึง 3 3) สฟฟ.บ่อทอง 4) สฟฟ.อมตะซิตี้ 2 5) สฟฟ.สอยดาว 6) สฟฟ.พญาไต้ 3 7) สฟฟ.ชลบุรี 5 8) สฟฟ.อมตะนคร 4	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เร่งรัดจัดหาที่ดิน จำนวน 8 แห่ง 1. สฟฟ.บางสมศรี 4 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 2. สฟฟ.บึง 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 3. สฟฟ.บ่อทอง รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 4. สฟฟ.อมตะซิตี้ 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 5. สฟฟ.สอยดาว รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 6. สฟฟ.พญาไต้ 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 7. สฟฟ.ชลบุรี 5 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 8. สฟฟ.อมตะนคร 4 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....ตามหนังสือเลขที่.....	- เร่งรัดจัดหาที่ดิน จำนวน 8 แห่ง 1. สฟฟ.บางสมศรี 4 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 2. สฟฟ.บึง 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 3. สฟฟ.บ่อทอง รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 4. สฟฟ.อมตะซิตี้ 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 5. สฟฟ.สอยดาว รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 6. สฟฟ.พญาไต้ 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 7. สฟฟ.ชลบุรี 5 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 8. สฟฟ.อมตะนคร 4 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....ตามหนังสือเลขที่.....
	3.1 อนุมัติแบบก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ในพื้นที่เมืองพัทยา เป้าหมาย จำนวน 40 วงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
<u>แผนงานที่ 4</u> โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้า (คชฟ.3)	- ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมือง <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 70 วงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส 1.ช่วงศูนย์การค้าศิริพนม-หมู่บ้านพนมแลนด์ ระยะทาง 1x2.2 กม.2. โรงเรียนพนมสารคาม-ซอยาริพัฒนา ระยะทาง 1x0.92 กม. 3. ซอยาริพัฒนา-หน้าวัดเมืองกาย ระยะทาง 1x0.66 กม.	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน...3.78... วงจร-กม. - ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสาย SAC จำนวน..1x3.78.. วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่..ก.2 กชช.(งป.) 1588/2561 ลว. 30 มี.ค.61, 3700/2561 ลว. 8 ส.ค. 61 อยู่ระหว่างดำเนินการ	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสาย SAC จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....
<u>แผนงานที่ 5</u> แผนงานการพัฒนา Strong Grid	5.1 การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงด้านระบบควบคุมสั่งการ 5.1.1 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลหม้อแปลง ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบ TFMIDX <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 97, รายงานทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ..100... ตามหนังสือเลขที่...ก.2 กวว.(ผร.) 716/2562 ลว. 29 มี.ค. 2562	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....
	5.1.2 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลมิเตอร์ ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบ ISU <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 98, รายงานทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ..100... ตามหนังสือเลขที่...ก.2 กวว.(ผร.) 716/2562 ลว. 29 มี.ค. 2562	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....
	5.1.3 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน,			

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
	อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับผังการจ่ายไฟ <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 97, รายงานทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ..100... ตามหนังสือเลขที่..ก.2 กปบ.(คฟ.) 795/2562 ลว. 15 มี.ค. 2562	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....
	5.2 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนที่ กฟช. กำหนด (คฟพ.1-2) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส อ.คลองใหญ่ จ.ตราด	ม.ค.-ธ.ค.2562	- รายละเอียดการดำเนินงาน	- รายละเอียดการดำเนินงาน
	5.3 ดำเนินการเร่งรัดงานปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ที่ได้รับอนุมัติปี 2561 ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 12 แห่ง, รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน ... แห่ง - ผล จำนวน ... แห่ง ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน ... แห่ง - ผล จำนวน ... แห่ง ตามหนังสือเลขที่.....
	5.4 แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมค่า SAIFI/SAIDI ให้ได้ตามที่ กจฟ. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 19 นิคม, รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน ... นิคม - ผล จำนวน ... นิคม ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน ... นิคม - ผล จำนวน ... นิคม ตามหนังสือเลขที่.....
	5.5 งานป้องกันระบบไฟฟ้า 5.5.1 ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟช.			

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
	<u>เป้าหมาย</u> จำนวน 20,354.66 กม., รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- ดำเนินการตัดต้นไม้ประจำปี 2562 ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่..18 ม.ค.62..สถานที่..บ้านหนองแห่น..จำนวน...42...กม. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่..18 ม.ค.62...สถานที่..พืดเคอร์ 6....จำนวน...66.5...กม. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่..18 ม.ค.62..สถานที่..แหลมเขาจันทร์..จำนวน...28...กม. ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่..27 ก.พ.62..สถานที่..พืดเคอร์ 1..จำนวน...42.6...กม. ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่..27 ก.พ.62..สถานที่..โปรงตาสา..จำนวน...33.9...กม. ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่..27 ก.พ.62..สถานที่..พืดเคอร์ 3..จำนวน...60.2...กม. ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่..11 มี.ค.62..สถานที่..แยกห้วยพลู..จำนวน...33.8...กม. ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่..11 มี.ค.62..สถานที่..พนม-ปราจีนบุรี2..จำนวน...19.5...กม. ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่..11 มี.ค.62..สถานที่..แยกแบส-จุดแบ่งเขตแปลงยาว..จำนวน...27.5...กม. ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่..11 มี.ค.62..สถานที่..พนม-บ้านสร้าง..จำนวน...36...กม. ตามหนังสือเลขที่....ก.2 พสค.(ปป.)001-010/2562	- ดำเนินการตัดต้นไม้ประจำปี 2562 ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่.....สถานที่..... จำนวน.....กม. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่.....สถานที่..... จำนวน.....กม. ครั้งที่ เมื่อวันที่.....สถานที่..... จำนวน.....กม. ตามหนังสือเลขที่.....
	5.5.2 งานติดตามผลการตรวจสอบ และแก้ไข จุดเสี่ยงที่ตรวจพบจากงาน Patrol ผ่านการใช้งาน Application-APSA สำหรับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> - ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 100 - รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- จุดเสี่ยงที่ตรวจ21..... แห่ง - ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไข ..16... แห่ง - คิดเป็นร้อยละ76.19... ตามหนังสือเลขที่..ก.2 กบข.(ตบ.)881/2562 ลว. 8 มี.ค. 2562	- จุดเสี่ยงที่ตรวจ แห่ง - ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไข แห่ง - คิดเป็นร้อยละสะสม ตามหนังสือเลขที่.....
	5.5.3 ประเมินสภาพระบบไฟฟ้าที่เสื่อมโทรม หรือที่มีสถิติไฟฟ้าดับสูงสุด ปี 2561 กฟฟ.จตุรรวมงานละ 1 วงจร จัดทำแผนงานปรับปรุงและดำเนินการ <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 22 วงจร	ม.ค.-ธ.ค.2562		

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
	- ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 4 - รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส 5.5.4 ดำเนินการตามแผนตรวจสอบระบบจำหน่าย ป้องกัน กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Inside Zero Outage Zone : IZOZ) 5.5.4.1 พื้นที่การไฟฟ้าที่มี SAIFI เกิน 4.5 ครั้ง/ราย/ปี (ตามหนังสือเลขที่ กบว.(ก.3) 152/2562 ลว. 1 มี.ค. 2562) เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟภ.2 จำนวน 6 กฟภ. 1. กฟภ.ตราด 2. กฟภ.จันทบุรี 3. กฟอ.สอยดาว 4. กฟอ.แก่ง 5. กฟอ.พนมสารคาม 6. กฟอ.บ้านบึง 5.5.4.2 พื้นที่การไฟฟ้าชนแดน การไฟฟ้านครหลวง เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562 ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน วงจร - จัดทำแผนงานปรับปรุงและดำเนินการ จำนวน วงจร - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่..... - สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. กฟภ.ตราด ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 2. กฟภ.จันทบุรี ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 3. กฟอ.สอยดาว ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 4. กฟอ.แก่ง ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 5. กฟอ.พนมสารคาม ค่า SAIFI0.44..... ครั้ง/ราย/ปี 6. กฟอ.บ้านบึง ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่...ก.2 ฝปบ.109/2562 ลว. 11 เม.ย. 2562 - สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้	- เป้าหมาย จำนวน วงจร - จัดทำแผนงานปรับปรุงและดำเนินการ จำนวน วงจร - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่..... - สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. กฟภ.ตราด ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 2. กฟภ.จันทบุรี ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 3. กฟอ.สอยดาว ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 4. กฟอ.แก่ง ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 5. กฟอ.พนมสารคาม ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 6. กฟอ.บ้านบึง ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่ - สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
	จำนวน 2 กฟพ. 1) กฟจ.ฉะเชิงเทรา 2) กฟอ.บางปะกง		1. กฟจ.ฉะเชิงเทรา ค่า SAIFI ปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี ผล.....ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI ปี 2561 นาที/ราย/ปี ผล.....นาที/ราย/ปี 2. กฟอ.บางปะกง ค่า SAIFI ปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี ผล.....ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI ปี 2561 นาที/ราย/ปี ผล.....นาที/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่.....	1. กฟจ.ฉะเชิงเทรา ค่า SAIFI ปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI ปี 2561 นาที/ราย/ปี ผล..... นาฬิกา/ราย/ปี 2. กฟอ.บางปะกง ค่า SAIFI ปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI ปี 2561 นาที/ราย/ปี ผล..... นาฬิกา/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่.....
	5.6 งานติดตาม ป้องกัน ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 5.6.1 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 6 การไฟฟ้าจุดรวมงาน (รวม กฟพ.ในสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจพ. กำหนด เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
	เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส (รอกำเป้าหมาย)	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน.... สถานี - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ จำนวน..... สถานี ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน.... สถานี - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตาม วาระ จำนวน..... สถานี ตามหนังสือเลขที่.....
	5.8 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบ SCADA ในสถานีไฟฟ้า	ม.ค.-ธ.ค.2562		
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 รายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส		- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....
	5.9 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ ป้องกัน ในระบบจำหน่ายโดยระบบ SCADA	ม.ค.-ธ.ค.2562		
	5.9.1 Remote Control Switch (RCS)			
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 รายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส		- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....
	5.9.2 Recloser	ม.ค.-ธ.ค.2562		
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 รายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส		- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....
	5.10 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ			
	5.10.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 50 ของหม้อแปลงติดตั้ง)			
	เป้าหมาย จำนวน 7,864 เครื่อง, รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน...133.. เครื่อง - ผล จำนวน.....47... เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่...ก.2 กบล.(มม.) 351/2562 ลว. 7 ก.พ. 2562	- เป้าหมาย จำนวน..... เครื่อง - ผล จำนวน..... เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
แผนงานที่ 6 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)	5.10.2 หม้อแปลง 1 เฟส (ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงติดตั้ง)			
	เป้าหมาย จำนวน 2,564 เครื่อง, รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย จำนวน..72.. เครื่อง - ผล จำนวน....57.... เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....ก.2 กบล.(มม.) 351/2562 ลว. 7 ก.พ. 2562	- เป้าหมาย จำนวน..... เครื่อง - ผล จำนวน..... เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....
	6.1 แผนงานลดหน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss 6.1.1 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Technical Loss 10 มาตรการ ของ กฟภ. (ตามหนังสือเลขที่ ผคพ. 97/2561 ลว. 16 มี.ค. 2561) เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- รายงานผล ตามหนังสือเลขที่.....	- รายงานผล ตามหนังสือเลขที่.....
	6.1.2 แผนงานลดหน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss เพิ่มเติม 6.1.2.1 ตรวจวัดโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส ที่มีโหลดเกินร้อยละ 75 ของพิกัดหม้อแปลงที่ได้รับข้อมูลจากโปรแกรม Project Tracking ของ GIS เฟส 2 ปี 2561 และทำการแก้ไข ตามความเหมาะสม เป้าหมาย จำนวน 4,806 เครื่อง, รายงานทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.2562	- ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีโหลดเกินร้อยละ 75 1 เฟส เป้าหมาย จำนวน .71.. เครื่อง - ผล จำนวน .29.. เครื่อง 3 เฟส เป้าหมาย จำนวน .86. เครื่อง - ผล จำนวน .40. เครื่อง	- ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีโหลดเกินร้อยละ 75 1 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง - ผล จำนวน เครื่อง 3 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง - ผล จำนวน เครื่อง
	6.1.2.2 คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม Project Tracking ของ GIS เฟส 2 เพื่อกำหนด เป็นแผนปี 2563 สำหรับหม้อแปลง ที่มีโหลดเกินร้อยละ 75			

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
	และหม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่าร้อยละ 30 <u>เป้าหมาย</u> ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 4/2562	ม.ค.-ธ.ค.2562	- ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีโหลดเกินร้อยละ 75 และน้อยกว่าร้อยละ 30 1 เฟส เป้าหมาย จำนวน .126. เครื่อง ผล จำนวน ..29.. เครื่อง 3 เฟส เป้าหมาย จำนวน .124. เครื่อง ผล จำนวน ..40.. เครื่อง	- ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีโหลดเกินร้อยละ 75 และน้อยกว่าร้อยละ 30 1 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง ผล จำนวน เครื่อง 3 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง ผล จำนวน เครื่อง
	6.2 แผนงานลดหน่วยสูญเสียด้าน Non Technical Loss 6.2.1 รายงานผลการใช้งาน U-CUBE			
	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- รายละเอียดการดำเนินงาน ...100... ร้อยละความสำเร็จ ..100.... ตามหนังสือเลขที่...ก.2 กรท.(สจ.)124/2562 ลว. 5 มี.ค. 2562	- รายละเอียดการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จ ตามหนังสือเลขที่.....
	6.2.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Non Technical Loss 10 มาตรการ ของ กฟภ. (ตามหนังสือเลขที่ กมต.(บท) 1507/2561 ลว. 20 เม.ย. 2561)			
	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- รายละเอียดการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จ ตามหนังสือเลขที่.....	- รายละเอียดการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จ ตามหนังสือเลขที่.....
	6.2.3 แผนงานลดหน่วยสูญเสียด้าน Non Technical Loss			

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
	เพิ่มเติม 6.2.3.1 ตรวจสอบที่มีเตอร์ติดตั้งใหม่/ สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	ตรวจสอบมีเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ - มีเตอร์ติดตั้งใหม่7... เครื่อง - มีเตอร์สับเปลี่ยน..11.... เครื่อง ตามหนังสือเลขที่.....	ตรวจสอบมีเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ - มีเตอร์ติดตั้งใหม่ เครื่อง - มีเตอร์สับเปลี่ยน เครื่อง ตามหนังสือเลขที่.....
	6.2.3.2 งานตรวจสอบมีเตอร์โดยชุดเฉพาะกิจของ แต่ละเขต (Cross Check) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- ตรวจสอบมีเตอร์ (Cross Check) จำนวน เครื่อง พบว่ามิเตอร์ปกติ จำนวน..... เครื่อง มิเตอร์ละเมิด จำนวน..... เครื่อง มิเตอร์ชำรุด จำนวน..... เครื่อง ตามหนังสือเลขที่..... อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ตรวจสอบมีเตอร์ (Cross Check) จำนวน เครื่อง พบว่ามิเตอร์ปกติ จำนวน..... เครื่อง มิเตอร์ละเมิด จำนวน..... เครื่อง มิเตอร์ชำรุด จำนวน..... เครื่อง ตามหนังสือเลขที่.....
	<u>แผนงานที่ 7</u> งานปรับปรุงด้านโยธาโรงไฟฟ้าดีเซล เกาะกูด, เกาะหมาก, เกาะสีชัง และเกาะลันตา - ดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล ในพื้นที่ กฟภ.2 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เกาะกูด, เกาะหมาก, เกาะสีชัง และ เกาะลันตา ในส่วนที่เขตเป็นผู้ดำเนินการ <u>เป้าหมาย</u> รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	- ดำเนินการปรับปรุง จำนวน ... แห่ง ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่.....	- ดำเนินการปรับปรุง จำนวน ... แห่ง ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่.....

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
แผนงานที่ 8 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน	8.1 ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน (งบ C, I, P) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส (ตามหนังสือเลขที่ กบว.(ภ3)(ปง) 163/2562 ลว. 25 ก.พ. 2562)	ม.ค.-ธ.ค.2562	- งบ C - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน ... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ... - ปี 2561 คงค้าง ..3,548,824.70. ล้านบาท ปิดงาน .1,087,095.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.45 - ปี 2562 คงค้าง 525,439.28. ล้านบาท ปิดงาน ... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ... - ปิดงาน คิดเป็นร้อยละ - งบ P - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน ... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ... - ปี 2561 คงค้าง 21,122,850.43 ล้านบาท ปิดงาน 5,764,860.55. ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ .18.. - ปี 2562 คงค้าง 1,465,607.90 ล้านบาท ปิดงาน ... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ... - ปิดงาน คิดเป็นร้อยละ - งบ I - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน ... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ - ปี 2561 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน ... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ - ปี 2562 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน ... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ - ปิดงาน คิดเป็นร้อยละ - งบ C, P และ I ปิดงาน คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- งบ C - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน - งบ P - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน - งบ I - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน - งบ C, P และ I ปิดงาน คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....
แผนงานที่ 9 แผนแม่บทเพื่อลดค่า SAIFI SIDI ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3	8.2 ติดตามความคืบหน้าลงทุน ปี 2561, 2562 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส - จัดทำแผนแม่บท (ระยะเวลา 3 ปี) เพื่อลดค่า SAIFI, SADI ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ก) ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดทำแผนแม่บทของ	ม.ค.-ธ.ค.2562	หน่วยงานหลัก : ผวธ.(ภ3)	หน่วยงานหลัก : ผวธ.(ภ3)

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
	สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการให้แล้วเสร็จ (ข) จัดทำ และนำเสนอแผนแม่บทของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ม.ค.-มี.ค.2562 เม.ย.-ธ.ค.2562	หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ	หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ
OM2				
<u>แผนงานที่ 1</u> โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	- แผนงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตั้ง Smart Meter และอุปกรณ์สื่อสารในพื้นที่เมืองพัทยา <u>เป้าหมาย</u> รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส	มี.ค.-ธ.ค.2562	- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตั้ง Smart Meter และอุปกรณ์สื่อสารในพื้นที่ มพย. - รายละเอียดการดำเนินงาน ตามหนังสือเลขที่.....	- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตั้ง - รายละเอียดการดำเนินงาน ตามหนังสือเลขที่.....
OM4				
<u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานความสำเร็จในการดำเนินการตาม SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.	- รายงานผล/ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ตามกระบวนการที่สำคัญ P1-P11 <u>เป้าหมาย</u> ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส., ดำเนินการทุกไตรมาส		รายงานผล/ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานฯ - กอง เป้าหมาย กอง ผล กอง - กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมาย แห่ง ผล แห่ง - กฟส. เป้าหมาย แห่ง ผล แห่ง ตามหนังสือเลขที่.....	รายงานผล/ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานฯ - กอง เป้าหมาย กอง ผล กอง - กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมาย แห่ง ผล แห่ง - กฟส. เป้าหมาย แห่ง ผล แห่ง ตามหนังสือเลขที่.....
IP1				
<u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานส่งเสริม และผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ	1.1 แผนงาน ถนนสาย เสาสวย ด้วยนวัตกรรม - ดำเนินการตามที่คณะทำงานศึกษาแนวทาง การดำเนินงาน	ม.ค.-ธ.ค.2562		

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
ขององค์กร	แผนงาน ถนนสาย เสาสวย ด้วยนวัตกรรม กำหนด <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 2,100 ต้น, รายงานผลทุกไตรมาส		- เป้าหมาย ต้น - ผล ต้น - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมายสะสม ต้น - ผลสะสม ต้น - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....
	1.2 ติดตามการใช้เทคโนโลยี Internet of Things ของ Switchgear 22 kV, ระบบจำหน่ายแรงต่ำ และพิจารณาขยายผล - คณะทำงานติดตามผลการใช้เทคโนโลยี Internet of Things ของ Switchgear 22 kV ระบบจำหน่ายแรงต่ำ และพิจารณาขยายผล <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.2562	ผวธ.(ก3) หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ	ผวธ.(ก3) หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ
	1.3 สนับสนุนการจัดทำนวัตกรรม ในปี 2562 1.3.1 มีการแต่งตั้งคณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการภายในเดือน เม.ย. 2562	เม.ย. 2562	- แต่งตั้งคณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คำสั่งที่.....	- แต่งตั้งคณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คำสั่งที่.....
	1.3.2 คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับองค์กร <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินการภายในเดือน มิ.ย. 2562 (Product innovation และ Process Innovation) จำนวน 10 ชิ้นงาน	มิ.ย. 2562	- สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่	- สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่
	1.3.3 มีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับ TRL 3 <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินการภายในเดือน ก.ย. 2562 จำนวน 3 ชิ้น	ก.ย. 2562	- สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับ TRL 3 จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่	- สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับ TRL 3 จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
	1.3.4 นำสิ่งประดิษฐ์ของ กฟภ. ในระดับ TRL3 ไปขยายผลทดลองใช้ <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินการภายในเดือน พ.ย. 2562 จำนวน 3 ชิ้น 1.3.5 มีรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประกอบด้วย - การใช้งบสำหรับการจัดทำต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ - การใช้งบประมาณขยายทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์ - การใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ มีรายงานสรุปผลจำนวนชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นภายใน กฟพ. และสรุปผลการขยายผลทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์ภายใน กฟพ. <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินการภายในเดือน พ.ย. 2562 1.3.6 จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักประดิษฐ์ <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินการภายในเดือน พ.ย. 2562	พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 พ.ย. 2562	- นำสิ่งประดิษฐ์ของ กฟภ. ในระดับ TRL3 ไปขยายผลทดลองใช้ จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่ มีการสรุปผลการดำเนินการใช้งบประมาณ ดังนี้ - การจัดทำต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ บาท รายละเอียดการดำเนินงาน - การขยายทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์บาท รายละเอียดการดำเนินงาน - การจัดกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ บาท รายละเอียดการดำเนินงาน ตามหนังสือเลขที่ ผวธ.(ก3) หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ	- นำสิ่งประดิษฐ์ของ กฟภ. ในระดับ TRL3 ไปขยายผลทดลองใช้ จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่ มีการสรุปผลการดำเนินการใช้งบประมาณ ดังนี้ - การจัดทำต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ - การขยายทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์บาท รายละเอียดการดำเนินงาน - การจัดกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ บาท รายละเอียดการดำเนินงาน ตามหนังสือเลขที่ ผวธ.(ก3) หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ
RS1				

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลดำเนินงานสะสม	
			ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1-2/2562
แผนงานที่ 1 งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	- ดำเนินโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิต และผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS) ให้แก่ลูกค้า ประจำปี 2562 <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 700,000 หน่วยต่อปี, รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส (ตามหนังสือ กสพ. เลขที่ กสพ. 264/2562 ลว. 25 ก.พ. 2562)	ม.ค.-ธ.ค.2562	- เป้าหมาย หน่วย - ผล หน่วย - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย หน่วย - ผล หน่วย - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- เร่งรัดจัดหาที่ดิน (คพส.9.3) จำนวน 4 แห่ง 1. สฟฟ.บ้านบึง 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 2. สฟฟ.ศรีราชา 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 3. สฟฟ.บางละมุง 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 4. สฟฟ.จันทบุรี 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....	- เร่งรัดจัดหาที่ดิน (คพส.9.3) จำนวน 4 แห่ง 1. สฟฟ.บ้านบึง 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 2. สฟฟ.ศรีราชา 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 3. สฟฟ.บางละมุง 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 4. สฟฟ.จันทบุรี 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....				
- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....				
- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....				
- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....				
- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- เรงรจัดหาที่ดิน จำนวน 8 แห่ง 1. สฟฟ.บางสมคร 4 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 2. สฟฟ.บึง 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 3. สฟฟ.บ่อทอง รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 4. สฟฟ.อมตะซิตี้ 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....5. สฟฟ.สอยดาว รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 6. สฟฟ.พทยาใต้ 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....7. สฟฟ.ชลบุรี 5 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 8. สฟฟ.อมตะนคร 4 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....ตามหนังสือเลขที่..... - เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	- เรงรจัดหาที่ดิน จำนวน 8 แห่ง 1. สฟฟ.บางสมคร 4 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 2. สฟฟ.บึง 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 3. สฟฟ.บ่อทอง รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 4. สฟฟ.อมตะซิตี้ 2 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....5. สฟฟ.สอยดาว รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 6. สฟฟ.พทยาใต้ 3 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....7. สฟฟ.ชลบุรี 5 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ..... 8. สฟฟ.อมตะนคร 4 รายละเอียดการดำเนินงาน..... ร้อยละความสำเร็จ.....ตามหนังสือเลขที่..... - เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ผล จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสาย SAC จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่..... - ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ตามหนังสือเลขที่..... - ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... วงจร-กม. - ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสาย SAC จำนวน..... วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่..... - ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ตามหนังสือเลขที่..... - ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ตามหนังสือเลขที่..... - รายละเอียดการดำเนินงาน - เป้าหมาย จำนวน ... แห่ง - ผล จำนวน ... แห่ง ตามหนังสือเลขที่..... - เป้าหมาย จำนวน ... นิคม - ผล จำนวน ... นิคม ตามหนังสือเลขที่.....	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ตามหนังสือเลขที่..... - รายละเอียดการดำเนินงาน - เป้าหมาย จำนวน ... แห่ง - ผล จำนวน ... แห่ง ตามหนังสือเลขที่..... - เป้าหมาย จำนวน ... นิคม - ผล จำนวน ... นิคม ตามหนังสือเลขที่.....				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- ดำเนินการตัดต้นไม้ประจำปี 2562 ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่.....สถานที่..... จำนวน.....กม. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่.....สถานที่..... จำนวน.....กม. ครั้งที่ ... เมื่อวันที่.....สถานที่.....จำนวน.....กม. ตามหนังสือเลขที่..... - จุดเสี่ยงที่ตรวจ แห่ง - ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไข แห่ง - คิดเป็นร้อยละสะสม ตามหนังสือเลขที่.....	- ดำเนินการตัดต้นไม้ประจำปี 2562 ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่.....สถานที่..... จำนวน.....กม. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่.....สถานที่..... จำนวน.....กม. ครั้งที่ ... เมื่อวันที่.....สถานที่.....จำนวน.....กม. ตามหนังสือเลขที่..... - จุดเสี่ยงที่ตรวจ แห่ง - ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไข แห่ง - คิดเป็นร้อยละสะสม ตามหนังสือเลขที่.....				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- เป้าหมาย จำนวน วงจร - จัดทำแผนงานปรับปรุงและดำเนินการ จำนวน วงจร - คิดเป็นร้อยละ	- เป้าหมาย จำนวน วงจร - จัดทำแผนงานปรับปรุงและดำเนินการ จำนวน วงจร - คิดเป็นร้อยละ				
ตามหนังสือเลขที่.....	ตามหนังสือเลขที่.....				
- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. กฟจ.ตราด ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 2. กฟจ.จันทบุรี ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 3. กฟอ.สอยดาว ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 4. กฟอ.แก่ง ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 5. กฟอ.พนมสารคาม ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 6. กฟอ.บ้านบึง ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. กฟจ.ตราด ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 2. กฟจ.จันทบุรี ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 3. กฟอ.สอยดาว ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 4. กฟอ.แก่ง ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 5. กฟอ.พนมสารคาม ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี 6. กฟอ.บ้านบึง ค่า SAIFI ครั้ง/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่				
- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
1. กฟจ.ฉะเชิงเทรา ค่า SAIFI ปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI ปี 2561 นาที/ราย/ปี ผล..... นาที/ราย/ปี 2. กฟอ.บางปะกง ค่า SAIFI ปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI ปี 2561 นาที/ราย/ปี ผล..... นาที/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่.....	1. กฟจ.ฉะเชิงเทรา ค่า SAIFI ปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI ปี 2561 นาที/ราย/ปี ผล..... นาที/ราย/ปี 2. กฟอ.บางปะกง ค่า SAIFI ปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI ปี 2561 นาที/ราย/ปี ผล..... นาที/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่.....				
- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
1. กฟจ.ตราด ค่า SAIFI เป้าหมาย ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI เป้าหมาย นาที่/ราย/ปี ผล..... นาที่/ราย/ปี 2. กฟอ.สอยดาว ค่า SAIFI เป้าหมาย ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI เป้าหมาย นาที่/ราย/ปี ผล..... นาที่/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่.....	1. กฟจ.ตราด ค่า SAIFI เป้าหมาย ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI เป้าหมาย นาที่/ราย/ปี ผล..... นาที่/ราย/ปี 2. กฟอ.สอยดาว ค่า SAIFI เป้าหมาย ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI เป้าหมาย นาที่/ราย/ปี ผล..... นาที่/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่.....				
- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. กฟจ.ตราด ค่า SAIFI เป้าหมาย ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI เป้าหมาย นาที่/ราย/ปี ผล..... นาที่/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่.....	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. กฟจ.ตราด ค่า SAIFI เป้าหมาย ครั้ง/ราย/ปี ผล..... ครั้ง/ราย/ปี ค่า SAIDI เป้าหมาย นาที่/ราย/ปี ผล..... นาที่/ราย/ปี ตามหนังสือเลขที่.....				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- เป้าหมาย จำนวน.... สถานี - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตาม วาระ จำนวน..... สถานี ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน.... สถานี - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตาม วาระ จำนวน..... สถานี ตามหนังสือเลขที่.....				
- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....				
- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....				
- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- ผลการดำเนินงานร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....				
- เป้าหมาย จำนวน..... เครื่อง - ผล จำนวน..... เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... เครื่อง - ผล จำนวน..... เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- เป้าหมาย จำนวน..... เครื่อง - ผล จำนวน..... เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมาย จำนวน..... เครื่อง - ผล จำนวน..... เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....				
- รายงานผล ตามหนังสือเลขที่.....	- รายงานผล ตามหนังสือเลขที่.....				
- ตรวจสอบข้อบกพร่องที่มีโหลตเกินร้อยละ	- ตรวจสอบข้อบกพร่องที่มีโหลตเกินร้อยละ 75				
1 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง ผล จำนวน เครื่อง 3 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง ผล จำนวน เครื่อง	1 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง ผล จำนวน เครื่อง 3 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง ผล จำนวน เครื่อง				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- ตรวจสอบข้อบกพร่องที่มีโหลตเกินร้อยละ 1 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง ผล จำนวน เครื่อง 3 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง ผล จำนวน เครื่อง	- ตรวจสอบข้อบกพร่องที่มีโหลตเกินร้อยละ 1 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง ผล จำนวน เครื่อง 3 เฟส เป้าหมาย จำนวน เครื่อง ผล จำนวน เครื่อง	75 และน้อยกว่าร้อยละ 30			
- รายละเอียดการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จ ตามหนังสือเลขที่.....	- รายละเอียดการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จ ตามหนังสือเลขที่.....	- รายละเอียดการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จ ตามหนังสือเลขที่.....			
- รายละเอียดการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จ ตามหนังสือเลขที่.....	- รายละเอียดการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จ ตามหนังสือเลขที่.....				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
ตรวจสอบมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ - มิเตอร์ติดตั้งใหม่ เครื่อง - มิเตอร์สับเปลี่ยน เครื่อง ตามหนังสือเลขที่.....	ตรวจสอบมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ - มิเตอร์ติดตั้งใหม่ เครื่อง - มิเตอร์สับเปลี่ยน เครื่อง ตามหนังสือเลขที่.....				
- ตรวจสอบมิเตอร์ (Cross Check) จำนวน เครื่อง พบว่ามิเตอร์ปกติ จำนวน..... เครื่อง มิเตอร์ละเมิด จำนวน..... เครื่อง มิเตอร์ชำรุด จำนวน..... เครื่อง ตามหนังสือเลขที่.....	- ตรวจสอบมิเตอร์ (Cross Check) จำนวน เครื่อง พบว่ามิเตอร์ปกติ จำนวน..... เครื่อง มิเตอร์ละเมิด จำนวน..... เครื่อง มิเตอร์ชำรุด จำนวน..... เครื่อง ตามหนังสือเลขที่.....				
- ดำเนินการปรับปรุง จำนวน ... แห่ง ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่.....	- ดำเนินการปรับปรุง จำนวน ... แห่ง ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่.....				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- งบ C - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน	- งบ C - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน ... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ				
- งบ P - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน	- งบ P - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน ... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ				
- งบ I - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน	- งบ I - ก่อนปี 2560 คงค้าง ... ล้านบาท ปิดงาน ... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ				
- งบ C, P และ I ปิดงาน คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- งบ C, P และ I ปิดงาน คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....				
หน่วยงานหลัก : ผวธ.(ภ3)	หน่วยงานหลัก : ผวธ.(ภ3)				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ	หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ				
หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ	หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ				
- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตั้ง	- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตั้ง Smart Meter และอุปกรณ์สื่อสารในพื้นที่ มพย.				
- รายละเอียดการดำเนินงาน	- รายละเอียดการดำเนินงาน				
.....					
ตามหนังสือเลขที่.....	ตามหนังสือเลขที่.....				
รายงานผล/ประเมินผลความสำเร็จของการ	รายงานผล/ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานฯ				
- กอง เป้าหมาย กอง ผล	- กอง เป้าหมาย กอง ผล				
..... กอง	 กอง				
- กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมาย แห่ง ผล	- กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมาย แห่ง ผล				
..... แห่ง	 แห่ง				
- กฟส. เป้าหมาย แห่ง ผล	- กฟส. เป้าหมาย แห่ง ผล				
..... แห่ง	 แห่ง				
ตามหนังสือเลขที่.....	ตามหนังสือเลขที่.....				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- เป้าหมายสะสม ต้น - ผลสะสม ต้น - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....	- เป้าหมายสะสม ต้น - ผลสะสม ต้น - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่.....				
ผวธ.(ภ3) หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ	ผวธ.(ภ3) หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ				
- แต่งตั้งคณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คำสั่งที่.....	- แต่งตั้งคณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คำสั่งที่.....				
- สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่	- สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่				
- สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระ จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่	- สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับ TRL 3 จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่				

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- นำสิ่งประดิษฐ์ของ กฟภ. ในระดับ TRL3 จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่ มีการสรุปผลการดำเนินการใช้งบประมาณ - การจัดทำต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ บาท รายละเอียดการดำเนินงาน - การขยายทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์บาท รายละเอียดการดำเนินงาน - การจัดกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ บาท รายละเอียดการดำเนินงาน ตามหนังสือเลขที่ ผวธ.(ก3) หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ	- นำสิ่งประดิษฐ์ของ กฟภ. ในระดับ TRL3 จำนวน ผลงาน ได้แก่ ตามหนังสือเลขที่ มีการสรุปผลการดำเนินการใช้งบประมาณ ดังนี้ - การจัดทำต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ บาท รายละเอียดการดำเนินงาน - การขยายทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์บาท รายละเอียดการดำเนินงาน - การจัดกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ บาท รายละเอียดการดำเนินงาน ตามหนังสือเลขที่ ผวธ.(ก3) หน่วยงานหลัก : คณะทำงานฯ	ไปขยายผลทดลองใช้			

		% ความสำเร็จ			
ไตรมาสที่ 1-3/2562	ไตรมาสที่ 1-4/2562	1/2562	1-2/2562	1-3/2562	1-4/2562
- เป้าหมาย หน่วย - ผล หน่วย - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย หน่วย - ผล หน่วย - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่				