



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นางสาว สุภาพร พวงเพ็ชร

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ ก.๒(เพ-บต.) ๖๑๖/๒๕๖๐ ลว.๑๗ พ.ย.๖๐ ให้ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายนางสาว สุภาพร พวงเพ็ชร เลขที่ ๕๓/๓๔ ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้
แผนกแรงต่ำภายนอก(WBS C-๖๐-H-PHECM.๐๑๑๔.๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๑ เมตร

ข้อเท็จจริงและการดำเนินการ

เนื่องจากตามประมาณการคิดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ไว้ไม่พอใช้งาน ทำให้จำเป็นต้องเพิ่มจากการประมาณการไว้เดิมเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟจึงจำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ ดังนี้


- แร็ค ๒ ปลายสาย ๕๐-๗๐ ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด

ค่าใช้จ่าย

- แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๒,๐๙๓.๐๐ บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๔๖.๕๑ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟที่จะต้องชำระเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๓๙.๕๑บาท (สองพันสองร้อย สามสิบเก้าบาทห้าสิบหนึ่งสตางค์)ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว(กำหนดยี่นราคา ๓เดือน) ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ใช้ไฟได้รับทราบและยินดีชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่ เพิ่มดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบ ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้า งาน และรายละเอียดต่างๆมาด้วยแล้ว


(นายจักรภัทร แสงสูง)
พชง.๓

ที่ ก.๒(เพ-บต.)/๖๒๐/๒๕๖๐

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว



(นายประชา กิจพจน์)

ผจก.กฟส.เพ
๘ ธ.ค. ๒๕๖๐