



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผนต.ภฟ.ส.อ.ลสส.....ถึง.....ผจก.ภฟ.ส.อ.ลสส.....
เลขที่.....วันที่.....๑๐..มกราคม..๒๕๖๑.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสส.....นายณัฐพล..บุญไทย.....
อ้างถึง คำร้องเลขที่.....๑๒๐๐๐๐๗๑๑๔๓๘..ถึงวันที่ ๘..ม.ค..๖๑.....

เรียน ผจก.ลสส.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและ.....นั้น

.....ผนต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

- ๑.๑ นายณัฐพล..บุญไทย..บ้านเลขที่.....๓๑/๓๙..ม.๗..ต.พหลีว..อ.แหลมสิงห์..จ.จันทบุรี..แจ้ง
ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย..บริเวณ.....ม.๗..ต.พหลีว..อ.แหลมสิงห์..จ.จันทบุรี
- ๑.๒ ..สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๒๒..เควี..วงจรที่.....๔
- ๑.๓ ..ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ.....๓..เฟส.....๒๒,๐๐๐..-..๕๐๐../๒๓๐
โวลท์..ขนาด.....๑๐๐..เควีเอ(PEA..๑๐๘๑๓๐)
- ๑.๔ ..สายที่พาดอยู่.....บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเนยและหุ้มฉนวนขนาด.....๕๐..มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ ..นักเสาคอร์.ขนาด.....๙..เมตร.จำนวน.....๖..ต้น
- ๒.๒ ..เทโคนเสาคอนกรีต.จำนวน.....๓..ต้น
- ๒.๓ ..พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....๕๐..มม.จำนวน.....๔..เส้น..ระยะทางประมาณ.....๙๐..เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น..จำนวนเงิน.....๕๗,๖๗๕.๔๒..บาท..(รวมภาษี๗%) และเมื่อก่อสร้าง
แล้วเสร็จทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ บันทึกขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ลสส.(บต.).....๑๐๖...../๒๕๖๑
ทผ.บต., ทผ.กบ., ทผ.บง.
อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....นายเลวีียง.....ลาภแก้ว.....
ตำแหน่ง.....ทผ.บต.ภฟ.ส.อ.ลสส.....
.....๑๐...../.....ม.ค...../.....๒๕๖๑.....

.....นายโสภณ..ยืนจอหอ.....
ตำแหน่ง.....ผจก.ภฟ.ส.อ.ลสส.....
.....๑๐...../.....ม.ค...../.....๒๕๖๑.....

