

เรียน อ.บพ.(ก.๒) ผ่าน ร.ค.บพ.(ก.๒) (นายเชษฐา ธรรมกิจ)
อ.บพ.(ก.๒)

เพื่อโปรดทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐ และโปรดนำเสนอ อ.บ.ก.๒ ลงนามหนังสือ
รายงานแผนปฏิบัติฯ ให้ สดง.ต่อไป

(นางทัศนา บุญะกาญจน์)

อ.บ.บญ.(ก.๒)

24 เม.ย. 2560

เรียน อ.บ.ก.๒

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาผลงานหนังสือส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐
ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไป

(นางพรพิลาศ แสนอาจหาญ)

อ.บ.บพ.(ก.๒)

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐

- ทราบ

- ลงนามแล้ว

(นายเชมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา)

อ.บ.ก.๒

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐

ผจว.กบญ.

โทร.๑๐๓๒๖

โทรสาร ๐๓๘-๔๕๕๒๘๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด ชลบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✗)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
(005)	ขยายระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (สฟ.)	ควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	12,220							✓		
	คฟม.		60	"	28 กพ.60					✓		
	คฟก.		750	"	"					✓		
	ผู้ไฟฟ้า		2,290	"	"					✓		
(006)	คชก.2	ควบคุมเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	22,380	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	ผู้ไฟฟ้า		294,000	"	"					✓		
(007)	งานขยายระบบสายส่ง สำหรับผู้ไฟฟ้า (สายส่ง (สฟ.))	ควบคุมเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,700	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	งานขยายระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (สฟ.)		84,500	"	"					✓		
	คชก.2		12,900	"	"					✓		
	ผู้ไฟฟ้า		514,000	"	"					✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้งโครงข่าย โครงข่าย 1 ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการและพลังงานไฟฟ้า (กองโยธา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประเภท สอปราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(008)	งานขยายระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (ฟรฟ.)	ลวดเหล็กดีเคิลยว 95 ต.มม. มอก.404	5,000	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	งานขยายระบบ											
	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรฟ.)		2,700	"	"					✓		
	คชก.2		3,010	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟฟ้า		86,000	"	"					✓		
2	งานขยายระบบสายส่ง											
(001)	สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (ฟรฟ.)	เหล็กกรูปร่าง 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	800	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	คชก.2		240	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟฟ้า		6,360	"	"					✓		
(002)												
	คชก.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	220	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	ผู้ใช้ไฟฟ้า		4,660	"	"					✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้งจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
(003)	งานขยายระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (พรพ.)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	90	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
(004)	งานขยายระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (พรพ.)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	110	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
(009)	ผู้ ใช้ไฟ	แคลมป์ 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตี เกลียว 35 ต.มม.	2,350	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
(010)	งานขยายระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (พรพ.)	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	1,050	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	คชภ.2		30	"	"					✓		
	ผู้ ใช้ไฟ		5,130	"	"					✓		

แบบราชงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้ง โครงมาศ 1 ปีงบประมาณ 2560

จังหวัด ชลบุรี กระทรวงมหาดไทย													
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)										
(011)	คชก.2	กราวด์วอร์เคิลส์มีเป้ แบบ เจ 1152	260	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓			
	ผู้ใช้ไฟ		4,870	"	"					✓			
3	จัดหาหม้อแปลงและ												
	อุปกรณ์ประกอบสำรอง	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึด											
(012)	จ่าย (กมป.)	สายแรงต่ำ	248	ตกลงราคา	29 พย. 59	10 มค.60				✓			
	คชก.2		50	"	"					✓			
	ผู้ใช้ไฟ		470	"	"					✓			
	งานขยายเขตรบบ												
4	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบหัวกลม เริ่ม 16 ยาว											
(013)	(จำหน่าย) (สปรฟ.)	2,000 มม.	150	ประกวดราคา	20 มค.60					✓			
	คชก.2		590	"	"					✓			
	ผู้ใช้ไฟ		7,500	"	"					✓			
(014)		ก้านสมอบก แบบหัวสองร่อง เริ่ม 20											
	ผู้ใช้ไฟ	ยาว 2,500 มม.	20	ประกวดราคา	20 มค.60					✓			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง โครงการ 1 ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด ชลบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(015)	งานขยายเขตระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สปรฟ.)	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เต็ม 16x250 มม.	150	ประกวดราคา	20 มค.60					✓		
	คชก.2		210	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		1,760	"	"					✓		
(016)	คชก.2	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	410	ประกวดราคา	20 มค.60					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		4,220	"	"					✓		
(017)	งานขยายเขตระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สปรฟ.)	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.มม.	610	ประกวดราคา	20 มค.60					✓		
	คชก.2		1,000	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		23,790	"	"					✓		
(018)	งานขยายเขตระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สปรฟ.)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (1/2 นิ้ว) คัลฟ)	8,250	ประกวดราคา	20 มค.60					✓		
	คชก.2		5,720	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		129,390	"	"					✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด ชลบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้า ไปตาม แผน (✗)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
(019)	งานขยายระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (สฟ.)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (1 นิ้ว ไร้ป คลัฟ)	570	ประกวดราคา	20 มค.60					✓		
	งานขยายระบบ											
	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สฟ.)		600	"	"					✓		
	คอก.2		710	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		20,510	"	"					✓		
5	จัดหามีเตอร์ วิธี จีที และ อุปกรณ์ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,100	ประกวดราคา	13 มค.60					✓		
(020)	งานขยายระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (สฟ.)		370	"	"					✓		
	งานขยายระบบ											
	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สฟ.)		150	"	"					✓		

แบบราชงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	งาน/โครงการ												
	คชก.2		340	"	"						✓		
	ผู้ซื้อไฟ		19,460	"	"						✓		
6	งานขยายเขตระบบสายส่ง												
(021)	สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฝรฟ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก. 216	370	สอบราคา	30 พย. 59	28 กพ.60	17 มีค.60			✓			
	งานขยายเขตระบบ												
	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรฟ.)		150	"	"					✓			
	คชก.2		250	"	"					✓			
	ผู้ซื้อไฟ		16,390	"	"					✓			
(022)													
	ผู้ซื้อไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก. 216	1,960	สอบราคา	30 พย. 59	28 กพ.60	17 มีค.60			✓			
7	งานขยายเขตระบบ												
(023)	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	1,290	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓			
	คชก.2		810	"	"					✓			
	ผู้ซื้อไฟ		32,000	"	"					✓			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดตั้งจ้าง ไครมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงาน ไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด ราชบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ/ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
(024)	งานขยายเขตระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (สฟฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,750	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	งานขยายเขตระบบ											
	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สฟฟ.)		610	"	"					✓		
	คชก.2		1,940	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		115,000	"	"					✓		
(025)	งานขยายเขตระบบ											
	จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สฟฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	160	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	คชก.2		1,140	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		34,000	"	"					✓		
(026)	จัดหารีโมเตอร์ วิทยุ ซีที และ อุปกรณ์ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	22,200	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพัสดุงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดนครบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เงินไปตาม แผน (/)	ไม่สิ้นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งานขยายระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (สรุป.)		210	"	"					✓		
	คชภ.2		2,300	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		91,000	"	"					✓		
(027)	งานขยายระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (สรุป.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	590	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	คชภ.2		70	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		6,000	"	"					✓		
(028)	งานขยายระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (สรุป.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	2,110	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	คชภ.2		190	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		15,000	"	"					✓		
(029)	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	3,400	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด ทรบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✗)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ ประกวดราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(030)	ผู้ซื้อไฟ	ผลิตภัณฑ์หัวหลอดกลม เอ็ม 16x550 มม.	4,000	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
(031)	คย.ก.2 ผู้ซื้อไฟ	ผลิตภัณฑ์หัวหลอดกลม เอ็ม 16x450 มม.	530	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
			19,600	"	"					✓		
(032)	คย.ก.2 ผู้ซื้อไฟ	ผลิตภัณฑ์หัวหลอดกลม เอ็ม 16x500 มม.	80	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
			11,100	"	"					✓		
(033)	ผู้ซื้อไฟ	ผลิตภัณฑ์หัวหลอดกลม เอ็ม 16x600 มม.	1,200	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
(034)	คย.ก.2 ผู้ซื้อไฟ	ผลิตภัณฑ์หัวหลอดกลม เอ็ม 16x200 มม.	200	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
			7,200	"	"					✓		
(035)	งานขยายเขตระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฟรีฟ.)	ผลิตภัณฑ์หัวหลอดกลม เอ็ม 16x300 มม.	180	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
(036)	คย.ก.2 ผู้ซื้อไฟ	ผลิตภัณฑ์หัวหลอดกลม เอ็ม 24x600 มม.	530	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
			3,600	"	"					✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด อยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่สิ้นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
(037)	งาน/โครงการ												
					สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓	
				3,400		"	"					✓	
(038)				4,800	สตับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓	
(039)	งานขยายเขตระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)			610	นัทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓	
				330		"	"					✓	
				15,000		"	"					✓	
(040)	จัดหามีเตอร์ วิกิ ดีที และ อุปกรณ์ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)				แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. 18 มม.								
	งานขยายเขตระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฟรฟ.)			483,300		ประกวดราคา	28 กพ.60					✓	
				5,160		"	"					✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงาน ไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด รงบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งานขยายเขตระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ส.ร.ฟ.)		14,930	"	"					✓		
	คชก.2		9,000	"	"					✓		
(041)		แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	860	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	งานขยายเขตระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ส.ร.ฟ.)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	1,000	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		
	งานขยายเขตระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ส.ร.ฟ.)		1,430	"	"					✓		
	คชก.2		400	"	"					✓		
(043)	งานขยายเขตระบบ จำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ส.ร.ฟ.)	เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	610	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดตั้ง โครงสร้าง 1 ปีงบประมาณ 2560

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้ง โครงสร้าง 1 ปีงบประมาณ 2560

การดำเนินงาน พอมปูร์และพลังงาน เททา (กองบ่อขุด) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด ทรบุรี กระทรวงมหาดไทย															
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตุลกันซ์		ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประเภท/ งบประมาณ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)						
(048)	คชก.2	งาน/โครงการ	รถพ่วงบรรทุกดิน AL 25-50 ต.ม.	90	ประกวดราคา	16 มค. 60					✓				
	ผู้ซื้อไฟ				13,000	"	"					✓			
(049)	ผู้ซื้อไฟ		รถพ่วงบรรทุกดิน AL 50-120 ต.ม.	2,300	ประกวดราคา	16 มค. 60					✓				
9			พีจี. คอนกรีตเสริมเหล็ก												
(050)	คชก.2		AL.,ALLOY.ACSR 16-70 ต.ม.	60	ประกวดราคา	13 มค. 60					✓				
	ผู้ซื้อไฟ			600	"	"					✓				
(051)			พีจี. คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัดดอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.ม.	280	ประกวดราคา	13 มค. 60					✓				
	ผู้ซื้อไฟ			28,000	"	"					✓				

หน่วยงาน ค้าบู้ดูฐีและพลลังงานไฟฟ้้า (กองบู้ดูฐี) การไฟฟ้้าส่วนภูมิภาค เพด 2 ภาคกลาง จ้งหวัด รลบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์	ผลการดำเนินการ		การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
			จัดหาโดย ใช้วิธี	ประเภท/ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)
(052)	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผู้ใช้ไฟ	ฟีด. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,700	ประกวดราคา	13 มค. 60	✓	
(053)				ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	10,000	ประกวดราคา	13 มค. 60	✓	
(054)					คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	1,420	ประกวดราคา	13 มค. 60	✓	
				ผู้ใช้ไฟ		68,000	"	"	✓	
(055)					คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	55,000	ประกวดราคา	13 มค. 60	✓	
(056)					คอนเนคเตอร์ชนิดบีแบบเอช สำหรับ สายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	20,000	ประกวดราคา	13 มค. 60	✓	
				ผู้ใช้ไฟ						

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดนครบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (//)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
(057)	จัดหามีเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ประกอบสำรอง จ่าย (กมด.)				คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.								
				4.9		ประกวดราคา	13 มค. 60					✓	
	จัดหาหม้อแปลงและ อุปกรณ์ประกอบสำรอง จ่าย (กมป.)			805,560.00		"	"					✓	
	คชก.2			20		"	"					✓	
	ผู้ใช้ไฟ			12,000		"	"					✓	
(058)	จัดหามีเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ประกอบสำรอง จ่าย (กมด.)				คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.								
				162,000		ประกวดราคา	13 มค. 60					✓	
	คชก.2			1,000		"	"					✓	
	ผู้ใช้ไฟ			66,000		"	"					✓	
(059)	จัดหามีเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ประกอบสำรอง จ่าย (กมด.)				คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL70-95.แยก AL 16-35 ต.มม.								
				19,400		ประกวดราคา	13 มค. 60					✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้ง โคโรนา 1 ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพัสดุ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
	งาน/โครงการ													
(060)	จัดให้มีเตอร์รีซีที และ อุปกรณ์ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	8,000		ประกวดราคา 13 มค. 60					✓				
(061)	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	400		ประกวดราคา 13 มค. 60					✓				
(062)	คชก.2 ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบี ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	110		ประกวดราคา 13 มค. 60					✓				
(063)	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบี ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,000		ประกวดราคา 13 มค. 60					✓				
(064)	จัดหาหม้อแปลงและ อุปกรณ์ประกอบสำรอง จ่าย (กมป.)	หางปลา เจะรูตามมาตรฐานเมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	162		ประกวดราคา 13 มค. 60					✓				
	คชก.2		130		"					✓				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไครมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ผู้ซื้อไฟ		3,400	"	"					✓		
(065)	จัดหาหม้อแปลงและ อุปกรณ์ประกอบสำรอง จ่าย (กมป.)	หางปลา เจาฐ AL 95 ต.มม.	318	ประกวดราคา	13 มค. 60					✓		
	คชก.2		120	"	"					✓		
	ผู้ซื้อไฟ		22,300	"	"					✓		
(066)	ผู้ซื้อไฟ	หางปลา เจาฐ AL 185 ต.มม.	3,300	ประกวดราคา	13 มค. 60					✓		
(067)	งานขยายระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (สฟป.)	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	1,400	ประกวดราคา	13 มค. 60					✓		
	คชก.2		180	"	"					✓		
	ผู้ซื้อไฟ		14,600	"	"					✓		

หน่วยงาน ก๊วยโจวและพลังงานไฟฟ้า (กวงโจว) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด ชลบุรี กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์																	
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ					
			จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)									
10 (068)	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ							
											ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ											
(069)	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ							
											ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ											
11 (070)	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ							
											ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ											
12 (071)	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ							
											ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
ปริมาณ	ราคา	วันที่	จำนวน	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ											

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด ชลบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดทำโดย ใช้วิธี	สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.2		800	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		89,000	"	"					✓		
(072)												
	คชก.2	เทพื้นคเบีลอากาสแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	260	ประกวดราคา	9 ธค. 59	1 มีค.60	13 มีค.60			✓		
	ผู้ใช้ไฟ		29,000	"	"					✓		
13	จัดหามอเตอร์ วีที ซีที และ อุปกรณ์ประกอบสำรอง											
(073)	จ่าย (กมต.)	ลวดอคูมิเนียมแบน 1x10 มม.	2,100	ประกวดราคา	9 ธค. 59	20 มีค.60				✓		
	คชก.2		100	"	"					✓		
	ผู้ใช้ไฟ		5,000	"	"					✓		
(074)												
	คชก.2	ลวดอคูมิเนียมกลม 4.0 มม.	260	ประกวดราคา	9 ธค. 59	20 มีค.60				✓		
	ผู้ใช้ไฟ		29,000	"	"					✓		

25

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประเภท สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
14	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)											
(075)	คชก.2	ควดคูมึ้นเข็มหัวฉนวน 4.0 มม.	2,160		ตกลงราคา	10 มค.60	28 กพ. 60					✓		
15														
(076)	คชก.2	สเตรนเคสึมบีแบบตรงAL 35-70 ค.มม.ACSR 35-50 ค.มม.	500		สอบราคา	28 พย.59	10 มค.60	10 กพ.60				✓		
			3,000		"	"						✓		
16														
(077)	คชก.2	แร่ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,410		ประกวดราคา	28 กพ.60						✓		
			20,000		"	"						✓		
(078)														
(078)	คชก.2	แร่ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	50		ประกวดราคา	28 กพ.60						✓		
			4,000		"	"						✓		

หน่วยงาน ฝ่ายวิทยุและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัด ชลบุรี กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดชลบุรี กระทรวงมหาดไทย													
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่สิ้นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)										
(079)	คชภ.2	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหึ่งขึ้น	30	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓			
	ผู้ใช้ไฟ		44,000	"	"					✓			
(080)		ห้องตู้กรอก สำหรับตู้กรอกแรงต่ำแบบ											
	ผู้ใช้ไฟ	ข(แบบ 53-2)มอก.227	26,000	ประกวดราคา	28 กพ.60					✓			
17		ฟิวส์ลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500											
(081)	คชภ.2	โวลท์	70	ประกวดราคา	16 มค. 60					✓			
	ผู้ใช้ไฟ		7,100	"	"					✓			
18	จัดหามอเตอร์ วีที ซีที และ												
(082)	อุปกรณ์ประกอบสำรอง	ตู้ดูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์											
	จ่าย (กมต.)	3 เฟส และ TOU	4,760	ประกวดราคา	13 มค. 60	9 มีค.60	27 มีค.60			✓			