



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่ ก.๒ กข.(บง.)๐๗๘๖-๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ถึง กฟจ.ตราด

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

กฟส.อ.เกาะช้าง ขอรายงานผล ตามแผนปฏิบัติการประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรจักร ช่างนุเคราะห์)

ผ.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

แผนกบัญชีและการเงิน

โทร. ๐๓๙-๕๘๖๐๖๗ ภายใน ๑๖๓๐๒

โทรสาร. ๐๓๙-๕๘๖๐๖๗

กฟส.อ.เกาะช้าง โทร. ๐๓๙-๕๘๖๐๖๗

วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙-๑๕ น.

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมิเตอร์(ตามแผนปฏิบัติ และลดหน่วยสูญเสีย) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

รายการตรวจสอบมิเตอร์	เป้าหมาย (ราย)	จำนวนราย ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ				หมายเหตุ
			ปกติ	ละเมิด	ชำรุด	อื่นๆ	
1. งานตรวจสอบมิเตอร์โดยชุดเฉพาะกิจของแต่ละเขต (Cross check)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
2. งานตรวจสอบมิเตอร์ ไม่เกิน 50 หน่วย	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
3. งานตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว (180) ราย	๑๕	๑๕	๑๕	๐	๐	๐	
4. ตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย ทุกเครื่อง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
5. งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วย ลด-เพิ่ม ผิดปกติ (±25%)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
6. งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ มิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงสูง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
7. งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ มิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
8. งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงสูง (ไม่ใช่ AMR)	๒๗	๒๗	๒๗	๐	๐	๐	ตรวจสอบครบแล้ว
9. งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ (ไม่ใช่ AMR)	๖	๖	๖	๐	๐	๐	
10. งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ ซีที. แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ (32)	๓๒	๓๒	๓๒	๐	๐	๐	ตรวจสอบครบแล้ว
11. งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ ซีที. แรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบ (68)	๖๘	๖๘	๖๘	๐	๐	๐	ตรวจสอบครบแล้ว
2. งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงสูง ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
13. งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
14. งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30 % (883) ราย ยอดสะสม 1254 ราย	๔๔	๔๔	๒๐	๐	๒๔	๐	สับเปลี่ยนแล้ว
15. งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50 % (221) ราย ยอดสะสม 288 ราย	๑๐	๑๐	๘	๐	๒	๐	สับเปลี่ยนแล้ว
16. งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ ซีที. แรงต่ำ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ให้ครบทุกเครื่อง (ดำเนินการทันทีหลังได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
17. งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ ซีที. แรงสูง ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ให้ครบทุกเครื่อง (ดำเนินการทันทีหลังได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
18. งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ระบบ 115 เควี (ดำเนินการทันทีหลังได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
19. งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง (ผ่านทางเว็บไซต์ http://amr.pea.powerplus)	๗	๗	๗	๐	๐	๐	
20. งานตรวจมิเตอร์จุดแบ่งแดนระหว่างเขต	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
21. เร่งรัดสับเปลี่ยนมิเตอร์+อุปกรณ์ประกอบที่ตรวจพบชำรุดสับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบบิลถัดไป	๒๖	๒๖	๐	๐	๒๖	๐	สับเปลี่ยนแล้ว
รวม	๒๓๕	๒๓๕	๑๘๓	๐	๕๒	๐	

รายงานผลการบำรุงรักษาหม้อแปลงและการวัดโหลด ตามแผนปฏิบัติ ประจำปี 2559

กฟส.อ.เกาะช้าง

รายการ	ชนิดหม้อแปลง	เป้าหมาย (เครื่อง)	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สรุป	สรุปผล
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ปี 2559	เปรียบเทียบ
1. รายงานผลการ บำรุงรักษาหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย	1 phase	7	แผน	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	7	100%
			ผล	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1		7	100%	
	3 phase	30	แผน	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	30	100%
			ผล	2	5	0	2	3	3	2	3	2	3	6		31	103%
	รวม	37	แผน	4	4	4	2	2	2	2	2	3	4	4	4	37	100%
			ผล	3	6	2	2	3	4	2	4	3	4	7	0	40	108%
2. รายงานผลการ วัดโหลดหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย	1 phase	19	แผน	2	2	2	2	2	2	0	0	1	2	2	2	19	100%
			ผล	3	1	1	2	0	1	1	1	3	0	20		33	174%
	3 phase	62	แผน	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	5	62	100%	
			ผล	3	5	3	6	3	3	6	7	7	3	63		109	176%
	รวม	81	แผน	5	5	5	8	8	8	6	6	7	8	8	7	81	100%
			ผล	6	6	4	8	3	4	7	8	10	3	83	0	142	175%
3. รายงานผลการ สับเปลี่ยนหม้อแปลง ที่จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%	3.1) หม้อแปลงที่จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.2) ดำเนินการแก้ไขแล้ว (เครื่อง)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.3) คงเหลือ (เครื่อง)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. แก๊วกระแส Unbalance เกิน 25% (เครื่อง)	จำนวน (เครื่อง)			5	2	0	3	0	0	2	5	1	2	6		26	

แผนตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อสาย โดยใช้กล้องส่องตรวจความร้อนในระบบ 22 เควี. กฟส.อ.เกาะช้าง ปี 2559

รหัส กพพ.	สพพ.	วงจร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
H044	แหลมงอบ	1	1			-			1			-		
	แหลมงอบ	6	1			-			1			-		
รวม (ครึ่ง)			2			-			2			-		

รายงานผลการตรวจสอบจุดต่อสายในระบบ 22 เควี. โดยใช้กล้องส่องตรวจความร้อน กฟส.อ.เกาะช้าง ปี 2559

รหัส กพพ.	สพพ.	จำนวนจุด	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
H044	แหลมงอบ	ตรวจสอบ (จุด)	-	-	20	-	4	-	-	-	-	-	-	-
		ตรวจพบ (จุด)	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		แก้ไข (จุด)	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		คงเหลือ (จุด)	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบจุดต่อสายแรงต่ำ จุดติดตั้งหม้อแปลง กฟภ. โดยใช้กล้องส่องตรวจความร้อน กฟส.อ.เกาะช้าง ปี 2559

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities) แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เกาะช้าง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	เกณฑ์
๑. งานติดตามและประเมินกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)	๒๐.๘๓	๑๙.๘๘	๓
๒. คำนวณ วิเคราะห์ และรายงานผลกำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	๓๕.๖๓	๓๓.๗๖	๑
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			
๓. การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๙๒.๓๒%	๘๘.๙๒%	๕
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			
๔. เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนด	๑๐๐%	๕๒.๐๙%	๑
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			
- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต)		-	-
- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติสำนักงานใหญ่)		-	-
- งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย		-	-
- งบงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือน ราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้		-	-
- งบงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ		-	-
- งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ		-	-
- งบงานซ่อมแซมหม้อแปลง Rebuild		-	-
๕. เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นโครงการ ในส่วนของงบประจำปีและงบผูกพัน			
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.)		-	-
- งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)		-	-
- งบโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้		-	-
๖. คำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset ROA)	๔๔.๙๓%	๔๔.๙๐%	๕
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			
๗. เปรียบเทียบการเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า			
- รายงานผลทุกเดือนร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้			
- ราชการ ไม่เกินร้อยละ ๒๐๐	๒๐๐.๐๐%	๑๙๐.๔๘%	๕
- รัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐.๐๐%	๘๙.๗๙%	๕
- รายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐.๐๐%	๙๙.๗๗%	๕
- เอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ ๖๐	๖๐.๐๐%	๔๕.๐๗%	๕
๘. เปรียบเทียบติดตามการเก็บเงินค่าเช่าพาดสาย ให้ครบถ้วน รายงานผลทุกเดือน		ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ	๕
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			

๙. เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี ๑๒๑ เดิม) ที่เกิดก่อน ปี ๒๕๕๔		-	๕
๑๐. ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี ๑๒๑) ที่เกิดใน ปี ๒๕๕๔		-	๕
๑๑. ป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของลูกหนี้ใน ปี ๒๕๕๔ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		๒๔,๗๕๓,๔๒๙.๘๔	๕
๑๒. ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า (บัญชี ๑๒๐๑๐๑๐) ที่เกิดขึ้นใหม่ ปี ๒๕๕๔		๒๔,๗๕๓,๔๒๙.๘๔	๕
๑๓. ติดตามเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		-	-
๑๔. เปรียบเทียบการปิดบัญชีงานก่อสร้างของผู้ใช้ไฟ (C) ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ			
งานขยายเขต (C)	๓๐.๐๐%	๘๑.๐๗%	๕
- งานโครงการ (P)	๑๐๐%	๑๐๐%	๕
- งานงบลงทุน (I)	๑๐๐%	๑๐๐%	๕
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			