



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นข.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นข.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๐๔๔๗๐๔๔ ลง. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นข.

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

นางวรรณนา ศรีหริ่ง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นข.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นข.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางวรรณนา ศรีหริ่ง
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นข. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พ่อสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางวรรณนา ศรีหริ่ง ๒๑๙ ม.๔ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ สาย ๑๙ ม.๔ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	- เฟส ขนาด	- เครื่อง PEA	- ติดตั้งที่			
วัดโหลดได้	เฟส เอ.	แอมป์	เฟส บี.	แอมป์	เฟส ซี.	แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้	-	โวลท์	โวลท์ปลายสาย	-	โวลท์	
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เทืนครุคิดค่าแรงกรณี ๒						
๕. ผู้ใช้เพียงดีอกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น						

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกร่างตัวภายนอก

- รือเสาน้ำ	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๐	ตัน
- พาดสาย	แรงต้าน้ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต้าน้ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต้าน้ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	เมนชายค่า	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อพ้าแรงต้าน้ำ				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกায়েด์โยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำนำภายนอก	
๑. แผนกแรงต่ำ	๒๒,๒๒๐.๐๐ บาท
๒. รือดอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๒๒,๒๒๐.๐๐ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๕๕๕.๔๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๓,๗๗๕.๔๐ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๓,๗๗๕.๔๐ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วนสี่สิบสอง銖)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.э.อ.นธ.(บต.) ๔๙๗/๔๙๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นธ.
๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๘