



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๑๒๓๔๕ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสุรดิษย์ พุนผลทรัพย์
ข้างต้น หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๓๔๕๖๗ ลง ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอรากค่าขยายเขตใหม่นี้
(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและงบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายสุรดิษย์ พุนผลทรัพย์ อัญชุนที่ ๒๖ ต.ร่อนเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มี
ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑ ต.ลอดกระทิง อ.สนานมชัยเขต
จ.เชียงใหม่

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟก. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงตัวภายนอก งบส.ผู้ใช้ไฟ พาดสายอุปกรณ์นิยมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม.
จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๗๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๐,๐๓๗.๗๔ บาท (สองหมื่นสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยึดรากฯ ๕๐ วัน เท่านครอ่อนมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๕,๘๐๓.๐๐ บาท
(ห้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขอ้างอิงข่าย WBS.เลขที่ C-๖๙-H-SKYSV.๐๐๘๑ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-๐๐๔/๖๙๐๐๘๕ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(.....กิตติ์พูล)

ตำแหน่ง(นายธนวัฒน์ วงศ์คำภู).....

ชช.งบส.ศบค.สสนช.

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖

อนุมัติ – ดำเนินการต่อไป



(.....)

ตำแหน่ง(นายวิภาค วิรุณราษฎร์).....

ผจก.กฟส.สสนช.

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สธช. ถึง ผจก.กฟส.สธช.
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สธช. ๐๒๖๐ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาง หนูแดง คงจะกุล
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๗๘๘๔ ลา. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สธช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นี้
(แผนก/กฟภ.) งบส.ศบค.กฟส.สธช. ได้ดำเนินการสำรวจและงบส.ศบค.กฟส.สธช.. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาง. หนูแดง คงจะกุล อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑ ต.คุ้ย้ายหมี อ.สนา�ชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตบนถนนจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑ ต.คุ้ย้ายหมี อ.สนา�ชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกปรับปรุงก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก งบ กฟภ. ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส
๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง. จำนวน ๑ เครื่อง

- แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก งบ กฟภ. - ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘ ต้น
, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.ม.m. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๖๕ เมตร , พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.ม.m. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร

- แผนกแรงต่ำภายนอก ๑๔๐ เมตรแรก งบ กฟภ. - ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน
๔ ต้น , พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.ม.m. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

รวมภาระค่าไฟเพิ่มแล้ว เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๐๖,๑๗๑,๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดหมายเหตุงานโครงการฯ ที่ WBS เลขที่ C-๖๙-H-SKYSV.๐๐๗๔ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแนบเลขที่ RD1๒๑- A๐๔/๖๖๐๐๗๔ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(..... ศิริกันต์ พัฒนา)
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.งบส.ศบค.สนช.
๑๘ เมย. 2566
อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(.....)
ตำแหน่ง (นายวิภาค วิรุณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
๑๘ เมย. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สธช. ถึง ผจก.กฟส.สธช.
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สธช. ๐๒๖๖ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาว ริดารัตน์ แซ่คุ
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๘๘๘๘ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สธช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาก่อขยายเขตใหม่นี้
(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สธช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สธช.. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นางสาว ริดารัตน์ แซ่คุ อายุหมู่ที่ ๒ ตลาดกรุงทิ้ง อ.สนา�ชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตบนถนนจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๒ ตลาดกรุงทิ้ง อ.สนา�ชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟฟ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงตัวภายนอก งบ. ผู้ใช้ไฟ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๔๐.๘ มม.
จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘,๓๓๐.๗๘ บาท (แปดพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดโดยราคา ๙๐.๖๘ วัน เที่นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๒,๙๗๘.๐๐ บาท
(สองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขอ้างอิงข่าย WBS เลขที่ C-๙๖-H-SKYSV.๐๐๘๐ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ...และแผนผังแบบเลขที่ RD๗๑: A๐๔/๑๙๐๐๔๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(.....)
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง
(นายธนวัฒน์ วงศ์คำภู)
ชชง.งบส.ศบค.สนช.

19 เม.ย. ๒๕๖๖

อนุมัติ – ดำเนินการต่อไป

(.....)
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง
(นายวิภาค วิรุณราช)
ผจก.กฟส.สนช.

19 เม.ย. 2566