



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ขชง.ผบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๙๓๑

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นาง ปฐมาภรณ์ อินทรประสิทธิ์

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๕๐๘๙๔๖ ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.บคจ.ฉช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาง ปฐมาภรณ์ อินทรประสิทธิ์ อยู่หมู่ที่ ๘ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๖ ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงสูงภายนอก กบ. กฟภ., ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน
๗ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น, พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ต.มม.
จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๕ เมตร

- แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก ๑๔๐ เมตรแรก กบ. กฟภ., ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม.
จำนวน ๒ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น, พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕
ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร

- แผนกก่อสร้างแรงสูงภายใน (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%) ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร
จำนวน ๑ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น, พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕
ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

- แผนกหม้อแปลงภายใน กบ.ผู้ใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-
๔๘๐/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

- แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงต่ำภายนอก กบ. กฟภ. ยกสายแรงต่ำขึ้นพาดเสาแรงสูง

- แผนกปรับปรุงรีดลอนแรงต่ำภายนอก กบ. กฟภ. ลอนเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จำนวน ๗
ต้น

- แผนกมิเตอร์ กบ. กฟภ. ติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด
๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๙๗,๔๘๖.๙๒ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๓๙,๖๔๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

๔. สรุป จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงการ WBS. เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๑๔๘ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ...และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-A๐๔/๖๗๐๑๔๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(นายสรรเพชญ บุตรวงษ์)

พชง.๖ กฟส.สนช.รช.ทผ.บค.กฟส.สนช.

11/S.A./2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายคมสัน คุ่มชาติ)

ผจก.กฟส.สนช.

11/S.A./2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๘๙๗ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า นาง คาน ใจงาม
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตรบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๕๐๘๐๘๒ ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ)...ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาง คาน ใจงาม อยู่หมู่ที่ ๑๗ ต.ทุ่งพระยา อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑๗ ต.ทุ่งพระยา อ.สนมชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก ๑๔๐ เมตรแรก กฟผ.ลงทุน ๑๐๐% - ปีกเสา คอร.
ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น
ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร
- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก กฟผ.ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐% - ปีกเสา คอร.
ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น
ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๖,๗๓๗.๙๙ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้า
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยึดราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้ เป็นเงิน
๒๔,๑๕๔.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- ๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๒๓๑ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๒๓๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นายสรเพชญ บุตรวงษ์)

พชง.๖ กฟส.สนช.รช.หผ.บค.กฟส.สนช.

- 4 8.๐. 2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายคมสัน คุ่มชาติ)

ผจก.กฟส.สนช.

- 4 8.๐. 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๘๘๘ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาว พะเยาว์ เกษะธรรม
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๕๐๘๐๑๙ ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นางสาว พะเยาว์ เกษะธรรม อยู่หมู่ที่ ๑ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก, ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๑๒ เมตร จำนวน ๒,๑๑ ต้น, พาด
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๕,๐๑๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสิบเก้าบาท
ถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๒๒๘ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๒๓๐ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นายสรเพชร บุญวงศ์)

พช.๖ กฟส.สนช.รช.ทผ.บค.กฟส.สนช.

- 4 / S.ก. / 2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายคมสัน คุ่มชาติ)

ผจก.กฟส.สนช.

- 4 / S.ก. / 2567