



บันทึก

จาก ผบ.ท.พ. ถึง ผจก.ท.พ.
เลขที่ วันที่ 11 มี.ค. 2559
เรื่อง ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟอ.ท.พ.
อ้างถึง ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
เรียน ผจก.ท.พ.

ตามรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อประจำปี 2558 ของ กฟอ.ท.พ. มีการจัดซื้อ 2 วิธี คือ

1. การจัดซื้อโดยวิธีการตกลงราคา
2. การจัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา

ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 17 ครั้ง เป็นเงิน 50,848,717.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.3 %

ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 15,747,500.-บาท คิดเป็นร้อยละ 23.7 %

จากการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุเป็นการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อใช้งานก่อสร้างทุกงบประมาณโครงการ การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อ อนุมัติกรอบวงเงินเป็นครั้งคราวจำกัดทำให้การจัดซื้อส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ส่วนการจัดซื้อ Bit ใหญ่ๆ ทาง กฟท./แผนกจัดซื้อ กฟท.2 เป็นผู้จัดซื้อจัดสรรให้ ผลการจัดซื้อในปีที่ผ่านมาประสบปัญหาพัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สาเหตุจากการจัดซื้อของ กฟท. Bit ใหญ่ที่มีปัญหาการตรวจรับ ทำให้การจัดซื้ออุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนทำให้การจัดสรรงบประมาณที่จัดซื้อขาดแคลนไม่เพียงพอในปี 2558 และได้ประสานงานกับ คลังพัสดุฯ ภาค 4 และแผนกจัดซื้อ กฟท.2 เกี่ยวกับแผนการจัดซื้อพัสดุดูอุปกรณ์ ในปี 2558 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนไว้เพียงพอต่อการใช้งานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ผ่านเครื่อง/SCAN

- รศท (ท), ผจก.ท.

- รศท. อ.ท.พ.

- รศท. 11 มี.ค. 2559

(นางจันทร์เพ็ญ ดาราฤกษ์)
ผบ.ท.พ.

(นายชินนทร์ กระสินธุ์)
รจก.ท. รักษาการแทน ผจก.ท.พ.

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามจำนวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558

เดือน	จำนวนโครงการที่ใช้วิธีตกลงราคา	ผู้เสนอราคา (บริษัท)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	จำนวนโครงการที่ใช้สอบราคา	ผู้เสนอราคา (บริษัท)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	จำนวนโครงการทั้งหมด
ม.ค	10	21	71.43	4	7	28.57	14
ก.พ	14	23	87.50	2	6	12.5	16
มี.ค	18	29	94.74	1	4	5.26	19
เม.ย	10	27	100	-	-	-	10
พ.ค	19	24	82.61	4	13	17.39	23
มิ.ย	16	12	88.89	2	10	11.11	18
ก.ค	21	23	80.77	5	9	19.23	26
ส.ค	22	26	88	3	7	12	25
ก.ย	18	21	85.71	3	11	14.29	21
ต.ค	6	17	85.71	1	8	14.29	7
พ.ย	15	23	88.24	2	12	11.76	17
ธ.ค	9	18	100	-	-	-	9
รวม	178	-	86.83	27	-	13.17	205

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามจำนวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558

เดือน	จำนวนงบประมาณที่	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณที่	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณทั้งหมด
ม.ค	2,905,446.00	614.17	1,844,640.00	38.83	47,500,865.00
ก.พ	4,352,595.00	84.89	774,550.00	15.11	5,127,145.00
มี.ค	5,422,281.00	91.69	491,400.00	8.31	5,913,681
เม.ย	3,130,134.50	100	-	0	0
พ.ค	4,607,945.00	67.91	2,177,740.00	32.09	6,785,685.00
มิ.ย	2,923,690.00	73.21	1,010,010.00	25.68	3,933,700.00
ก.ค	5,764,857.50	53.21	5,068,580.00	46.79	10,833,437.50
ส.ค	6,653,682.00	83.74	1,291,660.00	12.26	7,945,342.00
ก.ย	4,957,065.00	712.5	1,880,120.00	27.5	6,837,640.00
ต.ค	3,399,440.00	90.68	349,200.00	9.32	3,748,640.00
พ.ย	4,643,355.50	83.62	909,600.00	16.38	5,552,955.50
ธ.ค	2,088,226.00	100	-	0	0
รวม	50,848,717.50	76.3	15,797,500.00	23.7	66,64,6217.51