



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บห.

ถึง ผจก.กฟอ.กลาง

เลขที่

วันที่

31 ก.ค. 2560

เรื่อง

๑. รายงานผลการซื้อจัดจ้าง งบทำโครงการไม่เก็บหนี้สินบาทถาวรของ กฟอ.กลาง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกินแผน ของ กฟอ.กลาง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ผจก.กฟอ.กลาง

กฟอ.กลาง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบ
มาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางทิพวรรณ เจริญพงษ์)

ทผ.บห.

SCAN/ผ่านเครื่องแล้ว..... 11 ส.ค. 2560

ที่ ๓๒๓. (บ.บ.) ๑๗/๕๑

ทราบ - ทผ.บห. ปิดประกาศ/ลงศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (พ.ต.ด.)

(นายบุญธรรม เจริญพงษ์)

ผจก.กฟอ.กลาง

31 ก.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดงหลวง
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอกขุดหลุม/ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. ขุดหลุม/ปักสับและปักเสา ๑๒.๒๐ ม. งานก่อสร้างและ ปรับปรุงรองรับการก่อสร้างสายส่ง ดล.๑-ดล.๒ ช่วงที่ ๔ ต.ป่าลือก อ.ดงหลวง จ.สุโขทัย โดยวิธีตกลงราคา	๔๙๔,๐๕๙.๐๐	๔๙๔,๐๕๙.๐๐	ตกลงราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิรุพงษ์การไฟฟ้า นิพนธ์ ศิริรักษ์ อดุลการไฟฟ้า	๔๑๖,๖๘๐.๐๐ ๔๑๖,๐๕๐.๐๐ ๔๑๕,๔๒๐.๐๐	เป็นราคาที่ต่ำที่สุด	ค.๒ กวว.(วร.) ๔๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐	
๒	จ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้ไผ่กันลื่นระบบจำหน่าย รายครั้งคราว จำนวน ๕ งาน โดยวิธีตกลงราคา -แผนงานที่ ๑(ไลน์สายส่ง ๑๑๕kV สฟ.ดงหลวง ๑ เครื่องวัดแบ่งแดนเกาะแก้ว) -แผนงานที่ ๒(ไลน์เมนและแยกย่อยฟีดเดอร์ ๗ สถานีกลาง ๑) -แผนงานที่ ๓(ไลน์เมนและแยกย่อยฟีดเดอร์ ๗ สถานีกลาง ๒) -แผนงานที่ ๔(ไลน์เมนและแยกย่อยฟีดเดอร์ ๘ สถานีกลาง ๑) -แผนงานที่ ๕(ไลน์แยกย่อยฟีดเดอร์ ๔,๕ สถานีกลาง ๑)	๓๓๕,๘๒๒.๗๑	๓๓๕,๘๒๒.๗๑	ตกลงราคา	นาย ทวีศักดิ์ รักษา - แผนงานที่ ๑ - แผนงานที่ ๒ - แผนงานที่ ๓ - แผนงานที่ ๔ - แผนงานที่ ๕ นาย สิริ เสรีวงศ์ - แผนงานที่ ๑ - แผนงานที่ ๒ - แผนงานที่ ๓ - แผนงานที่ ๔ - แผนงานที่ ๕ นายสิทธิไชย เนาวีโร - แผนงานที่ ๑ - แผนงานที่ ๒ - แผนงานที่ ๓ - แผนงานที่ ๔ - แผนงานที่ ๕	๓๑๖,๖๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐.- ๕๐,๐๐๐.๐๐.- ๕๙,๐๐๐.๐๐.- ๑๓๘,๖๐๐.๐๐ ๕๗,๕๐๐.๐๐.- ๓๑๑,๕๐๐.๐๐ ๗,๖๐๐.๐๐.- ๕๐,๑๐๐.๐๐.- ๕๘,๗๐๐.๐๐.- ๑๓๗,๐๐๐.๐๐ ๕๘,๑๐๐.๐๐.- ๓๑๑,๒๘๐.๐๐ ๗,๕๘๐.๐๐.- ๕๐,๒๐๐.๐๐.- ๕๘,๕๐๐.๐๐.- ๑๓๘,๐๐๐.๐๐ ๕๗,๐๐๐.๐๐.-	- แผนงานที่ ๑ นายทวีศักดิ์ รักษา ๗,๕๐๐.๐๐.- เป็นราคาเดิม - แผนงานที่ ๒ นายทวีศักดิ์ รักษา ๕๐,๐๐๐.๐๐.- ต่อรองราคาเหลือ ๔๙,๘๐๐.๐๐.- - แผนงานที่ ๓ นายสิทธิไชย เนาวี ๕๘,๕๐๐.๐๐.- ต่อรองราคาเหลือ ๕๗,๕๐๐.๐๐.- - แผนงานที่ ๔ นาย สิริ เสรีวงศ์ ๑๓๗,๐๐๐.๐๐.- ต่อรองราคาเหลือ ๑๓๖,๐๐๐.๐๐.- - แผนงานที่ ๕ นายสิทธิไชย เนาวี ๕๗,๐๐๐.๐๐.- ต่อรองราคาเหลือ ๕๕,๐๐๐.๐๐.-	เป็นราคาที่ต่ำที่สุด เป็นราคาที่ต่ำที่สุด เป็นราคาที่ต่ำที่สุด เป็นราคาที่ต่ำที่สุด	ค.๒ ดล.(ปป.) ๐๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐