



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

กระบวนการ งานวางแผน และจัดการงานตัดต้นไม้
ในระบบสายส่ง สายจำหน่าย และ Cost Country

สายงานการไฟฟ้าภาค 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายนิพัทธ์ ชุมชาลิต)

ตำแหน่งผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
3 สิงหาคม 2559

A-WM-01

คำนำ

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)งานวางแผน และจัดการงานตัดต้นไม้ในระบบสายส่งสายจำหน่าย และ Cost Country งานแก้ไขกระแสไฟฟ้า จัดซื้องานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟฟ้างานสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้างานฮอตไลน์งานตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้างานบริการ หลังการขายงานตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างงานระบบผลิตและระบบไฟฟ้าสำรอง งานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์

หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานวางแผน และจัดการงานตัดต้นไม้ในระบบสายส่งสายจำหน่าย และ Cost Country จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นรูปแบบและแนวทางในการดำเนินการที่มีมาตรฐานแบบเดียวกัน

อนึ่ง หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่แผนกปฏิบัติการ และบำรุงรักษา (ผปบ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน (กฟจ.ลพ.)โทร. (053)535119

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคเหนือ)จังหวัดเชียงใหม่
สายงานการไฟฟ้าภาค 1
กรกฎาคม 2559

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขต	1
3. คำจำกัดความ	1
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	3
5. ผังการไหลของกระบวนการ	4
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	6
7. มาตรฐานงาน	8
8. ระบบติดตามประเมินผล	9
9. เอกสารอ้างอิง	10
10. แบบฟอร์มที่ใช้	10
11. ระบบ SAP/ ระบบ Software/ โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ/เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	10
12. ภาคผนวก	11
ตัวอย่างแบบฟอร์ม	
กฎระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง	
รายชื่อผู้จัดทำ	65

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการวางแผน และจัดการงานตัดต้นไม้ในระบบสายส่งสายจำหน่าย และ Cost Country ให้เป็นรูปแบบและแนวทางในการดำเนินการที่มีมาตรฐานแบบเดียวกัน จนสามารถจัดทำแผนงานตัดต้นไม้ได้ก่อนดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาในไตรมาส

2. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) กระบวนการงานวางแผน และจัดการงานตัดต้นไม้ (เฉพาะคราว)ในระบบสายส่งสายจำหน่าย และ Cost Country ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงาน การวางแผนงานสำรวจตัดต้นไม้สำรวจปริมาณงานตัดต้นไม้ประเมินราคาและขอจัดสรรงบวางแผน ตัดต้นไม้ตามงบที่ได้รับจัดสรรขออนุมัติจ้างตัดต้นไม้ ประธานงานผู้รับจ้างตัดต้นไม้ ดำเนินการตัดต้นไม้ส่งมอบงาน ตรวจรับงานจ้าง สรุปรายงานผลการตรวจรับงานจ้างและ สรุป รายงานการดำเนินงานตามแผนงานเสนอผู้บริหาร โดยแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาเป็นผู้รับผิดชอบ




3. คำจำกัดความ

- 3.1 กบข. หมายถึง กองบำรุงรักษาฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต
- 3.2 ผบป.หมายถึงแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 – 3
- 3.3 ผบห. หมายถึง แผนกบริหารงานทั่วไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-3
- 3.4 ผจก.กฟฟ. หมายถึง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1-3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
- 3.5 ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจให้เป็นผู้ควบคุมงานจ้างงานตัดต้นไม้แต่ละครั้ง
- 3.6 ผู้รับจ้างตัดต้นไม้หมายถึงบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคล ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าจ้างให้ดำเนินการตัดต้นไม้
- 3.7 คณะกรรมการตรวจรับหมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ ให้เป็นผู้ตรวจรับงานจ้างในงานตัดต้นไม้แต่ละครั้ง
- 3.8 กระบวนการงานสำรวจระบบจำหน่ายหมายถึง การสำรวจตรวจตราหาจุดบกพร่องในระบบจำหน่ายรวมถึงต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 3.9 ระบบสายส่งสายจำหน่ายหมายถึง ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกระดับแรงดัน เช่น 115 KV,33 KV,22 KV และระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป็นต้น

3.10 Cost Country หมายถึง ราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ตามพื้นที่ โดยการประเมินราคาจ้างเหมา จะประเมินจากราคากลางที่ได้รับอนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต

3.11 SAP(System Application Products in Data Processing) หมายถึงโปรแกรมสำเร็จรูป ประเภท ERP (Enterprise Resource Processing) ซึ่งปัจจุบัน กฟภ. นำมาใช้ในโครงการระบบ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก

3.12 ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการเขียน แผนผังการทำงานเพื่อให้เห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอน ในกระบวนการทำงาน

- | | | |
|--------|---|---|
| 3.12.1 |  | คือ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ |
| 3.12.2 |  | คือ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน |
| 3.12.3 |  | คือ การตัดสินใจ |
| 3.12.4 |  | คือ ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน |
| 3.12.5 |  | คือ จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่นกรณีการ เขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า |
| 3.12.6 |  | คือ เอกสาร/รายงาน |
| 3.12.7 |  | คือ ฐานข้อมูล |
| 3.12.8 |  | คือ จุดควบคุมกิจกรรมหลักที่คาดว่าจะเกิด ปัญหาบ่อย/ต้องควบคุมเป็นพิเศษ |

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 กองบำรุงรักษา (กบข.) ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ฝปบ.) ทำหน้าที่ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานตัดต้นไม้ประจำปี และพิจารณาจัดสรรงบประมาณตัดต้นไม้ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ ใให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-3

4.2 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาการ(ฝปบ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-3 ทำหน้าที่วางแผน และจัดการงานตัดต้นไม้ในระบบสายส่งสายจำหน่าย และ Cost Country

4.3 แผนกบริหารงานทั่วไป(ผบห.)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น1-3ทำหน้าที่นำใบเสนอจ้าง(PR)มาจัดทำใบสั่งจ้าง(PO)และดำเนินการตั้งหนี้ในระบบ SAP หลังจากได้รับอนุมัติตรวจรับงานจ้างตัดต้นไม้

4.4 แผนกบัญชีการเงิน(ผบป.)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจตุรวมงานทำหน้าที่จ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง


4.5 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น1-3ทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติจ้างตัดต้นไม้ และลงนามในสัญญาจ้าง อนุมัติตรวจรับงาน และอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างตัดต้นไม้

4.6 ผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่ ควบคุมงานจ้างงานตัดต้นไม้แต่ละครั้งตามสัญญาจ้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4.7 ผู้รับจ้างตัดต้นไม้ ทำหน้าที่ ตัดต้นไม้ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาจ้าง

4.8 คณะกรรมการตรวจรับ ทำหน้าที่ ตรวจรับงานจ้าง ในงานตัดต้นไม้แต่ละครั้งตามสัญญาจ้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)



5. ฟังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)

ชื่อกระบวนการ:งานวางแผน และจัดการงานตัดต้นไม้ในระบบสายส่งสายจำหน่าย และCost Country		ผู้รับผิดชอบ : แผนกปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	ตัวชี้วัดของกระบวนการ :มีแผนงาน การดำเนินงาน และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตัดต้นไม้ ครอบคลุมถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด		
ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้า	ปัจจัยนำเข้า	ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ลูกค้า/ผู้นำไปใช้กระบวนการถัดไป	กรอบเวลา/ตัวชี้วัด
Suppliers	Inputs	Processes	Outputs	Customers	Time / Indicators
ผบป. ผู้รับจ้าง ผบป./คณะกรรมการ ผบป.	แผนงานตัดต้นไม้ ผลการส่งมอบงาน รายงานผลการตรวจรับงาน ผลการดำเนินงาน	(A) 8. ควบคุมการตัดต้นไม้ ผบป. 9. ตรวจสอบรับงานจ้าง ผบป./คณะกรรมการ ผ่าน 10. สรุปรายงานผลการตรวจรับเสนอ ผจก. กฟฟ. ผบป./คณะกรรมการตรวจ 11. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสนอ ผจก. กฟฟ. ผบป. สิ้นสุด	อนุมัติจ่ายเงิน ค่าจ้าง บันทึกสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงาน	ผบป. กบข.	ตามสัญญาจ้าง 3 วัน 3 วัน ก่อนวันที่ 5 ของไตรมาสถัดไป

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 ผบ.วางแผนงานสำรวจตัดต้นไม้ โดยรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผน เช่น ความยาวระบบจำหน่าย เส้นทาง พื้นที่ดำเนินการ บุคลากร ยานพาหนะ เป็นต้นมีตัวอย่างแบบฟอร์มแผนงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (FM-MN-06-01)

6.2 ผบ.สำรวจปริมาณงานตัดต้นไม้ โดยทำการสำรวจพื้นที่จริง และให้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการประเมินราคาและขอจัดสรรงบ เช่น ประเภทของต้นไม้ในแต่ละกิโลเมตร พื้นที่ขอบเขตงานแต่ละเส้นทาง แผนผังปริมาณงานต้นไม้ในแต่ละเส้นทาง เป็นต้นโดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดการสำรวจปริมาณงานตัดต้นไม้ กฟฟ..... (FM-MN-06-02)

6.3 ผบ. ประเมินราคาและขอจัดสรรงบโดยนำข้อมูล การสำรวจและราคากลางที่ได้รับอนุมัติแล้ว จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต มาประกอบการประเมินราคา และจัดทำบันทึกถึง กษย. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ โดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มปริมาณต้นไม้และงบประมาณสำหรับค่าจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ประจำกฟ.....ปีงบประมาณ..... (FM-MN-06-03)

6.4 ผบ. วางแผนตัดต้นไม้ตามงบที่ได้รับจัดสรร โดยพิจารณาปรับปริมาณงานตามความสำคัญของงาน และถ้ามีข้อมูลต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย(เพิ่มเติม) ที่ได้มาจากการสำรวจระบบจำหน่ายให้นำมาประกอบการพิจารณาวางแผนให้สอดคล้อง กับงบประมาณที่ได้รับ

6.5 ผบ.ขออนุมัติจ้างตัดต้นไม้และทำสัญญาจ้างโดยดำเนินการดังนี้

6.5.1 ดำเนินการขออนุมัติจ้างตัดต้นไม้ และทำสัญญาจ้างตามระเบียบ กฟก. ว่าด้วยข้อบังคับการจ้าง ปี 2543 แก้ไขเพิ่มเติม และมีตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจ้างตัดต้นไม้ (FM-MN-06-04)

6.5.2 สร้างใบสั่งซ่อมประเภทใบสั่ง ZPM 4ประเภทกิจกรรม ZT1 หรือ ZT2 และสร้างใบเสนอจ้าง(PR) ในระบบ SAP

6.6 นำเสนอผจก.กฟฟ. อนุมัติ

6.6.1 กรณีไม่อนุมัติ ให้ส่งกลับ ผบ. พิจารณาทบทวนการวางแผนตัดต้นไม้อีกครั้ง

6.6.2 กรณีอนุมัติ ให้ ผบ. จัดส่งบันทึกอนุมัติจ้างตัดต้นไม้ให้ ผบ. เพื่อดำเนินการสร้างใบสั่งจ้าง(PO) ในระบบ SAP

6.7 ผบป./ผู้ควบคุมงานแจ้งผู้รับจ้างตัดต้นไม้ โดยดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้ส่งแผนเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามสัญญาจ้าง

6.8 ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ โดยให้ตัดต้นไม้ตามสัญญาจ้าง และให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการกำกับดูแลรายละเอียดงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตัดต้นไม้ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง โดยให้จัดทำหนังสือส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ส่งให้ ผบป.เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจรับงานจ้างต่อไป

6.9 คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานจ้าง

6.9.1 กรณีตรวจรับงานจ้างไม่ผ่านให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขงานตัดต้นไม้ให้เป็นไปตามสัญญาและมาตรฐานของ กฟภ.

6.9.2 กรณีตรวจรับงานจ้างผ่านให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

6.10 คณะกรรมการตรวจรับ สรุปรายงานผลการตรวจรับงานจ้างเสนอ ผจก.กฟพ. โดยจัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับพร้อมรายละเอียดประกอบ นำเสนอ ผจก.กฟพ. พิจารณออนุมัติจ่ายเงิน โดยให้ ผบป.ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

6.11 ผบป.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

6.11.1 ปิดใบสั่งซ่อมในระบบ SAP โดยทำการยืนยันชั่วโมงการทำงาน (CNF) ปิดงานด้านเทคนิค (TECO) และปิดงานธุรกิจ (CLSD)

6.11.2 จัดทำบันทึกสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงานตัดต้นไม้ในภาพรวมเสนอ ผจก.รับทราบ เพื่อจัดส่งให้ กบข. ต่อไป

7. มาตรฐานงาน

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
1. วางแผนงานสำรวจตัดต้นไม้	1.1 ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลประกอบการวางแผน 1.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
2. สำรวจปริมาณงานตัดต้นไม้	2.1 ความครบถ้วนถูกต้องของงานสำรวจ 2.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด(1 วัน)
3. ประเมินราคาและขอจัดสรรงบประมาณ	3.1 ความครบถ้วนถูกต้องข้อมูลและเอกสารประกอบการขอจัดสรรงบประมาณ 3.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
4. วางแผนตัดต้นไม้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4.1 ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลประกอบการวางแผน 4.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด(1 วัน)
5. ขออนุมัติจ้างตัดต้นไม้	5.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลประกอบการพิจารณา 5.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (7 วัน)
6. นำเสนอผก.อนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
7. แจ้งผู้รับจ้างตัดต้นไม้	8.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลตามสัญญาจ้าง 8.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
8. ควบคุมงานจ้างเหมาตัดต้นไม้	9.1 ความครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาจ้าง และมาตรฐาน กฟภ. 9.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ตามสัญญาจ้าง)
9. คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานจ้าง	9.1 ความครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาจ้าง 9.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (3วัน)
10. สรุปรายงานผลการตรวจรับเสนอ ผก. กฟพ.	10.1ความครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาจ้าง 10.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (3วัน)
11. สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงานเสนอ ผก. กฟพ.	11.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล 11.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)

7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม

7.2.1 กระบวนการงานวางแผน และจัดการงานตัดต้นไม้ในระบบสายส่งสายจำหน่าย และ Cost Country มีขั้นตอนการดำเนินการที่มีระบบ และมีมาตรฐานชัดเจนที่ กฟภ.กำหนด

7.2.2 มีแผนงาน การดำเนินงาน และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตัดต้นไม้ ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

8. ระบบติดตามประเมินผล

รายการตรวจสอบติดตาม	ผู้ตรวจติดตาม	ผู้รับการตรวจติดตาม	กรอบเวลาในการประเมินผล
1. ผังการไหลของกระบวนการงาน (Work Flow Chart) 2. มาตรฐานงาน 3. แบบฟอร์มที่ใช้ 4.ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูป 5. การปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจติดตาม 6. อื่นๆ - ควบคุมภายใน - SLA	คณะทำงานตรวจติดตามระบบ ควบคุมภายใน/ คณะทำงาน QA & SLA/ คณะทำงาน/ทีมงานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนปฏิบัติการ และบำรุงรักษา/ แผนก่อสร้างและ ปฏิบัติการ	อย่างน้อยปีละ ครั้งก่อนเดือน ธ.ค.

9. เอกสารอ้างอิง

9.1 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อบังคับการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม

9.2 แบบมาตรฐานการตัดต้นไม้สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ แรงสูง และสำหรับแนวสายส่ง

10. แบบฟอร์มที่ใช้

10.1 แบบฟอร์มแผนงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (FM-MN-06-01)

10.2 แบบฟอร์มรายละเอียดการสำรวจปริมาณงานตัดต้นไม้ กฟฟ..... (FM-MN-06-02)

10.3 แบบฟอร์มปริมาณต้นไม้และงบประมาณสำหรับค่าจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ประจำกฟฟ
ปีงบประมาณ..... (FM-MN-06-03)

10.4 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจ้างตัดต้นไม้ (FM-MN-06-04)

11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ/ เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน

11.1 โปรแกรม Microsoft Word

11.2 โปรแกรม Microsoft Excel

11.3 โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

11.4 โปรแกรมระบบ SAP

ภาคผนวก

ตัวอย่างบันทึก/แบบฟอร์ม


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กบข.ฝปบ.น.1 ถึง กฟฟ.ชั้น 1, 2, 3, กฟส., กฟย.
เลขที่ น.ย.กบข. (ตาม) 2091/2558 วันที่
เรื่อง ขอให้จัดทำแผนงานการจ้างตัด - ถัดรอนกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ 2559 คิดตามปริมาณงานจริง
(เพื่อให้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ)
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟฟ.ชั้น 1, 2, 3, กฟส., กฟย.

ตามบันทึกที่ น.1ฝปบ.247/2558 ลว. 2 ก.ย.2558 เรื่องอนุมัติราคากลางในการจ้างตัด - ถัดรอนกิ่งไม้
ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2559 นั้น

กบข.ฝปบ.น.1 ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานการจ้างตัด - ถัดรอนกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ 2559 มี
ความต่อเนื่อง จึงใคร่ขอให้ กฟฟ.ชั้น 1, 2, 3, กฟส., กฟย. ดำเนินการจัดทำแผนงานการจ้างตัด - ถัดรอนกิ่ง
ไม้ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยให้มีการจัดทำแผนงานให้เหมาะสมสอดคล้องตามสภาพพื้นที่, ประเภท
ต้นไม้ ที่มีอยู่จริงในระบบจำหน่าย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ กฟฟ. และให้จัดส่งสำเนาอนุมัติแผนงานฯ
ให้ ผศบ.กบข.ฝปบ.น.1 ไม่เกินวันที่ 16 ต.ค.2558 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายดอนม ปิณฑาวงศ์)
อก.นข.น.๑
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๘



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานฯ ถึง กฟน.1
 เลขที่ พ.1 ฝ.ป.น. 247/2558 วันที่
 เรื่อง ขออนุมัติราคากลางในการจ้างตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2559
 อ้างถึง

เรียน อช.น.1 ผ่าน ฝ.ป.น.1 ผ่าน รฝ.ป.น.1 ๑๙ ส.ค. ๕๙

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 26 ม.ค. 2549 กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ข้อ 3.1.4 ผู้กำหนดราคาให้ผู้ดำเนินการไฟฟ้าเขต มีอำนาจการพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้าง ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ที่จะจ้างฯ ทั้งนี้ให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3 ของทุกปี (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 16 ต.ค. 2556 ปรับปรุงวิธีการในการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามอนุมัติ อช.น.1 ลว. 27 พ.ค. 2558 อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2559 จำนวน 13 คน

1.4 ตามอนุมัติ อช.น.1 ลว. 29 มิ.ย. 2558 อนุมัติจัดประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางในการจ้างตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2559

1.5 ตามบันทึกที่ น.1 กษย.(ตบ.)1783/2558 ลว. 17 ส.ค.2558 ขออนุมัติราคากลางในการจ้างตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2559

1.6 ตามอนุมัติ อช.น.1 ลว. 24 ส.ค. 2558 อนุมัติจัดประชุมทบทวนกำหนดราคากลางในการจ้างตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2559

2. ข้อเท็จจริง

2.1 คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมฯ ทบทวนการกำหนดราคากลางในการจ้างตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2559 ตามอนุมัติ อช.น.1 ลว. 24 ส.ค.2558 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เขต 1 ภาคเหนือ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการทบทวนปรับปรุงค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณราคากลางสำหรับปี 2559 กำหนดราคากลางการจ้างตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

2.1.1 แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร , เทศบาลเมือง , นิคมอุตสาหกรรม)
ตามเอกสารแนบ

2.1.2 แบบ B (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลตำบล) ตามเอกสารแนบ

2.2 การจ้างเหมาตัด- ลิดรอนกิ่งไม้แบบรายปี ให้ดำเนินการจ้างภายในปีงบประมาณนั้นๆ (1ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559) ส่วน กฟฟ.ใด ที่มีการจ้างเหมาแบบรายปี ที่มีการจ้างแบบเลื่อนปีงบประมาณ เช่น สัญญาจ้างเริ่ม 1 เม.ย.2558 หมด 1 เม.ย. 2559 ในส่วนของกรวางแผนการตัดฯ ของปี 2559 กำหนดให้วางแผนการตัดฯเป็นแบบรายครั้ง

พรกษณฝ.ป.น. 1
โทร 10623, 10624

3 ข้อพิจารณา

เพื่อให้ราคากลางในการจ้างตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2559 เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ , ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และสภาพพื้นที่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด คณะทำงานฯ เห็นชอบให้ใช้ราคากลางใหม่ ในการจ้างตัด - ลิดรอน กิ่งไม้ ดังนี้

3.1 กำหนดราคากลางจ้างตัด - ลิดรอน กิ่งไม้ ประจำปี 2559 เป็น 2 แบบ

3.1.1 แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร , เทศบาลเมือง , นิคมอุตสาหกรรม)

ประเภท ต้นไม้	จำนวน ต้นไม้ / 1 กม.	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ปี 2559 (บาท/กม.) สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร , เมือง , นิคมอุตสาหกรรม (แบบ A)			
		ระบบ 22 เครวี		แรงดันออกไลน์แรงสูง	
		รายปี	รายครึ่ง	รายปี	รายครึ่ง
หนาหีบ	มากกว่า 80 ต้น	12,894 บาท/กม.	6,447 บาท/กม.	10,242 บาท/กม.	5,121 บาท/กม.
ปานกลาง	41 - 80 ต้น	7,368 บาท/กม.	3,684 บาท/กม.	5,894 บาท/กม.	2,947 บาท/กม.
เบาบาง	10 - 40 ต้น	4,790 บาท/กม.	2,395 บาท/กม.	3,832 บาท/กม.	1,916 บาท/กม.
ที่โล่ง	น้อยกว่า 10 ต้น	480 บาท/ต้น	240 บาท/ต้น	384 บาท/ต้น	192 บาท/ต้น

3.1.2 แบบ B (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลตำบล , อบต.)

ประเภท ต้นไม้	จำนวน ต้นไม้ / 1 กม.	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ปี 2559 (บาท/กม.) สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลตำบล , อบต. (แบบ B)			
		ระบบ 22 เครวี		แรงดันออกไลน์แรงสูง	
		รายปี	รายครึ่ง	รายปี	รายครึ่ง
หนาหีบ	มากกว่า 80 ต้น	9,712 บาท/กม.	4,856 บาท/กม.	7,714 บาท/กม.	3,857 บาท/กม.
ปานกลาง	41 - 80 ต้น	5,550 บาท/กม.	2,775 บาท/กม.	4,440 บาท/กม.	2,220 บาท/กม.
เบาบาง	10 - 40 ต้น	3,608 บาท/กม.	1,804 บาท/กม.	2,886 บาท/กม.	1,443 บาท/กม.
ที่โล่ง	น้อยกว่า 10 ต้น	360 บาท/ต้น	180 บาท/ต้น	288 บาท/ต้น	144 บาท/ต้น

3.2 อนุมัติให้คิดค่าขนย้าย ค่าขนส่ง หรือกิ่งไม้ไปทิ้ง เฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , เขตนิคมอุตสาหกรรม โดยคิดเพิ่มร้อยละ 10 % ของราคากลาง ทั้งนี้ให้คิดราคาเป็นครั้งๆ ไป


3.3 กรณีการตัด - ลิดรอน กิ่งไม้แนวสายส่ง 115 เครวี ให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริง เป็นแบบถ่มต้นล้มกอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป


(นายณอม ปัญญาวงศ์)
อก.บช.ฝปบ.น.1
ประธานคณะกรรมการ



(นายณอม ปัญญาวงศ์)
อก.บช.ฝปบ.น.1
ประธานคณะกรรมการ

ที่ แนว	ประเภทต้นไม้	หลัก กม. จาก	หลัก กม. ถึง	รวมระยะทาง		ราคากลาง (บาท/กม./ต้น.)	รวม บาท	ราคาตามเงา ประมาณ
				(กม.)	(ต้น)			
A-B	เบานาง	A	C	1.00	12	1,804.00	1,804.00	1,443.20
	เบานาง	C	B	1.50	18	1,804.00	2,706.00	2,164.80
ไลน์แยก	เบานาง	C	C๑	1.00	16	1,804.00	1,804.00	1,443.20
	เบานาง	C๑	C๒	1.00	20	1,804.00	1,804.00	1,443.20
	เบานาง	C๒	C๓	1.50	20	1,804.00	2,706.00	2,164.80
	ทีโล่ง	C๓	ปลายสาย	0.40	6	180.00	1,080.00	864.00
	เบานาง	D	D๑	1.20	14	1,804.00	2,164.00	1,731.20
	เบานาง	D๑	ปลายสาย	0.70	16	1,804.00	1,262.80	1,010.24
	เบานาง	C๑	ปลายสาย	0.8	8	1,804.00	1,443.20	1,154.56
รวมทั้งหมด				9.10	130		16,774.00	13,419.20
รวมทั้งหมด				หนังสือพิมพ์หรือขี้สับสี่บาทถ้วน				





จอห์นสันแผน 7 แผนผังโดยสังเขป สถานีลำพูน 2 ปีเตอร์ 4(LNB04) สถานีลำพูน 3 ปีเตอร์ 7, 8, 9 (LNC07, 08, 09) ปี 59 ไตรมาส 1



รายละเอียดค่างานการติดตั้ง-ถอนทั้งใน ปี 2559 โดยมีค่า 1 (แรงสูงแรงต่ำรวมค่าไฟ)

กทฟ.	งานติดตั้ง-ถอน คิวไฟ	สายไฟฟ้า สฟ./สค.เคฟ	ทีมงาน (1)	ลักษณะค่างาน (บาท)			ระยะทาง (กม.)	ค่าใช้จ้าง (บาท)			วัสดุดำเนินงาน จ้างเอกชน/PEA (4)	รวมวัสดุดำเนินงาน เงินต้น-ค่าวัสดุ (5)
				หน่วย	ปานกลาง	สูง		ค่าใช้จ้าง (กม.)	ค่าใช้จ้าง (บาท)	ค่าใช้จ้าง (บาท)		
กทฟ.	2.3 รวม 22 เคฟ											
	แฉ่งงานที่ 1	LNA F1	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.00	15.53	16.35	54.68	38,276.12	36,744.03	เลกชน	4 ปี ค.พ. - 31 มี.ค. 59
	แฉ่งงานที่ 2	LNA F2.3	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.00	9.60	78.90	88.50	33,518.40	32,500.10	เลกชน	11 มี.ค. - 11 เม.ย. 59
	แฉ่งงานที่ 3	LNA F2.3	จาก จุด A ถึง จุด B1	0.00	0.00	23.16	50.10	73.26	51,137.84	43,000.00	เลกชน	1 ก.พ. - 29 ก.พ. 59
	แฉ่งงานที่ 4	LNA F3	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.00	15.80	65.70	81.50	54,623.20	52,944.00	เลกชน	1 ก.พ. - 29 ก.พ. 59
	แฉ่งงานที่ 5	LNC F4	จาก จุด A ถึง จุด F	0.00	0.00	13.60	38.15	51.75	33,714.40	32,695.00	เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 6	LNA F4	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.00	20.93	79.67	100.60	70,883.32	68,047.96	เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 7	LNA F5	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.40	6.30	10.90	17.60	14,815.20	13,333.66	เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 8	LNB F1.6.7	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.00	8.60	6.40	15.00	15,874.40	15,398.14	เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 9	LNB F2.5	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.00	1.50	1.00	2.50	4,146.00	4,146.00	เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 10	LNB F3.4	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.00	8.70	11.10	19.80	16,774.00	13,419.20	เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 11	LNC F7.8.9	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	7,999.00	6,399.00	เลกชน	
รวม	แฉ่งงานที่ 12	LNB F4.8.9.10	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.00	3.90	10.50	14.40	12,615.60	9,460.00	เลกชน	16 มี.ค. - 18 เม.ย. 59
	แฉ่งงานที่ 1	LNC F1.6.10	จาก จุด A ถึง จุด D	0.00	0.00	1.00	0.70	2.70	7,769.00	6,980.00	เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 2	LNC F2	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.30	11.20	8.10	19.60	21,757.30	20,661.00	เลกชน	29 ก.พ. - 26 ก.พ. 59
	แฉ่งงานที่ 3	LNC F3	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.00	9.70	35.65	45.35	26,198.80	24,882.00	เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 4	LNC F3.7.8.9	จาก จุด A ถึง จุด D	0.00	0.00	8.40	21.50	29.90	33,700.00	32,446.60	เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 5	LNC F4.8.10	จาก จุด A ถึง จุด B	0.00	0.00	21.50	35.60	57.10	115,460.90	109,940.17	เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 6	LNC F5	จาก จุด A ถึง จุด B	6.80	7.80	56.30	0.00	70.70	137,418.60		เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 7	LNC F3	จาก จุด A ถึง จุด B	4.20	2.00	32.29	0.00	36.49	79,940.17		เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 8	LNC F3	จาก จุด A ถึง จุด B	11.30	4.30	4.10	1.00	20.70	102,217.00	86,884.00	เลกชน	
	แฉ่งงานที่ 9	LND(NA,NU)	จาก จุด A ถึง จุด B	22.10	46.70	305.11	416.42	823.33	907,575.75	467,474.13	812,000.00	
	รวม											15 ก.พ. - 15 มี.ค. 59

หมายเหตุ (1) ทีมงาน ไฟฟ้าแรงสูง สถานประกอบการติดตั้งในระบบ
 (2) ค่าใช้จ่ายตามแบบ วิศวกรไฟฟ้าจากสำนักงานที่สำรวจและวางแผนงาน เป็น รายปีรายครั้ง
 (3) ค่าใช้จ่ายตามแบบระบบ วิศวกรไฟฟ้าจากสำนักงานที่สำรวจและวางแผนงาน เป็น รายปีรายครั้ง 2559
 (4) รหัสดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 รหัส วิศวกรติดตั้ง จัดเก็บเงิน หรือ PEA (กทฟ. ดำเนินการเอง)
 PEA (กทฟ. ดำเนินการ) 15 บาท วิศวกรถอน 20 บาท
 (5) รวมค่าจ้าง 115 บาท/วัน/คน/วัน/22 เคฟ วิศวกรติดตั้งและถอน (รวมค่าจ้าง)

เรียน อส.ปบ.น.1 ผ่าน รส.ปบ.น.1

กบข.สปป.น.1 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อป้องกัน
กระแสไฟฟ้าขัดข้องสาเหตุจากต้นไม้ จึงเห็นควรอนุมัติ
แผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ กฟจ.ลำพูน ประจำปี 2559 ใน
วงเงินรวมทั้งหมด 812,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่น
สองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ อช.น.1
อนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ กฟจ.ลำพูน ประจำปี
2559 ต่อไป


(นายณนอม ปัญญาวงศ์)
อก.บข.น.๑
๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘

เรียน อช.น.1

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้
กฟจ.ลำพูน ประจำปี 2559 ต่อไป


(นายสุพรรณ คำเหลือง)
รส.ปบ.น.1
ปฏิบัติงานแทน อส.ปบ.น.1

๑๓๓ ที่ น.1 ๑พ.(ปบ.)53๒9/255๘ ๓ พ.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.ลำพูน

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุพรรณ คำเหลือง)
รส.ปบ.น.1
ปฏิบัติงานแทน อช.(น.๑)
๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘

ผศบ.กบข.สปป.น.1
โทร. 10623

แบบฟอร์มทำแผนทัศนียภาพเมืองหลวง ปี ๒๕๕๙ คิดตามงบประมาณ ของ กฟฟ.ลำพูน.....

[illegible]

1000 1000 1000

(นายสมชาย หอมทิพย์)
นายก อบจ. นนทบุรี.

[illegible]

100

25



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก.....ผบ.สพ.....ถึง.....ผจก.สพ.....
เลขที่.....วันที่.....๗ มีนาคม ๒๕๕๙.....
เรื่อง...ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้เฉพาะคราว แผนงานที่ ๗ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๙.....
อ้างถึง.อนุมัติที่ น.๑ สพ.(ปบ.)๕๓๖๙/๒๕๕๘ ลว. ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย

.....
เรียน ผจก.สพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามอนุมัติแผนการตัดต้นไม้ที่อ้างถึง ผบ.สพ.ได้ดำเนินการสำรวจต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่าย ที่
ครบวาระที่จะต้องตัดตามแผนงานแต่เนื่องจาก ผบ.กฟผ.สพ.มีพนักงานและยานพาหนะจำนวนจำกัด ทำให้
ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด จึงเห็นควรพิจารณาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้เฉพาะคราว
โดยมีรายละเอียด ดังนี้-

๑.สถานที่ดำเนินการ สถานีลำพูน ๒ พิดเดอร์ที่ ๓,๔ ตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีฯ ลำพูน ๒ ถึง คอแค้น
สารภี รวมไลน์แยกย่อย/ฝั่งตะวันออก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑.๑ สถานีลำพูน ๒ พิดเดอร์ที่ ๓,๔ ตั้งแต่จุด A ถึง จุด B รวมไลน์แยกย่อย

๑.๒ แรงดันออกไลน์ตั้งแต่จุด A ถึง จุด B รวมไลน์แยกย่อย

๒.สถานที่ดำเนินการ สถานีลำพูน ๒ พิดเดอร์ ๔ สถานีลำพูน ๓ พิดเดอร์ ๗,๘,๙ ตั้งแต่บริเวณวัด
คอยติ ถึง ปากทางเข้า นิคมฯ ลีด ๒ รวมไลน์แยกย่อย/ฝั่งตะวันออก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๒.๑ สถานีลำพูน ๒ พิดเดอร์ ๔ สถานีลำพูน ๓ พิดเดอร์ ๗,๘,๙ ตั้งแต่จุด A ถึง จุด B รวมไลน์
แยกย่อย

๓.สถานที่ดำเนินการ สถานีลำพูน ๒ พิดเดอร์ ๔,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่สถานีลำพูน ๒ ถึง แยกสันป่าฝ้าย
รวมไลน์แยกย่อย/ฝั่งตะวันออก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓.๑ สถานีลำพูน ๒ พิดเดอร์ ๔,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่ จุด A ถึง จุด B รวมไลน์แยกย่อย

๓.๒ แรงดันออกไลน์ตั้งแต่จุด A ถึง จุด B รวมไลน์แยกย่อย

๔.มีรายละเอียดในการดำเนินการแยกประเภทต้นไม้ ดังนี้-

ตามข้อที่๑.๑	หนาที่บ	๐.๐๐	วงจร-กม.
	ปานกลาง	๐.๐๐	วงจร-กม.
	เบาบาง	๘.๗๐	วงจร-กม. ✓
	ที่โล่ง	๐.๔๐	วงจร-กม.
	ที่โล่ง	๐.๐๐	วงจร-กม. (ไม่มีต้นไม้)
	รวม	๙.๑๐	วงจร-กม.
ตามข้อที่๑.๒	หนาที่บ	๐.๐๐	วงจร-กม.
	ปานกลาง	๐.๐๐	วงจร-กม.
	เบาบาง	๐.๐๐	วงจร-กม.
	ที่โล่ง	๐.๐๐	วงจร-กม.
	ที่โล่ง	๑๐.๗๐	วงจร-กม. (ไม่มีต้นไม้)
	รวม	๑๐.๗๐	วงจร-กม.

ตามข้อที่ ๒.๑	หนาที่บ	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	ปานกลาง	๑.๐๐	วงจรร-กม.
	เบาบาง	๒.๐๐	วงจรร-กม.
	ที่โล่ง	๒.๐๐	วงจรร-กม.
	ที่โล่ง	๐.๐๐	วงจรร-กม. (ไม่มีต้นไม้)
	รวม	๕.๐๐	วงจรร-กม.
ตามข้อที่ ๓.๑	หนาที่บ	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	ปานกลาง	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	เบาบาง	๓.๕๐	วงจรร-กม. ✓
	ที่โล่ง	๕.๐๐	วงจรร-กม. ✓
	ที่โล่ง	๐.๕๐	วงจรร-กม. (ไม่มีต้นไม้)
	รวม	๙.๕๐	วงจรร-กม.
ตามข้อที่ ๓.๒	หนาที่บ	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	ปานกลาง	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	เบาบาง	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	ที่โล่ง	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	ที่โล่ง	๔.๖๐	วงจรร-กม. (ไม่มีต้นไม้)
	รวม	๔.๖๐	วงจรร-กม.

รวม ข้อที่ ๑.๑, ๑.๒, ๒.๑, ๓.๑, ๓.๒ ๓๙.๒๐ วงจรร-กม.

๕. จุดที่ขออนุมัติดำเนินการครั้งนี้ได้ดำเนินการตัดครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

๗. การตัดต้นไม้ต้องให้ดำเนินการตามมาตรฐาน กฟผ. ตามแบบเลขที่ SO๒-๑๕/๑๘๐๓๐

๘. การจ้างเหมาคิดราคากลางตามหลักเกณฑ์ราคากลางตามอนุมัติที่ น.๑ ฝปบ. ๒๔๗/๒๕๕๘ ลว. ๒

ก.ย. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้-

จุดที่ดำเนินการ	ราคากลาง	ราคาขงบประมาณตามแผน
ข้อที่ ๑.๑	๑๖,๗๗๔.๐๐ บาท	๑๓,๔๑๙.๒๐ บาท
ข้อที่ ๑.๒	๐.๐๐ บาท	๐.๐๐ บาท
ข้อที่ ๒.๑	๗,๙๙๙.๐๐ บาท	๖,๓๙๙.๐๐ บาท
ข้อที่ ๓.๑	๑๒,๖๑๕.๖๐ บาท	๙,๕๖๐.๐๐ บาท
ข้อที่ ๕	๐.๐๐ บาท	๐.๐๐ บาท
รวม	๓๗,๓๘๘.๖๐ บาท ✓	๒๙,๓๗๘.๒๐ บาท ✓

๙. ฝปบ.สพ. ได้จัดทำประกาศเพื่อจัดหาผู้รับจ้างตามรายละเอียดที่แนบมานี้ และนัดหมายผู้รับจ้างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการตัดต้นไม้ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. และให้ผู้รับจ้างรับแบบฟอร์มเสนอราคา ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. พร้อมทั้งกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคาร ๒ ชั้น ๓ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

๙.๑ แต่งตั้งให้ นาย สมบัติ ปันเจริญ ชผ.ปบ.สพ. เป็นผู้รับของเสนอราคา

๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้-

๑๐.๑ คณะกรรมการเปิดซองตกลงราคา และต่อรองราคา

-นาย วิชาญ แก้วรัตน์	พชง.๗ ฝปบ.สพ.
-นาย วรพล มายาง	พชง.๖ ฝปบ.สพ.
-นาย ฉัตรชัย สานตสุขรัตน์	วศก.๖ ฝปบ.สพ.


๑๐.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

-นาย ศักดา กาบเงิน	วศก.๗ ผปบ.ลพ.
-นาย สุกิจ พวงพล	พชง.๔ ผปบ.ลพ.
-นาย วุฒิชัย จันทรรณ	พชง.๓ ผปบ.ลพ.

๑๑.แต่งตั้ง นายดาวเรือง พันธะวาทีน พชง.๕ ผปบ.ลพ.เป็นผู้ควบคุมงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วย
แล้ว

(นายบรรพต ธรรมสโรช)
ทผ.ปบ.ลพ.
๗ มิ.ค. ๒๕๕๙

ที่น.๑ ทพ. (ปบ) ๑๑๖๒/๒๕๕๙


-๘ มิ.ค. ๒๕๕๙

(นายนิพัทธ์ ชุมชาลีต)
ผจก.กฟง.ลพ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร ๕๘๙๐๑๐๐-๑

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประมวลราคาจ้างเหมาเอกชนตัดลิตรานกิ่งไม้ประจำปี ๒๕๕๔

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะว่าจ้างเหมาเอกชนตัดลิตรานกิ่งไม้ในแนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงดันออกไลน์เขตพื้นที่ของการไฟฟ้าจังหวัดลำพูน

มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สถานที่ดำเนินการ

- ๑.๑ สถานีลำพูน ๒ ฟีดเดอร์ ๓,๔ ตั้งแต่ บริเวณสถานีลำพูน ๒ ถึง คอแดนสารภี (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่จุด A ถึง จุด B รวมไลน์แยกย่อย
๑.๒ แรงดันออกไลน์ ตั้งแต่จุด A ถึง จุด B รวมไลน์แยกย่อย

๒. สถานที่ดำเนินการ

- ๒.๑ สถานีลำพูน ๒ ฟีดเดอร์ ๔ สถานีลำพูน ๓ ฟีดเดอร์ ๗,๘,๙ ตั้งแต่ บริเวณหน้าวัดดอยติ ถึง แยกสันป่าฝ้าย จุด A จุด B รวมไลน์แยกย่อย (ฝั่งตะวันออก)

๓. สถานที่ดำเนินการ

- ๓.๑ สถานีลำพูน ๒ ฟีดเดอร์ ๔,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่สถานีลำพูน ๒ ถึง แยกสันป่าฝ้าย รวมไลน์แยกย่อย
๓.๒ แรงดันออกไลน์ ตั้งแต่จุด A ถึง จุด B รวมไลน์แยกย่อย

๓. แยกประเภทต้นไม้ ดังนี้

ตามข้อที่ ๑.๑	หนาที่บ	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	ปานกลาง	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	เบาบาง	๘.๗๐	วงจรร-กม.
	ที่โล่ง	๐.๕๐	วงจรร-กม.
	ที่โล่ง	๐.๐๐	วงจรร-กม.(ไม่มีต้นไม้ม)
	รวม	๙.๑๐	วงจรร-กม.
ตามข้อที่ ๑.๒	หนาที่บ	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	ปานกลาง	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	เบาบาง	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	ที่โล่ง	๐.๐๐	วงจรร-กม.
	ที่โล่ง	๑๐.๗๐	วงจรร-กม.(ไม่มีต้นไม้ม)
	รวม	๑๐.๗๐	วงจรร-กม.

ตามข้อที่ ๒.๑	หนาที่บ	๐.๐๐	วงจร-กม.
	ปานกลาง	๑.๐๐	วงจร-กม.
	เบาบาง	๒.๐๐	วงจร-กม.
	ที่โล่ง	๒.๐๐	วงจร-กม.
	ที่โล่ง	๐.๐๐	วงจร-กม.(ไม่มีต้นไม)
	รวม	๕.๐๐	วงจร-กม.
ตามข้อที่ ๓.๑	หนาที่บ	๐.๐๐	วงจร-กม.
	ปานกลาง	๐.๐๐	วงจร-กม.
	เบาบาง	๓.๕๐	วงจร-กม.
	ที่โล่ง	๕.๐๐	วงจร-กม.
	ที่โล่ง	๐.๕๐	วงจร-กม.(ไม่มีต้นไม)
	รวม	๙.๕๐	วงจร-กม.
ตามข้อที่ ๓.๒	หนาที่บ	๐.๐๐	วงจร-กม.
	ปานกลาง	๐.๐๐	วงจร-กม.
	เบาบาง	๐.๐๐	วงจร-กม.
	ที่โล่ง	๐.๐๐	วงจร-กม.
	ที่โล่ง	๔.๖๐	วงจร-กม.(ไม่มีต้นไม)
	รวม	๔.๖๐	วงจร-กม.
รวมระยะทางตามข้อ๑.๑,๑.๒,๒.๑,๓.๑,๓.๒		๓๙.๒๐	วงจร-กม.

๔. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีวิถุประสงค์รับจ้าง

๕.๒ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๕.๓ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม (ตามบทนิยาม)

๕.๔ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕.๕ ผู้มีสิทธิยื่นของราคา จะต้องมิชื้อระบุใบใบรับแบบฟอร์มใบสอบราคา เท่านั้น จะโอนหรือขายต่อให้บุคคลอื่น เป็นผู้เสนอราคาแทนตนไม่ได้ เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนวันยื่นของเสนอราคาเท่านั้น จะต้องเป็นคู่สัญญาในการทำสัญญาจ้างขายเมื่อได้รับการพิจารณาสั่งจ้าง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๕.๖ ผู้เสนอราคา จะต้องมิเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ บุคลากรและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

ดังนั้นหากผู้ที่สนใจมีความประสงค์จะรับจ้างเหมาติดตั้งลิตรานกิ้งไม้ดังกล่าว โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา อาคาร ๒ (ชั้น๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ดังนี้

- กำหนดรับแบบฟอร์มเสนอราคา วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.
- กำหนดชี้แจงรายละเอียดการตัดต้นไม้ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
- กำหนดยื่นแบบฟอร์มเสนอราคา วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
- กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาตัดลิตรานกิ่งไม้ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ. วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน



แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๕๓-๕๓๕๑๑๙
โทรสาร ๐๕๓-๕๓๕๑๑๘๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบ.สพ. ถึง ผจก.สพ.
เลขที่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง พิจารณาลงนามสัญญาจ้างเหมาตัดลิตรานกิ่งไม้
อ้างอิง

๒๑๖ มี.ก. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟผ.สพ. ผ่าน รจก. (ท.)

ตามอนุมัติที่ น.๑ สพ. (ปป) ๑๓๐๘/๒๕๕๙ ลว. ๑๕ มี.ค. ๕๙ จ้างเหมา นายอภิชัย หลวงโปธา เป็นผู้ดำเนินการตัดลิตรานกิ่งไม้ ในวงเงิน ๒๙,๐๐๐.๐๐บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผบ.กฟผ.ลำพูน ได้จัดทำสัญญาจ้างเหมาโดยผู้รับจ้าง ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาและวางเงินค้ำประกันตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว(ตามเอกสารใบเสร็จรับเงินแนบ) ดังนั้น เพื่อให้สัญญาการจ้างเหมาสมบูรณ์ตามระเบียบ จึงเห็นควรพิจารณาลงนามในสัญญาจ้างเหมาตัดลิตรานกิ่งไม้ ให้กับผู้รับจ้างตามเอกสารสัญญาจ้างเหมาแนบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามสัญญาจ้างต่อไป

(นายบรรพต ชรรณโรช)

ผบ.กฟผ.สพ.

๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก.....คณะกรรมการ.....ถึง.....ผจก.สพ.....
เลขที่.....วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙.....
เรื่อง..รายงานผลตกลงราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้เฉพาะคราว แผนงานที่ ๗ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๙.....
อ้างถึง.อนุมัติที่ น.๑ สพ.(ปป.)๕๓๖๙/๒๕๕๘ สว. ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑๕ มี.ก. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟง.ลำพูน ผ่าน รจก. (ท.)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการที่ น.๑ สพ.(ปป.)๑๑๖๒/๒๕๕๙ สว. ๘ มี.ค. ๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด
ลิตรานกิ่งไม้ สถานีลำพูน ๒ พัดเตอร์ ๓,๔,๘,๙,๑๐ สถานีลำพูน ๓ พัดเตอร์ ๗,๘,๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้-
๑.๑ สถานที่ดำเนินการ สถานีลำพูน ๒ พัดเตอร์ ๓,๔ ตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีลำพูน ๒ ถึง ต่อแดน
สารภี (ฝั่งตะวันออก) พัดเตอร์ ๔,๘,๙,๑๐ ลำพูน ๒ ตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีลำพูน ๒ ถึง แยกสันป่าฝ้าย,วัด
คอยติ (ฝั่งตะวันออก) โล่แยกย่อย แยกประเภทต้นไม้ หนาที่ ๐.๐๐ วงจร-กม. ปานกลาง ๑.๐๐ วงจร/กม.
เบาบาง ๑๔.๖๐ วงจร/กม. ที่โล่ง ๒๓.๖๐ วงจร/กม. รวมระยะทาง ๓๙.๒๐ วงจร/กม. ในวงเงินราคากลาง
เป็นเงิน ๓๗,๓๘๘.๖๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยวิธีตกลงราคา พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการรับของตกลงราคางานจ้างเหมา (ตามเอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากการประกาศหาผู้รับจ้างเหมา ตามใบประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน สว.๗
มี.ค. ๒๕๕๙ กำหนดรับแบบฟอร์มเสนอราคาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-
๑๕.๓๐ น. ทำการเปิดซองตกลงราคาในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยได้ตีประกาศที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ของ กฟง.ลำพูน (ตามเอกสารแนบ ๓)

๒.๒ มีผู้ยื่นความประสงค์ตกลงราคารับจ้างเหมาตัดลิตรานกิ่งไม้ ตามข้อ ๑.๑-๓.๒ จำนวน ๓ ราย
มีรายละเอียดดังนี้

๒.๒.๑ นายสุนทร ป่าเสส เสนอราคาในการรับจ้างเหมาฯ เป็นเงิน ๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่น
สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒.๒.๒ นายเนตร น้าเวียง เสนอราคาในการรับจ้างเหมาฯ เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่
พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒.๒.๓ นายอภิชัย หลวงโปธา เสนอราคาในการรับจ้างเหมาฯ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สาม
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒.๓ ผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของการตกลงราคาจ้างเหมา
และ นายอภิชัย หลวงโปธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน) และมีราคาที่ต่ำกว่ากลางที่กำหนด

๒.๔ คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายอภิชัย หลวงโปธา ผู้เสนอราคาต่ำที่สุด แล้วโดยผู้เสนอ
ราคาได้ตกลงยินยอมลดราคาลง ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยผู้เสนอราคาได้ลงลายมือชื่อยินยอมลดราคาให้ในใบเสนอราคา (ตามเอกสารแนบ
๔)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร ๕๘๙๐๑๐๐-๑

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี ๒๕๕๙

ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะว่าจ้างเหมา
เอกชนตัดลิตรานกิ่งไม้ในแนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้า
จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๗
มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. และ ทำการเปิด
ซองในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา อาคาร ๒ (ชั้น
๓) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ๑๓๗ ถนน ลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน นั้น ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคา จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดลำพูน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก่อนการเปิดซองเสนอราคาแล้ว

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคา
และรายชื่อผู้เสนอราคา ที่ถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอราคา

๑.รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑.๑ นาย สุนทร ปาเลส เสนอราคาเป็นเงิน ๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสาม
พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ นาย เนตร นำเวียง เสนอราคาเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)

๑.๓ นาย อภิชัย หลวงโปธา เสนอราคาเป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. มีผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด และต่ำกว่าราคากลางกำหนดได้แก่นาย อภิชัย หลวงโปธา
เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท(สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ แก้วรัตน์)

พช.๗ ผบ.ลพ.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรพล มายาง)

พช.๖ ผบ.ลพ.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรชัย สานติสุขวัฒน์)

วศก.๖ ผบ.ลพ.



บัญชีแสดงการรับของ
(รับเฉพาะของเสนอราคา ของผู้มีชื่อระบุในใบทะเบียนแจกของสอบราคาเท่านั้น)

ตามสอบราคาเลขที่ น.๑ ลพ.(ปบ.)๑๑๖๒/๒๕๕๙

งานจ้างเหมาตัดลิตรานกิ่งไม้ กฟจ. ลพ. ประจำปี ๒๕๕๙

บริเวณสถานีลำพูน ๒,๓ พัดเตอร์ ๔,๘,๙๑๐/๓,๘,๙ ตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีลำพูน ๒ ถึง คอแดนสารภี/แยก
สันป่าฝ้าย-นิคมฯ ลือต๒-วัดดอยติ ถึง แยกสันป่าฝ้าย รวมโลนแยกย่อย

วันที่ยื่นของ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

วันที่เปิดของ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่	ห้าง/ร้าน/บริษัท/นาย/นาง	ช่อง		ชื่อผู้ยื่นของ (ตัวบรรจง)	เบอร์โทรศัพท์	เวลา	ผู้รับของ
		๑	๒				
๑	นายสมบัตินันท์			สมบัตินันท์	๐๙-๑๕๐๐๐๕๒	๐๙.๓๐	
๒	นายสมบัตินันท์			สมบัตินันท์	๐๖-๗๕๕๕๕๕๕	๐๙.๓๐	
๓	นายสมบัตินันท์			สมบัตินันท์	๐๙-๙๙๐๙๙๐๙	๐๙.๓๐	
๔							

เรียน คณะกรรมการเปิดของสอบราคา

มีผู้ยื่นของสอบราคา ตามการสอบราคาเลขที่ น.๑ ลพ.(ปบ.)๑๑๖๒/๒๕๕๙ หันตามกำหนด
ระยะเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. จำนวน ๓ ราย ตามเอกสารของสอบราคาแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ ต่อไป

(นายสมบัตินันท์ ปันเจริญ)

ชผ.ปบ.กฟจ.ลำพูน

ใบเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งลิตรานกิ่งไม้

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน.....ผจก.กฟจ.ลำพูน.....

ข้าพเจ้านาย.....อภิชัย หลวงโปธา.....อยู่บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าตม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๑๒๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๕๑๐๖๐๐๓๘๗๕๔๕ เบอร์โทร ๐๘๑-๔๘๐๔๕๐๒ มีความประสงค์ขอเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งลิตรานกิ่งไม้ บริเวณสถานีลำพูน ๒ พิคเจอร์ ๓,๔,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่บริเวณหน้า สถานีลำพูน ๒ ถึง คอแดนสารภี/แยกสันป่าฝ้าย/สถานีลำพูน ๓ พิคเจอร์ ๗,๘,๙ แยกคอตติ ถึง ปากทางนิคมฯ ล็อต ๒ (ฝั่ง ตะวันออก) รวมไลน์แยกย่อย รวมระยะทาง ๓๙.๒๐ วงจร/กม.

๑. ต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงสูง พิคเจอร์ ๓,๔ ลพ.๒ ระยะทาง ๔.๑๐ วงจร/กม. เป็นเงิน ๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
 ๒. ต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงดันออกไลน์ ระยะทาง ๑๐.๗๐ วงจร/กม. เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท
 ๓. ต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงสูง พิคเจอร์ ๗,๘,๙ ลพ.๓ ระยะทาง ๕.๐๐ วงจร/กม. เป็นเงิน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
 ๔. ต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงสูง พิคเจอร์ ๔,๘,๙,๑๐ ลพ.๒ ระยะทาง ๙.๘๐ วงจร/กม. เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 ๕. ต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงดันออกไลน์ ระยะทาง ๔.๖๐ วงจร/กม. เป็นเงิน.....บาท
- รวมเป็นเงินในการเสนอครั้งนี้ ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ข้าพเจ้ามีนามสกุล.....

๓๑,๐๐๐ (สามหมื่นบาทถ้วน)
อภิชัย หลวงโปธา

(ลงชื่อ).....
(นายอภิชัย หลวงโปธา) ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการตรวจสอบราคา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



เลขที่ใบประจําบ้าน 5105-901043-0
รายการเกิดดับบ้าน ด่านตะเบือน อำเภอป่าซาง
เลขที่ 1
รายการที่อยู 38 หมู่ที่ 5
ตำบลถ้ำจอม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ชื่อหมู่บ้าน ชื่อนบ้าน
ประเภทบ้าน ลักษณะบ้าน
บ้าน
วันเดือนปี้ที่กำหนดเลขบ้านเลขที่
ลงชื่อ (นายจ้อย หงษ์ทอง)
(นายจ้อย หงษ์ทอง)
วันเดือนปี้ที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 2 สิงหาคม 2543
นายตะเบือน

[illegible]

ใบเสนอราคาจ้างเหมาตัดถักรานกิ่งไม้

วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

เรียน.....ผจก.กฟช.ลำพูน.....

ข้าพเจ้านาย...สุนทร ปันเสถ...อยู่บ้านเลขที่...22/1...หมู่ที่...6...ตำบล...มะกอก...อำเภอ...ป่าซาง...
จังหวัด...ลำพูน...รหัสไปรษณีย์...51120...เลขประจำตัวผู้เสียภาษี...3510600610578...เบอร์โทร...081-1880052...มีความ
ประสงค์ขอเสนอราคาจ้างเหมาตัดถักรานกิ่งไม้ บริเวณสถานีลำพูน 2 พิคเจอร์ 3,4,8,9,10 ตั้งแต่บริเวณหน้าสถานี
ลำพูน 2 ถึง คอแดนสารภี/แยกสันป่าฝ้าย/สถานีลำพูน 3 พิคเจอร์ 7,8,9 แยกคอยติ ถึง ปากทางนิคมฯ ล็อต 2 (ฝั่ง
ตะวันออก) รวมไลน์แยกย่อย รวมระยะทาง 39.20 วงจร/กม.

1. ต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงสูง พิคเจอร์ 3,4 ลพ.2 ระยะทาง 9.10 วงจร/กม. เป็นเงิน
...15,500.00...บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. ต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงดันออกไลน์ ระยะทาง 10.70 วงจร/กม. เป็นเงิน 0.00 บาท
3. ต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงสูง พิคเจอร์ 7,8,9 ลพ.3 ระยะทาง 5.00 วงจร/กม. เป็นเงิน
...7,500.00...บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. ต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงสูง พิคเจอร์ 48910 ลพ.2 ระยะทาง 9.80 วงจร/กม. เป็นเงิน
...10,500.00...บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
5. ต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงดันออกไลน์ ระยะทาง 4.60 วงจร/กม. เป็นเงิน.....บาท
รวมเป็นเงินในการเสนอครั้งนี้...33,500.00...บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นาย.....) ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ



21/11/2020
12MS 21/11/20

BORA-26-03



channel 1m
100m x 100m
THAILAND
100m x 100m
THAILAND

JC1-0559782--74

คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)	กรรมการ
(ลงชื่อ)	กรรมการ
(ลงชื่อ)	กรรมการ

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน 5106-009322-8 เลขที่ 1

รายการที่ 91 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะเขียน อำเภอป่าไร่

อำเภอป่าไร่ จังหวัดลำปาง

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

มีเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ (ลงชื่อ) นายสมชาย จันทะ

นายสมชาย จันทะ

มีเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 20 ก.ย. 2542

สำเนาถูกต้อง
126MS 126MS

เลขที่ 1 รายการบุคคลในครัวเรือนของเลขรหัสประจำบ้าน 5106-009322-8

ชื่อ นายสมชาย จันทะ

เลขประจำตัวประชาชน 3-5101-01231-75-4 สถานภาพ โสด

นายสมชาย จันทะ

ชื่อ 13 ก.ย. 2491

นายสมชาย จันทะ

ชื่อ 3-5101-01231-70-9

นายสมชาย จันทะ

ชื่อ 3-5101-01231-69-5

นายสมชาย จันทะ

มีเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนราษฎร

มีเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนราษฎร 12 ก.พ. 2533

มีเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนราษฎร

คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ใบเก็บเงินค่าไฟฟ้า เลขที่ D430335303160002



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน (สาขาที่ 00000)
ที่อยู่ เลขที่ 137 ถนนลำพูน-เชียงใหม่ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

วันที่ออกค่า 24/4/71 วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ได้รับเงินจาก นายอริส-หลวงโสภา

ที่อยู่ 302 หมู่ 10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองลำพูน 51000

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าใช้สอยไฟฟ้าไม่เกิน 1 ปี			1,450.00
	ยอดเงิน			
รวม ราคาสินค้าและบริการ				1,450.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				1,450.00

(โปรดพิมพ์ชื่อและนามสกุล)

ใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ถูกต้อง และชำระเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน

วันที่ออกใบแจ้งหนี้: 24/4/71 เลขที่ 10 00817548

00/00 0057



กัมมฉบับ

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว
 เลขที่ น.๑สพ.(ปป.).....*๐.18/59*.....

สัญญาฉบับนี้ทำที่.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน...(สาขาที่ ๙).....เมื่อวันที่...๑๖...เดือน...
 มีนาคม...พ.ศ..๒๕๕๙...ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย.....นายนิพัทธ์ ชุมชวลิต.....สำนักงาน
 ตั้งอยู่เลขที่...๑๓๗/หมู่.....ซอย.....ถนนลำพูน-ป่าซาง.....ตำบล.....ในเมือง.....อำเภอ.....เมืองลำพูน...
 จังหวัด.....ลำพูน.....รหัสไปรษณีย์.....๕๑๐๐๐.....ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่าย
 หนึ่งกับ.....นายอภิชัย.....หลวงโปธา.....อยู่บ้านเลขที่.....๓๔.....หมู่ที่...๕.....ซอย.....
ถนน.....ตำบล.....ท่าตุ้ม.....อำเภอ.....ป่าซาง.....จังหวัด.....ลำพูน
รหัสไปรษณีย์.....๕๑๑๒๐.....ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่าย
 หนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราวมีข้อความ
 ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า
 ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือ
 ตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือ
 ตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

ตัดและลิดรอนต้นไม้ในระบบจำหน่ายแรงสูงในพื้นที่ กฟจ.ลำพูน พัดเตอร์ ๓,๔ ลำพูน ๒
 ตั้งแต่บริเวณ หน้าสถานีลำพูน ๒ ถึง ต่อด่านสารภี (ฝั่งตะวันออก) พัดเตอร์ ๔,๕,๙,๑๐ สถานีลำพูน
 ๒ ถึง แยกสันป่าฝ้าย พัดเตอร์ ๙,๔,๙ ตั้งแต่บริเวณ วัดคอยติ ถึง แยกสันป่าฝ้าย (ฝั่งตะวันออก) รวม
 โล้นแยกย่อยต่างๆ รวมระยะทาง (ข้อ๑.๑-๓.๒) แยกประเภทต้นไม้ หนาที่บ ๐.๐๐ วงจร/กม. ปาน
 กลาง ๑.๐๐ วงจร/กม. เบาบาง ๑๔.๖๐ วงจร/กม. ที่โล่ง ๒๓.๖๐ วงจร/กม. รวมระยะทาง ๓๙.๒๐
 วงจร-กม. รวมเป็นเงิน ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกัน
 อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงาน
 จ้างนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

๒.๓

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ ต้นไม้ ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งไว้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน...๖๖๐.๐๐...บาท (หกร้อยหกสิบบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...๒๙,๐๐๐.๐๐...บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยตกลงจ่าย เงินค่าจ้างกัน ดังนี้

๕.๑ จ่ายงวดแรก ๑๐๐% ของวงเงินค่าจ้างเมื่อมีการส่งมอบงานและกรรมการ

ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามมาตรฐาน

๕.๒ จ่ายงวดที่ ๒ ของวงเงินค่าจ้างเมื่อมีการส่งมอบงานและกรรมการตรวจสอบแล้ว

ถูกต้องตามมาตรฐาน.....

๕.๓ จ่ายงวดที่ ๓ ของวงเงินค่าจ้างเมื่อมีการส่งมอบงานและกรรมการตรวจสอบแล้ว

ถูกต้องตามมาตรฐาน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ข้อ ๖. การส่งมอบงาน

๖.๑ การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ (ร้อย) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๖.๒ การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๖.๑ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๕

๖.๓ ในการตรวจรับงานตามข้อ ๖.๒ หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

๖.๔ ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ ๖.๓ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๖.๔.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๖.๓

๖.๔.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานในส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๖.๓ ของงานส่วนที่ค้างเหลืออยู่นั้น

๖.๔.๓ หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...๑๖...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.๒๕๕๙... และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่...๑๔...เดือน...เมษายน...พ.ศ.๒๕๕๙.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้าง พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ บอกละเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหรือเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียก ค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะ อย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกละเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๔. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่จ้างงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่น รับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ งานที่ให้ช่วงไปในันทุกประการ

ข้อ ๕. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อ การงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมี อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคณงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้ รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงิน ค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่าย ให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้ถือว่าเป็นเงิน ค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็น ประกันจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้า ไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกละ เลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการบอกละเลิกสัญญานี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่าใด ผู้รับจ้าง จะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาออกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๕. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาลับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ ๑๖. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้วให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗/-


สัญญาที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึง
ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญและต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ		ผู้ว่าจ้าง /
	(นายนิสดี ขุมชวลิต)	16 ส.ค. 2559
ลงชื่อ		ผู้รับจ้าง /
	(นายอภิชัย หลวงโปธา)	
ลงชื่อ		พยาน /
	(นายสมบัติ ปันเจริญ)	
ลงชื่อ		พยาน /
	(นายชาตาพงศ์ พรหมมี)	







	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority	เลขที่ใบแจ้งซ่อม 4003001834 วันที่ออกใบแจ้งซ่อม 16.03.2016
	ใบแจ้งซ่อม	
ข้อมูลอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ อุปกรณ์ รายละเอียด รหัสส่งการ-สถานที่ติดตั้ง xx LNB F3 ๑.เมืองใหม่-ลำปาง พื้นที่ซ่อมบำรุง ALNB-F-FA03-LN0001 ศูนย์ต้นทุน งบวิจัยกฟผ.อห.-ต้นทุน เลขที่สัญญาจ้าง	ศูนย์ซ่อมบำรุง กฟผ.อห. ลำปาง งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ความสำคัญ 2 การวัดประกัน	
ข้อมูลประเภทการซ่อม เลขที่ใบแจ้งซ่อม เลขที่ใบขอจ้างซ่อม 2000866750 เลขที่แผนบำรุงรักษา เลขที่งบประมาณ ประเภทงานซ่อม ZT1 คัดค้นไม้คานวาวะ ใบแจ้งซ่อมจาก OMS รหัส-ชื่อคณิศร A020 - คณิศร ลำปาง วันที่จะเริ่มงาน 16.03.2016 กำหนดแล้วเสร็จ 18.04.2016		
รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน 1. นส. ตำแหน่ง 2. นส. ตำแหน่ง 3. นส. ตำแหน่ง 4. นส. ตำแหน่ง 5. นส. ตำแหน่ง 6. นส. ตำแหน่ง 7. นส. ตำแหน่ง 8. นส. ตำแหน่ง 9. นส. ตำแหน่ง 10. นส. ตำแหน่ง 11. นส. ตำแหน่ง 12. นส. ตำแหน่ง 13. นส. ตำแหน่ง 14. นส. ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม งานจ้างมาตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้ต้นสูง 2 ฟุตเศษ		
ผู้แจ้งซ่อม ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ไฟฟ้า กฟผ.ลำปาง วันที่แจ้ง วันที่รับแจ้งซ่อม	 (นายบรรพต ธรรมะโรช) ทัศนัย กฟผ.อห. หัวหน้าทีมปฏิบัติงาน 18 มี.ค. 2559	
..... (นายอรรถวิทย์ พันธ์ระวาณิน) ทัศนัย กฟผ.อห. วันที่ ผู้ปิดใบแจ้งซ่อม	 วันที่ ผู้แก้ไขใบแจ้งซ่อม	 (นายสมาน กันทะมาลี) วันที่ ทัศนัย (ท.) วิศวกรอาวุโส กฟผ.อห. ลำปาง ผู้อนุมัติใบแจ้งซ่อม 16 มี.ค. 2559


รหัส R o o t i n g S C R O T y	รายการ I A	ชื่อหน่วยงาน ปริมาณวัสดุ ปริมาณคลัง	วันที่ส่งมอบ วันที่ปิดบัญชี
2000866750 00001	งานจ้างเหมาตัดต้นไม้	สถานี 2	16.03.2016
N F Z N B 3 F	1 AU	16.03.2016	
ผู้ขายที่ 00000241471	นางอภิษฐ์	หลวงไปธา	
ผู้ขายที่เลือก 241471	นางอภิษฐ์	หลวงไปธา	











หลังตัด





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้า ถึง ผจก.สพ
เลขที่ _____ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้า
อ้างถึง _____

เรียน ผจก.สพ ผ่าน ทผ.ปบ.สพ.

ตามสัญญาจ้างเลขที่ สพ.(จ.) ๑๗/๒๕๕๘ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙ ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนาม
ข้างล่างนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้า ได้ตรวจสอบการดำเนินการ
ของผู้รับเหมาแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามข้อตกลงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติส่งจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาต่อไป

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ กาบเงิน)
วคก.๗ ผปบ.สพ.

ที่ ๑ คพ ๒๕๕๙/๒๕๕๙
อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ _____
(นายสมาน กิ่งเมือง)
รอง.(ท.)รักษาการแทน ผจก.กบว.ลำพูน
ด ๗ พ.ค. ๒๕๕๙

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายสุกิจ พวงพล)
พชง.๔ ผปบ.สพ.

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายวุฒิชัย จันทร์วรรณ)
พชง.๓ ผปบ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร ๐๕๓-๕๓๕๑๑๙

โทรสาร ๐๕๓-๕๓๕๑๑๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบรับของ

/ที่เอกสาร: 5001854866	วันที่เอกสาร: 18.05.2016	หน้า: 1 / 1
เตตล่ง: A020	ชื่อเตล่ง: คลังพัสดุ ลำพูน	
รหัสสถานที่เก็บ:	รหัสสถานที่เก็บ:	
ประเภทการรับ: 101	เลขที่ใบสั่งซื้อ/โอน: 3001134334	
รหัสผู้ขาย: 241471	ชื่อผู้ขาย: นาสอภิจิต หลวงป๋าร	
เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน หมายเหตุ		

ลำดับที่	รหัสพัสดุ รายละเอียดวัสดุ ข้อความ	หน่วย	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)
1	งานจ้างเหมาติดตั้งไม้ งานจ้างเหมาติดตั้งไม้		1		29,000.00	29,000.00
รวมมูลค่า						29,000.00

ลงนามผู้รับของ

ลงชื่อ 

(นางสาวปริสรา-เนตรนิลพัทธุ์)

ตำแหน่ง: ลปค. ผบ.ท.ภ.พ.จ.ลำพูน

18 / 5 / 2561

ลงนามผู้ควบคุม

ลงชื่อ 

(นางสาวกรรณิ์ กันทวงศ์)

ตำแหน่ง: ผอ.บ.ท.วิเทศและงานอื่น ผอ.บ.ท.ภ.พ.จ.ลำพูน

ผู้บันทึกข้อมูล: NTLPGS01
วันที่พิมพ์: 18.05.2016
เวลาพิมพ์: 16:25:10
FDD-B0-LO-MM02



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 2 / 2

☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)

☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

งานทั้งหมดติดตั้งไม่

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3001134334

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 16 มี.ค. 2559

เลขที่สัญญา(Vour Ref.):

เลขที่สัญญาอ่าวงหน้า(Contract No.):

สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	รวมรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเลข(Item text)	หน่วย(Unit)		
			มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Total Exclude VAT)	29,000.00
			ส่วนลด(Discout)	0.00
			มูลค่ารวมหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Net Total Exclude VAT)	29,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	0.00
			รวมเป็นรวมทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Grand Total Include VAT)	29,000.00
				(สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser) _____

(นายสมาน กันทะมาลี)

ตำแหน่ง(Position) วิศวกร(ท.)รักษาการแผนก ผ.จก.ภ.ม.อ.ลำพูน

วันที่(Date) ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer) _____

(นายสมาน กันทะมาลี)

ตำแหน่ง(Position) วิศวกร(ท.)รักษาการแผนก ผ.จก.ภ.ม.อ.ลำพูน

วันที่(Date) ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบารสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

๕๑๐65๔2๗3 / ๕200044๗34

[illegible]

 ใบสำคัญจ่ายเงิน	เลขที่การจ่าย	เลขที่ คจ./กฟฟ	A02120160518101204	วันที่	18.05.2016
	รหัสผู้เบิก	241471	สังกัด	อ....	
	ชื่อผู้เบิก	นายอภิชาติ หลวงโพธิ์			
	โอนสิทธิ์				
ใบสำคัญจ่ายเงิน งบ ท้าการ ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญาวันที่ครั้งที่ 3001134334 รหัสการจ่ายเงิน : 01.18 : ค่าจ้างอื่น ๆ					
เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200044734	012/06	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	4003001834	29,000.00
 A0212016051810120400000024147100  00000000287100052 รวมเงิน 29,000.00 บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00 รวมเงินที่เบิก 29,000.00 หัก ภาษีเงิน ได้หัก ณ ที่จ่าย (29,000.00*1%) 290.00 ค่าปรับ 0.00 อื่นๆ 0.00 รวมเงินที่หัก 290.00 จำนวนเงินจ่ายสุทธิ 28,710.00 300114243 Tmp 11050081 (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) # 2500567831					
(นางปริยพัทธ์ ทรัพย์เชื้อ) ผู้ตรวจ พช.ผก.ภฟ.อ.ภ. (นางสาวอรทัย กันทองศ) พช.บห.รักษาการแทน พช.บห.ภฟ.อ.ภ. อก/พช.ก. อนุมัติจ่ายเงินให้ (นายอานวย ลีละวัฒน์กุล) รวณ.(บ.)รักษาการแทน พช.บห.ภฟ.อ.ภ.			มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☐ เงินสด เลขที่ 35601502 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2559 ธนาคาร TMB สาขา ... ☐ โอนเงินจากธนาคาร ... สาขา ... เลขที่บัญชี ... จำนวนเงิน 28,710.00 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน ลงชื่อ ... ผู้รับเงิน ลงวันที่ 23 พ.ค. 2559 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่ ... หน. ... ผู้จ่ายเงิน		

Flow Chart แสดงวิธีดำเนินการจ้างเหมาตัดต้นไม้



หน้าที่ 1/3



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก.....หมกบ./ผรง.....ถึง.....ผจก.

เลขที่.....วันที่.....

เรื่อง.....ขอขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการติดตั้งไม้ไผ่ลั่นแนวระบบไฟฟ้า

อ้างถึง.....

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดการสำรวจปริมาณงานติดตั้งไม้ไผ่ลั่น.....แผ่น
- 2.ใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายและเอกสารต่อของราคา.....แผ่น
- 3.รายงานผลการพิจารณาผลสอบราคาจ้าง (ใช้กรณีจ้างโดยวิธีสอบราคา) จำนวน.....ฉบับ
- 4.แผนผัง จึงเกิดไลน์ แสดงช่วงไลน์ที่จะติดตั้งไม้ไผ่ลั่น.....แผ่น
- 5.แผนผัง สวิตช์แรงดันบริเวณที่จะติดตั้งขอขบเคี้ยวชนิดรอบ.....แผ่น
- 6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.....แผ่น

เขียน ผจก.

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่.....ลง.....รายงานแผนการติดตั้งไม้ไผ่ลั่นแนวระบบ

ไฟฟ้าของ กฟผ.ประจำปี.....นั้น

2.ข้อเท็จจริง

ปัจจุบัน ไม้ไผ่ลั่นจะถึงกำหนดติดตั้งไม้ตามแผนงานแล้ว ผกบ./ผรง ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เนื่องจากมีพนักงาน และยานพาหนะ ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดได้ จึงขอขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้ไผ่ลั่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ช่วงไลน์ที่จะดำเนินการ (สอดคล้องกับแผนงาน) ตามแผนผังที่ส่งมาด้วย

- 2.1.1 จาก.....ระยะทาง.....กม.
- 2.1.2 จาก.....ระยะทาง.....กม.
- 2.1.3 จาก.....ระยะทาง.....กม.
- 2.1.4 จาก.....ระยะทาง.....กม.
- 2.1.5 จาก.....ระยะทาง.....กม.
- 2.1.6 จาก.....ระยะทาง.....กม.

2.2 ระยะทางที่จะติดตั้งไม้ไผ่ลั่น รวม.....กม. ปริมาณต้นไม้แยกตามความหนาแน่น ดังนี้

- ประเภท หนาทึบ.....กม.
- ประเภท ป่านกลาง.....กม.
- ประเภท เบาบาง.....กม.
- ประเภท ที่โล่ง.....กม. จำนวนต้นไม้รวม.....ต้น

2.3 เคยตัดครั้งสุดท้าย (ตามวาระ) เมื่อ.....

วันที่ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547 FM-MN-06-04 Rev 2

หน้าที่ 2/3

2.4 วิธีดำเนินการ ☐ จ้างเหมาเอกชนตัดเป็นครั้งคราว ☐ จ้างเอกชนตัดเป็นรายปี

2.5 วิธีจ้าง ☐ ตกลงราคา (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

☐ สอบราคา (มากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท)

2.6 มีผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับจ้างที่ กฟภ. ยอมรับ จำนวน.....ราย เสนอราคาจ้าง ดังนี้-

รายชื่อ - สกุล (หรือชื่อนิติบุคคล)	ประวัติผู้รับเหมา (/)		เสนอราคาจ้าง (บาท)
	ยังไม่เคยรับจ้างตัด ต้นไม้ให้ กฟภ. มา ก่อน (รายชื่อใหม่)	เคยรับจ้างตัดต้นไม้ ให้ กฟภ. มาแล้ว (รายชื่อเก่า)	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2.7 ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ.....ได้ต่อวงราคาแล้ว ยินดีลด
ให้.....บาท คงเหลือราคาจ้างเป็นเงิน.....บาท (.....)
คิดเป็น.....% ของราคากลาง

3.ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟกระพริบจากต้นไม้ เห็นควรอนุมัติให้
ดำเนินการดังนี้

3.1 จ้างเหมา.....ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า

☐ เป็นครั้งคราว กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

☐ เป็นรายปี

3.1.1 จาก.....

3.1.2 จาก.....

3.1.3 จาก.....

3.1.4 จาก.....

3.1.5 จาก.....

3.1.6 จาก.....

โดยตัดต้นไม้ทุกต้น (รวมไม้เลื้อย) ให้มีระยะห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ทุกทิศทาง ห่าง
จากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบมาตรฐาน เลขที่ SA1-015/39009 และห่างจากสายไฟฟ้าแรงต่ำที่
อยู่ได้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทุกทิศทาง

3.2 ค่าจ้างเหมาเป็นเงิน.....บาท (.....)

ฉบับนี้ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547 FM-MN-06-04 Rev.2

หน้า 3/3

3.3 แต่งตั้งนาย ตำแหน่ง เป็นผู้ควบคุม
งานจ้างเหมาตัดสายปี (กรณีคิดเป็นครั้งคราว ไม่ต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน)

3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง ดังนี้

3.4.1

3.4.2

3.4.3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

พล กบ/ พล.ร.1

วันที่ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547 FM-MN-03-04 Rev.2

รายชื่อผู้จัดทำ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายนิพัทธ์ ชุมชวลิต | ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน |
| 2. นายสมาน กันทะมาลี | รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน |
| 3. นายสมบัติ ปันเจริญ | ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก รักษาการแทนหัวหน้าแผนก
ปฏิบัติการและบำรุงรักษา |
| 4. นายศักดิ์ กาบเงิน | วิศวกร ระดับ 7 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา |
| 5. นายดาวเรือง พันธนะวาทีน | พนักงานช่าง ระดับ 5 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา |
| 6. นายสมัย ปัญโญกลาง | วิศวกร ระดับ 7 แผนกมิเตอร์ |