

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีงบประมาณที่1-4...../2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
	GOAL		สถานะเดือน	สถานะเดือน	รายงานผล	ถูกประเมิน
แผนงานที่ 1 การเพิ่ม	1.1 อุดรอยรั่ว หน่วยสูญเสียด้านการจำหน่ายไฟฟ้า	ม.ค.-ธ.ค. 2566	ไตรมาส 2/2566 1.1 กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยคิดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป	ไตรมาส 2/2566 1.1 กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยคิดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป	ทุก กฟฟ.	ทุก กฟฟ.
	1.1.1 ตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ย	ม.ค.-ธ.ค. 2566			ทุก กฟฟ.	ทุก กฟฟ.
	1.2 เจริญกิจงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า				กบญ.(ก3)	ก3)กบญ.(ก3)ก
	1.2.1 เจริญกิจงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ม.ค.-ธ.ค. 2566			- ไตรมาสที่ 1 รายงานผลตามหนังสือเลขที่.....ลงวันที่.....	กบญ.(ก3)
	1.2.2 เจริญกิจงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า	พ.ค.- ธ.ค.2566			- คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ	- คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ
	1.2.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	พ.ค.- ธ.ค. 2566			"- คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ	"- คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ
	1.3 เจริญกิจงานที่กักตุนงานในงานธุรกิจเสริม	ม.ค.-ธ.ค. 2566			- ไตรมาสที่ 1 รายงานผลตามหนังสือเลขที่ ก.3กบญ.(บด)1007/2566 ลงวันที่ 27 เม.ย.2566	- ไตรมาสที่ 1 รายงานผลตามหนังสือเลขที่ ก.3กบญ.(บด)1007/2566 ลงวันที่ 27 เม.ย.2566
	1.4 ตรวจสอบค่าสำรวจออกแบบงานขยายเขต	ม.ค.-ธ.ค. 2566			- ไตรมาสที่ 1 รายงานผลตามหนังสือเลขที่.....ลงวันที่.....	- ไตรมาสที่ 1 รายงานผลตามหนังสือเลขที่.....ลงวันที่.....
					กบญ.(ก3)	ก3)กบญ.(ก3)ก
					กบญ.(ก3)	กบญ.(ก3)ก
แผนงานที่ 2 บริหาร	2.1 เจริญกิจงานที่กักตุนงาน (Time Confirm)	พ.ค.- ธ.ค.2566	- แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน PS และ WMS - แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน PS และ WMS	- แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน PS และ WMS - แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน PS และ WMS	กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	2.1.1 ให้ กฟภ.1-3 แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการบันทึก	พ.ค. 2566			กบญ.(ก3)	กบญ.(ก3)
	2.1.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	พ.ค.- ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	2.2 การปรับปรุงงานก่อสร้าง/งานปรับปรุงระบบ	พ.ค.- ธ.ค.2566			ทุก กฟฟ.	ทุก กฟฟ.
	2.2.1 ให้ กฟภ.1-3 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและ	พ.ค. 2566			คำสั่งที่ ก.3 กฟภ.สพ. 51/2566 ลง 31 พ.ค. 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและปรับปรุง	คำสั่งที่ ก.3 กฟภ.สพ. 51/2566 ลง 31 พ.ค. 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและปรับปรุง
	2.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	พ.ค.- ธ.ค.2566			คณะทำงานฯ รายงานผลภายในวันที่ 20 ก.ค. 2566	คณะทำงานฯ รายงานผลภายในวันที่ 20 ก.ค. 2566
	2.3 ปรับปรุงข้อมูลแผนการอ่านหน่วยมิเตอร์ รายย่อย	ม.ค.- ธ.ค.2566			- จำนวนมิเตอร์รายย่อยที่ยังคงจดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ.	- จำนวนมิเตอร์รายย่อยที่ยังคงจดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ.
	2.4 ขยายผลการใช้โปรแกรม PEA Next	ม.ค.- ธ.ค.2566			- ขยายผลการใช้งาน PEA Next	- ขยายผลการใช้งาน PEA Next
	2.5 แผนการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม ชีตความสามารถ	พ.ค. 2566			- ขยายผลการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมขีดความสามารถของ PEA Next	- ขยายผลการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมขีดความสามารถของ PEA Next
แผนงานที่ 3	3.1 ติดตาม กำกับ ควบคุม งบลงทุน ที่ รผก.(ก3) เป็น	ม.ค.- ธ.ค.2566	(1) งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตําพระยา(ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (2) งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณชลประทานการไฟฟ้านครหลวง (3) งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็น	(1) งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตําพระยา(ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (2) งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณชลประทานการไฟฟ้านครหลวง (3) งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็น	กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	3.2 งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณชลประทาน	ม.ค.- ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	3.3 งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือ	ม.ค.- ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	4.1 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ติดตามให้มีการ	ม.ค.- ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	4.2 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ	พ.ค.- ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	4.2.1 ให้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	พ.ค. 2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	4.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	พ.ค.- ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	4.3 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM)	ม.ค.- ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	5.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้	พ.ค.- ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	5.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้	พ.ค.- ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
แผนงานที่ 4 เพิ่มกระแส	6.1 จัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	พ.ค.- ธ.ค.2566	- จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต - จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบมิเตอร์	- จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต - จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบมิเตอร์	กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	6.2 จัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบมิเตอร์	พ.ค.-ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
แผนงานที่ 5 ลดความ	7.1 จัดทำงบกำไรขาดทุน พร้อมทำการวิเคราะห์และ	พ.ค. 2566	- คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ - ผลการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน	- คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ - ผลการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน	กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	7.2 จัดทำงบกำไรขาดทุน พร้อมทำการวิเคราะห์และ	พ.ค.-ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
แผนงานที่ 6 การจัดทำ	8.1 จัดทำงบกำไรขาดทุน พร้อมทำการวิเคราะห์และ	พ.ค. 2566	- คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ - ผลการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน	- คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ - ผลการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน	กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	8.2 จัดทำงบกำไรขาดทุน พร้อมทำการวิเคราะห์และ	พ.ค.-ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
แผนงานที่ 7 การจัดทำ	9.1 จัดทำงบกำไรขาดทุน พร้อมทำการวิเคราะห์และ	พ.ค. 2566	- คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ - ผลการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน	- คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ - ผลการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน	กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	9.2 จัดทำงบกำไรขาดทุน พร้อมทำการวิเคราะห์และ	พ.ค.-ธ.ค.2566			กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
					กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.

กิจกรรมที่ผ่าน

ค.(ก3)ควว.(ก3)
3)กรท.(ก3)
ส.(ก3)
ส.(ก3)
3)

9)