


รายงานผลแผนปฏิบัติการประจำปีไตรมาส 3/2567 กฟจ.สุพรรณบุรี
มุมมอง : Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)	4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)
-	-	- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROCA) - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)	- ร้อยละ 1.85 - 33,382 ล้านบาท
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)	7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)
	-	- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนภูมิภาค	- (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ น) - (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ น)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่รับผิดชอบ	หน่วยวัด	รายงานผลการดำเนินงาน		12. หน่วยงานรับผิดชอบรายงานผล	หมายเหตุ		
				ไตรมาส 3	ไตรมาส 1-4 สะสม				
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ตรงกับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจที่ยั่งยืน ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้แก่มูลนิธิเพื่อ เป้าหมาย ระดับ 5 (เป้าหมายจากสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด - ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานภาคกลางและใต้	สบป. ผส.	ร้อยละ เป้าหมาย ระดับ 5 25%	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ส.ค. 2567 ร้อยละ 33.69 ระดับ 5.00 -ความพึงพอใจที่ 3.3 กบฟ(บส)1544/2567 ธ. 17 ก.ย. 2567	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ส.ค. 2567 ร้อยละ 33.69 ระดับ 5.00 -ความพึงพอใจที่ 3.3 กบฟ(บส)1544/2567 ธ. 17 ก.ย. 2567	กบฟ.(ก3)			
	1.2 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานของคลังงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจ ที่ยั่งยืนงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ระดับ 5 (รอเป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด	สบป. ผส.	ร้อยละ (เป้าหมาย)	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 2567 ร้อยละ 100.00	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	กบฟ.(ก3)			
	1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจที่ยั่งยืน จำนวนตามกลุ่มธุรกิจ ภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม) เป้าหมาย รายงานผลการให้บริการธุรกิจที่ยั่งยืน ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 จากรายได้ปี 2566	สบค. (เป้าหมาย)	ร้อยละ (เป้าหมาย)	-ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ก.ย. 2567 รายได้จากกลุ่มธุรกิจในการกำกับดูแล รายได้ 642,630.48 บาท/ ต้นทุน 6,804.14 บาท/กำไร 635,826.34 บาท คิดเป็น 98.94% กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจ นอกการกำกับดูแล รายได้ 7,363,409.19 บาท/ต้นทุน 3,473,573.59 บาท/กำไร 3,889,835.60 บาท คิดเป็น 52.82%	-กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจใน กำกับดูแล จำนวนเงิน 2,252,809.20 บาท ลดลงจากปี 2566 จำนวนเงิน 1,276,967.64 บาท - กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกกำกับดูแล จำนวนเงิน 10,460,010.37 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 3,825,514.75 บาท	กบค.(ก3) กบฟ.(ก3)			
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน (ต่อ)	1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาสายสื่อสาร ปี 2567 1.4.1 ตรวจสอบแลปฟ้างเพื่อเทียบกับค่าบริการประจำปี 2568 ด้วยระบบ TAMS ให้ครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2567	สบป. (เป้าหมาย)	ร้อยละ (เป้าหมาย)	100	100	กบค.(ก3)			
	1.4.2 แจ้งคำปรึกษาพาสายและตั้งผู้ประสานงานสื่อสารบนแลปฟ้างปี 2567 (รายเก่า) เป้าหมาย แจ้งคำปรึกษาพาสายและตั้งผู้ ร้อยละ 100 ภายในเดือน ม.ค. 2567	สบป. (เป้าหมาย)	ร้อยละ (เป้าหมาย)	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 2567 ร้อยละ 100.00	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	กบค.(ก3)			
	1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเนื้อหาและเนื้อหาสื่อสาร (รายงาน R005 รายงานสายสื่อสารที่จะเกิดขึ้น) เป้าหมาย จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กบค.(ก3)	ครั้ง			กบค.(ก3)			
	1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาและเนื้อหาสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3 เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567	สบป. (เป้าหมาย)	ร้อยละ (เป้าหมาย)	-ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ก.ย. 2567 ร้อยละ 100.00	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. ร้อยละ 20 ระดับ 5.00	กบค.(ก3)	HR-Bio-anopvCQH-H7PeUFCVe		

	1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดหลายข้อสาร คณ.ข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการตามบันทึก การ (พ) 805/2562 ผก. ธนุพิติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบน เสาไฟฟ้าของ กส.ก. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกราย <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2567	ผ.บ.	ร้อยละ (เป็นภาพ)	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 2567 ร้อยละ 100.00	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	กบ. (ก3)			
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก การดำเนินงาน (ต่อ)	1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ยหน่วยคิดต่อกัน และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติและดำเนินการสืบย้อนโมเตอร์ /อุปกรณ์ ประกอบมิเตอร์ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟฟ้าใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยคิดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟฟ้าย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยคิดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีเดือนขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ผ.บ.	ครึ่ง	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 2567 กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ - ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย 1 ราย (20002677381 หัตถิ์ กระดาษทอง)	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 2567 กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ - ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย 1 ราย (20002677381 หัตถิ์ กระดาษทอง)	กบ. (ก3)	https://peaex.pea.co.th/reports/browse		
	1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าใหญ่ที่มี หน่วยการใช้พลังงาน ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ผ.บ.	ครึ่ง	- รายงานผลการดำเนินงาน ก.ค. 2567 ตามหนังสือที่ ก.3 กฟช.สท. (บป)1784/2567 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2567 - รายงานผลการดำเนินงาน ธ.ค. 2567 ตามหนังสือที่ ก.3 กฟช.สท. (บป)1611/2567 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2567	- รายงานผลการดำเนินงาน ก.ค. 2567 ตามหนังสือที่ ก.3 กฟช.สท. (บป)1784/2567 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2567 - รายงานผลการดำเนินงาน ธ.ค. 2567 ตามหนังสือที่ ก.3 กฟช.สท. (บป)1611/2567 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2567 - รายงานผลการดำเนินงาน พ.ค. 2567 ตามหนังสือที่ ก.3 กฟช.สท. (บป)1398/2567 ลงวันที่ 19 ก.ค. 2567 - รายงานผลการดำเนินงาน เม.ย. 2567 ตามหนังสือที่ ก.3 กฟช.สท. (บป)1113/2567 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2567 - รายงานผลการดำเนินงาน ม.ค. 2567 ตามหนังสือที่ ก.3 กฟช.สท. (บป)337/2567 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567	กบ. (ก3)	https://peaex.pea.co.th/reports/browse		
	1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าของอาคารอื่นที่หน่วย หากพบ มิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้แจ้งดำเนินการสืบย้อนและพิจารณา ปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ผ.บ. ผ.บ.	ครึ่ง (เป็นภาพ)	ตาม รายงาน Power BI รายงานผลการดำเนินงาน ก.ค. 2567 จำนวน 41 เครื่อง	ตาม รายงาน Power BI รายงานผลการดำเนินงาน ก.ค. 2567 จำนวน 41 เครื่อง	กบ. (ก3)	https://peaex.pea.co.th/reports/browse		
	1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจากหน่วยได้และ ปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละรายการตรวจหน่วย (ปรับ Portion A & C ให้มีรายได้รวม จากมาจาไปหน่วย) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จัดหน่วยและประมวลผล) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หรือสิ้นไตรมาส	ผ.บ.	ครึ่ง (เป็นภาพ)	- อยู่ระหว่างพิจารณาผล	- อยู่ระหว่างพิจารณาผล	กบ. (ก3)	https://peaex.pea.co.th/reports/browse		
แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CP-X) 2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสาขาส่งเสริม <u>เป้าหมาย</u> คณะกรรมการไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ระดับ 4	สายงาน กค	ร้อยละ			ผ.ก. (กค)			
	2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสาขาส่งเสริมภูมิภาค <u>เป้าหมาย</u> คณะกรรมการไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ระดับ 4 ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสาขาส่งเสริม ให้ถึงเกณฑ์ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ทุกแผนก	ร้อยละ ด้านภาพ ด้านประสิทธิภาพ	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 2567 ร้อยละ 69.54 ระดับ 5.00	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 69.26 ระดับ 5.00 -ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 2567 ร้อยละ 69.54 ระดับ 5.00	กบ. (ก3)			
	2.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผก. ธนุพิติ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ) <u>เป้าหมาย</u> ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ทุกแผนก	ร้อยละ ด้านภาพ ด้านประสิทธิภาพ (เป็นภาพ)	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 2567 ร้อยละ 60.20 ระดับ 5.00	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 62.36 ระดับ 5.00 -ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 2567 ร้อยละ 60.20 ระดับ 5.00	กบ. (ก3)			

	2.3 สรุปรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ เป้าหมาย: จัดทำรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของเดือนต่อไป 2.4 ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 2.4.1 จัดตั้งคณะกรรมการวางแผนงานและมอบหมายประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กค ประจำปี 2567 เป้าหมาย: จัดตั้งคณะกรรมการวางแผนงานการติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กค ภายในเดือน ม.ค. 2567 2.4.2 คณะทำงานฯ กำหนดค่าเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กค ประจำปี 2567 เป้าหมาย: จัดประชุมและเสนอข้ออนุมัติค่าเกณฑ์ผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ทุกระดับในสังกัด สายงาน กค ภายในเดือน ก.พ. 2567	กบฟ.(ก3)	ครึ่ง			กบฟ.(ก3)			
แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (ต่อ)	2.4.3 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS เป้าหมาย: ระดับ 5 ร้อยละเป้าหมาย กำหนดค่าเป้าหมายโดยคณะทำงาน สายงาน กค	ผส.	บาท	ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 2567 จำนวนเงิน 1,017, 617.00 บาท	ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 จำนวนเงิน 533,178 บาท	กบฟ.(ก3)			
	2.4.4 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เป้าหมาย: ระดับ 5 ร้อยละเป้าหมาย กำหนดค่าเป้าหมายโดยคณะทำงาน สายงาน กค	ผบ. ผด.	บาท 264,723.00	ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 2567 จำนวนเงิน 319 370.00 บาท		กบฟ.(ก3)			
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.1 เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่ จ.ภก.(กค) เป็น นอ.โครงการ แจ้งโครงการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างขยายมีไฟฟ้าหารระยะยาว(ผู้ตรวจฯ) จ.สระบุรี (ฟก.1) 2. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณพหลโยธินการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ก) 2566-2568 (ฟก.1-2-3) 3. งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้บันทึกปฏิบัติงานทดสอบเบรก (ฟก.1-2-3, ฟก.1-2-3) 4. งานก่อสร้างเพิ่มและขยายสถานีไฟฟ้า 110kv.2 จ.ราชบุรี (วงจรที่ 2) และสถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ จ.ราชบุรี (วงจรที่ 3) (ฟก.1) 5. งานจัดหาหม้อแปลง A/G ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูง เสียต่อการระเบิดชำรุด (ฟก.1) 6. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และจัดการปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร (ฟก.2) *** ข้อมูลจาก CAPEX เป้าหมาย: เบิกจ่าย ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส (ร้อยค่าเป้าหมาย)	สายงาน กค กบฟ.(ก3) กบฟ.(ก3) กบข.(ก3) กบส.(ก3) กบว.(ก3) กฟจ.สค. และ กฟฟ.โปลังกิด กฟจ.นฐ และ กฟฟ.โปลังกิด	ร้อยละ ร้อยละ			ผส.(กค) กบฟ.(ก3)			

	3.2 เปรียบเทียบลูกหนี้จากการให้เจ้าหนี้กับข้อมูลหลายที่สาธารณะไตรมาส ก่อนปี 2567 ที่ต้องชำระให้คือร้อยละ 100 <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	ลบป.	ร้อยละ	100	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	กฟฟ.(ก3)	ตั้งหนี้/เจ้า/ลดหนี้/การเรียกเก็บ			
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (ค่า)	3.3 ติดตามการชำระหนี้ลูกหนี้เอกชน ให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.3.1 เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค้างชำระเกินสิ้นเดือน กฟฟ. ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย 3.3.2 เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีมูลค่าค้างชำระ 3 ปีขึ้นไป หากมีค้างชำระต้องอยู่ในสถานะ จดจำไม่โอนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะอื่นไม่ได้ดำเนินการใดๆ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป นโยบายกระทรวงมหาดไทย	ลบป.	ครั้ง	(เป้าหมาย)	- เอกชนรายใหญ่ มีติดค้างชำระเกินสิ้นเดือน ก.ย. 2567 จำนวน 47 ราย - เอกชนรายย่อย มีติดค้างชำระ 3 ปีขึ้นไป ก.ย. 2567 จำนวน 8 ราย	- เอกชนรายใหญ่ มีติดค้างชำระเกินสิ้นเดือน ธ.ค. 2567 จำนวน 20 ราย - เอกชนรายย่อย มีติดค้างชำระ 3 ปีขึ้นไป มี.ค. 2567 จำนวน - ราย - เอกชนรายใหญ่ มีติดค้างชำระเกินสิ้นเดือน ก.ย. 2567 จำนวน 47 ราย - เอกชนรายย่อย มีติดค้างชำระ 3 ปีขึ้นไป ก.ย. 2567 จำนวน 8 ราย	กฟฟ.(ก3)	pea.co.th/reports/peawage			
	3.4 ติดตามการชำระหนี้ลูกหนี้ราชการ ที่ กฟช. รับผิดชอบ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ลบป.	ครั้ง	(เป้าหมาย)	- ลูกหนี้ราชการ มีติดค้างชำระเกิน 180 วัน ก.ย. 2567 จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างการติดตามหนี้	- ลูกหนี้ราชการ มีติดค้างชำระเกิน 180 วัน มี.ย. 2567 จำนวน 54 ราย อยู่ระหว่างการติดตามหนี้ - ลูกหนี้ราชการ มีติดค้างชำระเกิน 180 วัน ก.ย. 2567 จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างการติดตามหนี้	กฟฟ.(ก3)	pea.co.th/reports/peawage			
	3.5 เปรียบเทียบงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการบริหารรายได้ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง) 3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น แผนปีปัจจุบัน 3.5.1.1 งานใช้ไฟฟ้า (C) ไม่รวมงาน CO2.2 <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 100 ของมูลค่างาน	ผส.	ร้อยละ	100.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 100	กฟฟ.(ก3)				
	3.5.1.2 งานระบบ (I) และระบบกริด (P) <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	ผส.	ร้อยละ	60.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 53.38	กฟฟ.(ก3)				
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (ค่า)	3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ไม่ปีปัจจุบัน (งานที่เกิดขึ้นไตรมาส 1-2) 3.5.2.1 งานใช้ไฟฟ้า (C) ไม่รวมงาน CO2.2 <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	ผส.	ร้อยละ	60.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 40.66	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 38.90	กฟฟ.(ก3)				
	3.5.2.2 งานระบบ (I) และระบบกริด (P) <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน	ผส. ลบป.	ร้อยละ	30.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 12.62	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 17.33	กฟฟ.(ก3)				

	3.5.3 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา (C02.2) เป้าหมาย เสร็จเรียบร้อยระบบจ่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่บริเวณเงินจากตู้ไฟฟ้าก่อนเดือน ธ.ค. 2567 ให้อบรมพนักงาน	ผสส.	ร้อยละ 100.00	(เป้าหมาย)	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 50.00	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 50	กบฟ.(ก3)	h.c.o.th/reports/power/PSD			
	3.6 ติดตามการจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อนุมัติใช้ไฟ 3.6.1 จัดทำแบบจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อนุมัติใช้ไฟ ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดทำแบบจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กบฟ.(ก3)	ครั้ง				กบฟ.(ก3)				
	3.6.2 จัดทำรายงานผลการเบิกจ่าย-คืน พัสดุจาก location 0021 เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กบฟ.(ก3)	ครั้ง				กบฟ.(ก3)				
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.7 ติดตามการจัดซื้อพัสดุเพิ่มสินค้า Safety Stock อนุมัติใช้ไฟ 3.7.1 จัดทำแบบจัดซื้อพัสดุเพิ่มสินค้า Safety stock อนุมัติใช้ไฟ ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดทำแบบจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กบฟ.(ก3)	ครั้ง				กบฟ.(ก3)				
	3.7.2 จัดทำรายงานผลการเบิกจ่าย-คืน พัสดุจาก location 0025 เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กบฟ.(ก3)	ครั้ง				กบฟ.(ก3)				
	3.8 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุนอง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) เป้าหมาย จัดทำแบบจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กบฟ.(ก3)	ครั้ง				กบฟ.(ก3)				
แผนงานที่ 4 ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลชี้แจงข้อพิพาทของตู้ไฟฟ้าประเภทเอกชน - รายใหญ่	ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ข้อมูลชี้แจงข้อพิพาท) เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100	ผบ.ป.	ร้อยละ 100%	เป้าหมาย	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 99.38 อยู่ระหว่างชี้แจงข้อมูล 2 ราย คือ 1. บริษัท แชนซี จำกัด 2. บ. กรีนวิ้น อินเทอร์เน็ต จำกัด 3. บ. ปทท. นีชั่นและค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 99.58 อยู่ระหว่างชี้แจงข้อมูล 2 ราย คือ 1. หจก.โพธิ์บุษย์ 2. บ. กรีนวิ้น อินเทอร์เน็ต จำกัด	กบฟ.(ก3)	h.c.o.th/reports/power/PSD			
	4.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของตู้ไฟฟ้าประเภทเอกชน - รายใหญ่ ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน) เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100	ผบ.ป.	ร้อยละ 100%	เป้าหมาย	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	-ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	กบฟ.(ก3)	h.c.o.th/reports/power/PSD			
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสนับสนุนการดำเนินงาน	5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร 5.1.1 ตั้งและทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร ของสำนักงาน กค และร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงาน ภายในเดือน ธ.ค. 2566 และจัดประชุมกำหนดแผนงาน และแนวทางการดำเนินงาน ภายในเดือน ม.ค. 2567	สำนักงาน กค	ครั้ง				ผสส.(กค)				

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ สนับสนุนการดำเนินงาน (ค่า)	6.1.2 พัฒนาระบบปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจ ของผู้บริหารในรูปแบบ Dashboard ดังนี้ (1) ลูกหนี้ (2) งานก่อสร้าง (AUC และ CO2.2) (3) งานประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท) (4) การตรวจสอบหนี้และหน่วยการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ (5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน (6) การจัดหาหน่วยและการประมวลผล (7) งานการเงิน (8) การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย สามารถนำออกใช้งานได้ ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กพร.(ก3)	ร้อยละ			กพร.(ก3)			
---	--	----------	--------	--	--	----------	--	--	--


มมมอง : Goal (Finance Social Environment : FSE)


- | | | | |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| 1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI) | 4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5) |
| - | - | - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) | - ร้อยละ 1.85 |
| | | - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) | - 33,382 ล้านบาท |
| | | | |
| 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI) | 7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5) | |
| - | - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง | - (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ บ) | |
| | - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนภูมิภาค | - (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ บ) | |

[illegible]

คำนิยาม : แผนปฏิบัติการ มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE) ประจำปี 2567

5 แผนงาน	24 กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย	คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	วิธีการเก็บข้อมูล
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	-	ระดับ 5 ระดับกำไร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (เป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด	ตามหนังสือ กชน.(กน)560/2566 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 66 งดเว้นงานที่ไม่คิดกำไร ดังนี้ 1. งานที่ได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง/ขยายเขตตามระเบียบ กฟผ. 2. งานก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ดอกเบี้ยกองทุนเงินประกันฯ 3. งานก่อสร้างภายใต้ MOU ร่วมกับเทศบาล 4. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในค่ายทหาร 5. งานให้บริการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบ Turnkey	กบฟ.รายงานผล
	1.2 ประสิทธิภาพของงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษา	-	ระดับ 5 ปีใบสั่งงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (เป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด	ตามหนังสือ กชน.(กน)560/2566 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 66 งดเว้นงานบริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจากงานประเภทนี้ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาการดำเนินการปิดใบสั่งงานได้	กบฟ.รายงานผล
	1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จำแนกตามกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล	-	รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของรายได้ปี 2566	กลุ่มที่ 1 ธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล (Regulated) หมายถึง การดำเนินธุรกิจประกอบกิจการไฟฟ้า และเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การกำกับอัตราค่าบริการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กลุ่มที่ 2 ธุรกิจนอกการกำกับดูแล (Non-Regulated) หมายถึง การดำเนินธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับกิจการพลังงาน หรือมีลักษณะเป็นธุรกิจที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจภายนอกได้	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2567	1.4.1 ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2567 ด้วยระบบ TAMS ให้ครบถ้วน	100% ภายในไตรมาสที่ 4/2566		กบส.รายงานผล
		1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้ออุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2567 (รายค่า)	แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้ออุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2567 ภายในเดือนมกราคม 2567		กบส.รายงานผล
		1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางทางการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร (รายงาน RD05 รายงานสาย)	จัดทำแผนและกำหนดแนวทางภายในไตรมาสที่ 1/2567		กบส.รายงานผล
		1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3	ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567		กบส.รายงานผล
		1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4	ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน 100% ในปี 2567	ให้ดำเนินการตามบันทึก กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ที่	กบส.รายงานผล
	1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเสียหายติดต่อกัน และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหา	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเสียหายหน่วยติดต่อกันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและเร่งดำเนินการสืบเสาะมีเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมีเตอร์ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเสียหายติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีลดเดือนขึ้นไป	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมีเตอร์

	สาเหตุและเร่งดำเนินการ สับเปลี่ยนมอเตอร์/อุปกรณ์ ประกอบมอเตอร์			กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีลดเดือนขึ้นไป	
	1.6 จัดทำรายงานสรุปการ ตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีหน่วย การใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของ เดือนถัดไป		กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมอเตอร์ 
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้ และกำไรจากการดำเนินงาน	1.7 ตรวจสอบหน่วยมอเตอร์ ไฟสาธารณะและไฟทางหลวง กรณีศูนย์หน่วย หากพบ มอเตอร์/อุปกรณ์ประกอบ มอเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการ สับเปลี่ยนและพิจารณา ปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของ เดือนถัดไป		กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ 
	1.8 ปรับปรุงแผนการอ่าน หน่วยรายย่อย (MRM) โดย พิจารณาจากรายได้และ ปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสาย การจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวมจาก มากไปหาน้อย)	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของ เดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	เป้าหมาย ปรับแผนการจดหน่วยให้มีรายได้จากมากไปน้อยเพื่อจัดเก็บ รายได้รวดเร็วขึ้น จัดลำดับจาก Portion A > B > C โดยให้วัดผลจากอัตราส่วนค่าไฟฟ้าของ แต่ละ Portion ต่อค่าไฟฟ้าทั้งหมด ค่าไฟฟ้ารวมในเดือนฐาน ของ กฟจ.รย. = 205.68 ล้านบาท ประกอบด้วย Portion A = 83.44 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 40.57%) Portion B = 86.33 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 41.97%) Portion C = 35.91 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 17.46%) ค่าไฟฟ้ารวมในเดือนที่วัดผล ของ กฟจ.รย. = 183.73 ล้านบาท Portion A = 88.19 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 48.00%) Portion B = 68.80 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 37.44%) Portion C = 26.75 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 14.56%) จะเห็นได้ว่าการปรับแผนการจดหน่วยของ กฟจ.รย. สามารถเรียกเก็บ	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จดหน่วยและประมวลผลบิล 

แผนงานที่ 2 การบริหาร ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X)	2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนกลาง	คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์ วัด ระดับ 4	ใช้ค่าเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดจากสายงานบัญชี	ผ้งภ.(กต) รายงานผล
		2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนภูมิภาค	คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์ วัด ระดับ 4	ใช้ค่าเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดจากสายงานบัญชี	กบฟ.รายงานผล
	2.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ	-	ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กลุ่มค่าใช้จ่ายควบคุมได้ 7 ประเภท ได้แก่ (1) ค่าล่วงเวลานักงาน (2) ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม (4) ค่าประชาสัมพันธ์ (5) ค่าวัสดุใช้ไป (6) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (7) ค่าใช้จ่ายควบคุมได้อื่นๆ	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้องบประมาณ 
	2.3 สรุปรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร	-	จัดทำรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป		กบฟ.รายงานผล
	2.4 ควบคุม/กำกับ/ติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง	2.4.1 ตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ประจำปี 2567	ตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ภายในเดือนมกราคม 2567		ผ้งภ.(กต) รายงานผล
		2.4.2 คณะทำงานฯ กำหนดค่าเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ประจำปี 2567	จัดประชุมและเสนอขออนุมัติค่าเกณฑ์วัดผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ทุกเขตในสังกัดสายงาน กต ภายใน		ผ้งภ.(กต) รายงานผล
		2.4.3 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	ระดับ 5		กรย.รายงานผล
		2.4.4 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS	ระดับ 5		กบล.รายงานผล
แผนงานที่ 3 การบริหาร สินทรัพย์และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบ ลงทุน	3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่ รผก.(กต) เป็น ผอ.โครงการ	-	เบิกจ่าย 100% ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส	เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาพรพระยา(ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (กฟภ.1) 2. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมาณชลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ปี 2566-2568) (กฟภ.1-2-3) 3. งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบมอเตอร์ (กฟภ.1-2-3, กฟต.1-2-3) 4. งานก่อสร้างเพิ่มเบย์และสายส่งที่สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 จ.ราชบุรี (วงจร ที่ 2) และสถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ จ.ราชบุรี (วงจรที่ 3) (กฟต.1) 5. งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน สูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด (กฟต.1) 6. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง (กฟต.2) *** รวบรวมเพิ่มเติมโครงการในปี 2567	กบฟ.รายงานผล

	3.2 เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2567 ที่ยังค้างชำระให้	-	ร้อยละ 100		กบฟ.รายงานผล
	3.3 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด - เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค้างชำระเกินสิ้นเดือน กฟฟ.ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย - เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีบิลค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป หากมีค้างชำระต้องอยู่ในสถานะะ จดจ่ายไฟ/ผ่อนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย ** หากมีการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกระทรวงมหาดไทย เช่น การขยายเวลาการงดจ่ายไฟ กรณีค่าไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาท ต่อเดือน, ขยายเวลางดจ่ายไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 3 บิลเดือน เป็นต้น สามารถชี้แจงเหตุผลโดยใช้มาตรการดังกล่าวได้	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อลูกหนี้
	3.4 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ ที่ กฟฟ.รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป		กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ
	3.5 เร่งรัดปิดงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้	3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นก่อนปี		ขอบเขต/เงื่อนไข	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้องานระหว่างก่อสร้าง
	3.5.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน	ปิดงานก่อสร้าง 100% ของมูลค่า		- เป็นงานที่เป็นทรัพย์สิน กฟพ. ทุกงาน และไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ - เป็นงานที่จัดทำแผนการปฏิบัติงานในปีนั้นๆ - ไม่เป็นงานงบผู้ใช้ไฟ กรณีที่ดินจัดสรร - ไม่ใช่งานที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือติดปัญหาพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก - กรณีงานปีปัจจุบัน ให้วัดค่าเกณฑ์สำหรับงานที่เกิดขึ้นใน 2 ไตรมาสแรก	
	3.5.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ	ปิดงานก่อสร้าง 60% ของมูลค่างาน			
	3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2)				
	3.5.2.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน	ปิดงานก่อสร้าง 60% ของมูลค่างาน			
	3.5.2.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P)	ปิดงานก่อสร้าง 50% ของมูลค่างาน			
	3.5.3 งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2)	เร่งรัดปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้ใช้ไฟก่อนเดือนมิถุนายน 2567 ให้ครบถ้วนทุกงาน		- ไม่ใช่งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ - ไม่ใช่งานที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือติดปัญหาพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก - เป็นงานที่รับชำระเงินจากผู้ใช้ไฟก่อนเดือนมิถุนายน 2567	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้องานระหว่างก่อสร้าง

	3.6 ติดตามการจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตรถยนต์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ	3.6.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รองผลิตรถยนต์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ	จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567		กบฟ.รายงานผล
		3.6.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดุจาก location 0021	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส		กบฟ.รายงานผล
	3.7 ติดตามการจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ	3.7.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety stock งบผู้ใช้ไฟ	จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567		กบฟ.รายงานผล
		3.7.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดุจาก location 0025	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส		กบฟ.รายงานผล
	3.8 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดुरองและผลิตรถยนต์คอนกรีต งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P)	-	จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567		กบฟ.รายงานผล
แผนงานที่ 4 ลดความเสี่ยงขององค์กรและพนักงาน	4.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน-รายใหญ่ให้ครบถ้วนทุกราย	-	ครบถ้วน ร้อยละ 100		กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
	4.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน-รายใหญ่ให้ครบถ้วนทุกราย	-	ครบถ้วน ร้อยละ 100		กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อเงินประกัน
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ	5.1 ตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร ของสายงาน กต และร่วมกัน	-	ตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือนธันวาคม 2566 และจัดประชุมกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน ภายในเดือนมกราคม 2567		ผงก.(กต) รายงานผล
	5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร ในรูปแบบ Dashboard	-	สามารถนำออกใช้งานได้ในไตรมาสที่ 1/2567	พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร ในรูปแบบ Dashboard ดังนี้ (1) ลูกหนี้ (2) งานก่อสร้าง (AUC และ C02.2) (3) งบประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท) (4) การตรวจสอบมิเตอร์และหน่วยการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ (5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน (6) การจัดหน่วยและการประมวลผลบิล (7) อูรกิจเสริม (8) การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะทำงานฯ รายงานผล

