



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.กฟจ.สค.

เลขที่ ก.๓ สค.(คส) /๒๕๖๐

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟจ.สค.
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

เรียน ผจก.กฟจ.สค. ชั้น ๑ ผ่าน รจก.(อ) กฟจ.สค.

ถึง ผจก.กฟจ.สค. ชั้น ๑

วันที่

ตามที่ กฟจ.สค. ได้รับอนุมัติให้มีการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ปี ๒๕๖๐ เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้กับ กฟจ.สค. ชั้น ๑ และ กฟฟ. ในสังกัด ผจก.กฟจ.สค. ขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (๖ เดือน) ดังนี้

ที่	วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ	สูง (+) / ต่ำ (-) กว่าราคางบประมาณ (บาท)	สูง (+) / ต่ำ (-) กว่าราคางบประมาณ (%)
๑	ตกลงราคา(๖๐ โครงการ)	๑๖,๖๓๘,๔๒๕.๕๙	๑๕,๘๘๓,๘๖๙.๖๗	-๘๕๔,๕๕๕.๙๒	-๕.๑๓
๒	สอบราคา(๒ โครงการ)	๒,๕๘๔,๗๙๙.๐๐	๒,๕๕๕,๐๕๓.๐๐	-๒๙,๗๔๖.๐๐	-๑.๑๕
รวมทั้งสิ้น		๑๙,๒๒๓,๒๒๔.๕๙	๑๘,๓๓๘,๙๒๒.๖๗	-๘๘๔,๒๐๑.๙๒	-๔.๕๙

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการ

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กฟจ.สค.มีโครงการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้างรวมทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ ดำเนินการได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๒. วิธีการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง

๒.๑ การจัดซื้อ - จัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน ๖๐ โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและได้ขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อ ๑๖,๖๓๘,๔๒๕.๕๙ บาท วงเงินที่ได้อนุมัติให้จัดซื้อ ๑๕,๘๘๓,๘๖๙.๖๗ บาท จัดซื้อต่ำกว่าราคางบประมาณ -๘๕๔,๕๕๕.๙๒ บาท คิดเป็น ๕.๑๓%

๒.๒ การจัดซื้อ - จัดจ้าง ด้วยวิธีสอบราคา จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและได้ขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อ ๒,๕๘๔,๗๙๙.๐๐ บาท วงเงินที่ได้อนุมัติให้จัดซื้อ ๒,๕๕๕,๐๕๓.๐๐ บาท จัดซื้อต่ำกว่าราคางบประมาณ -๒๙,๗๔๖.๐๐ บาท คิดเป็น ๑.๑๕%

๓. การเปรียบเทียบผลการดำเนินการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากตารางดังกล่าวข้างต้น กฟจ.สค. ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๒๒๓,๒๒๔.๕๙ บาท และได้รับอนุมัติในการจัดซื้อ - จัดจ้าง วงเงินทั้งสิ้น ๑๘,๓๓๘,๙๒๒.๖๗ บาท วงเงินอนุมัติในการจัดซื้อ - จัดจ้างต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน -๘๘๔,๒๐๑.๙๒ บาท คิดเป็น -๔.๕๙% ผลสืบเนื่องจากการ

เจรจาต่อรองกับผู้ขายเพื่อเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่ม อีกทั้งปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ปัญหา - อุปสรรคในการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง

๑. เนื่องจากการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีขั้นตอนในการทำงานที่ซับซ้อน จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือ ความไม่ครบถ้วนของกระบวนการ เช่น การลงประกาศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ไปแล้วแต่วงเงินงบประมาณ ไม่เพียงพอ(สูงกว่าราคากลาง)จึงทำให้พนักงานที่ดำเนินการต้องยกเลิกการจัดซื้อ ส่งผลให้เกิดการจัดหาพัสดุล่าช้า และใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน

๒. ผู้ขายไม่สามารถเสนอราคาการจัดซื้อ - จัดจ้าง ได้เนื่องจาก ราคากลางของพัสดุต่ำกว่า ราคาก่อนที่ผู้ขายจะเสนอราคาได้ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ราคาวัตุดิบที่ใช้ในการผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตของผู้ขายสูงตามมา ทำให้บางรายการพัสดุที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ กฟผ.สก. จะต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่ ส่งผลให้ กฟผ. เสียโอกาสได้รับพัสดุทันต่อการใช้งาน

๓. ผู้ขายส่งพัสดุมายังไม่ตรงตามสเปคที่ กฟผ.กำหนด กฟผ.สก.ได้ตรวจสอบไม่ผ่านแจ้งให้ผู้ขาย เปลี่ยนพัสดุมายังใหม่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานทำให้ได้ใช้พัสดุล่าช้า บาง บริษัทฯจัดส่งพัสดุไม่ตรงตาม วันที่กำหนดในใบเสนอราคาช้ากว่าวันที่แจ้งไว้ทำให้แผนกพัสดุไม่สามารถบริหารพัสดุดำเนินการที่กำหนดไว้ได้

๔. การจัดสรรวงเงินประมาณจะประกอบด้วยหลายขบวนหลายโครงการ และบางขบวนมีหลาย หมายเลขงานทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการวางแผนจัดซื้อได้ในคราวเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ - แนวทางแก้ไข การดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง

๑. จัดทำวิธีการปฏิบัติเพื่อควบคุมกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่ กฟผ. กำหนด

๒. ในกรณีที่ได้มีการจัดซื้อที่สูงกว่าราคากลางที่ได้รับอนุมัติหลักการ กฟผ.สก. ได้ตรวจสอบ ประวัติการจัดซื้อ(T-Code ZPUR006) จาก กฟผ. ข้างเคียงเพื่อประกอบการนำเสนออนุมัติจัดซื้อทุกครั้ง เพราะ หากไม่ดำเนินการจัดซื้ออาจส่งผลเสียหายกับ กฟผ.

๓. ก่อนตกลงทำการเสนอขออนุมัติจัดซื้อทุกครั้งให้สอบถามบริษัทผู้ขายเพื่อให้กำหนดวัน จัดส่งให้ชัดเจน

๔. เมื่อ ผศ.กฟผ.สก.ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินการจัดซื้อจะเร่งรัดดำเนินการทำอนุมัติ หลักการ(ใบขอเสนอซื้อPR) เพื่อให้พัสดุมีเพียงพอต่อการใช้งานและรวดเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสุธี นวน)
ผ.ค.กฟผ.สก. ๑


(นายสุธี นวน)
ผ.ค.กฟผ.สก.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2560 (แบบตกลงราคา)

วงเงินงบประมาณ	วงเงินอนุมัติ	บริษัท
374,189.70	338,655.00	บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
396,274.50	442,980.00	บริษัท ชนัตพร การค้า จำกัด
290,284.00	262,043.00	บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
140,812.00	128,400.00	บริษัท ฟรีไซซ์ อิเล็กทรอนิกส์ แมนูแฟกเจอร์
252,520.00	153,010.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ท เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
	89,880.00	บริษัท ชีตเดิม 3 จำกัด
191,985.82	180,744.40	บริษัท เจ ดี เอ็ม เอส ซัพพลาย
155,685.00	120,375.00	บริษัท ฟรีไซซ์ อิเล็กทรอนิกส์ แมนูแฟกเจอร์
119,123.10	140,598.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทรนภา คอนโทรล เซอร์วิส
81,897.80	116,630.00	บริษัท เอ เอ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
353,870.40	319,716.00	บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
176,015.00	160,500.00	บริษัท ฟรีไซซ์ อิเล็กทรอนิกส์ แมนูแฟกเจอร์
146,162.00	144,343.00	บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
194,312.00	184,040.00	บริษัท ไฟไฟ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
150,677.40	150,228.00	บริษัท ไฟไฟ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
100,012.90	94,200.13	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง
159,879.40	115,783.63	บริษัท เอส ที ที อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
377,049.81	372,841.50	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
363,693.00	363,693.00	บริษัท สยามโพลีแอนด์ไพล์ จำกัด
155,150.00	155,043.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง
261,090.70	253,536.50	บริษัท เอส ที ที อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
148,302.00	202,230.00	บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
160,788.90	202,230.00	บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2560 (แบบตกลงราคา)

วงเงินงบประมาณ	วงเงินอนุมัติ	บริษัท
134,820.00	119,412.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง
233,795.00	232,725.00	บริษัท ไฟร์ พลัส อีเล็กทริคอล จำกัด
430,075.80	380,924.28	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง
222,560.00	222,346.00	บริษัท สยามโพลีแอนด์ไฟล์ จำกัด
172,847.80	172,623.10	บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
292,324.00	286,760.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานคร โลหะกิจ
410,559.00	392,904.00	บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
99,073.44	135,927.45	บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง
459,640.97	458,238.20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
339,939.00	297,888.00	บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
486,400.60	380,278.00	บริษัท เจ ดี เอ็ม เอส ซัพพลาย
155,685.00	133,750.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดี เอ็ม เอส ซัพพลาย
172,847.80	72,623.10	บริษัท สยามโพลีแอนด์ไฟล์ จำกัด
189,069.00	176,550.00	บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
273,706.00	267,500.00	บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
425,432.00	428,000.00	บริษัท ไฟร์ พลัส อีเล็กทริคอล จำกัด
264,375.00	230,157.00	บริษัท ฟรีไซซ์ อีเลคตริค แมนูแฟกเจอร์
314,045.00	366,475.00	บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง
95,016.00	149,800.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
478,911.00	481,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
114,645.15	104,421.30	บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด
418,370.00	386,484.00	บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
343,470.00	341,865.00	บริษัท ยงคงกรีด จำกัด

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2560 (แบบตกลงราคา)

วงเงินงบประมาณ	วงเงินอนุมัติ	บริษัท
118,342.00	107,428.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ค เทรคคิง แอนด์ เซอร์วิส
204,301.52	90,950.00	บริษัท ยงคองกรีต จำกัด
	107,000.00	บริษัท ยงคองกรีต จำกัด
	4,425.50	บริษัท สยามโพลีแอนด์ไฟล์ จำกัด
126,046.00	110,638.00	บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
312,119.00	310,300.00	บริษัท ฟรีไซซ์ อิเล็กตริก แมนูเฟคเจอร์ริง
267,540.00	267,540.66	บริษัท ฟรีไซซ์ อิเล็กตริก แมนูเฟคเจอร์ริง
951,827.00	737,700.80	บริษัท เจ ดี เอ็ม เอส ซัพพลาย
279,244.32	278,060.90	บริษัท เอ เอ อิเล็กทริก ไล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
480,272.46	476,229.18	บริษัท เอส ที ที อิเล็กทริก จำกัด
204,301.52	90,950.00	บริษัท ยงคองกรีต จำกัด
	107,000.00	บริษัท ยงคองกรีต จำกัด
	4,425.50	บริษัท สยามโพลีแอนด์ไฟล์ จำกัด
126,046.00	110,638.00	บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
312,119.00	310,300.00	บริษัท ฟรีไซซ์ อิเล็กตริก แมนูเฟคเจอร์ริง
267,540.00	267,540.66	บริษัท ฟรีไซซ์ อิเล็กตริก แมนูเฟคเจอร์ริง
951,827.00	737,700.80	บริษัท เจ ดี เอ็ม เอส ซัพพลาย
279,244.32	278,060.90	บริษัท เอ เอ อิเล็กทริก ไล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
480,272.46	476,229.18	บริษัท เอส ที ที อิเล็กทริก จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		
16,638,425.59	15,783,969.67	

สำนักงานคณะกรรมการ
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๓ สค.(คส)๒๗๖๘ ๒๕๖๓
เรียน รกจ.(ท),(ล),(อ),ผจก.กฟส.คกช.
ผชน.๙,วศก.๙,ผชน.๘,นบท.๘,ทผ.ทุกแผนก

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายคณิต สุ่มโนธรรม)

ผจก.กฟจ.สค.ชั้น ๑