




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู โทร. ๐-๔๒๓๑-๒๔๑๓ e-mail : nbl@cgd.go.th

ที่ นก ๐๐๐๓/ ๐๔๓๔

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูในฐานะคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานสรุปผลการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยขอสรุปสาระสำคัญซึ่งเป็นมติที่ประชุมให้ทุกส่วนราชการทราบและดำเนินการรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ให้คณะทำงานฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนดำเนินการและก่องหนี่ผูกพันในระบบ GFMIS (PO) ของทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมากให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเร็ว เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด หากหน่วยงานได้เร่งดำเนินการก่องหนี่ผูกพัน (PO) และเบิกจ่ายโดยเร็ว ลำดับผลการเบิกจ่ายของจังหวัดจะดีขึ้นตามไปด้วย

๒.๒ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรายงานผลสถานะการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ-งบประจำ งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ผ่านระบบ (Smart Budget Report : SBR) เป็นประจำทุกเดือน

๒.๓ ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการก่องหนี่ผูกพัน (PO) รายการงบลงทุนภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ หากโครงการใดที่ก่องหนี่ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด สำหรับรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นควรแจ้งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะทำงานเร่งรัดฯ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

- ชอบ

- ลงนามแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงคณะทำงาน

เร่งรัดฯ ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง

ตรวจผ่านแล้ว

(นายเกรียงวิชัย เตชะวิทย์ไวกิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

(นางสุภาพ อินทวงศ์)

คลังจังหวัดหนองบัวลำภู

รองผู้ว่าราชการจังหวัด.....

คลังจังหวัด.....

หนฝ่าย/งาน.....

ในหน้าที่.....

หนองบัวลำภู ๑๖๐๔๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอุทยานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้เข้าประชุม

๑. นายเกรียงวิษณุ	เดชวิทย์ไวกิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	ประธาน
๒. นางสาววิภาณิต เปศรี	สุวรรณพรม	สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู	
๓. นางสาวกัญญา	ไชยพิบูล	ธนารักษพื้นที่หนองบัวลำภู	
๔. นายชาญวิทย์	แสนเกต	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู	
๕. นายนิติพัฒน์	บุญช่วยเรืองชัย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕	
๖. นายประทีป	นุ่นชื่น	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู	
๗. นายประชุม	จตุเทพ	รักษาการแทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ	
๘. พ.ต.รชัญญ์	บุตรอุดม	ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู	
๙. ร.ท.บุญน้อม	จุปะมะตา	ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหนองบัวลำภู	
๑๐. นางจันทร์จิรา	ดีแอ	ผู้แทน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู	
๑๑. นางสาวรุ่งระวี	ดอนพัน	ผู้แทน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ	
๑๒. นายศดานนท์	ภูชื่นศรี	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ	
๑๓. นางสาวอนามิกา	เศรษฐบุตร	ผู้แทน นิคมสร้างตนเองโนนสัง	
๑๔. นางสาวสุพัตรา	พิมพ์เกต	ผู้แทน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๕. นายสุริยา	สุภาพันธ์	ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๖. นางสาวสาวิตรี	โคตรเสนา	ผู้แทน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู	
๑๗. นางสาวธีรภรณ์	บุญกว้าง	ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๘. คุณวันลัดดา	ชินกร	ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๙. นางเอื้องฟ้า	จารึก	ผู้แทน สำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู	
๒๐. นายอนุวัฒน์	วรรักษ์	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๑. นางสาวปริญญ์	รักสุจริต	ผู้แทน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๒. นางรยันท์	ล้วนอานวยโชค	ผู้แทน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๓. นางพิมพ์ชญาพัชร	เพ็งดี	ผู้แทน สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๔. นางสาวพ	กองเงิน	ผู้แทน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู	
๒๕. นางสาวอัมภฤณส์	ยงขามป้อม	ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู	
๒๖. นางสาวระพีพรรณ	ทองรอง	ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	
๒๗. นายอุดม	อินจันทร์ดี	ผู้แทน สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู	
๒๘. นางสาวนิตยา	คำพิศาล	ผู้แทน สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๙. นายสุรเดช	เหลาพินนา	ผู้แทน สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๐. นางสาวอาพร	แนวตัน	ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๑. นายกล้าณรงค์	คนรู้	ผู้แทน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๒. นางนิภาภรณ์	มูลสูตร	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๓. นางจิราภรณ์	บุญรักษา	ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๔. นางศิริพร	อิงคภากรณ์กุล	ผู้แทน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	

๓๕.นางหวานใจ สืบบุญการวัฒนา		ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
๓๖.นางเบญจวรรณ อุปนันท์		ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๗.นางศศิธร ศิริธาดา		ผู้แทน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๘.นางสาวรัตติรส นาคำ		ผู้แทน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๓๙.นายพิเชษฐ์ ปัตถา		ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๐.นางสาวสายฝน เบ้าหล่อเพชร		ผู้แทน สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๑.นางอุบลรัตน์ ทองทิพย์		ผู้แทน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๒.นายสยาม กาพชร		ผู้แทน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ
๔๓.นางสาวอรทัย อัยเลิศ		ผู้แทน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๔.นางวิไลวรรณ ศรีสะอาด		ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๕.นายชัยกร สิริตัน		ผู้แทน สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
๔๖.นางสาวภาวกร สวัสดิ์จ้อย		ผู้แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๗.นางศศิธิดา เวชกุล		ผู้แทน สฟป.หนองบัวลำภู เขต ๑
๔๘.นางนิรมล อินทร์เพชร		ผู้แทน สฟป.หนองบัวลำภู เขต ๒
๔๙.นายชัยยุทธ เดชสีหา		ผู้แทน ผอ. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
๕๐.นางสาวพัชรนันท์ วงศ์พนัสสา		ผู้แทน วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
๕๑.นางสาววรรณวิสา ไชยสงคราม		ผู้แทน ผอ. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
๕๒.นางนันทรัตน์ ใจขาน		ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๓.นายอนุวัตร นวันกร		ผู้แทน ผอ. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
๕๔.นางสาวพัชรินทร์ ประเสริฐสม		ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๕.นายณัฐพัชร ทองสุวรรณ		ผู้แทน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๖.คุณยุพิน มุมบุญ		ผู้แทน เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
๕๗.นายมานพ เชื้อบัณฑิต		ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๘.นางรัตนา ชนะเสภา		ผู้แทน ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง
๕๙.นายชาติชาย ฤคำหาร		ผู้แทน ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง
๖๐.นางอมรา แสนประสิทธิ์		ผู้แทน ที่ทำการปกครองอำเภอนาวัง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเทิน สมเพชร	ผู้แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. นางบุญมี อุทาทิพย์	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
๓. นางสาวพิมพ์ลภัส นัสบุรย์	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. นายมิตรพิบูลย์ ไชยมิ่ง	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
๕. คุณจันทร์ฉาย สุขกมล	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. อมรรัตน์ ชุมนาสี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
๕. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๑๐. ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง
๑๑. ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคคูหา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายเกรียงวิญญ์ เฑชวิทย์ไวกิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขอให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงการดำเนินงานด้านการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามกลไกที่กำหนดไว้ และให้ความสำคัญกับงบประมาณที่ประกาศใช้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นแบบแผนในการดำเนินงาน และเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th/nbl สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู หัวข้อ “เร่งรัดเบิกจ่าย/รายงานการประชุม” เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	การเบิกจ่าย		การก่องหนี่ ผูกพัน	ลำดับที่ ของ ประเทศ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รายจ่ายประจำ	๗๘๑.๕๓	๕๙๙.๗๙	๗๖.๗๕	๑๑.๑๘	๔๕
รายจ่ายลงทุน	๒,๔๖๑.๗๕	๕๑๒.๒๕	๒๐.๘๑	๗๖๙.๕๐	๒๘
รายจ่ายภาพรวม	๓,๒๔๓.๒๘	๑,๑๑๒.๐๔	๓๔.๒๙	๗๘๐.๖๘	๖๒

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ประเภทของงบประมาณ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
รายจ่ายภาพรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการลงทุนทุกรายการเร่งดำเนินการก่องหนี่ผูกพันให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ประธาน

ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทตามแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้า

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แนวทางในการดำเนินงานด้านการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบอยู่เสมอ

๒. กรณีมีเงินเหลือจ่าย ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการแจ้งส่งคืนเงินงบประมาณกลับส่วนกลางเป็นลายลักษณ์อักษร และติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ตรวจสอบจากระบบ GFMIS ด้วย

๓. ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

๔. ให้หน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ-งบประจำ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

/๓. ให้...

๔.๒ การรายงานผลสถานะการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ และ รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ-งบประจำ และงบรายจ่ายอื่น ผ่านระบบ (Smart Budget Report : SBR)

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำระบบการรายงานผลสถานะการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู และการรายงานแผนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายอื่น เพื่อใช้ในการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ซึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการส่งรายงานผลฯ ผ่านระบบ SBR ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวน (หน่วยงาน)
ส่งรายงานในระบบแล้ว	๑๙
ยังไม่ได้ส่งรายงานในระบบ	๔๖

ประธาน

ให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้แทน ให้ดำเนินการบันทึก รายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ เพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใช้ งานระบบ SBR ทุกครั้ง เพื่อติดตามสถานะการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุก งบรายจ่ายของส่วนราชการ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๔.๓ หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	งปม.
๑	นิคมสร้างตนเองโนนสัง	๑.๑๒๗
๒	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	๑.๓๒๙
๓	สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู	๐.๑๘๒
๔	สำนักงานที่ดินจังหวัด หนองบัวลำภู	๐.๑๒๗
๕	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู	๐.๐๓๓
๖	เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู	๐.๕๔๒
๗	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู	๐.๗๔๔
๘	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	๐.๓๕๕
๙	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ	๐.๒๕๖
๑๐	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	๐.๑๖๒

๔.๔ หน่วยงานที่ไม่สามารถก่อกู้หนี้ผูกพัน - รายจ่ายงบลงทุนได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน	งบอุดหนุน กิจกรรม	PO	เบิกจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานฯ	520.01	58.94	226.36	293.65	43.53	ยังไม่ดำเนินการ นายช่างการ นายช่างการ
2. สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นฯ	409.20	0.00	4.22	404.98	1.03	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
3. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	403.94	5.81	141.56	262.37	35.05	ยังไม่ดำเนินการ นายช่างการ
4. สปม.จว.-สำนักงานจังหวัด หนองบัวลำภู	163.34	67.32	0.00	163.34	0.00	
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู	43.03	0.00	0.00	43.03	0.00	
6. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	2.53	0.00	0.00	2.53	0.00	เครื่องผ่าตัด ศัลยกรรม
	5.77	0.00	0.00	5.77	0.00	เครื่องนั่งยา เชื่อมจลินทรีย์
	27.90	0.00	0.00	27.90	0.00	อาคารผู้ป่วย ใน 1 ชั้น
7. สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู	26.29	4.65	15.79	10.50	60.07	
8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ	20.89	0.00	0.00	20.89	0.00	อาคารเด็ก ผ่าตัด 2 ชั้น 4 ห้อง ฯ
9. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	20.26	0.00	0.00	20.26	0.00	
10. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ	10.63	0.00	0.001	10.624	0.01	เชื่อมป้องกันคลื่น จัดทำผังเมือง
11. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หนองบัวลำภู	10.53	0.00	4.95	5.59	46.98	เงินอุดหนุน
12. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ	1.28	0.00	0.40	0.88	31.32	ปรับปรุงพื้นที่ โคกหนองนา
13. วิทยาลัยชุมชนจังหวัด หนองบัวลำภู	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	โรงจอดรถ
14. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฯ	0.50	0.00	0.00	0.500	0.00	ค่าปรับปรุง อาคารทำการ

เลขานุการ

จากการประมวลผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ EIS พบว่า ยังมีหลายหน่วยงานที่ไม่สามารถก่อกู้หนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยเรียงลำดับจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก จำนวน ๑๔ หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา	- ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุง สำนักงาน อยู่ระหว่างจัดทำ พร.๔ และพร. ๕	- ให้งานร่ง ประสาน การจัดทำ พร.๔ และ พร.๕ และดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างภายใน เดือน เมษายน ๒๕๖๔
๒.	วิทยาลัยชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู	- ได้รับงบประมาณงบลงทุน ๒ รายการ คือ ก่อสร้างโรงจอดรถและ โรงเรือนพลาสติก ดำเนินการ ประกาศผู้ชนะโครงการทั้ง ๒ โครงการเรียบร้อยแล้ว แต่งงานก่อสร้างโรงจอดรถ ผู้รับจ้างไม่ มาทำสัญญาจ้างอ้างสถานการณ์ Covid๑๙ และไม่ยืนยันราคา จึงมี การปรับเงื่อนไขสัญญาการทำพื้นที่ ของโรงจอดรถใหม่ และได้ดำเนินการ ประกาศแผนแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔	- ให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยเร็วและให้มีการ ดำเนินการก่อสร้าง โรงจอดรถตามแผน ระยะเวลาที่กำหนด
๓.	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด หนองบัวลำภู	- ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อทำ ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล อยู่ใน ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ๒ อำเภอ คือ อำเภอ โนนสัง และอำเภอสวรรคภูหา เมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คงเหลือ ๔ อำเภอจะดำเนินการลงนาม ในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และโครงการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นที่ ต้นแบบ ให้เป็นโคก หนองนา โมเดล จำนวน ๙ ครัวเรือน มีการปรับแบบ และมีการประสานพัฒนาการอำเภอ ให้เข้าดำเนินการปรับปรุงแบบให้ เสร็จภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔	- ให้ฝ่ายเลขา ติดตามการ ดำเนินงานให้แล้ว เสร็จและก่อกั้น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔.	สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดหนองบัวลำภู	- ได้รับงบประมาณเฉพาะกิจงาน ก่อสร้างของวัด สำหรับขั้นตอนการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณจะต้องให้วัด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับงบฯ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ จึง จะสามารถส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายเบิก เงินตามที่ยื่นไปจริงให้กับหน่วยงาน ดำเนินการขอเบิกเงินในระบบ GFMS ได้	- ให้หน่วยงานกำกับ ดูแลการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดและให้แล้ว เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู	- ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง จำนวน ๑๐ ล้านบาท ติดปัญหาการขอ เปลี่ยนแปลงความยาวไปที่สำนัก งบประมาณ และได้รับอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ใน ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และได้รับงบประมาณเพื่อจัดทำผัง ชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง อยู่ระหว่าง สำรวจและจัดเก็บข้อมูล	- ให้เร่งดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและก่อ หนี้ผูกพันในสัญญา โดยเร็ว
๖.	เทศบาลเมือง หนองบัวลำภู	- โครงการซ่อมสร้างถนน จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างการพิจารณา เอกสารประกวดราคาฯ ของผู้ยื่น ข้อเสนอ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ วันวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และทำ สัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ หากไม่มีการ อุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ	- ให้รีบดำเนินการก่อ หนี้ผูกพันภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๔
๗.	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด หนองบัวลำภู	- ได้รับเงินจัดสรรงบลงทุนเพื่อ จัดซื้อครุภัณฑ์ ๑๗ รายการ ดำเนินการแล้วและงานก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ ลงนามใน สัญญาแล้ว เหลือ ๑ โครงการ คือ งานก่อสร้างอาคารผ่าตัด ๒ ชั้น รพ. ศรีบุญเรือง อยู่ระหว่างเรียกทำ สัญญา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔	- เมื่อลงนามใน สัญญาแล้ว ให้ ดำเนินการจองเงินใน ระบบ โดยการจัดทำ PO ในระบบ GFMS ด้วย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๘.	สถานีพัฒนาที่ดิน หนองบัวลำภู	- ได้รับงบประมาณสำหรับโครงการ ขุดสระเก็บน้ำ และผลิตหญ้าแฝก จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔	
๙.	โรงพยาบาล หนองบัวลำภู	- ดำเนินการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดตาต่อ กระจก อยู่ในระหว่างเรียก ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา การซื้อเครื่อง นี้ อยู่ใน ขั้นตอน ประ กาศ e-bidding และกระทรวงให้คืบงบ การก่อสร้างอาคารผู้ป่วย เนื่องจาก ปัญหาแบบแปลน ส่งผลให้ไม่ สามารถก่อหนี้ได้ทันภายใน ปีงบประมาณนี้ได้	
๑๐.	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู	- ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน จำนวน ๑๑ โครงการ โดยได้ลงนาม ในสัญญาแล้ว ๔ โครงการ (ก่อหนี้ แล้ว ๒ โครงการ) รอลงนามใน สัญญา ๒ โครงการ มีการยื่นอุทธรณ์ ๔ โครงการ และขอเปลี่ยนแปลง รายการ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งยัง ไม่ได้ทำ PO เพื่อจองเงินในระบบ GFMIS	- ให้ฝ่ายเลขาฯ ทำ หนังสือแจ้งวิธีปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดฯ และ เทศบาลเมืองให้ หน่วยงานได้ทราบ - เมื่อลงนามใน สัญญาแล้ว ให้รับทำ ข้อมูลหลักผู้ขายส่ง มายังสำนักงานคลัง จังหวัดฯ และให้จอง เงินในระบบ โดยทำ PO ในระบบโดยเร็ว

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๑.	งบประมาณจังหวัดฯ	- งบจังหวัดได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น ๒๐๓ ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุน ๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการขอโอน เปลี่ยนแปลงโครงการไปยังสำนักงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการก่อนแล้ว ๖๘ ล้านบาท หน่วยงานที่อยู่ระหว่างก่อนนี้ จำนวน ๑๓๔ ล้านบาท และโครงการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน แบ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ๑) โครงการชลประทานฯ ๖ โครงการ เป็นเงิน ๓๑ ล้านบาท ๒) สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฯ ๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๑.๒ ล้านบาท ๓) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑.๖๙ ล้านบาท ๔) สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๔ ล้านบาท รวม ๔ หน่วยงาน รวมเป็นเงิน ๖๖.๒๙ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๓๑ ที่ยังไม่ดำเนินการก่อนนี้ ผลการเบิกจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายแล้ว ๗.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ และจะดำเนินการประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับงบจังหวัด ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔	- ให้จังหวัดเร่งรัดงบจังหวัดให้สามารถก่อนนี้ได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ครบทุกโครงการ และให้มีการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หากหน่วยงานได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้รีบส่งสำเนาสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานจังหวัดดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๒.	โครงการ ชลประทาน หนองบัวลำภู	- งบลงทุนเบิกจ่ายคงเหลือ ๒๙๓.๖๕ ล้านบาท ขณะนี้จัดทำ PO แล้วทุกรายการ มีการมอบอำนาจในการบริหารจัดการองค์กรใหม่ คาดว่าในงบประมาณนี้ต้องได้มีการขอเงินไว้เบิกเหลือปี และงบกรมจังหวัด หน่วยงานร่วมกับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ ๙ จำนวน ๑๑ โครงการ แบ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ๙ โครงการ ได้ดำเนินก่อนนี้ผูกพันแล้วทุกรายการ และสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ ๙ รับผิดชอบ ๓ โครงการจะดำเนินการก่อนนี้ให้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	- ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินงานก่อสร้างเพื่อให้ทันฤดูกาลและเร่งการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจำนวนมาก ก็จะช่วยให้ผลการเบิกจ่ายเงินของจังหวัดให้อยู่ในลำดับที่ดีขึ้น
๑๓.	สำนักงานส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น จังหวัด หนองบัวลำภู	- ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๔๐๘ ล้านบาท จัดเป็น ๑๗๒ โครงการอยู่ในขั้นตอนส่งคืนงบประมาณ ๑ โครงการ (โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ของ อบต. โนนทัน) อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานจำนวน ๔๕ โครงการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๕ โครงการ รอลงนามในสัญญา ๑๖ โครงการ อยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน ๓๙ โครงการ และเบิกจ่ายแล้ว ๖๖ โครงการ โดยหน่วยงานได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของ อบต.	- ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานอปท. เร่งรัดการดำเนินงาน และกรณีรายการโครงการใดที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดให้มีการก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๑๔.	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาด กลางที่ ๕	- ได้รับงบประมาณ ๘ โครงการ ๑๐ กิจกรรม เบิกจ่ายแล้วหลายรายการ บางรายการอยู่ระหว่างการจัดซื้อและอยู่ระหว่างการปรับแบบ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งประกาศเผยแพร่ ส่วนรายการที่เหลือเป็นงานดำเนินการเอง) ตามแผนที่วางไว้	- กรณีงานดำเนินการเอง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วกว่าแผนที่วางไว้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงินไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน คัดเลือก (LIST) และยืนยัน CONFIRM (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS
- สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยัน (CONFIRM) เพื่อให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หากไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
๒. กรณีมีข้อทักท้วงผลการพิจารณา ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือขออุทธรณ์ พร้อมแจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินส่งถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
๓. กรณีประสงค์ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๕.๒ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ วรรคสาม กำหนดให้การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลัง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ประกอบกับบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๕ ๕๖ และ ๕๗ ให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นอันต้องพับไป ทำให้หน่วยรับงบประมาณต้องนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่ถูกพับไป สำนักงบประมาณจึงได้ซ้อมความเข้าใจการนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่าย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

/๑. การนำ...

๑. การนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปจ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไปจะกระทำได้เฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่ายที่พับไปนั้น ได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว โดยไม่ถือเป็นการเพิ่มวงเงินของรายการงบประมาณที่พับไป

๒. หน่วยงานงบประมาณมีอำนาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันไปชดเชยงบประมาณที่พับไปได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๘ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘

๓. การนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณที่พับไป ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยรับงบประมาณ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ เว้นแต่ ระเบียบหรือข้อบังคับนั้นกำหนดว่าเป็นกรณีที่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

๔. การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรหรือการนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป ที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ กรณีที่หน่วยงานได้ส่งเรื่องไปขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณ หากสำนักงบฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของหน่วยรับงบประมาณ ก็จะส่งเรื่องคืนเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามข้อ ๒ และ ๓ ต่อไป

๕. ขอให้หน่วยรับงบประมาณให้ความสำคัญกับการนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชยรายการที่พับไป โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และให้มีการสรุปรายการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และการนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไปทุกกรณี ให้สำนักงบฯ ทราบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ขอให้เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน หากเป็นผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม ได้นำข้อสรุปจากรายงานการประชุมในวันนี้ ไปดำเนินการจัดทำข้อสรุปผลการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบ และให้ความสำคัญของการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบรายจ่ายของหน่วยงาน ซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญมาก และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางศิริอร ดรม่วง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวรจนา สายอุตตะ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม