

รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้มาประชุม

๑.	นายสุวิทย์	จันทร์หรร	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	ประธาน
๒.	นางสาวปิยะลักษณ์	มูลธิยะ	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	
๓.	นางสาวยุพารณ	สัมพันธ์	พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๔.	นางสาวณัชชา	พันธ์เพ็ญ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๕.	นางนิตยา	แสงพุ่มพงษ์	พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู	
๖.	นางวิมลรัตน์	สุริยะ	ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู	
๗.	นายธีระ	ใจเพชร	ผู้แทน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	
๘.	นายสุฤทธิ	อินทสิทธิ์	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู	
๙.	นายเรืองวิษ	แก้วพรรณนา	ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๐.	นางเบญจวรรณ	อุบັນท์	ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๑.	นายจตุรงค์	ภาคสามสี	ผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๒.	นางเพ็ญจันทร์	แสงมุกดา	ผู้แทน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕	
๑๓.	นางสุภาพร	กองเงิน	ผู้แทน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู	
๑๔.	นางสาวอัมภณส์	ยงขามป้อม	ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู	
๑๕.	นางศศิธิดา	เวชกุล	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑	
๑๖.	นายปฏิวัติ	สมันต์ศรี	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒	
๑๗.	นางวิไลวรรณ	ศรีสะอาด	ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๘.	นายประจักษ์	โชตะวัน	ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๙.	นางสาวรศมี	ชฎายงค์	ผู้แทน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๐.	นายยุพิน	มุ่มบุญ	ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๑.	นางธัญธร	ภูมิสีคิ้ว	ผู้แทน เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	
๒๒.	นางเอื้องฟ้า	จารึก	ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๓.	นายวิเชียร	ชำนาญกิจ	ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	
๒๔.	นายสุรสิทธิ์	โสรินทร์	ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๕.	นายพงศ์พัฒน์	จิตจง	ผู้แทน วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	
๒๖.	นางโสภา	แสงนิล	ผู้แทน โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	
๒๗.	นางนิรญา	ไวกา	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๘.	นางสาวดวงตา	พวงพรหม	ผู้แทน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๙.	นางเครือวัลย์	พรมวัง	ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๐.	นางสาวนัทธมนต์	พรมมา	ผู้แทน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๑.	นางสาวปิยะนาถ	เคนสุโพธิ์	ผู้แทน สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู	
๓๒.	นายอนุวัฒน์	มาตตวงษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง คณะทำงานและ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	เลขานุการ

๓๓. นางกัญญาณัฐ	อินสอน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นางสาวนิรัชดา	ภูมิประเสริฐ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางนิรมล	พรหมน้อย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. นางบุญมี	อุทาทิพย์	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
๓. นายสุรียา	สุภาพันธ์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๔. นางทิพอุสา	ชาวชุมนุช	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. นายอนุชา	นามวิเศษ	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. นางสาวอนันท์	ธนะสิทธิ์	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. นางสาวรุ่งลารวรรณ	โคตรชา	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสุวิทย์ จันท์หรว) เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้จังหวัดหนองบัวลำภูมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการให้มีความพร้อม รูปแบบรายการ/หน่วยงานรับผิดชอบดูแล/พื้นที่ในการก่อสร้าง โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น จะต้องได้รับอนุมัติอนุญาตก่อน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ และในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้พิจารณา ในเรื่องหลักความคุ้มค่า และประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th/nbl สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู หัวข้อ “เร่งรัดเบิกจ่าย รายงานการประชุม” เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นก ๐๐๐๓/ว ๒๘๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) และพระราชกำหนดเงินกู้เพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒		
รายการ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย (เบิกจ่าย + ก่อหนี้)
รายจ่ายประจำ	๕๕	๕๕.๗๘
รายจ่ายลงทุน	๓๙	๕๘.๑๕
รายจ่ายภาพรวม	๕๒	๕๖.๒๔

มติที่ประชุม รับทราบ



- ๒) จัดฝึกอบรมด้านกฎหมายระเบียบการเงินการคลังให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการจำนวน ๑ รุ่น ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
- ๓) ลงพื้นที่ Mobile Clinic ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุ และควบคุมภายในให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ในห้วงเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๖ โดย กำหนดลงหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง ส่วนราชการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณของหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี หน่วยงานที่ยังมีเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปีคงเหลือ และหน่วยงานที่ไม่สามารถ ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (รายงานข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) เรียงลำดับการติดตามเร่งรัด ดังนี้

๔.๑.๑ งบรายจ่ายประจำ

ประธาน ขอให้หน่วยงานรายงาน แผน/ผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค เริ่มจากหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๘.๒๑ ล้านบาท และได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๓.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๘ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการของหน่วยงานในจังหวัดฯ ที่ได้รับการอนุมัติโครงการฯ	
๒.	สถานีอุตุนิยมวิทยา หนองบัวลำภู	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๐.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ เป็นงบดำเนินงาน เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมีการโยกย้ายบุคลากร และจะเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป	
๓.	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดหนองบัวลำภู	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๓.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๗ เป็นงบประมาณดำเนินการจ้างเหมาบุคลากรใช้จ่าย ๑๒ เดือน จะได้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานปกติ	<u>ประธาน</u> งบประมาณในการดำเนินการอื่นๆ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายโดยประมาณการในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๔.	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๓.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๔ เป็นค่าจ้างเหมาบริการเบิกจ่ายรายเดือน /การจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ คาดมีการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	
๕.	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๔.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐ ซึ่งเป็นค่าเช่ารถ,ค่าเช่าบ้าน, เบิกจ่ายเป็นรายเดือน และในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณในการฝึกอบรมเพิ่มเติม กำหนดการอบรมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินยืมในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	
๖.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๓.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๙ เป็นงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของท้องถิ่นอำเภอ และ ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ RTNT ของ โรงเรียนในสังกัด อปท.	
๗.	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๖.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๐ เป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ค่าจ้างเหมาบริการ เบิกจ่ายรายเดือน จะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย	
๘.	โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๑.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๘ เป็นค่ารักษาความปลอดภัย เบิกจ่ายรายเดือน และค่าสาธารณูปโภค	
๙.	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๕.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๙ เป็นค่าปัจจัยการผลิต สิ้นสุดสัญญา ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ /งบบุคลากร เบิกจ่ายรายเดือน คาดว่าจะเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	
๑๐.	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๖.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๑ เบิกจ่ายรายเดือน และจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรี	
๑๑.	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๙.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๙ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน/ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน จะเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑๒.	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๒.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๑ เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ซึ่งการจัดซื้อเครื่องประกอบอาชีพ ทำความตกลง กับ กรมบัญชีกลาง และได้รับอนุมัติ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้รับการฝึกอบรมต่อไป	
๑๓.	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๓.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๕ เป็นงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาพนักงาน เบิกจ่ายรายเดือน คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด	
๑๔.	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู	หน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๕.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๘ เป็นงบประมาณค่าจ้างเหมารายเดือน เบิกจ่ายรายเดือน	

ประธาน ขอให้หน่วยงาน เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำของจังหวัดเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการ ขอให้หน่วยงานรายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินในระบบ SBR ของสำนักงานคลังจังหวัดฯ เพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดฯ ใช้เป็นข้อมูลให้การติดตามแผนผลการใช้จ่ายเงินของจังหวัด โดยให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการภายในกำหนด

๔.๑.๒ งบรายจ่ายลงทุน เริ่มจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๓๒.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙๐.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๔ ในไตรมาสที่ ๒ จะเบิกจ่าย อีกจำนวน ๑๒๐.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	
๒.	แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๙๐.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๐.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๗ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่า เบิกจ่ายเพิ่มเติมรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๓.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๖๕.๘๙ ล้านบาท เป็นเงินรายจ่ายลงทุน ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๔ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฯ จำนวน	ประธาน ให้หน่วยงานตรวจสอบเร่งรัดการดำเนินการหากมีการส่งคืนเงินงบประมาณให้รีบดำเนินการ ให้ตรวจสอบรายละเอียด กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
		๓๖๓.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๖ ล้านบาท จะได้เร่งรัดการดำเนินการ	
๔.	แขวงทางหลวงชนบท หนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๒๖.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๘ สัญญาจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	
๕.	งบประมาณจังหวัด- สำนักงานจังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘๓.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๓ ในการดำเนินการมีปัญหาในเรื่องพื้นที่ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ สปก. ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ และอยู่ระหว่างขอใช้เงินงบประมาณในโครงการ Y๒	
๖.	โครงการชลประทาน จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๘.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๔.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๔ เป็นงานโครงการก่อสร้าง เบิกจ่ายตามแผนงานโครงการ	
๗.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา หนองบัวลำภูเขต ๑ อำเภอเมือง หนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๙๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๕๐.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๗ PO ๑๑.๗๑ ล้านบาท ครุภัณฑ์ จำนวน ๘๙ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๗.๘๘ ล้านบาท จัดทำ PO จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๒๙ ล้านบาท และจำนวน ๗๘ โครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร) จำนวน ๑๐๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔๒.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๔ PO ๑๑.๔๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา ๑๐.๓๗ ล้านบาท และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ วงเงิน ๓.๙๒ ล้านบาท	
๘.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๐ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔๓.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๕ ก่อหนี้ ๑๘.๐๑ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๗.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑ โครงการ จำนวน ๐.๓๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและรอส่งมอบ จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๐.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ เนื่องจากครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒.๒๐ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
		รายการก่อสร้าง จำนวน ๑๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๖.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๑.๓๑ ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต. จำนวน ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔.๙๙ ล้านบาท มีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานได้แจ้งโอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง อยู่ระหว่างการโอนเงินกลับในระบบ GFMS	
๙.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๖.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผลการพิจารณา และคาดว่าจะลงนามภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖	
๑๐.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา หนองบัวลำภูเขต ๒ อำเภอากลาง	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๕.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๙ PO ๙.๗๓ ล้านบาท ครุภัณฑ์ จำนวน ๓๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR คาดว่าจะลงนามในไตรมาส ๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร) จำนวน ๖๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๓.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๑ PO ๙.๗๓ ล้านบาท	
๑๑.	เทศบาลเมือง หนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๔.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบรายการ ของกองช่าง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู คาดว่าจะลงนามในไตรมาส ๒	ประธาน ให้องค์กรเร่งรัดการดำเนินการ และให้เลขาฯ แจ้งเร่งรัดการดำเนินการ
๑๒.	สำนักงานจังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๐.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการประกวดราคา	
๑๓.	สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๖.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๙ แบ่งเป็น ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาและค่าควบคุมงาน จำนวน ๔๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๖.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๕ จัดทำ PO ๐.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ โครงการผลิตหญ้าแฝก จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒.๕๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และเบิกจ่าย ๑.๑๔ ล้านบาท ซึ่งสัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการตามงวดงาน	

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
		จัดซื้อรถบรรทุกทุกติเซล วงเงินงบประมาณ ๐.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โครงการจัดทำจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา ค่าควบคุมงาน จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
๑๔.	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๔.๖๙ ล้านบาท เป็นรายการค่าครุภัณฑ์ ลงนามในสัญญาทั้ง ๗ โครงการ รอการส่งมอบ จำนวน ๕ โครงการ ส่งเอกสารเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ	
๑๕.	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๔.๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบรายการ ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑ โครงการ และสัญญาจำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำ PO	
๑๖.	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๕.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๘ ก่อหนี้ผูกพัน ๓.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน	
๑๗.	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒.๗๒ ล้านบาท (จัดสรรลงอำเภอ) จัดทำ PO ๐.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๑ เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาโมเดล อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เร่งรัดให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	
๑๘.	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๔ จัดทำ PO จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน	
๑๙.	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๐.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๕๑ ล้านบาท พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๒๐.	วิทยาลัยเทคนิค หนองบัวลำภู	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจัดซื้อ ครุภัณฑ์รถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลการ อุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	
๒๑.	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๐.๒๕ ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ ๑๙.๓๐ PO จำนวน ๑ โครงการ เป็น เงิน ๑.๐๓ ล้านบาท รอส่งมอบ-ตรวจรับ	
๒๒.	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑.๒๖ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนแล้ว อยู่ระหว่าง การเสนอราคา	
๒๓.	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๐.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๑ รับโอนเงิน งบประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็น ค่าใช้จ่ายในการประชุมและค่าสำรวจออกแบบ เบิกจ่ายตามแผนงาน	
๒๔.	บ้านพักเด็กและ ครอบครัวจังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๖ ล้านบาท เป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ อยู่ระหว่างการบริหาร สัญญา	

ประธาน ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของจังหวัดเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

๔.๑.๓ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑.	โครงการชลประทาน จังหวัดหนองบัวลำภู	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๐๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๑.๓๑ คงเหลือ ๕.๗๓ ล้านบาท เป็น ค่าแรงงานดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๒.	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลาง ที่ ๕	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๗.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๔.๕๐ ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ ๙๔.๖๐ คงเหลือ ๒.๕๔ ล้านบาท เป็น ค่าแรงงานดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๓.	แขวงทางหลวง หนองบัวลำภู	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๗.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๕.๗๒ ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ ๙๕.๖๔ คงเหลือ ๒.๐๘ เป็นค่าแรงงาน ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๔.	สำนักงานจังหวัด หนองบัวลำภู	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๗.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๑.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๖ คงเหลือ ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นค่าแรงงาน	
๕.	ที่ทำการปกครอง จังหวัดหนองบัวลำภู	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๑ คงเหลือ ๓.๑๒ ล้านบาท ดำเนินการตามสัญญา	
๖.	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ คงเหลือ ๗.๙๘ ล้านบาท ดำเนินการตามสัญญา	
๗.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด หนองบัวลำภู	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๘.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๘ คงเหลือ ๑๓๐.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	
๘.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภูเขต ๑	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๓ คงเหลือ ๐.๑๑ เป็นเงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา	
๙.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภูเขต ๒	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙.๗๗ เบิกจ่าย ๙.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๔ คงเหลือ ๐.๐๘ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา	
๑๐.	วิทยาลัยการอาชีพศรี บุญเรือง	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘ คงเหลือ ๑.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบ-ตรวจรับ	
๑๑.	โรงพยาบาล หนองบัวลำภู	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๘ คงเหลือ ๒๓.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	
๑๒.	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด หนองบัวลำภู	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๐ คงเหลือ ๒.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	
๑๓.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดหนองบัวลำภู	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๙ คงเหลือ ๑๓.๗๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหาร	

ประธาน	ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งงบรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และ เงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่
เลขานุการ	ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการในทุกขั้นตอนและ ขอให้หน่วยงานรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ใน ระบบ SBR เป็นประจำทุกเดือน และหากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขอให้ประสานสำนักงานคลังจังหวัดฯ เพื่อช่วยเหลือ หาแนวทางแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม	รับทราบ

๔.๒ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลจากระบบ e - Plan ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ
๓๖๓.๒๗	๐.๐๒	๓๖๓.๒๕	๐.๐๑

รายงานสถานะงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียดรายการโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดหนองบัวลำภู											
ลำดับ	ประเภท/รายละเอียดโครงการ	จำนวนโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน							
				ไม่พร้อมดำเนินการ	กำหนดราคากลาง/Spec/TOR	ประกาศเชิญชวน	พิจารณาผล	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามในสัญญา	ส่งเอกสารเบิกจ่าย	เบิกจ่าย
1	การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3	7,375,700.00	1	1				1		
2	ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ	1	2,500,000.00		1						
3	ถนน	63	275,486,900.00		33	5	2	4	19		
4	ประปาหมู่บ้าน	6	11,801,000.00		2	1			3		
5	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	9	36,418,200.00		6		1	1	1		
6	ไฟฟ้า	36	673,200.00		21			2	13		
7	ลานกีฬา	6	10,201,900.00		5		1				
8	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	3	10,457,000.00		2	1					
9	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	2	340,000.00		2						
10	แหล่งกักเก็บน้ำ	5	8,014,800.00		3			2			
รวมทั้งสิ้น		134	363,268,700.00	1	76	7	4	9	37	0	0

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐405.2/ว 56 ลงวันที่ 24 ม.ค. 66

ให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

ข้อ 5.8 "ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามบัญชีรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้วมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว."

ตรวจสอบสถาน-การดำเนินการและมูลค่าของสัญญาของ SMEs

พิจารณาจาก "สรุปมูลค่าสัญญาเปรียบเทียบกับมูลค่ารายได้ SMEs"

1. วิสาหกิจขนาดย่อม (Micro) ภาคการผลิต ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 1.8 ลบ.
2. วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 100 ลบ.
ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 50 ลบ.
3. วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 500 ลบ.
ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 300 ลบ.

ถ้าเกินหลักเกณฑ์ ไม่คิดแต้มต่อให้

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มงานระบบการคลัง 042-312410

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๓๐ น.

(นางกัญญาณัฐ อินสอน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายอนุวัฒน์ มาตตวงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม