

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้มาประชุม

๑. นายสุวิทย์	จันทร์หาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	ประธาน
๒. นายอนุพันธ์	พานิช	ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	
๓. นางสาวพัชนี	สภา	วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	
๔. นางจิตรตรี	ปงศรีชัย	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	
๕. นางวิมลรัตน์	สุริยะ	ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู	
๖. นางสาวณัฏฐา	ไชยภักดี	ผู้แทน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	
๗. นางนิภาภรณ์	มูลสูตร	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู	
๘. นางเบญจวรรณ	อุบนันท์	ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ	
๙. นายอนุวัฒน์	วรรักษ์	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๐. นายกิตติ	นาครธณินทร์	ผู้แทน โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	
๑๑. นายเสริมศักดิ์	มินพิมาย	ผู้แทน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕	
๑๒. นางสุภาพร	กองเงิน	ผู้แทน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู	
๑๓. นางสาวอัมภฤณส์	ยงขามป้อม	ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู	
๑๔. นางศศิธิดา	เวชกุล	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นภ. เขต ๑	
๑๕. นางนิรมล	อินทร์เพชร	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นภ. เขต ๒	
๑๖. นางวิไลวรรณ	ศรีสะอาด	ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๗. นางยุวดี	พลอยเจริญ	ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๘. นางนิตยา	พันธ์งาม	ผู้แทน โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	
๑๙. นางจิระภา	รุ่งเรือง	ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๐. นางสาวปิยวรรณ	ไชยมล	ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๑. นายอุทัย	อินทร์บุ	ผู้แทน เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	
๒๒. นางสุภาพ	อินทวงศ์	คลังจังหวัดหนองบัวลำภู	คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๓. นางกัญญาณัฐ	อินสอน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาวนริชดา	ภูมิประเสริฐ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรัตติยา	สุวรรณศรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. นางน้ำฝน	พรมลา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. นางอุทัยวรรณ	คงหินตั้ง	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
๔. นางบุญมี	อุทาพิพย์	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
๕. นางสาวอินทหลา	แสนโคตร	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ
๖. นางสาวทัศนันท์	ชูรัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. นางสาวอโณทัย	ธนะสิทธิ์	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์) ดิถการกิจ จึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายสุวิทย์ จันทร์หรร) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันที่

การประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ (ไตรมาสสุดท้าย) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้จังหวัดหนองบัวลำภูมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th/nbl สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู หัวข้อ “เร่งรัดเบิกจ่ายรายงานการประชุม” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นก ๐๐๐๓/ ๖๑๑๙ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาส ๔ รายละเอียดดังนี้

ตาราง : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔

หน่วย : ร้อยละ

เป้าหมายการเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕		
ไตรมาส ๔		
รายการงบประมาณ	% เบิกจ่าย	% ใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

/ เพื่อ...

เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในไตรมาส ๔ ให้ทุกหน่วยงานประมาณการ การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในห้วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๕ ประสานกับ ส่วนราชการต้นสังกัด เกี่ยวกับงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร เพื่อวางแผนและส่งคืนเงิน เหลือจ่ายกับส่วนราชการต้นสังกัด โดยเร็ว

ประธาน

ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด ซึ่งการเบิกจ่ายเป็นกลไกสำคัญในการช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ส่งผลให้เกิดการ จ้างงาน การใช้จ่าย การลงทุน และการบริโภคภาคเอกชน และหากทุกส่วนราชการ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายจะส่งผลให้ลำดับผลการเบิกจ่ายดีขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Help Support Payment' ๒๐๒๒)

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติโครงการและจัดสรร เงินงบประมาณจากจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Help Support Payment' ๒๐๒๒) โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน ๑๑ กิจกรรม ดำเนินการตามกิจกรรมที่ ๑ – ๗ เรียบร้อยแล้ว สำหรับไตรมาสที่ ๔ มีการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑.	กิจกรรมที่ ๘ จัดประชุมคณะทำงานฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ของส่วนราชการ เพื่อ ติดตามผลการเบิกจ่าย ให้ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความ จำเป็นเหมาะสม	คณะทำงานฯ ตามคำสั่ง	ครั้งที่ ๑ จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดฯ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฯ วันนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฯ

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๒.	จัดกิจกรรมที่ ๙ ลงพื้นที่ Mobile Clinic ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และ แก้ไขปัญหเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ การเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ และ การควบคุมภายใน สำหรับส่วนราชการ ที่มีผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หนองบัวลำภู	ส่วนราชการ และ อบท.	การลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายให้กับส่วนราชการและ อบท. ที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ครั้งที่ ๑ หน่วยงาน อบท. จำนวน ๑๔ แห่ง เมื่อวันที่ ๒ - ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ส่วนราชการ จำนวน ๓ แห่ง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ลงพื้นที่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - หน่วยงาน อบท. จำนวน ๑๐ แห่ง - ส่วนราชการ ๕ แห่ง

ประธาน

การจัดอบรมเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และการลงพื้นที่ mobile clinic ติดตาม
ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับส่วนราชการ ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ขอให้หน่วยงาน
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
และเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย					ใช้จ่าย				
		เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	% เป้าหมาย เบิกจ่าย	สูง+/ต่ำ- กว่า เป้าหมาย	ลำดับ	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย	% เป้าหมาย ใช้จ่าย	สูง+/ต่ำ- กว่า เป้าหมาย	ลำดับ
ประจำ	1,295.00	1,068.79	82.53	98.00	- 15.47	64	1,075.99	83.09	100.00	- 16.91	68
ลงทุน	2,499.07	1,839.40	73.60	75.00	- 1.40	6	2,191.32	87.69	100.00	-12.31	42
ภาพรวม	3,794.07	2,908.19	76.65	93.00	- 16.35	19	3,267.31	86.12	100.00	- 13.88	46

ประธาน

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเห็นว่างบรายจ่ายภาพรวม ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๑๙ และการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๔๖ (ลดลง) สะท้อนให้เห็นว่า จังหวัดอื่นๆ เร่งเบิกจ่ายเช่นเดียวกัน โดยมีการจัดทำ PO เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งผลการเบิกจ่ายและใช้จ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ไตรมาส ๔) จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายและใช้จ่ายโดยเร็ว โดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูง ซึ่งจะส่งผลให้ลำดับผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายจังหวัดอยู่ในลำดับดีขึ้น สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา (ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง) ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว โดยต้องวางแผนการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMIS
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายประจำ					รายจ่ายลงทุน					รายจ่ายภาพรวม				
		งบจัดสรร	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	PO ทั้งสิ้น	คงเหลือ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	PO ทั้งสิ้น	คงเหลือ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	PO ทั้งสิ้น	คงเหลือ
1	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5	1.02	0.87	85.51	0.00	0.15	715.57	481.48	67.29	83.65	150.44	716.59	482.35	67.31	83.65	150.59
2	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	1.67	1.46	87.34	0.00	0.21	158.63	132.63	83.61	7.64	18.36	160.29	134.09	83.65	7.64	18.57
3	สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	7.49	6.46	86.23	0.14	0.89	0.06	0.06	100.00	-	-	7.55	6.52	86.34	0.14	0.89
4	แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู	5.94	4.47	75.26	0.00	1.47	625.00	429.88	68.78	185.19	9.93	630.94	434.35	68.84	185.19	11.40
5	แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู	0.68	0.48	70.23	-	0.20	286.40	271.40	94.76	7.99	7.01	287.08	271.88	94.70	7.99	7.22
6	สพป. เขต 1	203.53	187.09	91.93	0.00	16.43	23.04	17.35	75.30	2.40	3.29	226.57	204.44	90.24	2.40	19.72
7	สพป.เขต 2	136.91	107.57	78.57	0.00	29.35	21.78	12.02	55.16	7.02	2.75	158.70	119.58	75.35	7.02	32.10
8	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู	5.73	4.06	70.84	0.00	1.67	-	-	-	-	-	5.73	4.06	70.84	0.00	1.67
9	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	61.31	60.62	98.88	0.03	0.66	2.48	2.48	100.00	0.00	- 0.00	63.79	63.10	98.92	0.03	0.66
10	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	17.11	20.57	120.17	0.00	- 3.45	33.64	6.37	18.94	27.27	-	50.76	26.94	53.08	27.27	- 3.45
11	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	5.40	3.59	66.37	0.00	1.82	0.01	0.01	100.00	0.00	- 0.00	5.41	3.60	66.42	0.00	1.82
12	สนง.วัฒนธรรม. หนองบัวลำภู	4.79	4.04	84.22	0.00	0.76	0.19	0.19	100.00	-	-	4.98	4.23	84.83	0.00	0.76
13	ที่ทำการปกครองจังหวัด หนองบัวลำภู	230.37	192.27	83.46	0.00	38.10	17.87	6.29	35.20	11.58	- 0.00	248.24	198.56	79.99	11.58	38.10
14	งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	33.84	16.23	47.96	3.08	14.53	113.90	106.72	93.69	0.00	7.18	147.74	122.95	83.22	3.08	21.71
15	สำนักงานจังหวัด หนองบัวลำภู	7.87	4.75	60.41	0.39	2.73	21.34	1.46	6.84	0.00	19.88	29.21	6.22	21.28	0.39	22.61
16	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองบัวลำภู	12.89	10.01	77.65	0.51	2.38	2.93	2.65	90.59	0.19	0.08	15.81	12.66	80.04	0.70	2.46
17	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู	2.87	2.31	80.41	0.00	0.56	10.34	0.55	5.31	9.39	0.41	13.21	2.86	21.62	9.39	0.97
18	สำนักงานที่ดินจังหวัด หนองบัวลำภู	2.85	2.25	78.79	0.01	0.60	3.07	1.32	42.91	1.75	- 0.00	5.92	3.56	60.20	1.76	0.60
19	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	86.54	72.22	83.45	0.00	14.32	35.33	35.26	99.81	0.00	0.07	121.87	107.48	88.20	0.00	14.39
20	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	85.63	79.22	92.51	0.00	6.41	10.35	5.94	57.44	4.30	0.10	95.97	85.16	88.73	4.30	6.52
21	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	20.30	2.87	14.12	0.00	17.44	338.61	250.64	74.02	0.00	87.97	358.91	253.50	70.63	0.00	105.41

/ ผลเบิกจ่าย...

- ผลเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเรียกรายงานข้อมูลจากระบบ GFMIS (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	PO	คงเหลือ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๘๙๓.๐๓	๗๕๔.๕๘	๑๓๘.๔๕	๘๔.๕๐	๑๓๔.๗๔	๓.๗๑

- ข้อมูลผลการดำเนินงาน เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเรียกรายงานข้อมูลจากระบบ GFMIS (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๒๐.๓๐	๒.๘๗	๑๗.๔๓	๑๔.๑๒
รายจ่ายลงทุน	๓๓๘.๖๑	๒๕๐.๖๔	๘๗.๙๗	๗๔.๐๒
รายจ่ายภาพรวม	๓๕๘.๙๑	๒๕๓.๕๑	๑๐๕.๔๐	๗๐.๖๓

ประธาน

ขอให้หน่วยงานรายงาน แผน/ผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑.	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๐๒ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน งบลงทุน ๗๑๕.๕๗ ล้านบาท จัดทำ PO ๘๓.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘๑.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๙ คงเหลือ ๑๕๐.๔๔ ล้านบาท เนื่องจากในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (๑๔๕ ล้านบาท) ทำให้ผลการเบิกจ่ายลดลง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เหลือ ๒ โครงการ ที่อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ ๗ วันทำการ จะสามารถก่อกำหนดผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๖ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประมาณ ๔๔ ล้านบาท	ประธาน ขอให้เร่งการเบิกจ่าย เลขาฯ ให้ส่วนราชการเร่งรัดผู้รับจ้าง ทำงานให้เป็นไปตามงวดและเร่งการเบิกจ่าย

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๒.	โครงการชลประทาน หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ๑๕๘.๖๓ ล้านบาท จัดทำ PO ๗.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย แล้ว ๑๓๒.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๑ คงเหลือ ๑๘.๓๖ ล้านบาท สำหรับ ไตรมาส ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและคาด ว่าจะไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับเงิน กันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๖๔ มี ๒ โครงการ เบิกจ่าย ๑ โครงการ และอีก ๑ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจะ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	<u>ประธาน</u> - <u>เลขาฯ</u> -
๓.	สำนักงานเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗.๕ ล้าน ๖.๔๖ ล้าน บาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๒๓ คงเหลือ ๑.๐๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายไปตามแผน งบลงทุน ๑๐๐ เบิกจ่าย ได้ตามเป้าหมาย <u>ได้รับงบประมาณจังหวัด</u> - พัฒนาอาคารตลาดสินค้าเกษตร อำเภอ นากลาง อำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอสวรรณ คูหา ๐.๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับแบบบูรณาการ	<u>ประธาน</u> - <u>เลขาฯ</u> -
๔.	แขวงทางหลวง หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕.๙๔ ล้าน เบิกจ่าย ๔.๔๗ ล้านบาท ร้อยละ ๗๕.๒๖ คงเหลือ ๑.๔๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินค่าจ้างพนักงาน ราชการ และจะได้รับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ อีก ๐.๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๐๐ งบลงทุน ๖๒๕.๐๐ ล้านบาท จัดทำ PO ๑๘๕.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๒๙.๘๘ ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๘ คงเหลือ ๙.๙๓ ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ๖.๕ ล้านบาท ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คาด ว่าจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘ ที่เหลือเป็นเงิน กันไว้เบิกเหลื่อมปีประมาณ ๑๘ ล้านบาท ซึ่ง เป็นค่าดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ (กำหนดให้ ใช้ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)	<u>ประธาน</u> - <u>เลขาฯ</u> -

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๕.	แขวงทางหลวงชนบท หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๐ ล้านบาท เป็นค่าสาธารณูปโภค มีแผนการเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ ในสิ้นกันยายน ๒๕๖๕ ประมาณงบลงทุน ๒๘๖.๔๐ ล้านบาท จัดทำ PO ๗.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗๑.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๖ คงเหลือ ๗.๐๑ ล้านบาท ขณะนี้เหลือ ๒ โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการได้ประมาณ ๗๐% และมีเงินเหลือจ่าย ๖.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง มีการเตรียมพร้อมและแผนในการดำเนินการไว้แล้วสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าจะไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี	<u>ประธาน</u> - <u>เลขาฯ</u> ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายและเร่งการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๖.	สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐๓.๕๓ ล้านบาท เป็นค่าจ้างลูกจ้าง และเงินอุดหนุนการศึกษา เบิกจ่าย ๑๘๗.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๓ คงเหลือ ๑๖.๔๓ ล้านบาทสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน งบลงทุน ๒๓.๐๔ ล้านบาท จัดทำ PO ๒.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๐ คงเหลือ ๓.๒๙ ล้านบาท - รายการก่อสร้าง ได้เบิกจ่ายรายการสุดท้ายแล้ว งบประมาณที่เหลือจะเป็นเงินเหลือจ่าย ซึ่งเป็นเงินคืนค่าเสาเข็ม - รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนศึกษา มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา จึงส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณา - ห้องวิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างจัดหาตัวผู้รับจ้าง และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>ประธาน</u> สำหรับรายการเครื่องเล่นสนาม ให้ติดตามผลไปที่กรมบัญชีกลางโดยเร็ว โดยให้ฝ่ายเลขาฯ (สำนักงานคลังจังหวัด) ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง <u>เลขาฯ</u> ขอให้สำเนาหนังสือติดตามเรื่องอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ ฝ่ายเลขาฯ จะได้ดำเนินการประสานงานกับกรมบัญชีกลาง ต่อไป

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๗.	สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต ๒	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓๖.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๗.๕๗ ล้านบาท คงเหลือ ๒๙.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ เป็นค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนการศึกษา สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ งบลงทุน ๒๑.๗๘ ล้านบาท จัดทำ PO ๗.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๖ คงเหลือ ๒.๗๕ ล้านบาท มีจำนวน ๑๐๒ โครงการ คงเหลือ ๔๓ โครงการ - รายการครุภัณฑ์ที่มีการอุทธรณ์ ๑๕ โครงการ และมีอยู่ระหว่างเสนอราคา จำนวน ๗ โครงการ รายการครุภัณฑ์ LED ๓ โครงการ เป็นการเฉพาะเจาะจง - เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๒ โครงการ (อาคารเรียน) มีการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๓๕.๑๗ จะเร่งเบิกจ่ายให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ช่วยติดตามไปยังกรมบัญชีกลาง และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เลขาฯ - โครงการที่มีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคาให้หน่วยงานเร่งติดตามทวงถาม และให้สำนักงานท่งสี่อแ้งกรมบัญชีกลางเพื่อฝ่ายเลขาฯ จะได้ติดตามกรมบัญชีกลาง และ - โครงการที่เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะต้องดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทัน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๘.	ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณงบรายจ่ายประจำ ๕.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๔ คงเหลือ ๑.๖๗ ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ประธาน - เลขาฯ -
๙.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างตึกของโรงพยาบาลศรีบุญเรือง งบประมาณ ๑๒.๐๒ ล้านบาท มีการกำหนดแผนและจะเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕)	ประธาน ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เลขาฯ
๑๐.	โรงพยาบาล-หนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณเป็นค่าตอบแทนด้านกำลังพลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน งบลงทุน ๓๖.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๔ จัดทำ PO ๒๗.๒๗ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุดกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามวงเงิน	ประธาน ขอให้หน่วยงานเบิกจ่ายเป็นไปตามวงเงิน เลขาฯ

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑๑.	บ้านพักเด็กจังหวัด- หนองบัวลำภู	งบประมาณ (งบประจำ) ๕.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๗ คงเหลือ ๑.๘๑ ล้านบาท - เงินอุดหนุนสถานเด็กและเยาวชน (สนับสนุนพื้นที่ ตำบล ๖๗ พื้นที่) อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเพื่อ ขอรับสนับสนุนงบประมาณ - เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือ เด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ได้กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยอยู่ระหว่างขั้นตอนการ เบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	<u>ประธาน</u> - <u>เลขาฯ</u> -
๑๒.	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ ๔.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๔.๒๒ คงเหลือ ๐.๗๖ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>ประธาน</u> - <u>เลขาฯ</u> -
๑๓.	ที่ทำการปกครองจังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรร งบประจำ ๒๓๐.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙๒.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๖ คงเหลือ ๓๘.๑๐ ล้านบาท ซึ่งเป็น งบประมาณค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน เบิกจ่าย เดือนละ ๑๖.๐๐ ล้านบาท การเบิกจ่ายทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งบลงทุน ๑๗.๘๗ ล้านบาท จัดทำ PO ๑๑.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๒๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๕.๒๐ ล้านบาท คงเหลือ ๓ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มเติมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ อีก ๑.๖๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐.๐๐ ล้านบาท เป็นเงินกัน ๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำเภอ เมืองอยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญา ๒๗๐ วัน ๑๒ งวดงาน สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒. โครงการก่อสร้างหอประชุมอำเภอโนนสัง งบประมาณ ๗.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๘ คงเหลือ ๔.๔๐ (จัดทำ PO) เป็นไปตามงวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. บ้านพักข้าราชการอำเภอนากลาง งบประมาณ ๑.๖๑ ล้านบาท จัดทำ PO ๑.๖๑ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ผู้รับจ้าง แจ้งว่าขาดสภาพคล่อง ทำให้การดำเนินการล่าช้า ขอความช่วยเหลือตามมาตรการโควิด (การคิดค่าปรับร้อยละ ๐)	<u>ประธาน</u> ให้หน่วยงานเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามงวดงาน <u>เลขาฯ</u> -

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑๔.	สำนักงานจังหวัด- หนองบัวลำภู - งบจังหวัด	ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๗.๗๔ ล้านบาท เป็น งบประจำ ๓๓.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๖ คงเหลือ ๑๗.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๔.๐๐ ล้านบาท งบลงทุน ๑๑๓.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๖.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๙ คงเหลือ ๗.๑๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้างมี ดังนี้ - สำนักงานโยธาธิการจังหวัดฯ โครงการปรับปรุงทัศนศาสตร์ปูหลุม ๑.๕ ล้านบาท มีการปรับแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างตามอุทยานฯ กำหนด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดปรับแบบให้อุทยานเพื่ออนุญาตใช้พื้นที่ - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง - สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร ขอปรับแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง จะก่อหนี้ผูกพันก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกโครงการ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดเร่งรัดส่งเอกสารเบิกจ่าย การกันเงินให้สำนักงานจังหวัดฯ เพื่อให้งานการเงินได้ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป - เงินกัน พ.ศ.๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และมีเงินกัน งบกลุ่มจังหวัด ฯ	ประธาน - ให้วางแผนการใช้งบประมาณการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้เร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงจางาน เลขาฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกันให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑๕.	สำนักงานจังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประจำ ๗.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๒ คงเหลือ ๓.๑๒ ล้านบาท เป็นโครงการจิตอาสา โครงการเสริมสร้างความปรองดอง โครงการการป้องกันยาเสพติด ของที่ทำการปกครองจังหวัดฯ โครงการการแก้ไขปัญหาคาความยากจนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ งบลงทุน ๒๑.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๔ คงเหลือ ๑๙.๘๘ ล้านบาท เป็นงบรองนายกฯ จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วงเงิน ๙.๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง และวงเงิน ๙.๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ	ประธาน ให้หน่วยงานติดตามโครงการทุกโครงการให้สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เลขาฯ ให้เร่งดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง เพื่อสำรองเงินให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑๖.	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณ ๑๒.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๕ คงเหลือ ๒.๘๘ ล้านบาท โครงการขับเคลื่อน ขจัดความ ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ๑.๕ ล้านบาท จัดสรรลงอำเภอ ให้อำเภอ ดำเนินการ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน <u>งบลงทุน</u> ๒.๙๓ ล้านบาท (จัดสรรลงอำเภอ) จัดทำ PO ๐.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๙ คงเหลือ ๐.๐๘ เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ มาตรฐานโคกหนองนาโมเดล อยู่ระหว่าง ดำเนินการและเบิกจ่าย ส่วนงบประมาณ ที่เหลือทำหนังสือแจ้งคืนเงินให้ส่วนกลางตั้ง งบประมาณกลับภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	<u>เลขาฯ</u> การแจ้งคืนเงินส่วนที่ เหลือหากทำเป็นหนังสือแจ้ง ส่วนกลางแล้ว แต่ยังไม่ถึง งบประมาณกลับ ขอให้ หน่วยงานประสานติดตามให้ ส่วนกลางคืนเงินกลับโดยเร็ว
๑๗.	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดฯ	ได้รับงบประมาณ ๒.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๑ คงเหลือ ๐.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งบลงทุน ๑๐.๓๔ ล้านบาท จัดทำ PO ๙.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๕๕ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๘๔ ล้านบาท งาน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ได้ตัวผู้รับจ้าง วงเงินในสัญญา ๙.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ เชื้อนป้องกันตลิ่งลำน้ำมอ คาดว่าจะ ดำเนินการได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>ประธาน</u> ให้หน่วยงาน ดำเนินการเบิกจ่ายไปตาม แผน
๑๘.	สำนักงานที่ดินจังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับงบประมาณ ๒.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๙ คงเหลือ ๐.๖๐ ล้านบาท ซึ่งกำหนดมี แผนการใช้จ่ายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งบลงทุน ทั้งสิ้น ๖ โครงการงบประมาณ ๓.๐๗ ล้านบาท จัดทำ PO ๑.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๑ คงเหลือ ๑.๗๕ ล้านบาท	-

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑๙.	องค์การบริหารส่วน- จังหวัดหนองบัวลำภู	- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๘๖.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๒.๒๒ ล้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๕ คงเหลือ ๑๔.๓๒ ล้านบาท เป็นเงินค่าจ้าง และได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน ๑๓ โครงการ ๔.๓ ล้านบาท โครงการงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างฝาย อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งบลงทุน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำ - เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๔ โครงการ ๑๕.๔๗ ล้านบาท (อยู่ระหว่างส่งมอบและตรวจรับ ๓ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และอีก ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐%) คาดว่าจะเบิกไม่ทัน อยู่ระหว่างประสานงานกับ ผู้รับจ้างให้เข้าทำงานและพิจารณายกเลิกสัญญา และได้รับงบประมาณโครงการเศรษฐกิจฐานราก ๗ โครงการ	ประธาน - โครงการที่ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง ให้เร่งดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาโดยเร็ว - โครงการที่เป็นเงินกันขอให้เร่งรัดผู้รับจ้าง และให้คณะกรรมการบริหารสัญญาเร่งรัดการดำเนินตามระเบียบฯ เลขาฯ เป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่อนข้างสูง หากดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขอให้วางแผนรองรับการดำเนินงาน การสำรองเงิน
๒๐.	เทศบาลเมือง - หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘๕.๖๓ ล้านบาท เบิก ๗๙.๒๒ ล้านบาท คิดเป็น ๙๒.๕๑ คงเหลือ ๖.๔๑ ล้าน การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน งบลงทุน ๑๐.๓๕ ล้านบาท จัดทำ PO ๔.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๙๔ ล้านบาท (๓ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๔ คงเหลือ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔.๓๐ ล้านบาท ซึ่งจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการ ๗๐% คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ประธาน สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมให้หน่วยงานเตรียมการรองรับ และกักหนัให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๒๑.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๐.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๒ คงเหลือ ๑๗.๔๔ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๖.๑๕ ล้านบาท สำหรับงบประมาณที่เป็นรายการงบดำเนินงานของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฯ เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และได้รับงบลงทุน ๓๓๘.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๕๐.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๓ คงเหลือ ๑๐๕.๔๑ ล้านบาท เป็นงบลงทุนของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วสำหรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓๓๘.๕๑ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๖๕ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ โครงการ ส่งคืนงบประมาณ ๓ โครงการ เนื่องจากดำเนินการจากงบประมาณอื่นแล้ว และปัจจุบัน ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบเหลือจ่าย) จำนวน ๑๑ โครงการ ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรฯ รับทราบและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายโดยเร็ว เงินกัน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แจ้งให้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินการและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ประธาน ในหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการ ให้สามารถเบิกจ่ายเงินกันให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ประธาน** - ให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่าย เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน การใช้จ่าย การบริโภค ระบบเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตามไปด้วย และจะส่งผลให้จังหวัดหนองบัวลำภู มีผลการเบิกจ่ายในลำดับที่ดีขึ้น
- เลขาฯ** - โครงการที่เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้เบิกจ่ายให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
- ในไตรมาส ๔ ให้ทุกหน่วยงานประมาณการการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในห้วงเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการต้นสังกัด เกี่ยวกับงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรเพื่อวางแผนและส่งคืนเงินเหลือจ่ายกับส่วนราชการต้นสังกัดโดยเร็ว
- มติที่ประชุม** เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายละเอียดดังนี้

๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



ประธาน


ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินกู้ และเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้เร่งดำเนินการและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วย เพื่อให้สามารถทำสัญญาได้เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒. ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งเบิกจ่ายและใช้จ่าย และตั้งใจปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ คำนึงค่า เหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวนิรชดา ภูมิประเสริฐ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จดยางงานการประชุม



(นางกัญญาณัฐ อินสอน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม