

**รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู**

**ผู้มาประชุม**

|                    |              |                                                             | ประธาน           |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| ๑. นางศิวพร        | ฉั่วสวัสดิ์  | ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู                              |                  |
| ๒. นายคมสัน        | นิลยงตระกูล  | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู                         |                  |
| ๓. นายวินัย        | สีเที่ยงธรรม | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู                      |                  |
| ๔. นางพนิดา        | เสถียรจิตร   | แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู                                    |                  |
| ๕. นายประทีป       | นุ่นชื่น     | ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู              |                  |
| ๖. นายกิตติ        | นาครณินทร    | ผู้แทน โครงการชลประทานหนองบัวลำภู                           |                  |
| ๗. นายเสริมศักดิ์  | มินพิมาย     | ผู้แทน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕                |                  |
| ๘. นางสาวกษิรา     | เฟื่องกระแสร | ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู             |                  |
| ๙. นางสาวจิตติมา   | พูลพงษ์      | ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู                      |                  |
| ๑๐. นางสุภาพ       | กองเงิน      | ผู้แทน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู                               |                  |
| ๑๑. นางสาวอัมภฤณส์ | ยงขามป้อม    | ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู                           |                  |
| ๑๒. นายพณพันธ์     | ประจันตะ     | ผู้แทน สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู                    |                  |
| ๑๓. นางสาวณัฐชิตา  | แทนสมบัติ    | ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหนองบัวลำภู           |                  |
| ๑๔. นางสาวอาพร     | แนวตัน       | ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู                    |                  |
| ๑๕. นางวิมลรัตน์   | สุริยะ       | ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู                     |                  |
| ๑๖. นางนิภาภรณ์    | มูลสูตร      | ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู                 |                  |
| ๑๗. นางสาวจิรณิชา  | คาตีวี       | ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู                     |                  |
| ๑๘. นางอัมพร       | เมินแก้ว     | ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู |                  |
| ๑๙. นางวิไลวรรณ    | ศรีสะอาด     | ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู                 |                  |
| ๒๐. นางศศิธิดา     | เวชกุล       | ผู้แทน สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑                                |                  |
| ๒๑. นางนิรมล       | อินทร์เพชร   | ผู้แทน สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒                                |                  |
| ๒๒. นายชัยยธ       | เดชสีหา      | ผู้แทน ผอ. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร                          |                  |
| ๒๓. นางวัลลีย์     | สีละออง      | ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู                 |                  |
| ๒๔. นายกัณณรงค์    | คนรู้        | ผู้แทน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู                           |                  |
| ๒๕. นางสาวดวงตา    | พวงพรม       | ผู้แทน บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองบัวลำภู                    |                  |
| ๒๖. นายสยาม        | กาพชร        | ผู้แทน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู |                  |
| ๒๗. นางสาวยุพิน    | มุนบุญ       | ผู้แทน เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู                               |                  |
| ๒๘. นายแสวง        | เสียวสุข     | ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู              |                  |
| ๒๙. นางสาวเยาวดี   | ศรีบุญพิมพ์  | ผู้แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง                        |                  |
| ๓๐. นางสาวกรวรรณ   | สุขจำลอง     | ผู้แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู     |                  |
| ๓๑. นางสุภาพ       | อินทวงศ์     | คลังจังหวัดหนองบัวลำภู                                      | เลขานุการ        |
| ๓๒. นางสาวรจนา     | สายอุตตะ     | ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและ<br>บริหารระบบการคลัง            | ผู้ช่วยเลขานุการ |

/ผู้เข้าร่วม...

### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                      |              |                                                     |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| ๑. นายสุชาติ         | บุญมี        | สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่ ๙ |
| ๒. นางสาวไพรวลัย     | ย่อมดอน      | สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่ ๙ |
| ๓. นายววิทย์         | รัตนมาลี     | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู                |
| ๔. นายสุชนิตย์       | จันทร์ตรี    | โครงการชลประทานหนองบัวลำภู                          |
| ๕. นางเพ็ญจันทร์     | แสงสุดา      | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕               |
| ๖. นางธนพร           | อุ่นแก้ว     | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ             |
| ๗. นางสาวนภัสสรณ์    | ละลี         | สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู                   |
| ๘. นางสุปราณี        | ละครชัย      | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู                |
| ๙. นางสาวณัฏฐา       | ไชยภักดี     | สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู                          |
| ๑๐. นางสุพัตรา       | กิบปินส์     | สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู                          |
| ๑๑. นายธวัช          | สีลาสอน      | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู                  |
| ๑๒. นางจันทร์ฉาย     | สุขกมล       | องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู                 |
| ๑๓. นางสาวบุญมี      | อุทาพิพย์    | เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู                              |
| ๑๔. นางสาวนิรัชดา    | ภูมิประเสริฐ | สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู                      |
| ๑๕. นางสาวรุ่งลาวรรณ | โคตรชา       | สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู                      |

### ผู้ไม่มาประชุม

#### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

**ประธาน**                   นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

**เลขานุการฯ**               การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานจังหวัด หนองบัวลำภู เพื่อติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณของส่วนราชการ งบจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดในไตรมาสที่ ๔ (ไตรมาสสุดท้าย) โดยให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายรายงาน ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ต่อคณะทำงานฯ

**มติที่ประชุม**           รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ [www.cgd.go.th/nbl](http://www.cgd.go.th/nbl) สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู หัวข้อ “เร่งรัดเบิกจ่าย รายงานการประชุม” เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม**           รับรอง

/ระเบียบ...

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
งบส่วนราชการ (Function) (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทรายจ่าย | จัดสรร   | การเบิกจ่าย |        | การก่อหนี้<br>ผูกพัน | ลำดับของ<br>ประเทศ |
|---------------|----------|-------------|--------|----------------------|--------------------|
|               |          | จำนวนเงิน   | ร้อยละ |                      |                    |
| รายจ่ายประจำ  | ๑,๓๓๖.๔๙ | ๑,๑๒๓.๑๘    | ๘๔.๐๔  | ๘.๓๙                 | ๖๒                 |
| รายจ่ายลงทุน  | ๒,๕๒๓.๘๕ | ๑,๖๖๔.๑๘    | ๖๕.๙๔  | ๓๗๔.๙๗               | ๗                  |
| รายจ่ายภาพรวม | ๓,๘๖๐.๓๔ | ๒,๗๘๗.๓๖    | ๗๒.๒๑  | ๓๘๓.๓๖               | ๔๐                 |

งบกรมจังหวัด (งบบุคลากร) (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทรายจ่าย | จัดสรร | การเบิกจ่าย |        | การก่อหนี้<br>ผูกพัน | ลำดับของ<br>ประเทศ |
|---------------|--------|-------------|--------|----------------------|--------------------|
|               |        | จำนวนเงิน   | ร้อยละ |                      |                    |
| รายจ่ายประจำ  | ๔๓.๑๕  | ๒๐.๕๐       | ๔๗.๕๐  | ๔.๑๔                 | ๒๓                 |
| รายจ่ายลงทุน  | ๑๖๐.๕๐ | ๙๗.๒๖       | ๖๐.๖๐  | ๑๘.๓๑                | ๒๑                 |
| รายจ่ายภาพรวม | ๒๐๓.๖๕ | ๑๑๗.๗๖      | ๕๗.๘๒  | ๒๒.๔๕                | ๒๐                 |

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลัง  
ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

| ประเภทรายจ่าย | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| รายจ่ายภาพรวม | ๓๒       | ๕๔       | ๗๗       | ๑๐๐      |
| รายจ่ายประจำ  | ๓๖       | ๕๗       | ๘๐       | ๑๐๐      |
| รายจ่ายลงทุน  | ๒๐       | ๔๕       | ๖๕       | ๑๐๐      |

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค รายจ่ายลงทุน สำหรับส่วนราชการ  
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

| ที่ | หน่วยงาน                                                  | งบจัดสรร | PO ทั้งสิ้น | เบิกจ่ายทั้งสิ้น | งบคงเหลือ | % เบิกจ่าย | หมายเหตุ    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| 1   | แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู                                | 301.27   | 17.76       | 278.21           | 23.065    | 92.34      |             |
| 2   | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5                     | 523.44   | 26.06       | 383.84           | 139.600   | 73.33      |             |
| 3   | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู                                    | 407.942  | 107.578     | 290.775          | 117.167   | 71.28      |             |
| 4   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1      | 59.583   | 16.979      | 40.634           | 18.949    | 68.20      |             |
| 5   | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด                  | 409.597  | 0.000       | 202.537          | 207.060   | 49.45      |             |
|     | - งบลงทุน                                                 | 0.818    | 0.000       | 0.400            | 0.418     | 48.90      |             |
|     | - งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                   | 408.779  | 0.000       | 202.137          | 206.642   | 49.45      |             |
| 6   | โครงการชลประทานหนองบัวลำภู                                | 400.426  | 42.909      | 164.322          | 236.104   | 41.04      |             |
| 7   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2      | 29.135   | 13.885      | 11.030           | 18.106    | 37.86      |             |
| 8   | องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู                       | 43.028   | 34.075      | 0.932            | 42.096    | 2.17       |             |
| 9   | เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู                                    | 20.261   | 3.735       | 0.000            | 20.261    | 0.00       |             |
|     | 7574K38001600001 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนพิบูลย์พัฒนา       | 3.946    | 3.735       | 0.000            | 3.946     | 0.00       | ทำ PO แล้ว  |
|     | 7574K38001600002 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนศรีคุณาร (จากถนน   | 9.936    | 0.000       | 0.000            | 9.936     | 0.00       | รอผลอุทธรณ์ |
|     | 7574K38001600003 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนบ้านจิก-โคกน้ำเกลื | 6.379    | 0.000       | 0.000            | 6.379     | 0.00       | รอผลอุทธรณ์ |

เลขานุการ จากการเรียกรายงานในระบบ EIS เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่วนราชการก่อนนี้  
ผูกพันในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและ  
อุปสรรคของโครงการ ดังต่อไปนี้

| ที่ | หน่วยงาน                       | ปัญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.  | แขวงทางหลวงชนบท<br>หนองบัวลำภู | - ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ<br>เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ คิดเป็น<br>ร้อยละ ๙๒.๓๔ % ที่เหลือเป็น<br>งบดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายให้<br>แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔<br>- ได้รับงบจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม<br>๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ<br>ที่เหลือ ๓ โครงการคาดว่าจะเบิกจ่าย<br>ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน<br>๒๕๖๔ | <b>เลขานุการ</b><br>กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ<br>จัดจ้างให้ประสานหน่วยงานต้นสังกัด<br>เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย หรือหากไม่<br>ประสงค์ใช้เงินเหลือจ่ายก็ต้องแจ้ง<br>ส่วนกลางให้ดึงงบประมาณกลับ<br>ส่วนกลางโดยเร็ว |



| ที่ | หน่วยงาน                                                        | ปัญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒.  | สำนักงานก่อสร้าง<br>ชลประทานขนาดกลาง<br>ที่ ๕                   | <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๗๓.๓๓% คาดว่า ไตรมาสที่ ๔ จะเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๘๕.๕๐ % ส่วนที่เหลือเป็นการเงินไว้เบิกเหลือในปี (๒ โครงการ) ซึ่งมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้</p> <p>๑) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยลั่นควาย จ.เลย มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา</p> <p>๒) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย จ.หนองคาย มีปัญหาอุปสรรคในการซื้ออุปกรณ์สูบน้ำพร้อมติดตั้ง เนื่องจากต้องดำเนินการจัดหาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>สำหรับงบประมาณที่เหลือจ่าย ได้ดำเนินการเร่งต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว ทำให้งบประมาณคงเหลือดำเนินการทั้งสิ้น ๔๙๖.๘ ล้านบาท</p> | <p><b>เลขานุการฯ</b></p> <p>กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างให้ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย หรือหากไม่ประสงค์ใช้เงินเหลือจ่ายก็ต้องแจ้งส่วนกลางให้ดึงงบประมาณกลับส่วนกลางโดยเร็ว</p> |
| ๓.  | แขวงทางหลวง<br>หนองบัวลำภู                                      | <p>- ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗๑% คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ที่เหลือเป็นงบดำเนินการเอง (ประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท) คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                             |
| ๔.  | สำนักงานเขตพื้นที่<br>การศึกษาระถมศึกษา<br>หนองบัวลำภู<br>เขต ๑ | <p>- ได้รับจัดสรร ๕๙.๕ ล้าน เบิกจ่าย ๔๖ ล้านบาท คงเหลือประมาณ ๘ ล้านบาท ในการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ตามแผนปฏิบัติงานของ สนง.สพป. เขต ๑ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการประชุมอบรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>เลขานุการฯ</b></p> <p>ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมและหากมีเงินเหลือจ่ายหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เร่งดำเนินการแจ้งต้นสังกัดเพื่อโอนงบประมาณกลับก่อนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p>          |

| ที่ | หน่วยงาน                                                | ปัญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         | <p>ติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงปรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามงานตามภารกิจ ซึ่งหากยังมีเงินเหลือจ่ายจะปรับแผนดำเนินการในการซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการเรียนการสอน โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทาง สปป. เขต ๑ จะนำไปจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๒. ค่าอินเทอร์เน็ต สำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จะเร่งให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากมีเงินเหลือจ่าย สปป.เขต ๑ จะรีบดำเนินการใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ๕.  | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู | <p>ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้</p> <p>๑. งานปรับปรุงสำนักงาน ประมาณ ๐.๔๑๘ ล้านบาท</p> <p>๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีทั้งหมด ๑๗๑ โครงการ เบิกจ่าย ๑๓๐ โครงการ คิดเป็น ๔๙.๔๕ % คงเหลือ ๔๑ โครงการ แบ่งเป็น</p> <p>๑) ก่อหนี้ผูกพัน ๓๔ โครงการ</p> <p>๒) ระหว่างลงนาม ๖ โครงการ</p> <p>๓) ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๗ โครงการ</p> <p>กำหนด TOR ๔ โครงการ (เทศบาลโนนสูงเปลือย ๒ โครงการ, อบต.เมืองใหม่ ๑ โครงการ, อบต.เทพศิรี ๑ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่)</p> <p>๔) อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ (แก้ไขสัญญา) จำนวน ๓ โครงการ</p> | <p><b>ประธาน</b></p> <p>- งบลงทุน ๐.๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕ ที่เหลือให้กลับไปตรวจสอบว่า งบจัดสรรถูกต้องหรือไม่</p> <p>- สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือระยะเวลา ๑ - ๒ เดือน มีแผนการดำเนินงานอย่างไร หากก่อนหน้านี้ไม่ทันภายในกันยายน ๒๕๖๔ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีให้เรียบร้อย</p> <p>- ให้สำนักงานคลังจังหวัดฯ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง</p> <p><b>ผู้ช่วยเลขานุการฯ</b></p> <p>จากการลงพื้นที่ติดตามงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ อบต.เทพศิรี ขณะนี้รอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ถึงจังหวัด หากต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ต้องก่อนนี้ผูกพัน ก่อน ๓๐ กันยายน ๖๔ จึงจะสามารถกันเงินได้</p> |

| ที่ | หน่วยงาน                                                        | ปัญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๖.  | โครงการชลประทาน<br>หนองบัวลำภู                                  | การเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๙๐% ส่วนที่เหลือเป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าในปี ๒๕๖๔ จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของสภาพพื้นที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ส่งผลให้ดำเนินการล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ประธาน</b><br>- กรณีเป็นงานดำเนินการเองให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ<br>- สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเนื่องจากดำเนินการเองมาตลอด มีประสิทธิภาพการทำงานแล้วสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้<br><b>เลขาธิการฯ</b><br>หากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งดำเนินการแจ้งต้นสังกัดเพื่อโอนงบประมาณกลับโดยเร็ว                                                                                                                                |
| ๗.  | สำนักงานเขตพื้นที่<br>การศึกษาระถมศึกษา<br>หนองบัวลำภู<br>เขต ๒ | ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ (งานก่อสร้าง) ส่วนที่เหลือ ๑๒๓ โครงการ (วัสดุครุภัณฑ์) มีรายละเอียดดังนี้<br>- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๗๓ โครงการ<br>- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๕๐ โครงการ<br>คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                     | <b>เลขาธิการฯ</b><br>ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในแต่ละกิจกรรมและหากมีเงินเหลือจ่ายหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เร่งดำเนินการแจ้งต้นสังกัดเพื่อโอนงบประมาณกลับส่วนกลางก่อนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ๘.  | องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัด<br>หนองบัวลำภู                     | ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๑๑ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๐ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑๔ ล้านบาท มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประมาณ ๒๓ ล้านบาท และคงเหลือ ๑ โครงการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเป็นการก่อสร้างโดมให้โรงเรียนได้รับโอนเปลี่ยนแปลงฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ส่วนเงินที่เหลือกำลังขอใช้เงินเหลือจ่าย | <b>ประธาน</b><br>- ผลเบิกจ่าย ๒.๑๗ % ซึ่งต่ำมาก ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ<br>- สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้รีบดำเนินการเพื่อที่จะสามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้<br><b>ผู้ช่วยเลขาธิการฯ</b><br>- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน งบประมาณ ๕.๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างเข้าทำงานหรือไม่ กรณียังไม่เข้าทำงาน ขอให้ตรวจสอบและแจ้งให้เข้าทำงาน หากยังไม่เข้าทำงานให้แจ้งเป็นผู้ทำงาน และดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างใหม่ |

| ที่ | หน่วยงาน                   | ปัญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                               | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๙.  | เทศบาลเมือง<br>หนองบัวลำภู | ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ<br>เป็นงานก่อสร้างถนน จำนวน ๓ โครงการ<br>ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว ๑ โครงการ ส่งมอบ<br>และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง<br>เบิกจ่าย (๓.๗๓๕ ล้านบาท) สำหรับ<br>อีก ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการ<br>พิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง | <b>ผู้ช่วยเลขานุการฯ</b><br>สำหรับ ๒ โครงการที่อยู่ระหว่าง<br>การพิจารณาอุทธรณ์ของส่วนกลาง<br>ได้ประสานกรมบัญชีกลาง ทราบว่า<br>นำเข้าที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่<br>ระหว่างทำหนังสือแจ้งผลให้เทศบาล<br>เมืองหนองบัวลำภูทราบต่อไป |

**๔.๒ ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค รายงานประจำปี สำหรับส่วนราชการ**  
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายชื่อดังนี้

| ที่ | หน่วยงาน                                                 | งบจัดสรรถึงจ่าย<br>จังหวัด | PO ทั้งสิ้น | เบิกจ่ายทั้งสิ้น | งบคงเหลือ | % เบิกจ่าย | ค่าว่าเป้าหมาย<br>ไตรมาส 3<br>(ร้อยละ 80 ) |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|
| 1   | นิคมสร้างตนเองโนนสัง                                     | 6.923                      | 0.065       | 2.663            | 4.260     | 38.47      | -41.53                                     |
| 2   | สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (งปม.จว.-)                    | 43.153                     | 4.139       | 20.499           | 22.654    | 47.50      | -32.50                                     |
| 3   | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู | 3.359                      | 0.000       | 1.819            | 1.540     | 54.15      | -25.85                                     |
| 4   | สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู                         | 2.761                      | 0.000       | 1.504            | 1.257     | 54.47      | -25.53                                     |
| 5   | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู                     | 9.087                      | 0.645       | 5.068            | 4.019     | 55.77      | -24.23                                     |
| 6   | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู                     | 5.900                      | 0.000       | 3.429            | 2.472     | 58.12      | -21.88                                     |
| 7   | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู     | 2.628                      | 0.000       | 1.682            | 0.947     | 64.00      | -16.00                                     |
| 8   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู                        | 3.063                      | 0.013       | 2.111            | 0.952     | 68.92      | -11.08                                     |
| 9   | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด                 | 4.095                      | 0.109       | 2.841            | 1.253     | 69.38      | -10.62                                     |
| 10  | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู                 | 5.803                      | 0.000       | 4.028            | 1.774     | 69.41      | -10.59                                     |

**เลขานุการ** ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้

| ที่ | หน่วยงาน                       | ปัญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                      | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.  | นิคมสร้างตนเอง<br>โนนสัง       | งบประมาณที่เหลือจะเร่งเบิกจ่ายให้<br>เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับโครงการ<br>ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (โครงการ<br>ฝักอบรม) เนื่องจากสถานการณ์การ<br>แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา<br>(COVID-๑๙) อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>หารือกับส่วนกลางว่าจะให้ดำเนินการ<br>อย่างไร | <b>ประธาน</b><br>สำหรับโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ ให้เร่งดำเนินการแจ้ง<br>ต้นสังกัดเพื่อโอนงบประมาณกลับ<br>โดยเร็ว<br><b>เลขานุการฯ</b><br>หากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งดำเนินการ<br>แจ้งต้นสังกัดเพื่อโอนงบประมาณกลับ<br>โดยเร็ว |
| ๒.  | สำนักงานจังหวัด<br>หนองบัวลำภู | ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๓.๑๕<br>ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๒๐.๔๙<br>ล้านบาท คิดเป็น ๔๗.๕๐ %                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                              |



| ที่ | หน่วยงาน                                                         | ปัญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓.  | สำนักงาน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด<br>หนองบัวลำภู | - ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม<br>- สำหรับโครงการจัดอบรม (โครงการ<br>อบรม อนุรักษ์พันธุ์พืช ไฟป่า ป้องกัน<br>รักษาป่า) ยังไม่สามารถดำเนินการได้<br>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ<br>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)<br>ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ อยู่ระหว่าง<br>ปรับแผนการอบรม คาดว่าจะเบิกจ่าย<br>ให้ครบ ๑๐๐ %  | <u>ประธาน</u><br>ให้เร่งปรับแผนการดำเนินงาน<br>พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์<br>วางแผนการอบรม ปรับรูปแบบการ<br>จัดฝึกอบรม เพื่อให้เข้ากับ<br>สถานการณ์ปัจจุบัน และรีบ<br>ดำเนินการให้แล้วเสร็จ                                         |
| ๔.  | สำนักงานแรงงาน<br>จังหวัดหนองบัวลำภู                             | เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ<br>เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม<br>๒๕๖๔ เป็นเงินเดือนพนักงานราชการ<br>เฉพาะกิจ ซึ่งกรมฯ จัดสรรมาให้ ๑๒<br>เดือน คาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำให้ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณรายจ่ายประจำไม่เป็นไป<br>ตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างประสานกับ<br>ต้นสังกัดว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร | <u>ประธาน</u><br>ให้ฝ่ายเลขานุการสอบถาม<br>กรมบัญชีกลาง กรณีเงินงบประมาณ<br>สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน<br>ราชการเฉพาะกิจ ที่กรมฯ โอน<br>จัดสรรมาให้ ๑๒ เดือน ซึ่งคาบเกี่ยว<br>ไปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าจะ<br>ดำเนินการอย่างไร |
| ๕.  | สำนักงานพัฒนาชุมชน<br>จังหวัดหนองบัวลำภู                         | - คงเหลืองบประมาณสำหรับค่าจ้าง<br>นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.),<br>พนักงานธุรการ, พนักงานทำความสะอาด,<br>พนักงานขับรถยนต์)<br>- สำหรับโครงการอื่น ๆ คาดว่าจะ<br>เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน<br>สิงหาคม ๒๕๖๔                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| ๖.  | สำนักงานศึกษาธิการ<br>จังหวัดหนองบัวลำภู                         | - งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน ได้รับ<br>จัดสรรทุกๆ ๖ เดือน อยู่ระหว่างการ<br>เบิกจ่าย<br>- งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมที่ไม่<br>สามารถดำเนินการได้ให้ส่งคืนภายใน<br>วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่าจะ<br>ส่งคืนต้นสังกัดทั้งหมด                                                                                                 | <u>เลขานุการฯ</u><br>ให้จัดทำแผนการใช้จ่าย<br>งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรมและ<br>หากมีเงินเหลือจ่ายหรือไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ ให้เร่งดำเนินการแจ้ง<br>ต้นสังกัดเพื่อโอนงบประมาณกลับ<br>ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔                     |

**เลขานุการ** สำหรับหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ต่ำกว่าเป้าหมาย) ขอให้เร่งดำเนินการ  
จัดทำแผนการดำเนินงาน หากโครงการใดคาดว่าจะไม่สามารถจะดำเนินการได้ ให้เร่งดำเนินการ  
แจ้งต้นสังกัดเพื่อโอนเงินกลับส่วนกลางโดยเร็ว

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

๔.๓ การติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ของ งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด  
ดำเนินการโดย สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

๔.๓.๑ งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะที่ยังไม่เบิกจ่าย)

| ที่ | หน่วยงาน                                                     | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.  | โครงการชลประทาน<br>หนองบัวลำภู                               | <p>- โครงการขุดลอก จำนวน ๖ กิจกรรม รวมวงเงิน ๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗.๑๗ ล้านบาท ดังนี้</p> <p>(๑) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำน้ำบอง ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย ๗๓%</p> <p>(๒) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำห้วยลาดแก้ว ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย ๒๐%</p> <p>(๓) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ๑ ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย ๑๔%</p> <p>(๔) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย ๕๔%</p> <p>(๕) งานขุดลอกลำพะเนียงบ้านวังปลาป้อม ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย ๔๐%</p> <p>(๖) งานสระเก็บน้ำ (หลุมขนมครก) ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% เบิกจ่าย ๗๕%</p> <p>- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p> | <p><u>ประธาน</u></p> <p>ปัจจุบัน ระยะเวลาในการดำเนินงานคงเหลือประมาณอีก ๑ เดือนครึ่ง ขอให้เร่งดำเนินงานและให้มีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยเร็ว</p> |
| ๒.  | สำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>และจัดระบบน้ำเพื่อ<br>เกษตรกรรมที่ ๙ | <p>- โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ จำนวน ๓ กิจกรรม รวมวงเงิน ๓๑.๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๑๗ ล้านบาท ดังนี้</p> <p>(๑) งานระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ บ้านหัวผา ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย ๕๒%</p> <p>(๒) งานระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ บ้านทรัพย์ภูเก้า ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย ๓๘%</p> <p>(๓) งานระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ บ้านโนนสงเปลือย ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย ๔๓%</p> <p>- ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ทุกโครงการ จะเบิกจ่ายได้ ๘๐% ซึ่งตามแผนงานที่วางไว้คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องได้ดำเนินการ ขอเงินกู้เบิกเหลิ่อมปีด้วย</p>                                                                                                 | <p><u>ประธาน</u></p> <p>ขอให้เร่งรัดการดำเนินงาน และให้จัดส่งเอกสารกรณีมีการขอเงินกู้เบิกเหลิ่อมปีให้สำนักงาน จังหวัดหนองบัวลำภูโดยเร็ว</p>                         |

| ที่ | หน่วยงาน                             | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓.  | สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู      | - โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ จำนวน ๒ กิจกรรม รวมวงเงิน ๔.๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ กิจกรรม วงเงิน ๒.๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑ กิจกรรม จำนวน ๒.๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดย สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๔.  | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู | - ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ โครงการ รวมวงเงิน ๒.๔ ล้านบาท ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด- 19 จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ประธาน</b><br>- สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้ดำเนินการจัดซื้อไว้ได้เลย โดยไม่ต้องรอโครงการจัดฝึกอบรม<br>- สำหรับการฝึกอบรมหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้งยืนยันและขอคืนงบประมาณให้กับจังหวัด ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔                                                                                                         |
| ๕.  | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู | - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีชีวิตหนองบัวลำภู ได้ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์<br>- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีชีวิตหนองบัวลำภู กิจกรรมที่ ๑ ได้ยื่นเงินมาใช้จัดโครงการแล้ว กิจกรรมที่ ๒ จะดำเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๓ เป็นการประชาสัมพันธ์ฯ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ กิจกรรมที่ ๔ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดฯ ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว | <b>ประธาน</b><br>ให้พิจารณาการจัดโครงการฯ ที่เป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์ของ Covid-๑๙ กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงควรปรับเปลี่ยนและคิดหาแนวทางวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการจัดโครงการฯ ใหม่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ต้องแจ้งสำนักงานจังหวัดฯ เพื่อส่งคืนงบประมาณ หรือเปลี่ยนโครงการไปใช้โครงการสำรองอื่น (Y๒) |
| ๖.  | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู   | - ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓ กิจกรรม รวมวงเงิน ๑๐.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๖.๗๙ ล้านบาท คิดเป็น ๖๕.๓๑% คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็น ๓๔.๖๙% คือ กิจกรรมจัดแสดงภูมิปัญญาวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีกลุ่มภูในพื้นที่อำเภอ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด ๑๙ จึงขออนุมัติแก้ไขแนบท้าย                                                                                                                                              | <b>ประธาน</b><br>หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือรูปแบบวิธีการขอให้พิจารณาและคำนวณค่างานจ้างและวงเงินให้ถูกต้อง เหมาะสมด้วย                                                                                                                                                                               |

| ที่ | หน่วยงาน                                   | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                                                          | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | สัญญาฯ โดยจัดแสดงในสตูดิโอและเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔                                                                                |                                                                                                                                           |
| ๗.  | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู   | - ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓ กิจกรรม รวมวงเงิน ๐.๙ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๐.๘ ล้านบาท คิดเป็น ๙๕.๕๓% คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย คิดเป็น ๔.๔๗% ส่วนที่เหลือคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ | -                                                                                                                                         |
| ๘.  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ | - ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ<br>- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ                                                                                                                            | <b>ประธาน</b><br>- สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรม หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้แจ้งยืนยัน และขอคืนงบประมาณให้กับจังหวัดภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ |

๔.๓.๒ งบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะที่ยังไม่เบิกจ่าย)

| ที่ | หน่วยงาน                                       | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ข้อเสนอแนะ                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.  | สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู                | - ได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑ ล้านบาท เศษ โดยกลุ่มจังหวัดฯ จัดสรรเงินงวดแรก จำนวน ๐.๗ ล้านบาท เป็นการซื้อชีวภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔                                                                                                      | <b>ประธาน</b><br>ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                     |
| ๒.  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู | - สำหรับงบประมาณที่ได้รับเป็นโครงการก่อสร้าง Skywalk งบประมาณจำนวน ๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. กรณีขอเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการ ซึ่ง สนง.โยธาฯ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ควบคุมกันไปด้วย เมื่อ ก.บ.ก. และสำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปีต่อไป | <b>ประธาน</b><br>ขอให้เร่งรัดดำเนินงาน และให้จัดส่งเอกสารกรณีการขอเงินไว้เบิกเหลือปีกับสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู |







การกำหนดพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ซึ่งต้องเป็นพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ



๕.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๒๐.๕/ว ๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาการปฏิเสธการโอนเงิน

- ๑) การบันทึกรายการขอเบิกทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายการ จะต้องดำเนินการดังนี้
  - ตรวจสอบการสร้างบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายให้ถูกต้อง
  - ตรวจสอบการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาการของผู้มีสิทธิรับเงิน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากธนาการ ประเภทกระแสรายวันหรือประเภทออมทรัพย์ปกติที่ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และไม่ขาดการเคลื่อนไหวเกิน ๖ เดือน
- ๒) รายการขอเบิกประจำเดือน การบันทึกวันที่ผ่านรายการต้องเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด **ปฏิทินการจ่าย ประเภท KO** หรือหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดต้องระบุวันที่ปัจจุบันในเดือนที่บันทึกการขอเบิกเท่านั้น
- ๓) รายการขอเบิกที่มีใช้รายการประจำเดือน การบันทึกวันที่ผ่านรายการต้องเป็นวันปัจจุบัน
- ๔) รายการขอเบิกต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิ (จำนวนเงินขอเบิก หักจำนวนเงินภาษีเงินได้หักจำนวนเงินค่าปรับ) ดังนี้
  - รายการขอเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๓ บาท
  - รายการขอเบิกกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ ต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า ๑ บาท
- ๕) การโอนสิทธิการรับเงิน ก่อนดำเนินการบันทึกการขอเบิก **ต้องจัดทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมทั้งแนบหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิและสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องสำนักงานคลังจังหวัด** เพื่อเพิ่มข้อมูลการรับเงินในระบบ GFMIS





## แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก (Return)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ พ.ศ. 0420.5/ร 66 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 และ พ.ศ. 0420.5/ร 103 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554



### การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

**1** ตรวจสอบเอกสารจากผู้ขาย (ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ)

- ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ๑. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และรายการเคลื่อนไหวต้อง **ไม่เกิน 6 เดือน**
- ๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล)
- ๑. สำเนาทะเบียนบ้านหรือการเช่า (กรณีบุคคลธรรมดาที่จะรับเงินรายตัว)
- ๑. อื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ตรงกับ SAP R/3 ที่ส่วนราชการดำเนินการ  
 ผู้ขายข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS (การลงทะเบียนผู้ขายของทุกกอง ที่ทำขายไทย  
 และภาษาอังกฤษ)

หากเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์จึงควรจัดทำ **อนุมัติ**  
 และ **ยืนยันข้อมูล** ในระบบ GFMIS **✗** หากไม่ถูกต้อง จะต้องแก้ไขทันที

### การขอเบิกเงินในระบบ GFMIS

**01** ตรวจสอบสถานะข้อมูลผู้ขายใน web online ต้องมี 2 สถานะ

อนุมัติ
ยืนยัน

**02** รายการขอเบิก **ไม่ใช่** รายการประจำเดือน วันที่ทำรายการต้องเป็นไปตามปฏิทินการจ่าย  
 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ต้องระบุในวันปัจจุบัน  
 กรณีจ่ายตรงผู้ขาย ต้องมีจำนวนเงินสุทธิ **ไม่ต่ำกว่า 13 บาท**  
 กรณีจ่ายผ่านธนาคาร ต้องมีจำนวนเงินสุทธิ **ไม่ต่ำกว่า 1 บาท**

**03** **กรณีโอนสิทธิรับเงิน** ให้ธนาคาร ที่มีเลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วย 001XXXXXX  
 และจำนวนเงินขอรับสิทธิคงเหลือ **ไม่เกิน 2 ล้านบาท** ขอให้แจ้ง สม.คลังจังหวัด  
 เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

### แนวทางการป้องกัน Return

**!** บัญชีธนาคารที่ใช้จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย  
 ต้องเป็นบัญชีกระแสรายวัน/บัญชีออมทรัพย์/เผื่อเรียก  
 ยกเว้น **เงินฝากประจำ**

**!** ตรวจสอบหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และหน้ารายการเคลื่อนไหวบัญชี  
 ต้องไม่ขาดการเคลื่อนไหวเกิน **6 เดือน ทุกครั้ง** ก่อนการจัดทำข้อมูล  
 หลักผู้ขาย (**ชช 01**) และก่อนการขอเบิกเงิน (ชบ 01/ชบ 02/ชบ 03/  
 ชบ 11) ในระบบ GFMIS

๕.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๑๒.๔/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคาร



เนื่องจากมีการรวบรวมกิจการระหว่างธนาคารขนาด  
และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ  
**"ธนาคารทหารไทยขนาด จำกัด (มหาชน)"**




หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว 643 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64



ส่วนราชการด้วงตรวจสอบข้อมูลหลักบัญชีและรายการขอเบิกในระบบ GFMS  
หากพบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารของ**ผู้สิทธิรับเงิน**เป็นธนาคารขนาดฯ ขอให้แจ้งให้  
**ผู้สิทธิรับเงิน** ที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารฯ ทราบและดำเนินการ ดังนี้



1.


ให้นำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารขนาดฯ ไปติดต่อสาขานาการทหารไทยขนาดฯ  
เพื่อขอรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร**ใหม่**


2.

แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร**ใหม่** โดยส่ง**สำเนา**สมุดบัญชีธนาคารทหารไทยขนาดฯ  
ให้ส่วนราชการ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักบัญชีในระบบ GFMS ให้สำนักงานคลังจังหวัดฯ  
ดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักบัญชีให้**ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน**


3.

กรณี**ผู้สิทธิรับเงิน**ประสงค์ขอรับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ให้ติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝาก  
ธนาคารแห่งใหม่ หรือจะใช้บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นที่มีอยู่แล้วก็ได้ โดยส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก  
ธนาคารอื่น ส่งให้ส่วนราชการ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักบัญชีในระบบ GFMS ให้สำนักงาน  
คลังจังหวัดฯ ดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักบัญชีให้**ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน**



**31**

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตาม ขั้ว 1 - 3 ภายใน 31 ตุลาคม 2564



สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู Tel.042-312410 Fax.042-312413



๕.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๕.๔/ว ๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชี้แจงความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในช่วงที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนี้

๑. ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
๒. ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๗๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
๔. ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนหน้าผู้กักเงินและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล

การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่าเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือดังกล่าวเป็น Infographic ให้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบในไลน์กลุ่มและเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมถึง เพชบุ๊คของสำนักงานคลังฯ เรียบร้อยแล้ว

### การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือ กวจ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลง ๑๗ ก.ย. ๖๑, ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลง ๕ ส.ค. ๖๒, ๐๔๐๕.๒/ว ๕๗๗ ลง ๑๓ ธ.ค. ๖๒, ๐๔๐๕.๔/ว ๓๗๗ ลง ๑๔ ส.ค. ๖๓ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๘๑ ลง ๒๓ มิ.ย. ๖๔

**ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐**

**ข้อ ๑๑** เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากรายงานประจำปีในการพิจารณา งบ. ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

**ข้อ ๑๓** กรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อความเห็นชอบแล้วดำเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถก่อนหน้าผู้กักเงินและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ก่อน</b>                | ร่าง พ.ร.บ. งบ. รายจ่ายประจำปีจะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาให้เตรียมขั้นตอนภายใน เช่น กำหนด Spec คุณสมบัติผู้เสนอราคาเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>เห็นชอบวงเงิน งบ.ม.</b> | เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบ. รายจ่ายประจำปี / พ.ร.บ. งบ. รายจ่ายเพิ่มเติม/พ.ร.บ. งบ. รายจ่ายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>แผนจัดซื้อจัดจ้าง</b>   | จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี + ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และ ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน และให้หน่วยงานรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง แต่ยังไม่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง                                                                                                                                                                                       |
| <b>ลงนามในสัญญา</b>        | ให้หัวหน้าหน่วยงานในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ... การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือใดต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถ <b>ยกเลิกการจัดหาได้</b> (ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๗) |
| <b>บันทึก E-GP</b>         | บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน แต่ต้องบันทึกที่รหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จ ก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง                                                                                                                                                                                                                                                           |

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู




มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ ส่งหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารและรายการเคลื่อนไหวภายใน ๖ เดือนของผู้รับจ้าง ให้กับสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูด้วย หากได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นการป้องกันปัญหารายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับจ้างได้รับเงินล่าช้า และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการล่าช้าตามไปด้วย รวมถึง ภาครัฐต้องเสี่ยงงบประมาณในการ Return รายการละ ๑๒ บาท

ประธาน ๑) ขอให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้ และเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้เร่งดำเนินการและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าด้วย เพื่อให้สามารถทำสัญญาได้ทันที เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน

๒) ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T , การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน (Work From Home) รวมทั้ง ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดด้วย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.



(นางสาวนิรัชดา ภูมิประเสริฐ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวรจนา สายอุตตะ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม